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SEGUNDA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

COMISION NACIONAL DE HIDROCARBUROS 

LINEAMIENTOS que regulan los Planes de Exploración y de Desarrollo para la Extracción de Hidrocarburos. 

(Continúa en la Tercera Sección). 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Comisión Nacional de 
Hidrocarburos. 

ALMA AMÉRICA PORRES LUNA, NÉSTOR MARTÍNEZ ROMERO, SERGIO HENRIVIER PIMENTEL 

VARGAS Y HÉCTOR MOREIRA RODRÍGUEZ, Comisionados integrantes del Órgano de Gobierno de la 

Comisión Nacional de Hidrocarburos, con fundamento en los artículos 28, párrafo octavo de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, fracción III, y 43 Ter de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal; 2, 3, 4, 5, primer párrafo, 7, fracciones II y III, 31, fracciones VI y VIII, 43, fracciones I, incisos 

c) y j) y III y último párrafo, 44, 47, fracción V, 85, fracciones II y III, 87, 93, 95 y 121 de la Ley de 

Hidrocarburos; 2, fracción I, 3, 4, 5, 22, fracciones II, III, V, VIII, X, XXIV y XXVII, 38, fracciones I y III y 39 de 

la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética; 99 del Reglamento de la Ley de 

Hidrocarburos; 1, 10, fracción I; 11, 12 y 13, fracciones II, inciso f), IV, inciso a) y XIII del Reglamento Interno 

de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, y 

CONSIDERANDO 

Que, con la finalidad de promover el desarrollo eficiente del sector energético, corresponde a la Comisión 

Nacional de Hidrocarburos, en adelante la Comisión, emitir la regulación para la presentación, aprobación y 

supervisión del cumplimiento de los planes de exploración y extracción de hidrocarburos, a que se refiere el 

artículo 44 de la Ley de Hidrocarburos. Lo anterior con fundamento en los artículos 7, fracción III, 31, fracción 

VIII; 43 fracción I inciso c) y 44 de la Ley de Hidrocarburos. 

Que, el artículo 43 de la Ley de Hidrocarburos ejercerá sus funciones procurando elevar el factor de 

recuperación y la obtención del volumen máximo de petróleo y de gas natural en el largo plazo y considerando 

la viabilidad económica de la exploración y extracción de hidrocarburos en el área de asignación o del área 

contractual. 

Que, el artículo 44 fracción I, de la Ley de Hidrocarburos establece que, para la revisión de la propuesta 

del plan de exploración, la Comisión evaluará la observancia de las mejores prácticas a nivel internacional 

para la evaluación del potencial de hidrocarburos, la incorporación de reservas, y la delimitación del área 

sujeta a la asignación o al contrato para la exploración y extracción. 

Que, el artículo 44 fracción II, de la Ley de Hidrocarburos, establece que, para la revisión de la propuesta 

del desarrollo para la extracción, la Comisión evaluará que la tecnología y el plan de producción permitan 

maximizar el factor de recuperación, en condiciones económicamente viables, el programa de 

aprovechamiento del gas natural y los mecanismos de medición de la producción de hidrocarburos. 

Que, el 13 de noviembre de 2015 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación los Lineamientos que 

regulan el procedimiento para la presentación, aprobación y supervisión del cumplimiento de los planes de 

exploración y de desarrollo para la extracción de hidrocarburos, así como sus modificaciones, los cuales 

fueron modificados por publicación en el mismo medio el 21 de abril de 2016 y el 22 de diciembre de 2017 

respectivamente. 

Que en el marco de la estrategia Integridad Gobierno Empresas Sector Energía, la Comisión Nacional de 

Mejora Regulatoria, recomendó a la Comisión tres principales acciones a implementar en los Lineamientos 

que regulan el procedimiento para la presentación, aprobación y supervisión del cumplimiento de los planes 

de exploración y de desarrollo para la extracción de hidrocarburos, así como sus modificaciones: i] reducción 

de plazos, ii] eliminación de requisitos y iii] digitalización de trámites. 

Que, de la revisión los Lineamientos y analizado la importancia de su alcance, así como de la experiencia 

en tres años de funcionamiento, se determinó la emisión de unos nuevos Lineamientos que permitan la 

presentación y evaluación de los planes de exploración y de desarrollo para extracción de manera eficiente y 

en congruencia con las obligaciones establecidas en las asignaciones y contratos. 

Que, en cumplimiento las recomendaciones de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, se revisaron 

los plazos y requisitos a lo largo de todo el proceso de aprobación y modificación de los planes de exploración 
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y desarrollo para la extracción, así como sus programas asociados, a efecto de hacer más expeditas la 

presentación y aprobación de los planes. 

Que, en cumplimiento de lo previsto por el artículo 28 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados 

en Materia Energética, con fecha diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, tuvo lugar la sesión del 

Consejo Consultivo mediante la cual se abrió el procedimiento de consulta pública, en el que se convocó la 

participación de representantes de instituciones destacadas del sector energético y académico, así como de 

asociaciones que agrupan asignatarios, contratistas y autorizados. 

Que, con el objeto de cumplir con los criterios de evaluación establecidos en el artículo 44 fracción I de la 

Ley de Hidrocarburos, y el cumplimento de las obligaciones contenidas en las asignaciones y contratos, el 

Lineamiento determina cada una de las etapas de valor del plan de exploración. 

Que, con el objeto de cumplir con los criterios de evaluación establecidos en el artículo 44 fracción II de la 

Ley de Hidrocarburos, y el cumplimento de las obligaciones contenidas en las asignaciones y contratos, el 

Lineamiento prevé los criterios de evaluación para la aprobación del plan de desarrollo para la extracción, los 

supuestos para su modificación, así como los supuestos y procedimiento de aprobación para la 

implementación de un programa de transición. 

Que, de la revisión de los Lineamientos se advirtió la oportunidad de prever los supuestos de respecto de 

los descubrimientos, campos o yacimientos previamente descubiertos, de manera que el Lineamiento dispone 

los rubros de para realizar actividades de revaluación que permitan establecer que un campo o yacimiento 

previamente descubierto, sin producción a la fecha de su presentación, es comercial, dentro de programa de 

evaluación o bien en el programa de transición. 

Que, de la revisión de los Lineamientos y con el objeto de contar con esquemas que permitan mejorar la 

plataforma de producción, los Lineamientos prevén supuestos para realizar actividades de producción 

temprana. 

Que, en virtud de lo expuesto y con base en el mandato legal conferido a este Órgano Regulador 

Coordinado en Materia Energética para la emisión de la regulación en materia de planes de exploración y de 

desarrollo para la extracción, el Órgano de Gobierno de esta Comisión emitió el Acuerdo CNH.E.16.002/19 

mediante el cual aprobó los siguientes: 

LINEAMIENTOS QUE REGULAN LOS PLANES DE EXPLORACIÓN Y DE  DESARROLLO PARA LA 

EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS 

Título I 

De las Disposiciones Comunes 

Capítulo I 

Disposiciones Generales 

Artículo 1. Del objeto de los Lineamientos. Los presentes Lineamientos tienen por objeto regular la 

presentación, aprobación en su caso, modificación, seguimiento y Supervisión de los Planes de Exploración y 

de Desarrollo para la Extracción de Hidrocarburos, en términos de los artículos 7, fracción III, 31, fracciones 

VIII y X y 44 de la Ley de Hidrocarburos. 

Asimismo, tienen por objeto regular la presentación, aprobación, en su caso modificación y Supervisión de 

los Programas de Evaluación, Piloto, de Trabajo, de Transición y sus respectivos Presupuestos. 

Para tal efecto, los Lineamientos regulan: 

I. Los elementos técnico-económicos que deberán contener los Planes y sus modificaciones; 

II. Los criterios de evaluación técnica conforme a los cuales la Comisión realizará la emisión del 

Dictamen Técnico del Plan de Exploración y del Plan de Desarrollo para la Extracción presentados 

por los Operadores Petroleros y las modificaciones a los mismos; 

III. El procedimiento de presentación y evaluación para la emisión del Dictamen Técnico y, en su caso, 

aprobación de los Planes y sus modificaciones; 

IV. Los elementos técnico-económicos que deberán contener los Programas de Trabajo y 

Presupuesto, de Evaluación, Piloto y de Transición, así como los criterios de evaluación técnica 

conforme a los cuales la Comisión realizará el análisis para su aprobación y modificación, según 

corresponda; 

V. El procedimiento para la presentación, evaluación y, en su caso, aprobación de los Programas de 

Trabajo y Presupuesto, de Evaluación, Piloto, de Transición, así como sus modificaciones, y 
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VI. Los términos, condiciones y plazos de entrega de información para que la Comisión ejecute las 

actividades de seguimiento y Supervisión del cumplimiento de los Planes aprobados, así como de 

los Programas de Trabajo y Presupuesto, de Evaluación, Piloto y de Transición. 

Los elementos y criterios para la evaluación de los programas de aprovechamiento de Gas Natural y de 

recuperación secundaria o mejorada, así como de los Mecanismos de Medición de la producción de 

Hidrocarburos, se apegarán a lo establecido en la regulación definida por la Comisión para tales materias. Las 

evaluaciones respectivas formarán parte integrante del Dictamen Técnico del Plan de Exploración, y el Plan 

de Desarrollo para la Extracción, así como del Programa de Evaluación Programa Piloto y Programa de 

Transición según corresponda. 

Artículo 2. Del ámbito de aplicación e interpretación. Los presentes Lineamientos son de carácter 

general y observancia obligatoria para los Operadores Petroleros que realicen o pretendan realizar actividades 

relativas a la Exploración o Extracción de Hidrocarburos en México. 

Las actividades de Exploración y Extracción de Hidrocarburos deberán realizarse conforme a los Planes y 

programas aprobados por la Comisión. 

Corresponde a la Comisión la interpretación y aplicación de los Lineamientos, así como, en su caso, la 

ejecución de las acciones de seguimiento y Supervisión relacionadas con su vigilancia y cumplimiento. 

La Comisión podrá resolver consultas específicas, o bien, emitir acuerdos de interpretación y criterios 

generales para armonizar los presentes Lineamientos con los términos y condiciones de las Asignaciones y 

los Contratos y con la demás Normativa aplicable. 

En los supuestos no previstos en los Lineamientos se aplicará de forma supletoria la Ley Federal de 

Procedimiento Administrativo. 

Artículo 3. De las definiciones. Para efectos de la instrumentación e interpretación de los Lineamientos, 

además de las definiciones establecidas en el artículo 4 de la Ley de Hidrocarburos, se aplicarán en singular o 

plural y de manera armónica con las establecidas en las Asignaciones y los Contratos correspondientes, las 

definiciones siguientes: 

I. Abandono: Todas las actividades de retiro y desmantelamiento de los Materiales, incluyendo el 

taponamiento definitivo y abandono de Pozos, el desmontaje y retiro de todas las plantas, 

plataformas, instalaciones, maquinaria y equipo suministrado o utilizado en la realización de las 

Actividades Petroleras, así como la restauración ambiental del área afectada en la realización 

de estas Actividades Petroleras, de conformidad con los términos y condiciones de una 

Asignación o de un Contrato, las Mejores Prácticas de la Industria, la Normativa y el sistema de 

administración; 

II. Anexo: Documento descriptivo en el que la Comisión establece el nivel de detalle técnico 

económico, que deben contener los Planes, Programas de Evaluación, Programa Piloto, 

Programas de Transición, así como el informe de Evaluación del Potencial de Hidrocarburos, 

Notificación de Descubrimiento, informe de evaluación y la declaración de Descubrimiento 

Comercial, y que forman parte integral de los Lineamientos; 

III. Área de Desarrollo o Extracción: Significa, con relación a cualquier Descubrimiento 

Comercial, la superficie y proyección vertical dentro del Área de Asignación o Contractual que 

cubre la totalidad de las estructuras del subsuelo o cierres estratigráficos que definen el 

Yacimiento o el intervalo de interés del Campo donde se llevó a cabo el Descubrimiento, ello sin 

perjuicio de la Normativa aplicable en materia de Unificación. 

 Para el caso de los Yacimientos No Convencionales, significa aquella superficie cuya 

proyección vertical contiene todos los Pozos e instalaciones asociadas al Plan de Desarrollo 

para la Extracción presentado por un Operador Petrolero, relativa a una o múltiples Áreas de 

Interés dentro de un Área de Asignación o Contractual; 

IV. Área de Interés: Área objetivo dentro de un Área Contractual o Área de Asignación, que cuenta 

con las mejores propiedades de la materia orgánica, de roca y mecánicas en una formación de 

lutitas o vetas de carbón en la que se puede inferir que se tendría un potencial de producción 

comercial. Área más productiva del Yacimiento, también conocido como Sweet Spot; 

V. Campo: Área consistente en uno o varios Yacimientos, agrupados o relacionados conforme a 

determinados aspectos geológicos estructurales y condiciones estratigráficas; 
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VI. Caracterización y Delimitación: Actividades de Exploración que tienen como objetivo que el 

Operador Petrolero determine los límites, características y capacidad de producción de algún 

Descubrimiento, o de algún Campo o Yacimiento previamente descubierto, así como señalar si 

estos son un Descubrimiento Comercial. Para Yacimientos No Convencionales, por su 

naturaleza de Yacimientos sin límites relacionados a una estructura geológica, el objetivo de 

estas actividades se enfoca en determinar las características y capacidad de producción de un 

Descubrimiento de algún Campo o Yacimiento previamente descubierto. 

 Dichas actividades corresponden a la evaluación y deberán entenderse como las actividades de 

delimitación del área a que refiere el artículo 44, fracción I de la Ley de Hidrocarburos; 

VII. Comisión: Comisión Nacional de Hidrocarburos; 

VIII. Contrato: Contrato para la Exploración y Extracción de Hidrocarburos; 

IX. CNIH: Centro Nacional de Información de Hidrocarburos; 

X. Desarrollo para la Extracción: Las actividades que se relacionen directamente con la 

Extracción de Hidrocarburos; 

XI. Descubrimiento: La acumulación o conjunto de acumulaciones de Hidrocarburos en el 

subsuelo que, mediante actividades de perforación, se haya demostrado que contienen 

volúmenes de Hidrocarburos. En el caso de Yacimientos No Convencionales, se debe 

demostrar mediante pruebas o análogos que los Hidrocarburos pueden o podrían fluir a 

superficie; 

XII. Descubrimiento Comercial: El Descubrimiento que puede ser desarrollado y producido bajo 

una base comercial después de considerar todos los factores técnicos y económicos, 

incluyendo, sin limitación, la información operacional y financiera, cualquier programa de prueba 

que se juzgue necesario llevar a cabo, las Reservas recuperables, los niveles de producción y 

los requerimientos de transporte de los Hidrocarburos. El término Descubrimiento Comercial 

aplicará también para el caso de Campos o Yacimientos previamente descubiertos; 

XIII. Dictamen Técnico: Acto administrativo en el que la Comisión expresa el análisis técnico-

económico de los Planes, Programas de Evaluación, Programas de Transición y Programa 

Piloto, según corresponda, en términos del artículo 44 de la Ley de Hidrocarburos, los 

presentes Lineamientos, así como de las Asignaciones y Contratos respectivos; 

XIV. Evaluación del Potencial de Hidrocarburos: Actividades de Exploración que tienen como 

objetivo identificar áreas donde pudieran existir acumulaciones naturales de Hidrocarburos para 

estimar los volúmenes por descubrir, comprobando el funcionamiento del sistema petrolero, así 

como el potencial de los Plays identificados en áreas adyacentes, mediante el reconocimiento 

de Oportunidades Exploratorias o Áreas de Interés; 

XV. Factor de Recuperación: Fracción del volumen de aceite o gas original de un Yacimiento que 

puede ser extraída en condiciones económicamente viables a lo largo de la vida productiva de 

un Yacimiento, a través de recuperación primaria, secundaria y mejorada; 

XVI. Incorporación de Reservas: Actividades de Exploración que incluyen la perforación de Pozos 

exploratorios y los estudios asociados, en las que se prueba un Prospecto Exploratorio o Área 

de Interés para confirmar la presencia de Hidrocarburos que derivan en un Descubrimiento 

dentro de un Área de Asignación o Contractual; 

XVII. Lineamientos: Los presentes Lineamientos que regulan los Planes de Exploración y de 

Desarrollo para la Extracción de Hidrocarburos; 

XVIII. Materiales: Maquinarias, herramientas, equipos, artículos, suministros, tuberías, plataformas de 

perforación o producción, artefactos navales, plantas, infraestructura y otras instalaciones 

adquiridas, suministradas, arrendadas o poseídas de cualquier otra forma para su utilización en 

las Actividades Petroleras, incluyendo las instalaciones de Recolección; 

XIX. Mecanismos de Medición: Conjunto integrado de competencias técnicas, estándares, 

procedimientos y sistemas de medición, para la medición del volumen y la determinación de la 

calidad de los Hidrocarburos, tanto para la medición fiscal, como para las mediciones 

operacional, de referencia y de transferencia; 

XX. Mejores Prácticas de la Industria: Normas, métodos, estándares, prácticas operativas y 

procedimientos publicados en materia de Exploración y Extracción de Hidrocarburos, así como 
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del Abandono, los cuales, en el ejercicio de un criterio razonable y a la luz de los hechos 

conocidos al momento de tomar una decisión, se considera que obtendrían los resultados 

planeados e incrementarían los beneficios económicos en la Exploración y la Extracción de 

Hidrocarburos; 

XXI. Normativa: Todas las leyes, reglamentos, disposiciones administrativas de carácter general, 

decretos, órdenes administrativas, resoluciones administrativas y judiciales, así como las demás 

normas que se encuentren en vigor en el momento en el que debe cumplirse con una 

obligación; 

XXII. Operador Petrolero: Asignatarios y Contratistas, según corresponda. 

 Para el caso de Contratistas, tendrá el carácter de Operador Petrolero, aquel que hubiere sido 

designado con tal carácter en el Contrato respectivo; 

XXIII. Oportunidad Exploratoria: Conjunto de rasgos geológicos visualizado y susceptible de 

contener uno o varios Yacimientos y que puede convertirse en un Prospecto Exploratorio, 

mediante estudios geológicos y geofísicos enfocados a reducir la incertidumbre sobre la 

presencia de los elementos del sistema petrolero; 

XXIV. Plan de Desarrollo para la Extracción: Documento en el cual el Operador Petrolero describe 

de manera secuencial las actividades relacionadas con la Extracción, en razón de una 

Asignación o Contrato del que es titular. Lo anterior en términos de la fracción XV del artículo 4 

y el artículo 44 de la Ley de Hidrocarburos, de los Lineamientos y con la información y el nivel 

de detalle del Anexo II o IV, según corresponda, así como de la Normativa emitida por la 

Comisión; 

XXV. Plan de Exploración: Documento en el cual el Operador Petrolero, describe de manera 

secuencial o simultánea las actividades a realizar encaminadas a la Evaluación del Potencial de 

Hidrocarburos, Incorporación de Reservas, así como la Caracterización y Delimitación, según 

resulte aplicable, dentro del Área de Asignación o Contractual de la que es titular. Lo anterior en 

términos del artículo 44 de la Ley de Hidrocarburos y de los Lineamientos, con la información y 

el nivel de detalle del Anexo I o IV, según corresponda, así como de la Normativa emitida por la 

Comisión; 

XXVI. Planes: De manera conjunta o indistinta, los Planes de Exploración y de Desarrollo para la 

Extracción; 

XXVII. Play: Conjunto de condiciones en el subsuelo que comparten características geológicas 

similares de rocas generadora, almacenadora y sello, así como procesos de generación y 

migración que podrían contener potenciales acumulaciones de Hidrocarburos. 

 Para Yacimientos No Convencionales, consiste en el conjunto de condiciones en el subsuelo 

que comparten características geológicas similares de roca almacenadora y que podrían 

contener potenciales acumulaciones de Hidrocarburos; 

XXVIII. Pozo: Construcción efectuada en el subsuelo para comunicar la superficie con el Yacimiento, 

con el objeto de realizar actividades de Exploración y Extracción de Hidrocarburos; 

XXIX. Pozo Tipo: Pozo representativo para el desarrollo parcial o total de un Campo para 

Yacimientos No Convencionales, cuya perforación requiere previa autorización en términos de 

los Lineamientos de Perforación de Pozos; 

XXX. Presupuesto: Documento en el que se detallan los costos estimados por un Operador 

Petrolero en concordancia con las actividades establecidas en un Programa de Trabajo; 

tratándose de Asignaciones, este se entiende como las inversiones programadas; 

XXXI. Producción Temprana: Es la producción de Hidrocarburos que, de manera excepcional, y 

dentro del Programa de Transición, pueden realizar los Operadores Petroleros, hasta la 

aprobación del Plan de Desarrollo para la Extracción. 

 Tratándose de Yacimientos No Convencionales de Lutitas es aquella que pueden llevar a cabo 

los Operadores Petroleros durante la ejecución del Plan de Exploración o durante el Programa 

Piloto y hasta la aprobación del Plan de Desarrollo para la Extracción; 
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XXXII. Programa de Evaluación: Documento en el cual el Operador Petrolero describe de manera 

secuencial las actividades de Caracterización y Delimitación a realizar, o bien, las actividades 

de revaluación que permitan establecer que un Campo o Yacimiento previamente descubierto, 

sin producción a la fecha de su presentación, es comercial. Lo anterior, con independencia de la 

denominación que se le pueda atribuir en una Asignación o en un Contrato. En el caso de 

Planes relativos a Yacimientos No Convencionales, corresponde al Programa Piloto; 

XXXIII. Programa de Inversiones: Documento en el que se detallan los costos programados por un 

Operador Petrolero en concordancia con las actividades establecidas en un Plan, Programa de 

Evaluación, Programa Piloto o Programa de Transición, según resulte aplicable. Lo anterior, con 

independencia de la denominación que se le atribuya en una Asignación o en un Contrato; 

XXXIV. Programa de Trabajo: Documento en el cual los Operadores Petroleros desglosan las 

actividades que realizarán a lo largo de un año calendario o en el plazo que se estipule en una 

Asignación o Contrato, de conformidad con los Planes aprobados. Lo anterior, con 

independencia de la denominación que se le pueda atribuir en una Asignación o en un Contrato; 

XXXV. Programa de Transición: Documento en el que el Operador Petrolero detalla las actividades 

relacionadas con la Extracción que permiten dar continuidad operativa, realizar actividades de 

Producción Temprana o en su caso revaluar el Campo o Yacimiento previamente descubierto, 

con producción, dentro de un Área de Asignación o Contractual, en tanto se aprueba el Plan de 

Desarrollo para la Extracción correspondiente. 

 Lo anterior, con independencia de la denominación que se le pueda atribuir en una Asignación 

o en un Contrato; 

XXXVI. Programa Piloto: Documento en el cual el Operador Petrolero describe las actividades de 

Caracterización y Delimitación en un Yacimiento No Convencional; 

XXXVII. Prospecto Exploratorio: Condición geológica del subsuelo que, de acuerdo con sus atributos 

técnicos y económicos, tiene posibilidades de contener Hidrocarburos en cantidades 

comerciales y es susceptible de ser perforada. También puede ser denominado como 

localización; 

XXXVIII. Secretaría: Secretaría de Energía; 

XXXIX. Supervisión: Es el ejercicio de las facultades de verificación, inspección o auditoría de la 

Comisión, con el objeto de comprobar el cumplimiento de los Lineamientos, de los términos y 

condiciones de las Asignaciones y Contratos, así como de los Planes, Programas de 

Evaluación, Piloto, de Transición, de Trabajo y Presupuesto por parte de los Operadores 

Petroleros; 

XL. Unificación: La instrucción emitida por la Secretaría a los Asignatarios y/o Contratistas, una 

vez determinada la existencia de un Yacimiento compartido en las Áreas de Asignación o Áreas 

Contractuales de las que son titulares; 

XLI. Yacimiento: Acumulación natural de Hidrocarburos en rocas del subsuelo, las cuales tienen 

características físicas para almacenarlos y permitir su flujo bajo ciertas condiciones; 

XLII. Yacimiento No Convencional: Se refiere conjunta o indistintamente a Yacimiento No 

Convencional de Lutitas y Yacimiento No Convencional en Vetas de Carbón; 

XLIII. Yacimiento No Convencional de Lutitas: Formación de lutitas con propiedades petrofísicas, 

geoquímicas y geomecánicas que le permiten generar y contener Hidrocarburos, los cuales 

pueden ser producidos mediante técnicas especiales, y 

XLIV. Yacimiento No Convencional en Vetas de Carbón: Acumulaciones de carbón que, siendo 

roca generadora, almacenan gas y requieren ser fracturadas hidráulicamente para la Extracción 

de este. 

Artículo 4. De los medios de comunicación entre los Operadores Petroleros y la Comisión. Los 

Operadores Petroleros deberán presentar la información y documentación referida en los Lineamientos por 

escrito, a través de medios físicos o de comunicación electrónica. Lo anterior, en términos de los formatos y 

medios que para tal efecto establezca la Comisión. 
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Las notificaciones por parte de la Comisión se realizarán en términos de la Ley Federal de Procedimiento 

Administrativo; para los casos de notificaciones a través de medios de comunicación electrónica, será 

necesaria la manifestación de aceptación expresa del Operador Petrolero. 

No será necesario presentar aquella información que el Operador Petrolero hubiere entregado 

previamente a la Comisión, siempre que en la solicitud se especifique el documento o trámite en el que se 

haya presentado dicha información anteriormente, manifieste, bajo protesta de decir verdad, que dicha 

información se encuentra vigente, sin cambios y que la Comisión no ha realizado observaciones al respecto. 

La información que se presente en términos de los Lineamientos deberá constar en idioma español. La 

Comisión podrá permitir, por excepción, la presentación de documentos en idioma inglés, solo cuando estos 

sean parte del soporte técnico descriptivo de los estándares, Mejores Prácticas de la Industria o Materiales a 

utilizar en la ejecución de los Planes. 

Los Operadores Petroleros podrán solicitar la celebración de audiencias y reuniones de trabajo en 

cualquier momento, o bien, la Comisión podrá citarlos a comparecer, a fin de que manifiesten lo que a su 

derecho convenga, respecto de las observaciones o peticiones de aclaración de la información o 

documentación, realizadas por la Comisión. 

Estas reuniones se podrán solicitar previo a la fecha de presentación de los Planes, con el objeto de que 

se realicen las aclaraciones y observaciones que se consideren necesarias respecto de los requisitos de 

estos. 

La Comisión promoverá la realización de talleres informativos para la aclaración de los trámites y 

contenidos de la documentación a presentar con motivo de la aplicación de los Lineamientos. 

La información que los Operadores Petroleros presenten además de la incluida en su solicitud, en atención 

a la prevención, o sin que medie requerimiento de aclaración por parte de la Comisión, podrá ser tomada en 

cuenta para la resolución del procedimiento que corresponda, a juicio de la Comisión. 

La Comisión podrá definir acciones de mejora en el proceso de implementación de los Lineamientos, tales 

como mecanismos automatizados de documentación y Supervisión del cumplimiento de los Planes y demás 

programas previstos en los presentes Lineamientos, así como el desarrollo de sistemas y bases de datos o 

cualquier otro método que mejore la eficiencia en el reporte y cumplimiento de las obligaciones establecidas 

en la presente regulación. 

Artículo 5. De la clasificación de la información. La Comisión clasificará, según corresponda, la 

información recibida con motivo del cumplimiento de los Lineamientos, de conformidad con la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, la Ley de la Propiedad Industrial y demás Normativa aplicable. Lo anterior, sin perjuicio de la 

información que la Comisión deba hacer pública con motivo del cumplimiento de la Ley de Hidrocarburos, de 

la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, de la Normativa, o bien, por mandato 

de autoridad competente. 

Artículo 6. De la entrega de la información al CNIH. La información que genere el Operador Petrolero 

durante el desarrollo de las actividades de Exploración y Extracción y vinculada a las mismas, es propiedad de 

la Nación y deberá ser entregada al CNIH en los términos y condiciones de la regulación emitida por la 

Comisión. 

Artículo 7. Del cumplimiento de la Normativa. La Comisión emitirá las resoluciones correspondientes a 

los Planes, sin detrimento de que los Operadores Petroleros deban contar con los permisos y autorizaciones 

correspondientes en las demás materias reguladas por la propia Comisión o por aquellas autoridades que, en 

el ámbito de sus atribuciones, resulten aplicables. 

La Comisión se coordinará con las autoridades competentes para desarrollar los mecanismos de 

comunicación que permitan realizar la evaluación integral de los Planes, así como para propiciar el desarrollo 

de las Actividades Petroleras. 

Artículo 8. De la información que la Comisión comunicará a las autoridades competentes. La 

Comisión podrá compartir información con otras autoridades competentes en el sector Hidrocarburos. Lo 

anterior, en el marco de sus respectivas facultades y atribuciones. 

Artículo 9. De los procedimientos establecidos en las Asignaciones y Contratos. Los Operadores 

Petroleros deberán cumplir con los plazos establecidos en las Asignaciones o Contratos que correspondan, 

para la presentación de los Planes, notificación de un Descubrimiento, declaración de Descubrimiento 

Comercial, Programas de Evaluación, Programas Piloto, Programas de Transición; Programas de Trabajo y 

Presupuesto y demás procedimientos administrativos materia de los Lineamientos. 
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A falta de plazo expresamente previsto en dichas Asignaciones o Contratos, se deberá cumplir con los 

plazos establecidos en estos Lineamientos para tales efectos. 

Capítulo II 

De las Obligaciones Generales de los Operadores Petroleros 

Artículo 10. De la aprobación previa de los Planes. Los Operadores Petroleros deberán obtener la 

aprobación de la Comisión previo al inicio de la ejecución de las actividades del Plan de Exploración y del Plan 

de Desarrollo para la Extracción. 

Artículo 11. De los programas. En los términos previstos en los Lineamientos, los Operadores Petroleros 

deberán obtener la aprobación de la Comisión de los siguientes programas: 

I. Programa de Evaluación; 

II. Programa Piloto; 

III. Programa de Trabajo y Presupuesto, cuando así se prevea en los Contratos respectivos, y 

IV. Programa de Transición. 

Lo anterior, sin prejuicio de obtener la autorización de la Comisión o de las autoridades competentes de 

los siguientes programas: 

I. Programa de cumplimiento del porcentaje de contenido nacional; 

II. En su caso, la evaluación del programa de recuperación secundaria o mejorada propuesto, y 

III. La aprobación de los programas de aprovechamiento de Gas Natural Asociado y los Mecanismos de 

Medición, conforme a la Normativa aplicable. 

Artículo 12. Del pago de aprovechamientos. Los Operadores Petroleros deberán pagar los derechos y 

aprovechamientos que al efecto se establezcan, a fin de tramitar y resolver las solicitudes de aprobación y 

modificaciones de los Planes, Programas de Evaluación, Piloto y de Transición, por los servicios de 

administración y seguimiento técnico de las Asignaciones y Contratos. Asimismo, deberán pagar los derechos 

y aprovechamientos por cualquier otro concepto, en términos de los Lineamientos y conforme establezca la 

Normativa correspondiente. 

Artículo 13. De los avisos y reportes. Los Operadores Petroleros deberán presentar los avisos y 

reportes que determinen los Lineamientos, en los plazos y con la documentación que en los mismos se 

establezcan. 

Artículo 14. De la entrega de información. Será responsabilidad exclusiva de los Operadores Petroleros, 

la veracidad de la información que presenten debido al cumplimento de los Lineamientos. 

Lo anterior, sin detrimento de que la Comisión pueda requerir a los Operadores Petroleros documentos e 

información adicional para constatar la veracidad de está, como parte de sus facultades de seguimiento y 

Supervisión. 

Título II 

Del Plan de Exploración y del Plan de Desarrollo para la Extracción 

Capítulo I 

Del procedimiento de aprobación de los Planes 

Artículo 15. De la solicitud de aprobación del Plan. La solicitud de aprobación del Plan deberá 

presentarse mediante el formato AP y su instructivo adjuntando el comprobante de pago del aprovechamiento 

respectivo, así como el documento que integra el Plan, con la información y el nivel de detalle establecidos en 

el Anexo respectivo. 

Artículo 16. Del plazo para la emisión del Dictamen Técnico. La Comisión resolverá respecto del Plan 

en un plazo no mayor a ochenta y cinco días naturales, contados a partir del día siguiente a la recepción de la 

solicitud de aprobación del Plan. Si la Comisión no resuelve la solicitud dentro del plazo establecido, la misma 

se entenderá en sentido favorable. 

Artículo 17. De la revisión documental de la información y de la prevención. Dentro del plazo 

establecido en el artículo anterior, la Comisión tendrá un plazo de hasta quince días hábiles contados a partir 
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del día siguiente a la recepción de la solicitud para revisar la documentación presentada y, en caso de que 

existan faltantes o no se cumplan con los requisitos aplicables, prevenir por única ocasión al Operador 

Petrolero para que, dentro de un plazo de quince días hábiles, posteriores a la notificación de la prevención 

correspondiente, subsane o aclare lo que a derecho corresponda. A solicitud del interesado, la Comisión 

podrá otorgar por única ocasión una prórroga de hasta ocho días hábiles. 

En caso de prevención, la Comisión suspenderá el plazo a que se refiere el artículo anterior, el cual se 

reanudará a partir del día hábil siguiente a aquél en el que el Operador Petrolero haya subsanado la 

prevención correspondiente. 

Transcurrido el plazo otorgado a los Operadores Petroleros para la atención de la prevención sin que se 

reciba respuesta o, recibida sin que haya quedado subsanada en su totalidad, la Comisión desechará el 

trámite, dejando a salvo el derecho de los Operadores Petroleros para presentar nuevamente el Plan que 

corresponda. 

Si derivado de la prevención se hubieren efectuado cambios al documento originalmente presentado y sus 

archivos de sustento, el Operador Petrolero deberá presentar la versión actualizada del Plan que incluya 

dichos cambios para su correspondiente análisis. 

Artículo 18. De los criterios para evaluar los Planes. Para la evaluación de los Planes la Comisión 

considerará los criterios establecidos en los artículos 40, 59, 74 o 94 de los Lineamientos, según resulte 

aplicable para el Plan de Exploración o de Desarrollo para la Extracción, o en su caso de Yacimientos No 

Convencionales. 

Artículo 19. Del Dictamen Técnico de la Comisión. La Comisión resolverá respecto del Plan que 

presente el Operador Petrolero, mediante un Dictamen Técnico por el que podrá concluir que se apruebe o en 

su caso, se niegue la aprobación del Plan. 

El Dictamen Técnico que emita la Comisión deberá contener, al menos, los siguientes elementos: 

I. Identificación del Operador Petrolero y del Área de Asignación o Contractual, según corresponda; 

II. Elementos generales del Plan materia del Dictamen Técnico; 

III. Relación cronológica del proceso de revisión; 

IV. Criterios de evaluación aplicables para la emisión del Dictamen Técnico, según corresponda a cada 

Plan; 

V. Análisis del cumplimiento de los criterios de evaluación, incluyendo los programas de 

aprovechamiento de Gas Natural Asociado, económicamente viables y los Mecanismos de 

Medición, y 

VI. Sentido del Dictamen Técnico, el cual podrá emitirse con cualquiera de los siguientes alcances: 

i. Aprobar el Plan presentado; 

ii. De así considerarlo, requerir adecuaciones, cuando la Comisión determine que los elementos 

contenidos en el Plan presentado son insuficientes para alcanzar los objetivos que se 

persiguen con el mismo y cumplir con los criterios previstos en la Ley de Hidrocarburos y los 

Lineamientos, lo cual comunicará por escrito al Operador Petrolero otorgándole un plazo de 

cuarenta y cinco días naturales contados a partir de que se le notifique la resolución, para que 

presente un Plan con las adecuaciones solicitadas por la Comisión, o en su caso manifieste lo 

que a su derecho convenga en relación con las mismas. 

 El Operador Petrolero deberá presentar la versión actualizada del Plan que incluya las 

observaciones de la Comisión para su correspondiente análisis y deberá cumplir con los 

requisitos de los artículos 39, 58, 73 o 93 de los Lineamientos. 

 La Comisión resolverá dentro del plazo establecido en el artículo 16 de los Lineamientos, el 

cual podrá reducirse hasta la mitad considerando el grado de análisis necesario. 

 La Comisión sólo podrá requerir adecuaciones al Plan propuesto hasta por dos ocasiones. 

iii. No aprobar el Plan presentado. Cuando no se cumplan con los criterios establecidos en los 

artículos 40, 59, 74 o 94 de los Lineamientos. 

 Lo anterior será aplicable también, cuando habiendo agotado el trámite citado en la fracción 

anterior, no se cumplan dichos criterios. 



     (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Viernes 12 de abril de 2019 

Previo a ejecutar el Plan de Exploración o el Plan de Desarrollo para la Extracción, los Operadores 

Petroleros deberán contar con la aprobación de éstos por parte de la Comisión. 

Lo anterior sin detrimento de la obtención de los permisos, autorizaciones y resoluciones favorables de las 

autoridades competentes en materia de impacto ambiental y social, entre otras. 

Artículo 20. Del contenido adicional del Dictamen Técnico. Adicionalmente, la Comisión podrá resolver 

respecto de los siguientes temas al momento en que emita el Dictamen Técnico, los cuales no afectarán el 

sentido de este: 

I. Programa de cumplimiento del porcentaje de contenido nacional, así como del programa de 

transferencia de tecnología, cuando se cuente con la opinión de la Secretaría de Economía antes 

de la resolución del Plan; 

II. Primer Programa de Trabajo y Presupuesto asociados a los Planes correspondientes, cuando así lo 

prevean los Contratos y Asignaciones; 

III. Recomendaciones que consideren áreas de mejora en la ejecución del Plan respectivo; 

IV. Para los casos de los Planes de Desarrollo para la Extracción, la aprobación del Área de 

Extracción, con la información y el nivel de detalle del numeral 4.1 del Anexo II o del numeral 4.1 

del apartado B del Anexo IV, según corresponda, y 

V. En su caso, la evaluación del programa de recuperación secundaria o mejorada propuesto. 

Capítulo II 

Del procedimiento de modificación del Plan 

Artículo 21. De los supuestos de modificación del Plan. Los Operadores Petroleros deberán solicitar la 

aprobación para la modificación de un Plan cuando se actualice alguno de los supuestos establecidos en los 

artículos 41, 62, 76 o 97 de los Lineamientos, según resulte aplicable para el Plan de Exploración o de 

Desarrollo para la Extracción, respectivamente. 

Artículo 22. De los requisitos para solicitar la modificación del Plan. La solicitud de modificación del 

Plan deberá presentarse, mediante el formato MP y su instructivo, adjuntando el comprobante de pago del 

aprovechamiento respectivo, así como el documento que integra los apartados del Plan que sufran 

modificación, una tabla comparativa de los cambios que se proponen, así como la justificación técnica de las 

modificaciones al Plan aprobado, con la información y el nivel de detalle establecidos en el Anexo respectivo. 

Artículo 23. Del plazo para resolver la solicitud de modificación. La Comisión resolverá respecto de la 

modificación al Plan en un plazo no mayor a treinta y cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente a 

la recepción de la solicitud de modificación del Plan. Si la Comisión no resuelve la solicitud dentro del plazo 

establecido, la misma se entenderá en sentido favorable. 

Artículo 24. De la revisión documental de la información y de la prevención. Dentro del plazo 

establecido en el artículo anterior, la Comisión tendrá un plazo de hasta diez días hábiles contados a partir del 

día siguiente a la presentación de la solicitud, para revisar la documentación presentada y en caso de que 

existan faltantes o no se cumplan con los requisitos aplicables, prevenir por única ocasión al Operador 

Petrolero, para que, dentro de un plazo de diez días hábiles, posteriores a la notificación de la prevención 

correspondiente, subsane o aclare lo que a derecho corresponda. A solicitud del interesado, la Comisión 

podrá otorgar por única ocasión una prórroga de hasta cinco días hábiles. 

En caso de prevención la Comisión suspenderá el plazo a que se refiere el artículo anterior de estos 

Lineamientos y se reanudará a partir del día hábil siguiente a aquel en el que el Operador Petrolero haya 

subsanado la prevención correspondiente. 

Transcurrido el plazo otorgado a los Operadores Petroleros para la atención de la prevención sin que se 

reciba respuesta o, recibida sin que haya quedado subsanada en su totalidad, la Comisión desechará el 

trámite, dejando a salvo el derecho de los Operadores Petroleros para presentar nuevamente la modificación 

al Plan que corresponda. 

Si derivado de la prevención se hubieren efectuado cambios al documento originalmente presentado y sus 

archivos de sustento, el Operador Petrolero deberá presentar la versión actualizada de la propuesta de 

modificación del Plan que incluya dichos cambios para su correspondiente análisis. 
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Artículo 25. De los criterios para evaluar la modificación. Para evaluar la aprobación de la 

modificación, la Comisión considerará los mismos criterios que se utilizaron para la evaluación del Dictamen 

Técnico establecidos en los artículos 40, 59, 74 o 94 de los Lineamientos, según resulte aplicable para el Plan 

de Exploración o de Desarrollo para la Extracción, o en su caso de Yacimientos No Convencionales. 

La aprobación de las modificaciones al Plan será condición necesaria para que pueda iniciarse la 

ejecución de éstas. 

Artículo 26. De la resolución de la modificación. La Comisión resolverá respecto de la modificación al 

Plan que presente el Operador Petrolero mediante un Dictamen Técnico por el que podrá aprobar o, en su 

caso, negar la modificación al Plan. 

El Dictamen Técnico que emita la Comisión deberá contener lo señalado en el artículo 19 de los 

Lineamientos, en lo que resulte aplicable conforme a la modificación presentada. 

Capítulo III 

De los Programas de Trabajo y Presupuesto 

Artículo 27. De la presentación del Programa de Trabajo y Presupuesto. El Operador Petrolero deberá 

cumplir con los términos y plazos establecidos en las Asignaciones o Contratos que correspondan para la 

presentación del Programa de Trabajo y Presupuesto. 

A falta de plazo expresamente previsto en las Asignaciones o Contratos, se deberá cumplir con lo 

siguiente: 

I. Con la entrega del Plan de Exploración o del Plan de Desarrollo para la Extracción, el Operador 

Petrolero deberá presentar para la evaluación correspondiente y, en su caso aprobación, el primer 

Programa de Trabajo y Presupuesto del periodo. Dicho Programa de Trabajo y Presupuesto deberá 

contemplar las actividades y los costos del resto del año calendario en el que se presenta el Plan 

correspondiente y del año calendario siguiente. La Comisión los evaluará conforme al 

procedimiento y los plazos establecidos para la aprobación del Plan de Exploración o el Plan de 

Desarrollo para la Extracción, según sea el caso, y 

II. A partir del segundo Programa de Trabajo y Presupuesto, los Operadores Petroleros deberán 

entregarlos a más tardar el primer día hábil de octubre del año calendario, contemplando las 

actividades y los costos del siguiente año calendario. 

Será materia de aprobación, el Programa de Trabajo y el Presupuesto que se encuentra asociado a 

Contratos con recuperación de costos. 

Tratándose de aquellos casos de Contratos sin recuperación de costos y Asignaciones, su entrega es 

únicamente indicativa, es decir, de carácter informativo y la Comisión tomará conocimiento del Programa de 

Trabajo y Presupuesto presentados por el Operador Petrolero. 

Artículo 28. Del contenido del Programa de Trabajo y Presupuesto. El Programa de Trabajo y 

Presupuesto que presente el Operador Petrolero para su aprobación, deberá observar los términos 

establecidos en los Contratos de que se traten y presentarse por medio del formato PTP y su instructivo, 

incluyendo el inventario de activos que incluya Pozos e instalaciones existentes o por desarrollar al amparo 

del Contrato, así como la información de costeo de actividades relacionadas al Fideicomiso de Abandono, el 

inventario para la conformación del Fideicomiso de Abandono y el cálculo de aportaciones para el Fideicomiso 

de Abandono. 

Tratándose de Contratos sin recuperación de costos, el Operador Petrolero deberá presentar el Programa 

de Trabajo y Presupuesto a través del formato PTP y su instructivo a fin de que la Comisión tenga 

conocimiento, en términos del último párrafo del artículo anterior. 

Para el caso de Asignaciones con Planes de Exploración deberá observar los términos establecidos en las 

Asignaciones de que se traten y presentarse por medio del formato PAA-EXP. 

Para el caso de Asignaciones con Planes de Desarrollo para la Extracción, se deberán observar los 

términos establecidos en las Asignaciones de que se traten y presentarse por medio del formato PAA-EXT. 

Artículo 29. Del plazo para resolver el Programa de Trabajo y Presupuesto. La Comisión resolverá 

respecto del Programa de Trabajo y Presupuesto en un plazo no mayor a veinte días hábiles contados a partir 

del día siguiente a la recepción de la solicitud de aprobación. Si la Comisión no resuelve la solicitud dentro del 

plazo establecido, la misma se entenderá en sentido favorable. 

Artículo 30. De la revisión documental de la información y de la prevención. Dentro del plazo 

establecido en el artículo anterior la Comisión tendrá un plazo de hasta cinco días hábiles contados a partir del 

día siguiente a la recepción del Programa de Trabajo y Presupuesto, para revisar la documentación 

presentada y, en caso de que existan faltantes o no se cumplan con los requisitos aplicables, prevenir por 
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única ocasión al Operador Petrolero, para que, dentro de un plazo de cinco días hábiles, posteriores a la 

notificación de la prevención correspondiente subsane o aclare lo que a derecho corresponda. A solicitud del 

interesado, la Comisión podrá otorgar por única ocasión una prórroga de hasta tres días hábiles. 

En caso de prevención la Comisión suspenderá el plazo establecido en el artículo anterior y se reanudará 

a partir del día hábil siguiente a aquel en el que el Operador Petrolero haya subsanado la prevención 

correspondiente. 

Transcurrido el plazo otorgado a los Operadores Petroleros para la atención de la prevención sin que se 

reciba respuesta o, recibida sin que haya quedado subsanada en su totalidad, la Comisión desechará el 

trámite, dejando a salvo el derecho de los Operadores Peroleros para presentar nuevamente el Programa de 

Trabajo y Presupuesto. 

Si derivado de la prevención se hubieren efectuado cambios al documento originalmente presentado y sus 

archivos de sustento, el Operador Petrolero deberá presentar la versión actualizada del Programa de Trabajo 

y Presupuesto que incluya dichos cambios para su correspondiente análisis. 

Artículo 31. De los criterios para evaluar el Programa de Trabajo y Presupuesto. Para la aprobación 

del Programa de Trabajo y Presupuesto, la Comisión evaluará: 

I. La congruencia del Programa de Trabajo y Presupuesto con el Plan presentado o aprobado, según 

corresponda, y 

II. El cumplimiento del Programa Mínimo de Trabajo, el Incremento del Programa Mínimo o el 

Compromiso Mínimo de Trabajo, según corresponda. 

Artículo 32. De la resolución del Programa de Trabajo y Presupuesto. La Comisión resolverá respecto 

de la aprobación al Programa de Trabajo y Presupuesto que presente el interesado, mediante una resolución 

por la que podrá aprobar o, en su caso, negar la aprobación del Programa de Trabajo y Presupuesto. 

Artículo 33. De la modificación del Programa de Trabajo y Presupuesto. El Programa de Trabajo y 

Presupuesto podrá ser modificado, en términos de las Asignaciones o Contratos de las que el Operador 

Petrolero sea titular, para lo cual deberá observar lo siguiente: 

I. Tratándose del Programa de Trabajo y Presupuesto que se encuentren relacionados a un Contrato 

con recuperación de costos, el Operador Petrolero deberá solicitar la aprobación de la modificación 

de dicho Programa de Trabajo y Presupuesto en términos de los artículos 34 a 38 de los 

Lineamientos, según corresponda. Lo anterior, siempre y cuando dichas modificaciones no 

impliquen la modificación del Plan conforme a alguno de los supuestos previstos en los artículos 

41, 62, 76 o 97 de los Lineamientos, según corresponda; 

II. Para el caso del Programa de Trabajo y Presupuesto relacionado a Contratos sin recuperación de 

costos, el Operador Petrolero sólo dará aviso a la Comisión mediante el formato MPTP, y 

III. Tratándose de Asignaciones, el Operador Petrolero sólo dará aviso a la Comisión a través del 

formato PAA-EXP o el formato PAA-EXT y su instructivo, según corresponda. 

En los supuestos previstos en las fracciones II y III del presente artículo, el Operador Petrolero deberá 

describir las actividades que se modifican en el Programa de Trabajo y Presupuesto originalmente 

presentado. 

Artículo 34. De los requisitos para solicitar la modificación del Programa de Trabajo y Presupuesto 

que se encuentre relacionado a un Contrato con recuperación de costos. La solicitud de la modificación 

del Programa de Trabajo y Presupuesto a que se refiere la fracción I del artículo anterior deberá presentarse 

mediante el formato MPTP y su instructivo, así como el documento que integra la modificación al Programa de 

Trabajo y Presupuesto, con la siguiente información: 

I. La racionalidad y los beneficios de la modificación propuesta, y 

II. Comparación entre el Programa de Trabajo y Presupuesto aprobado y la justificación de las 

desviaciones en los costos respecto del Presupuesto original. 

Artículo 35. Del plazo para resolver la solicitud de modificación del Programa de Trabajo y 

Presupuesto. La Comisión resolverá respecto de la modificación del Programa de Trabajo y Presupuesto en 

un plazo no mayor a quince días hábiles, contados a partir del día siguiente a la recepción de la solicitud de 

modificación al Programa de Trabajo y Presupuesto. Si la Comisión no resuelve la solicitud en el tiempo 

establecido, la misma se entenderá en sentido favorable. 

Artículo 36. De la revisión documental de la información y de la prevención. Dentro del plazo 

establecido en el artículo anterior, la Comisión contará con un plazo de hasta cinco días hábiles contados a 

partir del día siguiente a la presentación de la solicitud, para revisar la documentación presentada y, en caso 

de que existan faltantes o no se cumplan con los requisitos aplicables, prevenir por única ocasión al Operador 
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Petrolero, para que, dentro de un plazo de cinco días hábiles, posteriores a la notificación de la prevención 

correspondiente, subsane o aclare lo que a derecho corresponda. A solicitud del interesado, la Comisión 

podrá otorgar por única ocasión una prórroga de hasta tres días hábiles. 

En caso de prevención, la Comisión suspenderá los plazos a que se refiere el artículo anterior y se 

reanudarán a partir del día hábil siguiente a aquel en el que el Operador Petrolero haya subsanado la 

prevención correspondiente. 

Transcurrido el plazo otorgado a los Operadores Petroleros para la atención de la prevención sin que se 

reciba respuesta o, recibida sin que haya quedado subsanada en su totalidad, la Comisión desechará el 

trámite, dejando a salvo el derecho de los Operadores Petroleros para presentar nuevamente la modificación 

que corresponda. 

Si derivado de la prevención se hubieren efectuado cambios al documento originalmente presentado y sus 

archivos de sustento, el Operador Petrolero deberá presentar la versión actualizada de la propuesta de 

modificación del Programa de Trabajo y Presupuesto que incluya dichos cambios para su correspondiente 

análisis. 

Artículo 37. De los criterios para evaluar la modificación del Programa de Trabajo y Presupuesto. 

Para evaluar la aprobación de la modificación, la Comisión considerará los mismos criterios establecidos en el 

artículo 31 de los Lineamientos. 

Artículo 38. De resolución de la modificación del Programa de Trabajo y Presupuesto. La Comisión 

resolverá respecto de la modificación al Programa de Trabajo y Presupuesto mediante una resolución, por la 

que podrá aprobar o, en su caso, negar la modificación al Programa de Trabajo y Presupuesto. 

Título III 

De lo relativo al Plan de Exploración 

Capítulo I 

De las características de la aprobación del Plan de Exploración 

Artículo 39. De los elementos del Plan de Exploración. Las actividades previstas en el Plan de 

Exploración deberán ser congruentes con la etapa o etapas de madurez en las que se encuentre el Área de 

Asignación o Contractual que se trate, con la posibilidad de abarcar una parte o la totalidad del proceso de 

Exploración en consistencia con lo siguiente: 

I. Evaluación del Potencial de Hidrocarburos, cuando los objetivos del Plan sean estimar los 

volúmenes de Hidrocarburos en acumulaciones por descubrir, así como identificar las 

Oportunidades Exploratorias en el Área de Asignación o Contractual; 

II. Incorporación de Reservas, cuando se lleven a cabo estudios exploratorios con el objetivo de 

determinar Prospectos Exploratorios, mismos que serán probados a través de la perforación de 

Pozos, y 

III. Caracterización y Delimitación, cuando exista un Descubrimiento, en el Área de Asignación o 

Contractual, que deba ser evaluado o revaluado para confirmar sus dimensiones, extensión, 

volumen original, así como el potencial productivo en condiciones económicamente viables, para 

determinar si el Descubrimiento evaluado puede ser un Descubrimiento Comercial. 

El Plan de Exploración que presenten los Operadores Petroleros deberá presentarse mediante formato 

AP, su instructivo y conforme a la información y al nivel de detalle del Anexo I y al menos un escenario 

operativo en consistencia con lo previsto en el presente artículo. En caso de considerar distintos escenarios 

operativos, estos podrán contener actividades adicionales a los compromisos establecidos en el Contrato o 

Asignación correspondiente, las cuales podrán realizarse o no, de acuerdo con la información que se obtenga 

durante la ejecución del Plan. Asimismo, el Operador Petrolero deberá considerar en el Plan las actividades 

que permitan dar cumplimiento con el Programa o Compromiso Mínimo de Trabajo y, en su caso, el 

Incremento al Programa Mínimo de Trabajo. 

Cuando el Plan de Exploración a que refiere este artículo incluya actividades de Caracterización y 

Delimitación, en un Área Contractual o de Asignación, cuando así corresponda por la etapa en la que se 

encuentra el proceso de Exploración de esta, deberá presentar la información prevista en el Anexo I, relativa 

al Programa de Evaluación. 

Artículo 40. De los criterios para evaluar el Plan de Exploración. Para la emisión del Dictamen Técnico 

a que se refiere la fracción I del artículo 44 de la Ley de Hidrocarburos, la Comisión evaluará, al menos, la 

observancia de las Mejores Prácticas de la Industria a nivel internacional, según corresponda al nivel de 

madurez de la etapa de Exploración en la que se encuentre el Área de Asignación o Contractual, conforme a 

lo siguiente: 
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I. Evaluación del Potencial de Hidrocarburos. La Comisión evaluará que el Plan de Exploración 

contemple la realización de actividades encaminadas a la identificación de Plays y Oportunidades 

Exploratorias; 

II. Incorporación de Reservas. La Comisión evaluará que el Plan de Exploración contemple la 

realización de actividades encaminadas a la realización de estudios exploratorios a nivel de 

Prospecto Exploratorio, así como la perforación de estos últimos que consideren con menor riesgo 

geológico, y 

III. Caracterización y Delimitación. La Comisión evaluará que el Plan de Exploración contemple la 

realización de actividades encaminadas a la evaluación de un Descubrimiento o en su caso la 

revaluación que permita establecer que un Campo o Yacimiento previamente descubierto sin 

producción, es comercial para determinar su dimensión, extensión, volumen original de 

Hidrocarburos y potencial productivo. 

Asimismo, se evaluará la congruencia del Plan de Exploración con las obligaciones contenidas en las 

Asignaciones y Contratos correspondientes. 

En la evaluación del Plan de Exploración, se considerarán las bases previstas en el artículo 39 de la Ley 

de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, en lo que resulte aplicable. 

Capítulo II 

De la modificación del Plan de Exploración 

Artículo 41. De los supuestos de modificación al Plan de Exploración. La solicitud de modificación del 

Plan de Exploración deberá presentarse, mediante el formato MP y su instructivo, adjuntando el comprobante 

de pago del aprovechamiento respectivo, así como el documento que integra la modificación al Plan, 

atendiendo el procedimiento del Capítulo II del Título II de los Lineamientos, en los siguientes supuestos: 

I. Exista una variación del número de Pozos a perforar con respecto de aquellos contenidos en el 

Plan aprobado, con independencia del escenario operativo que se encuentre ejecutando; 

II. En los casos previstos en la Normativa aplicable en materia de Unificación de Yacimientos o 

Campos; 

III. Para Contratos que permitan la recuperación de costos, cuando exista un incremento o decremento 

del veinte por ciento o más de la inversión a ejecutar respecto de la inversión aprobada en el Plan 

vigente, en términos reales y de acuerdo con el índice de precios al productor de los Estados 

Unidos de América, tomando como base el mes y año en que fue aprobado el Plan; 

IV. Cuando se otorgue el periodo adicional de Exploración en términos de las Asignaciones o 

Contratos respectivos. 

 En este caso, la modificación al Plan de Exploración deberá presentarse para aprobación al 

momento en que se solicite a la Comisión el periodo adicional de Exploración para el caso de los 

Contratos, o a la Secretaría, tratándose de Asignaciones. 

 No será necesario solicitar la modificación, cuando en el Plan aprobado ya se encuentren previstas 

las actividades que realizará durante el periodo adicional de Exploración que se otorgue; 

V. Si derivado de una resolución emitida por autoridad competente, se producen cambios en las 

condiciones de seguridad industrial, seguridad operativa, protección al medio ambiente, o cualquier 

otra que implique una modificación en términos de los supuestos establecidos en las fracciones 

anteriores, y 

VI. Si como consecuencia del Caso Fortuito o Fuerza Mayor, previamente reconocido por la Comisión, 

se afecta indistintamente el alcance, tiempo o costo del Plan originalmente aprobado y no le sea 

posible al Operador Petrolero cumplir con el Plan de Exploración. 

El Operador Petrolero podrá solicitar la modificación del Plan de Exploración, en el caso de que, derivado 

de cambios técnicos o económicos, los objetivos del Plan aprobado se modifiquen, para lo cual deberá 

solicitar la modificación en términos del Capítulo II del Título II de los Lineamientos. 

No será necesario solicitar la aprobación de la modificación del Plan de Exploración, cuando el Operador 

Petrolero solicite la prórroga del periodo de Exploración o Periodo Adicional de Exploración, según 

corresponda conforme a las Asignaciones o Contratos respectivos. 

El Operador Petrolero deberá obtener la aprobación de la Comisión previo a la ejecución de las 

actividades materia de la modificación. 
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Capítulo III 

De la Incorporación de Reservas 

Artículo 42. De la notificación de un Descubrimiento. Si derivado de las actividades de Exploración, el 

Operador Petrolero lleva a cabo un Descubrimiento, deberá notificar a la Comisión, previo a hacerlo del 

conocimiento de cualquier tercero, dentro de los treinta días hábiles siguientes a que se confirme el mismo. 

La notificación de Descubrimiento se realizará mediante el formato ND, al cual deberá adjuntar la 

información con el nivel de detalle del Anexo I. 

En los términos previstos en las Asignaciones o Contratos, según corresponda, la Comisión ratificará o en 

su caso, tendrá por presentada la notificación de Descubrimiento, siempre y cuando se incluya la información 

correspondiente. 

Artículo 43. Del plazo para que la Comisión emita la ratificación del Descubrimiento. Una vez 

recibida la notificación, así como la documentación referida en el artículo anterior y en su caso en la 

Asignación o Contrato, la Comisión resolverá en un plazo no mayor a veinte días hábiles, contados a partir del 

día siguiente a la presentación de la solicitud. Si la Comisión no resuelve dentro del plazo establecido, la 

ratificación se entenderá en sentido favorable. 

Artículo 44. De la revisión documental de la información y de la prevención. Dentro del plazo 

establecido en el artículo anterior la Comisión contará con un plazo de hasta diez días hábiles contados a 

partir del día siguiente a la presentación de la solicitud, para revisar la documentación presentada y, en caso 

de que existan faltantes o no se cumplan con los requisitos aplicables, prevenir por única ocasión al Operador 

Petrolero, para que, dentro de un plazo de diez hábiles, posteriores a la notificación de la prevención 

correspondiente, subsane o aclare lo que a derecho corresponda. A solicitud del interesado, la Comisión 

podrá otorgar por única ocasión una prórroga de hasta cinco días hábiles. 

En caso de prevención, la Comisión suspenderá los plazos a que se refiere el artículo anterior y se 

reanudarán a partir del día hábil siguiente a aquel en el que el Operador Petrolero haya subsanado la 

prevención correspondiente. 

Transcurrido el plazo para la atención de la prevención sin que se reciba respuesta o recibida sin que haya 

quedado subsanada en su totalidad, la Comisión desechará el trámite, dejando a salvo el derecho de los 

Operadores Petroleros para presentar nuevamente la notificación de Descubrimiento. 

Si derivado de la prevención se hubieren efectuado cambios al documento originalmente presentado y sus 

archivos de sustento, el Operador Petrolero deberá presentar la versión actualizada de la notificación de 

Descubrimiento que incluya dichos cambios para su correspondiente análisis. 

Capítulo IV 

De la Caracterización y Delimitación 

Artículo 45. Del Programa de Evaluación. Dentro del plazo previsto en las Asignaciones y Contratos 

respectivos, una vez realizada la notificación de Descubrimiento y en su caso, ratificada, según corresponda, 

los Operadores Petroleros deberán solicitar a la Comisión la aprobación de un Programa de Evaluación. Lo 

anterior, mediante el formato PE y su instructivo, acompañado del Programa de Evaluación con la información 

y el nivel de detalle establecidos en el Anexo I, así como el comprobante de pago del aprovechamiento 

respectivo. 

El Programa de Evaluación, también podrá integrarse como parte del Plan de Exploración cuando por el 

nivel de madurez de la etapa de Exploración en la que se encuentre el Área de Asignación o Contractual, la 

vigencia de los Contratos o Asignaciones inicie en evaluación de un Descubrimiento o de algún Campo o 

Yacimiento previamente descubierto sin producción. 

A falta de un plazo previsto en las Asignaciones y Contratos, los Operadores Petroleros deberán presentar 

el Programa de Evaluación dentro de los ochenta días hábiles, contados a partir de la notificación o 

ratificación de un Descubrimiento, o en los casos de revaluación de Campos previamente descubiertos sin 

producción, a partir de la Fecha Efectiva del Contrato según corresponda. 

Para el caso de las Asignaciones que presenten actividades de revaluación de Campos previamente 

descubiertos sin producción, deberán contar con la aprobación del Programa de Evaluación previo al inicio de 

las actividades. 
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La evaluación de un Descubrimiento se realizará sin perjuicio de que el Operador Petrolero continúe con 

las actividades de Exploración previstas en su Plan aprobado en el resto del Área de Asignación o 

Contractual, si los plazos previstos en dichos Contratos o Asignaciones se lo permiten. 

No será necesario presentar un Programa de Evaluación, cuando por las características del Campo o 

Yacimiento, con el Descubrimiento se pueda determinar su dimensión, extensión, volumen original y potencial 

productivo. 

Cuando en términos del párrafo anterior, el Operador Petrolero desee continuar con el Desarrollo para la 

Extracción del Yacimiento o Campo descubierto, deberá presentar el informe de evaluación mediante el 

formato IE y su instructivo. 

Cuando el Operador Petrolero prevea llevar a cabo actividades de Producción Temprana, deberá solicitar 

la aprobación de un Programa de Transición en términos del artículo 65 de los Lineamientos. 

Artículo 46. Del plazo para resolver el Programa de Evaluación. La Comisión resolverá respecto del 

Programa de Evaluación en un plazo no mayor a cuarenta días hábiles contados a partir del día siguiente a la 

recepción de la solicitud en términos del artículo anterior de los Lineamientos. Si la Comisión no resuelve la 

solicitud dentro del plazo establecido, la misma se entenderá en sentido favorable. 

Artículo 47. De la revisión documental de la información y de la prevención. Dentro del plazo 

establecido en el artículo anterior la Comisión tendrá un plazo de hasta quince días hábiles contados a partir 

del día siguiente a la recepción de la solicitud de aprobación del Programa de Evaluación, para revisar la 

documentación presentada y, en caso de que existan faltantes o no se cumplan con los requisitos aplicables, 

prevenir por única ocasión al Operador Petrolero, para que, dentro de un plazo de quince días hábiles, 

posteriores a la notificación de la prevención correspondiente, subsane o aclare lo que a derecho 

corresponda. A solicitud del interesado, la Comisión podrá otorgar por única ocasión una prórroga de hasta 

ocho días hábiles. 

En caso de prevención la Comisión suspenderá el plazo a que se refiere el artículo anterior de los 

Lineamientos y se reanudarán a partir del día hábil siguiente a aquel en el que el Operador Petrolero haya 

subsanado la prevención correspondiente. 

Transcurrido el plazo otorgado al Operador Petrolero para la atención de la prevención sin que se reciba 

respuesta o, recibida sin que haya quedado subsanada en su totalidad, la Comisión desechará el trámite, 

dejando a salvo el derecho del Operador Petrolero para presentar nuevamente el Programa de Evaluación 

que corresponda. 

Si derivado de la prevención se hubieren efectuado cambios al documento originalmente presentado y sus 

archivos de sustento, el Operador Petrolero deberá presentar la versión actualizada del Programa de 

Evaluación que incluya dichos cambios para su correspondiente análisis. 

Artículo 48. De los criterios para evaluar el Programa de Evaluación. Para la emisión del Dictamen 

Técnico por el que se resuelva el Programa de Evaluación, la Comisión evaluará, al menos, la observancia de 

las Mejores Prácticas de la Industria a nivel internacional para la Caracterización y Delimitación, en términos 

del artículo 40, fracción III de los Lineamientos. 

Asimismo, se evaluará la congruencia del Programa de Evaluación con el Plan de Exploración, así como 

con las obligaciones de los Operadores Petroleros previstas en las Asignaciones y Contratos 

correspondientes. 

Artículo 49. Del Dictamen Técnico de la Comisión. La Comisión resolverá respecto del Programa de 

Evaluación que presente el Operador Petrolero, mediante un Dictamen Técnico por el que podrá concluir que 

se apruebe o en su caso, se niegue la aprobación del Programa de Evaluación. 

En lo que resulte aplicable, el Dictamen Técnico deberá contener los elementos previstos en el artículo 19 

de los Lineamientos. 

Artículo 50. De los supuestos de modificación del Programa de Evaluación. La solicitud de 

modificación del Programa de Evaluación deberá presentarse mediante el formato PE y su instructivo, 

adjuntando el comprobante de pago del aprovechamiento respectivo, atendiendo el procedimiento del 

Capítulo II, del Título II de los Lineamientos, y con el nivel de detalle establecido en el Anexo I, en los 

siguientes supuestos: 

I. Exista una variación del número de Pozos a perforar con respecto de aquellos contenidos en el 

Programa de Evaluación aprobado, con independencia del escenario operativo que se encuentre 

ejecutando; 
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II. En los casos previstos en la Normativa aplicable en materia de Unificación; 

III. Para Contratos que permitan la recuperación de costos, cuando exista un incremento o decremento 

del veinte por ciento o más de la inversión a ejecutar respecto de la inversión aprobada en el 

Programa de Evaluación vigente, en términos reales y de acuerdo con el índice de precios al 

productor de los Estados Unidos de América, tomando como base el mes y año en que fue 

aprobado el Programa de Evaluación; 

IV. Si derivado de una resolución emitida por autoridad competente, se producen cambios en las 

condiciones de seguridad industrial, seguridad operativa, protección al medio ambiente, o cualquier 

otra que implique una modificación en términos de los supuestos establecidos en las fracciones 

anteriores, y 

V. Si como consecuencia del Caso Fortuito o Fuerza Mayor, previamente reconocido por la Comisión, 

se afecta indistintamente el alcance, tiempo o costo del Programa de Evaluación originalmente 

aprobado y no le sea posible al Operador Petrolero cumplir con el mismo. 

El Operador Petrolero deberá obtener la aprobación de la Comisión previo a la ejecución de las 

actividades materia de la modificación. 

Para resolver sobre la modificación del Programa de Evaluación, la Comisión tomará en consideración los 

criterios para la aprobación del mismo. 

Artículo 51. De la prórroga del Programa de Evaluación. Cuando así lo permitan las Asignaciones o 

Contratos respectivos, el Operador Petrolero podrá solicitar, mediante escrito libre, una prórroga para 

presentar el Programa de Evaluación hasta por un plazo de ochenta días hábiles adicionales al plazo original 

previsto en las Asignaciones o Contratos, respectivamente, cuando así lo justifiquen por razones de eficiencia 

técnica o económica. 

Así mismo, el Operador Petrolero podrá solicitar, mediante escrito libre, dentro de los sesenta días 

naturales previos a la terminación del periodo de evaluación o del Periodo Adicional de Evaluación, según 

corresponda, la prórroga de este, a fin de concluir actividades en proceso contempladas en el Programa de 

Evaluación aprobado, que por razones no imputables a este sean de imposible conclusión dentro de dicho 

periodo. 

La Comisión resolverá sobre la prórroga, dentro de los quince días hábiles contados a partir del día 

siguiente a la recepción de la solicitud. 

La Comisión podrá requerir información o documentación adicional para pronunciarse al respecto, en cuyo 

caso suspenderá los plazos a que se refiere el párrafo anterior y se reanudarán a partir del día hábil siguiente 

a aquel en el que el Operador Petrolero haya subsanado el requerimiento antes referido. 

La prórroga a que hace referencia el segundo párrafo de este artículo no se considerará una modificación 

al Programa de Evaluación aprobado. 

Capítulo V 

Del informe de evaluación 

Artículo 52. Del informe de evaluación. Una vez concluidas las actividades derivadas del Programa de 

Evaluación o del Plan de Exploración, y dentro del plazo previsto en las Asignaciones y Contratos respectivos, 

los Operadores Petroleros deberán presentar a la Comisión mediante formato IE y su instructivo el informe de 

evaluación que permita a la Comisión constatar que se han alcanzado los objetivos para evaluar el 

Descubrimiento y determinar su dimensión, extensión, volumen original y potencial productivo. 

Cuando los Operadores Petroleros pretendan llevar cabo actividades de Producción Temprana, deberán 

solicitar a la Comisión la aprobación de un Programa de Transición en términos del artículo 65 de los 

presentes Lineamientos e incluir en el informe de evaluación lo siguiente: 

I. Manifestación expresa de la intención de llevar a cabo actividades de Producción Temprana, y 

II. Manifestación expresa respecto del compromiso de cumplir con las obligaciones asociadas a la 

producción de Hidrocarburos hasta la aprobación del Programa de Transición, conforme a la 

Normativa aplicable y las Asignaciones y Contratos según corresponda. 

El informe de evaluación deberá contener la información y el nivel de detalle establecidos en el Anexo I, 

relativo al informe de evaluación, y estar acompañado del comprobante de pago del aprovechamiento 

respectivo. 
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Adicionalmente, la Comisión podrá requerir información técnica que soporte los resultados presentado por 

el Operador Petrolero en este informe. 

A falta de un plazo previsto en las Asignaciones y Contratos, el Operador Petrolero deberá presentar el 

informe de evaluación dentro de los ochenta días hábiles, contados a partir de la terminación del período de 

evaluación. 

Artículo 53. Del plazo para resolver sobre el informe de evaluación. La Comisión resolverá respecto 

del informe de evaluación en un plazo no mayor a treinta días hábiles contados a partir del día siguiente a la 

recepción de este, así como la documentación referida en el artículo anterior. Si la Comisión no se pronuncia 

dentro del plazo establecido, la misma se entenderá en sentido favorable. 

Artículo 54. De la revisión documental de la información y de la prevención. Una vez que los 

Operadores Petroleros presenten el informe de evaluación, la Comisión contará con un plazo de hasta diez 

días hábiles contados a partir del día siguiente a la recepción de la solicitud para revisar la documentación 

presentada y, en caso de que existan faltantes o no se cumplan con los requisitos aplicables, prevenir por 

única ocasión al Operador Petrolero, para que, dentro de un plazo de diez días hábiles, posteriores a la 

notificación de la prevención correspondiente, subsane o aclare lo que a derecho corresponda. A solicitud del 

interesado, la Comisión podrá otorgar por única ocasión una prórroga de hasta cinco días hábiles. 

En caso de prevención la Comisión suspenderá los plazos a que se refiere el artículo anterior y se 

reanudarán a partir del día hábil siguiente a aquel en el que el Operador Petrolero haya subsanado la 

prevención correspondiente. 

Transcurrido el plazo otorgado al Operador Petrolero para la atención de la prevención sin que se reciba 

respuesta por su parte o recibida sin que haya quedado subsanada en su totalidad, la Comisión desechará el 

trámite, dejando a salvo el derecho del Operador Petrolero para presentar nuevamente el informe de 

evaluación que corresponda. El acto por el cual se deseche el trámite relativo al informe de evaluación 

presentado deberá hacerse de conocimiento del Operador Petrolero en un plazo máximo de cinco días 

hábiles. 

Si derivado de la prevención se hubieren efectuado cambios al documento originalmente presentado y sus 

archivos de sustento, el Operador Petrolero deberá presentar la versión actualizada del informe de evaluación 

que incluya dichos cambios para su correspondiente análisis. 

Artículo 55. De los criterios para evaluar el informe de evaluación y la resolución de la Comisión. 

Para el análisis de la información presentada por el Operador Petrolero en el informe de evaluación, la 

Comisión evaluará lo siguiente: 

I. Que se alcanzaron los objetivos para determinar su dimensión, extensión, volumen original y 

potencial productivo previstos en el Programa de Evaluación respectivo; 

II. Que se pueda concluir que se cuenta con la información que sustente las dimensiones y extensión 

del Yacimiento o Campo, volumen original de Hidrocarburos y el potencial productivo del mismo, y 

III. Que el análisis económico realizado por el Operador Petrolero haya sido conforme a los elementos 

establecidos en el numeral V.4. del Anexo I. 

La Comisión resolverá respecto del informe de evaluación en sentido favorable en caso de que se cumpla 

con los elementos anteriormente citados y tendrá por cumplido el Programa de Evaluación. En caso contrario, 

dejará a salvo los derechos del Operador Petrolero para que realice las actividades complementarias que 

permitan atender con lo previsto en este artículo, y en su caso, presente la modificación al Programa de 

Evaluación correspondiente. Lo anterior, siempre y cuando lo permitan los plazos establecidos en las 

Asignaciones y Contratos respectivos. 

Capítulo VI 

De la declaración de Descubrimiento Comercial 

Artículo 56. De la declaración de Descubrimiento Comercial. Durante el período de evaluación y hasta 

noventa días hábiles posteriores a la terminación de la evaluación, el Operador Petrolero deberá informar a la 

Comisión si considera que el Descubrimiento es un Descubrimiento Comercial, mediante el formato DDC, y 

con la información y el nivel de detalle establecidos en el Anexo I, en lo relativo a la declaración de 

Descubrimiento Comercial. 

La declaración de Descubrimiento Comercial deberá estar sustentada en los resultados obtenidos durante 

la ejecución del Programa de Evaluación, y con un nivel de certidumbre razonable en cuanto a los criterios 

indicados en el artículo anterior. Asimismo, la declaración de Descubrimiento Comercial deberá incluir la firme 

intención de desarrollar dicho Descubrimiento. 
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La declaración de Descubrimiento Comercial a que hace referencia el presente artículo podrá incluir uno o 

más Descubrimientos. 

Lo anterior, sin perjuicio de que el Operador Petrolero deba continuar con las actividades de Exploración 

en el resto del Área de Asignación o Contractual conforme al Plan aprobado y en términos de los plazos 

establecidos en la Asignación o Contrato respectivo. 

Artículo 57. De la toma de conocimiento de la Comisión. Una vez cumplidos los elementos a que 

refiere el artículo anterior, la Comisión tendrá por presentada la declaración de Descubrimiento Comercial por 

parte del Operador Petrolero. 

El Área de Desarrollo será aprobada por la Comisión al momento en que se pronuncie sobre el Plan de 

Desarrollo para la Extracción, la cual deberá contener Descubrimientos sobre los cuales la Comisión se 

hubiere pronunciado en los informes de evaluación correspondientes. 

Título IV 

De lo relativo al Plan de Desarrollo para la Extracción 

Capítulo I 

De las características de la aprobación del Plan de Desarrollo para la Extracción 

Artículo 58. De los elementos del Plan de Desarrollo para la Extracción. El Plan de Desarrollo para la 

Extracción que presenten los Operadores Petroleros deberá presentarse mediante formato AP su instructivo y 

conforme a la información y al nivel de detalle del Anexo II. 

El Plan de Desarrollo para la Extracción presentará las actividades dirigidas a maximizar el Factor de 

Recuperación y la obtención del mayor volumen de Hidrocarburos en el largo plazo en condiciones 

económicamente viables y el manejo eficiente de los Hidrocarburos en superficie, el aprovechamiento de Gas 

Natural y la medición de los Hidrocarburos. 

Artículo 59. De los criterios para evaluar el Plan de Desarrollo para la Extracción. Para la emisión del 

Dictamen Técnico a que se refiere la fracción II del artículo 44 de la Ley de Hidrocarburos, la Comisión 

evaluará la observancia de los siguientes criterios: 

I. Que esté diseñado procurando el incremento del Factor de Recuperación de volúmenes de los 

Hidrocarburos, en condiciones económicamente viables, por medio de la congruencia entre las 

características del Yacimiento, los Pozos a desarrollar y la infraestructura propuesta para el manejo 

de la producción, y procurando la energía del Yacimiento en concordancia con el ritmo de 

vaciamiento cuando no exista un mecanismo natural que la mantenga; 

II. Que el programa de aprovechamiento de Gas Natural Asociado sea económicamente viable y 

permita obtener el máximo aprovechamiento y conservación de los volúmenes de Gas Natural 

Asociado, en términos de la Normativa emitida por la Comisión en la materia; 

III. Que presenten Mecanismos de Medición que permitan una cuantificación del volumen o masa y 

determinación de la calidad de los Hidrocarburos líquidos y gaseosos de conformidad con la 

Normativa emitida por la Comisión en la materia; 

IV. Que presente el uso de la tecnología más adecuada que permita el incremento del Factor de 

Recuperación de volúmenes de los Hidrocarburos, el aprovechamiento y conservación de los 

volúmenes de Gas Natural Asociado, así como la cuantificación del volumen o masa y 

determinación de la calidad de los Hidrocarburos líquidos y gaseosos de conformidad con la 

Normativa emitida por la Comisión en la materia, y 

V. La congruencia de los Planes de Desarrollo para la Extracción con las obligaciones contenidas en 

las Asignaciones y Contratos correspondientes. 

En la evaluación del Plan de Desarrollo para la Extracción, se considerarán las bases previstas en el 

artículo 39 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética en lo que resulte 

aplicable 

Artículo 60. Del proceso de Exploración durante la Extracción. El Operador Petrolero que durante el 

Desarrollo para la Extracción requiera realizar actividades de Exploración, deberá presentar para su 

aprobación el Plan de Exploración en los términos del Capítulo I del Título II, siempre y cuando el Contrato o 

título de Asignación lo permita. 

Artículo 61. Del Plan de Desarrollo para la Extracción derivado de un proceso de migración. Con el 

objeto de lograr la continuidad de la producción de Hidrocarburos en las Áreas de Asignación respecto de las 
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cuales se solicite la migración a un Contrato, referida en la Ley de Hidrocarburos, para las cuales se realizan 

actividades de Extracción se deberá observar lo siguiente: 

I. El Asignatario que solicite la migración del título de Asignación a un Contrato para la Exploración y 

Extracción y que no manifieste interés en celebrar una alianza o asociación conforme a lo dispuesto 

por el artículo 12 de la Ley de Hidrocarburos, deberá entregar a la Comisión una propuesta de Plan 

de Desarrollo para la Extracción que sea consistente con la solicitud de migración presentada 

conforme al artículo 29 del Reglamento de la Ley de Hidrocarburos, y 

II. El Asignatario que solicite la migración de una Asignación a un Contrato que derive de los contratos 

integrales de exploración y producción o con contratos de obra pública financiada a los que se 

refiere el transitorio vigésimo octavo de la Ley de Hidrocarburos deberá, junto con las partes 

integrantes de los contratos, entregar a la Comisión una propuesta de Plan de Desarrollo para la 

Extracción que sea consistente con la solicitud de migración presentada por el Operador Petrolero 

en términos del transitorio sexto del Reglamento de la Ley de Hidrocarburos, así como la copia 

simple de dicha solicitud entregada a la Secretaría. 

Los Planes de Desarrollo para la Extracción a que se hace referencia las fracciones anteriores deberán 

presentarse para aprobación de la Comisión dentro de los cinco días hábiles posteriores a la aceptación del 

Asignatario, de los términos y condiciones técnicos de la migración, conforme lo establecido en el artículo 31, 

fracción II del Reglamento de la Ley de Hidrocarburos. 

Los Planes de Desarrollo para la Extracción previstos en este artículo, se someterán al procedimiento de 

aprobación previsto en los artículos 15 a 20 de los Lineamientos, considerando que la resolución que los 

autorice deberá ser emitida previo a la suscripción del Contrato respectivo. 

Capítulo II 

De la modificación del Plan de Desarrollo para la Extracción 

Artículo 62. De los supuestos de modificación al Plan de de Desarrollo para la Extracción. La 

solicitud de modificación del Plan de Desarrollo para la Extracción deberá presentarse mediante el formato MP 

y su instructivo, adjuntando el comprobante de pago del aprovechamiento respectivo, así como el documento 

que integra la modificación al Plan, atendiendo el procedimiento del Capítulo II del Título II de los 

Lineamientos, en los siguientes supuestos: 

I. La Secretaría determine la Unificación en áreas en las que exista un Plan o un Programa de 

Transición, se presentará la modificación del Plan de Desarrollo para la Extracción para el área que 

continúa como parte del Área de Asignación o Contractual original, según corresponda; 

II. Exista una variación del número de Pozos a perforar con respecto de aquellos contenidos en el 

Plan aprobado, conforme los criterios contenidos en la siguiente tabla: 

Pozos contenidos en el Plan  para un 

año 
Criterio para modificación del Plan 

Hasta 3 Variación de dos o más 

De 4 y hasta 6 Variación de tres o más 

De 7 y hasta 9 Variación de cuatro o más 

De 10 y hasta 12 Variación de cinco o más 

A partir de 13 Variación de seis o más Pozos 

 

III. Cuando exista un incremento o decremento del quince por ciento o más de la inversión a ejecutar 

respecto de la inversión aprobada en el Plan vigente, en términos reales y de acuerdo con el índice 

de precios al productor de los Estados Unidos de América, tomando como base el mes y año en 

que fue aprobado el Plan. 

IV. Exista una variación del treinta por ciento o más del volumen de Hidrocarburos a producir en un 

año respecto del volumen pronosticado para el mismo año. 

V. Si derivado de Actividades Petroleras dentro del Área de Desarrollo previamente aprobada en el 

Plan de Desarrollo para la Extracción se declara la comercialidad de un Descubrimiento. 

VI. Si derivado de actividades de Exploración fuera del Área de Desarrollo previamente aprobada en el 

Plan de Desarrollo para la Extracción se declara la comercialidad de un Descubrimiento, siempre 

que este no se encuentre conectado hidráulicamente con un Yacimiento en etapa de desarrollo. 
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 En este supuesto, la aprobación de la modificación se sujetará al plazo establecido en el artículo 16 

de los Lineamientos. 

VII. El Operador Petrolero contemple la implementación de algún método de recuperación secundaria o 

mejorada o bien, considere la implementación de algún método diferente al que está aprobado en 

el Plan vigente; 

VIII. Las proyecciones del Operador Petrolero indiquen que la meta de aprovechamiento de gas no será 

alcanzada o será alcanzada fuera del tiempo aprobado en el Plan de Desarrollo para la Extracción 

vigente, conforme a las Disposiciones Técnicas para el Aprovechamiento del Gas Natural 

Asociado, en la Exploración y Extracción de Hidrocarburos; 

IX. Si, derivado de una resolución emitida por autoridad competente, se producen cambios en las 

condiciones de seguridad industrial seguridad operativa, protección al medio ambiente, o cualquier 

otra que implique una modificación en términos de los supuestos establecidos en las fracciones 

anteriores, y 

X. Si como consecuencia del Caso Fortuito o Fuerza Mayor, previamente reconocido por la Comisión, 

se afecta indistintamente el alcance, tiempo o costo del Plan originalmente aprobado y no le sea 

posible al Operador Petrolero cumplir con el Plan de Desarrollo para la Extracción. 

El Operador Petrolero podrá solicitar la modificación del Plan de Desarrollo para la Extracción, en el caso 

de que, derivado de cambios técnicos o económicos, los objetivos del Plan aprobado se modifiquen, para lo 

cual deberá solicitar la modificación en términos del Capítulo II del Título II de los Lineamientos. 

El Operador Petrolero deberá obtener la aprobación de la Comisión previo a la ejecución de las 

actividades materia de la modificación. 

Capítulo III 

Del Programa de Transición 

Artículo 63. Del Programa de Transición derivado de un proceso de migración. Con el objeto de 

mantener la continuidad de la producción de Hidrocarburos en las Áreas de Asignación respecto de las cuales 

se solicite la migración a un Contrato referida en la Ley de Hidrocarburos en las que se realicen actividades de 

Extracción, se deberá observar lo siguiente: 

I. El Asignatario que solicite la migración de un título de Asignación a un Contrato para la Exploración 

y Extracción y que manifieste interés en celebrar una alianza o asociación conforme a lo dispuesto 

por el artículo 13 de la Ley de Hidrocarburos, en conjunto con el licitante ganador, deberá presentar 

a la Comisión un Programa de Transición conforme al formato APT y su instructivo, adjuntando el 

comprobante de pago del aprovechamiento respectivo, y con la información y el nivel de detalle 

establecidos en el Anexo III, apartado I.A o en el Anexo IV, apartado C numeral I.A, según 

corresponda, consistente con la solicitud, y 

II. Para los casos en los que se actualice el supuesto a que se refiere el artículo 32 del Reglamento de 

la Ley de Hidrocarburos, la empresa productiva del Estado que manifieste su interés por celebrar 

una alianza o asociación con una Persona Moral en un momento posterior a que se haya 

formalizado el Contrato resultado del procedimiento de migración, deberá atender al proceso 

licitatorio a que se refiere el artículo 13 de la Ley de Hidrocarburos. Una vez celebrada la licitación y 

publicado el fallo correspondiente en el Diario Oficial de la Federación, el Operador Petrolero en 

conjunto con el licitante ganador deberá entregar a la Comisión un Programa de Transición 

conforme al formato APT y su instructivo, adjuntando el comprobante de pago del aprovechamiento 

respectivo y con la información y el nivel de detalle establecidos en el Anexo III, apartado I.A o en el 

Anexo IV, apartado C, numeral I.A, según corresponda. 

Artículo 64. De los Programas de Transición derivados de un proceso de licitación de Contratos 

para la Exploración y Extracción de Hidrocarburos. Con el objeto de lograr la continuidad en la producción 

de las áreas licitadas y adjudicadas, el licitante ganador deberá presentar un Programa de Transición 

conforme al formato APT y su instructivo, adjuntando el comprobante de pago del aprovechamiento 

respectivo, y con la información y el nivel de detalle establecidos en el Anexo III, apartado I.A o Anexo IV, 

apartado C, numeral I.A, según corresponda. 

Artículo 65. De los Programas de Transición derivados de un Programa de Evaluación. Con el objeto 

de que el Operador Petrolero pueda realizar actividades de Producción Temprana, deberá presentar el 

Programa de Transición conforme al formato APT y su instructivo, adjuntando el comprobante de pago del 

aprovechamiento respectivo, y con la información y el nivel de detalle establecidos en el Anexo III, apartado 



     (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Viernes 12 de abril de 2019 

I.B., acompañado del informe de evaluación y la declaración de Descubrimiento Comercial en términos de los 

artículos 52 y 56 de los Lineamientos. 

Artículo 66. Del plazo para la presentación del Programa de Transición. Las solicitudes de aprobación 

del Programa de Transición referidas en los artículos 63, 64 y 65 de los Lineamientos deberán presentarse 

conforme lo siguiente: 

I. Para los casos previstos en los artículos 63 y 64 de los Lineamientos, dentro de los cincuenta días 

hábiles posteriores al fallo de adjudicación del Contrato. 

II. Para el caso previsto en el artículo 65 de los Lineamientos, al momento de la presentación del 

informe de evaluación. 

Artículo 67. Del plazo para resolver el Programa de Transición. La Comisión resolverá respecto del 

Programa de Transición en un plazo no mayor a treinta días hábiles contados a partir del día siguiente a la 

recepción de la solicitud en términos de los artículos 63, 64 y 65 de los Lineamientos. Si la Comisión no 

resuelve la solicitud dentro del plazo establecido, la misma se entenderá en sentido favorable. 

Artículo 68. De la revisión documental de la información y de la prevención. Dentro del plazo 

establecido en el artículo anterior, la Comisión tendrá un plazo de hasta diez días hábiles contados a partir del 

día siguiente a la recepción de la solicitud de aprobación del Programa de Transición, para revisar la 

documentación presentada y, en caso de que existan faltantes o no se cumplan con los requisitos aplicables, 

prevenir por única ocasión al Operador Petrolero, para que, dentro de un plazo de diez días hábiles 

posteriores a la notificación de la prevención correspondiente, subsane o aclare lo que a derecho 

corresponda. A solicitud del interesado, la Comisión podrá otorgar por única ocasión una prórroga de hasta 

cinco días hábiles. 

En caso de prevención la Comisión suspenderá los plazos a que se refiere el artículo anterior y se 

reanudarán a partir del día hábil siguiente a aquel en el que el Operador Petrolero haya subsanado la 

prevención correspondiente. 

Transcurrido el plazo otorgado a los Operadores Petroleros para la atención de la prevención sin que se 

reciba respuesta por su parte o recibida sin que haya quedado subsanada en su totalidad, la Comisión 

desechará el trámite, dejando a salvo el derecho de los Operadores Petroleros para presentar nuevamente el 

Programa de Transición que corresponda. El acto por el cual se deseche el Programa de Transición 

presentado deberá hacerse de conocimiento del interesado en un plazo máximo de cinco días hábiles. 

Si derivado de la prevención se hubieren efectuado cambios al documento originalmente presentado y sus 

archivos de sustento, el Operador Petrolero deberá presentar la versión actualizada del Programa de 

Transición que incluya dichos cambios para su correspondiente análisis. 

Artículo 69. De los criterios para evaluar el Programa de Transición. Para la emisión del Dictamen 

Técnico por el que se resuelva el Programa de Transición la Comisión evaluará la observancia de los 

siguientes criterios: 

I. Para la evaluación de los Programas de Transición referidos en los artículos 63 y 64 de los 

Lineamientos, la Comisión considerará, entre otros elementos a evaluar que dicho Programa de 

Transición permita dar continuidad operativa en el Área de Asignación o Contractual, en tanto se 

aprueba el Plan de Desarrollo para la Extracción correspondiente. Para efectos de lo anterior, la 

Comisión considerará como criterio de evaluación de dichos Programas de Transición el 

mantenimiento de la tendencia de producción, sin detrimento de que las actividades propuestas en 

el Programa de Transición incidan positivamente en el incremento de los niveles de producción. 

II. Para el caso del Programa de Transición referido en el artículo 65 de los Lineamientos, la Comisión 

considerará como criterio de evaluación que las actividades propuestas estén encaminadas a 

prolongar el tiempo de vida productiva de los Pozos, lo anterior con el objeto de maximizar la 

recuperación de Hidrocarburos en condiciones técnica y económicamente viables, a través de un 

Plan de Desarrollo para la Extracción. 

Artículo 70. De la aprobación del Programa de Transición. La Comisión resolverá respecto del 

Programa de Transición que presente el Operador Petrolero, mediante un Dictamen Técnico por el que podrá 

concluir que se apruebe o en su caso, se niegue la aprobación del Programa de Transición. 

En lo que resulte aplicable, el Dictamen Técnico deberá contener los elementos previstos en el artículo 19 

de los Lineamientos. 
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Artículo 71. De la vigencia del Programa de Transición. Los Programas de Transición que se presenten 

a la Comisión, tendrán una vigencia de hasta un año, el cual podrá prorrogarse a solicitud del Operador 

Petrolero hasta por un año más, siempre que se solicite su modificación en términos de la fracción I del 

artículo 72 de los Lineamientos. 

Será responsabilidad del Operador Petrolero solicitar la aprobación del Plan de Desarrollo para la 

Extracción correspondiente, en términos de los Lineamientos, a fin de que a la conclusión de la vigencia del 

Programa de Transición cuente con el Plan de Desarrollo para la Extracción aprobado que le permita dar 

continuidad a las Actividades Petroleras dentro del Área Contractual. 

Artículo 72. De la modificación del Programa de Transición. La solicitud de modificación deberá 

presentarse mediante escrito libre, adjuntando el documento que integra la modificación al Programa de 

Transición, adjuntando el comprobante de pago del aprovechamiento respectivo, en los siguientes supuestos: 

I. Cuando el Operador Petrolero requiera una ampliación de la vigencia del Programa de Transición, 

la cual se podrá concederse hasta por un año más. 

 La solicitud a que se refiere esta fracción deberá realizarse por lo menos con cincuenta días hábiles 

antes del término de la vigencia del Programa de Transición. 

II. Cuando el Operador Petrolero requiera realizar actividades de evaluación que le permitan sustentar 

la presentación del Plan de Desarrollo para la Extracción. 

 La solicitud a que se refiere esta fracción deberá realizarse a más tardar durante el primer semestre 

de la vigencia del Programa de Transición. 

 Las actividades de evaluación que se documenten a través de esta modificación podrán ser 

susceptibles de acreditarse como unidades de trabajo, siempre y cuando sean justificadas técnica y 

económicamente y se encuentren previstas en el anexo relativo al Programa Mínimo de Trabajo de 

los Contratos respectivos. Lo anterior, observando los plazos contractuales. 

La aprobación de la modificación al Programa de Transición será condición necesaria para que puedan 

realizarse las actividades contenidas en ésta. 

La Comisión resolverá respecto de la modificación al Programa de Transición en un plazo no mayor a 

treinta días hábiles, contados a partir del día siguiente a la recepción de la solicitud. 

Dentro del plazo establecido en el párrafo anterior, la Comisión tendrá un plazo de hasta cinco días hábiles 

contados a partir del día siguiente a la presentación de la solicitud, para revisar la documentación y, en caso 

de que existan faltantes o no se cumplan con los requisitos aplicables prevenir por única ocasión al Operador 

Petrolero, para que, dentro de un plazo de cinco días hábiles, posteriores a la notificación de la prevención 

correspondiente, subsane o aclare lo que a derecho corresponda. A solicitud del interesado, la Comisión 

podrá otorgar por única ocasión una prórroga de hasta tres días hábiles. 

En caso de prevención, la Comisión suspenderá el plazo a que se refiere el párrafo tercero de este artículo 

y se reanudarán a partir del día hábil siguiente a aquel en el que el Operador Petrolero haya subsanado la 

prevención correspondiente. 

Transcurrido el plazo otorgado a los Operadores Petroleros para la atención de la prevención sin que se 

reciba respuesta o, recibida sin que haya quedado subsanada en su totalidad, la Comisión desechará el 

trámite, dejando a salvo el derecho de los Operadores Petroleros para presentar nuevamente la modificación 

al Programa de Transición que corresponda. 

Si derivado de la prevención se hubieren efectuado cambios al documento originalmente presentado y sus 

archivos de sustento, el Operador Petrolero deberá presentar la versión actualizada del Programa de 

Transición que incluya dichos cambios para su correspondiente análisis. 

Para evaluar la aprobación de la modificación, la Comisión considerará la congruencia en la extensión de 

las actividades aprobadas en el Programa de Transición, y en su caso la justificación de las actividades de 

evaluación. 

Título V 

De los Planes relativos a Yacimientos No Convencionales 

Capítulo I 

De lo relativo al Plan de Exploración de Yacimiento No Convencionales 

Artículo 73. De los elementos del Plan de Exploración de Yacimientos No Convencionales. 
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Las actividades previstas en el Plan de Exploración de Yacimientos No Convencionales deberán ser 

congruentes con la etapa o etapas de madurez en las que se encuentre el Área de Asignación o Contractual 

que se trate, con la posibilidad de abarcar una parte o la totalidad del proceso de Exploración en consistencia 

con lo siguiente: 

I. Evaluación del Potencial de Hidrocarburos, cuando los objetivos del Plan sean estimar los 

volúmenes de Hidrocarburos en acumulaciones por descubrir, así como identificar las Áreas de 

Interés dentro del Área de Asignación o Contractual; 

II. Incorporación de Reservas, cuando se lleven a cabo estudios exploratorios con el objetivo de 

identificar las zonas susceptibles de ser perforadas dentro de las Áreas de Interés, y 

III. Caracterización en un Yacimiento No Convencional, cuando exista un Descubrimiento en el Área 

de Asignación o Contractual, que deba ser evaluado o revaluado para confirmar el potencial 

productivo en condiciones económicamente viables, para determinar si el Descubrimiento evaluado 

puede ser un Descubrimiento Comercial. 

El Plan de Exploración de Yacimientos No Convencionales deberá presentarse mediante formato AP, su 

instructivo y conforme a la información y al nivel de detalle del Anexo IV y al menos un escenario operativo en 

consistencia con lo previsto en el presente artículo. En caso de considerar distintos escenarios, estos podrán 

contener actividades adicionales a los compromisos establecidos en el Contrato o Asignación 

correspondiente, las cuales podrán realizarse o no, de acuerdo con la información que se obtenga de la 

ejecución del Plan. Asimismo, el Operador Petrolero deberá considerar en el Plan las actividades que 

permitan dar cumplimiento con el Programa o Compromiso Mínimo de Trabajo y, en su caso, el Incremento al 

Programa Mínimo de Trabajo. 

El Plan de Exploración de Yacimientos No Convencionales a que refiere este artículo podrá incluir el 

Programa Piloto en un Área Contractual o de Asignación, cuando así corresponda por la etapa en la que se 

encuentra el proceso de Exploración de ésta. 

Artículo 74. De los criterios para evaluar el Plan de Exploración de Yacimientos No Convencionales. 

Para la emisión del Dictamen Técnico a que se refiere la fracción I del artículo 44 de la Ley de Hidrocarburos, 

la Comisión evaluará, al menos, la observancia de las Mejores Prácticas de la Industria a nivel internacional, 

según corresponda al nivel de madurez de la etapa de Exploración en la que se encuentre el Área de 

Asignación o Contractual, conforme a lo siguiente: 

I. Evaluación del Potencial de Hidrocarburos. La Comisión evaluará que el Plan de Exploración de 

Yacimientos No Convencionales contemple la realización de actividades encaminadas a la 

identificación de Plays y Áreas de Interés; 

II. Incorporación de Reservas. La Comisión evaluará que el Plan de Exploración de Yacimientos No 

Convencionales contemple las actividades encaminadas a la realización de estudios exploratorios a 

nivel de Área de Interés, así como la perforación de los Pozos que se consideren con menor riesgo 

geológico, y 

III. Caracterización en un Yacimiento No Convencional. La Comisión evaluará que el Plan de 

Exploración de Yacimientos No Convencionales contemple la realización de actividades 

encaminadas a la evaluación de un Descubrimiento, o bien a la revaluación que permita establecer 

que un Campo o Yacimiento previamente descubierto es comercial, para determinar su dimensión, 

extensión, volumen original de Hidrocarburos y potencial productivo. 

Asimismo, se evaluará la congruencia del Plan de Exploración de Yacimientos No Convencionales con las 

obligaciones contenidas en las Asignaciones y Contratos correspondientes. 

En la evaluación del Plan de Exploración de Yacimientos No Convencionales, se considerarán las bases 

previstas en el artículo 39 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, en lo 

que resulte aplicable. 

Artículo 75. De la producción durante la ejecución del Plan de Exploración de Yacimientos No 

Convencionales. Los Operadores Petroleros podrán realizar la actividad de Producción Temprana durante la 

ejecución del Plan de Exploración de Yacimientos No Convencionales, si esta fue considerada en la 

presentación del mismo, debiendo informar a la Comisión tal determinación, mediante escrito libre. 

En el caso de que tales actividades de Producción Temprana no se hayan contemplado en la presentación 

del Plan de Exploración de Yacimientos No Convencionales, el Operador Petrolero deberá presentar una 

modificación al mismo, en términos de lo establecido en el Capítulo II del presente Título. 
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Capítulo II 

De la modificación del Plan de Exploración de Yacimientos No Convencionales 

Artículo 76. De los supuestos de modificación al Plan de Exploración de Yacimientos No 

Convencionales. La solicitud de modificación del Plan de Exploración de Yacimientos No Convencionales 

deberá presentarse, mediante el formato MP y su instructivo, adjuntando el comprobante de pago del 

aprovechamiento respectivo, así como el documento que integra la modificación al Plan, atendiendo el 

procedimiento del Capítulo II del Título II de los Lineamientos, en los siguientes supuestos: 

I. Exista una variación del número de Pozos a perforar con respecto de aquellos contenidos en el 

Plan aprobado, con independencia del escenario operativo que se encuentre ejecutando; 

II. Para Contratos que permitan la recuperación de costos, cuando exista un incremento o decremento 

del veinte por ciento o más de la inversión a ejecutar respecto de la inversión aprobada en el Plan 

vigente, en términos reales y de acuerdo con el índice de precios al productor de los Estados 

Unidos de América, tomando como base el mes y año en que fue aprobado el Plan. 

III. Cuando se otorgue el periodo adicional de Exploración en términos de las Asignaciones o 

Contratos respectivos, y ello implique que ocurra alguno de los supuestos previstos en las 

fracciones anteriores. 

 En este caso, la modificación al Plan de Exploración de Yacimientos No Convencionales deberá 

presentarse para aprobación al momento en que se solicite a la Comisión el periodo adicional de 

Exploración para el caso de los Contratos, o a la Secretaría, tratándose de Asignaciones; 

IV. Si derivado de una resolución emitida por autoridad competente, se producen cambios en las 

condiciones de seguridad industrial, seguridad operativa, protección al medio ambiente, o cualquier 

otra que implique una modificación en términos de los supuestos establecidos en las fracciones 

anteriores; 

V. Si se pretenden realizar actividades de Producción Temprana durante la ejecución del Plan de 

Exploración de Yacimientos No Convencionales y estas no se contemplaron en la presentación de 

este, y 

VI. Si como consecuencia del Caso Fortuito o Fuerza Mayor, previamente reconocido por la Comisión, 

se afecta indistintamente el alcance, tiempo o costo del Plan originalmente aprobado y no le sea 

posible al Operador Petrolero cumplir con el Plan de Exploración de Yacimientos No 

Convencionales. 

El Operador Petrolero podrá solicitar la modificación del Plan de Exploración de Yacimientos No 

Convencionales, en el caso de que, derivado de cambios técnicos o económicos, los objetivos del Plan 

aprobado se modifiquen, para lo cual deberá solicitar la modificación en términos del Capítulo II del Título II, 

así como, en su caso, del Anexo IV de los Lineamientos. 

No será necesario solicitar la aprobación de la modificación del Plan de Exploración, cuando el Operador 

Petrolero solicite la prórroga del periodo de Exploración o Periodo Adicional de Exploración, según 

corresponda conforme a las Asignaciones o Contratos respectivos. 

El Operador Petrolero deberá obtener la aprobación de la Comisión previo a la ejecución de las 

actividades materia de la modificación. 

Capítulo III 

De la Incorporación de Reservas 

Artículo 77. De la notificación de un Descubrimiento. Si derivado de las actividades de Exploración 

ejecutadas durante la etapa de Incorporación de Reservas, el Operador Petrolero lleva a cabo un 

Descubrimiento, deberá notificar a la Comisión, previo a hacerlo del conocimiento de cualquier tercero, dentro 

de los treinta días hábiles siguientes a que se confirme el mismo. 

La notificación de Descubrimiento se realizará mediante el formato ND, al cual deberá adjuntar la 

información con el nivel de detalle que se establece en el Anexo IV. 

En los términos previstos en las Asignaciones o Contratos, según corresponda, la Comisión ratificará o en 

su caso, tendrá por presentada la notificación de Descubrimiento, siempre y cuando se incluya la información 

correspondiente. 

Artículo 78. Del plazo para que la Comisión emita la ratificación del Descubrimiento. Una vez 

recibida la notificación, así como la documentación referida en el artículo anterior y en su caso en la 
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Asignación o Contrato, la Comisión resolverá lo conducente en un plazo no mayor a veinte días hábiles, 

contados a partir del día siguiente a la presentación de la solicitud. Si la Comisión no resuelve la solicitud 

dentro del plazo establecido, la ratificación se entenderá en sentido favorable. 

Artículo 79. De la revisión documental de la información y de la prevención. Dentro del plazo 

establecido en el artículo anterior la Comisión contará con un plazo de hasta diez días hábiles contados a 

partir del día siguiente a la presentación de la solicitud, para revisar la documentación presentada y, en caso 

de que existan faltantes o no se cumplan con los requisitos aplicables, prevenir por única ocasión al Operador 

Petrolero, para que, dentro de un plazo de diez hábiles, posteriores a la notificación de la prevención 

correspondiente, subsane o aclare lo que a derecho corresponda. A solicitud del interesado, la Comisión 

podrá otorgar por única ocasión una prórroga de hasta cinco días hábiles. 

En caso de prevención la Comisión suspenderá los plazos a que se refiere el artículo anterior y se 

reanudarán a partir del día hábil siguiente a aquel en el que el Operador Petrolero haya subsanado la 

prevención correspondiente. 

Transcurrido el plazo para la atención de la prevención sin que se reciba respuesta o recibida sin que haya 

quedado subsanada en su totalidad, la Comisión desechará el trámite, dejando a salvo el derecho de los 

Operadores Petroleros para presentar nuevamente la notificación de Descubrimiento. 

Si derivado de la prevención se hubieren efectuado cambios al documento originalmente presentado y sus 

archivos de sustento, el Operador Petrolero deberá presentar la versión actualizada de la notificación de 

Descubrimiento que incluya dichos cambios para su correspondiente análisis. 

Capítulo IV 

De la Caracterización y Delimitación en un Yacimiento No Convencional 

Artículo 80. Del Programa Piloto. Dentro del plazo previsto en las Asignaciones y Contratos respectivos, 

una vez realizada la notificación de Descubrimiento o en su caso ratificada, según corresponda, los 

Operadores Petroleros deberán solicitar a la Comisión la aprobación de un Programa Piloto. Lo anterior, 

mediante el formato PP y su instructivo, acompañado del Programa Piloto con la información y el nivel de 

detalle establecidos en el Anexo IV, así como el comprobante de pago del aprovechamiento respectivo. 

Las actividades que se consideren en el Programa Piloto tendrán como objetivo determinar la 

comercialidad del Descubrimiento en el Yacimiento No Convencional. 

A falta de un plazo previsto en las Asignaciones y Contratos, los Operadores Petroleros deberán presentar 

el Programa Piloto dentro de los ochenta días hábiles, contados a partir de la notificación o ratificación de un 

Descubrimiento, o en los casos de revaluación de Campos previamente descubiertos sin producción, a partir 

de la Fecha Efectiva del Contrato según corresponda. 

Para el caso de las Asignaciones que presenten actividades de revaluación de Campos previamente 

descubiertos sin producción, deberán contar con la aprobación del Programa Piloto previo al inicio de las 

actividades. 

La presentación del Programa Piloto también será aplicable en los casos en que por el nivel de madurez 

de la etapa de Exploración en la que se encuentre el Área de Asignación o Contractual, la vigencia de los 

Contratos o Asignaciones inicie en evaluación de un Descubrimiento. 

La evaluación de un Descubrimiento se realizará sin perjuicio de que el Operador Petrolero continúe con 

las actividades de Exploración previstas en su Plan aprobado en el resto del Área de Asignación o 

Contractual, si los plazos previstos en dichos Contratos o Asignaciones aún se lo permiten. 

Los Operadores Petroleros podrán realizar la actividad de Producción Temprana durante la ejecución del 

Programa Piloto si esta fue considerada en la presentación del mismo, debiendo informar a la Comisión del 

inicio de la producción, mediante escrito libre. 

En el caso de que tales actividades de Producción Temprana no se hayan contemplado en la presentación 

del Programa Piloto, el Operador Petrolero deberá presentar una modificación al mismo, en términos de lo 

establecido en el artículo 85 de los Lineamientos. 

Los Operadores Petroleros podrán realizar la Producción Temprana durante la ejecución del Programa 

Piloto en Yacimientos No Convencionales únicamente de los Pozos perforados al amparo de este. Dicha 

producción estará sujeta a lo establecido por el Anexo IV. 

Artículo 81. Del plazo para resolver el Programa Piloto. La Comisión resolverá respecto del Programa 

Piloto en un plazo no mayor a cuarenta días hábiles contados a partir del día siguiente a la recepción de la 
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solicitud en términos del artículo anterior. Si la Comisión no resuelve la solicitud dentro del plazo establecido, 

la misma se entenderá en sentido favorable. 

Artículo 82. De la revisión documental de la información y de la prevención. Dentro del plazo 

establecido en el artículo anterior la Comisión tendrá un plazo de hasta quince días hábiles contados a partir 

del día siguiente a la recepción de la solicitud de aprobación del Programa Piloto, para revisar la 

documentación presentada y, en caso de que existan faltantes o no se cumplan con los requisitos aplicables, 

prevenir por única ocasión al Operador Petrolero, para que, dentro de un plazo de quince días hábiles, 

posteriores a la notificación de la prevención correspondiente, subsane o aclare lo que a derecho 

corresponda. A solicitud del interesado, la Comisión podrá otorgar por única ocasión una prórroga de hasta 

ocho días hábiles. 

En caso de prevención la Comisión suspenderá el plazo a que se refiere el artículo anterior y se 

reanudarán a partir del día hábil siguiente a aquel en el que el Operador Petrolero haya subsanado la 

prevención correspondiente. 

Transcurrido el plazo otorgado al Operador Petrolero para la atención de la prevención sin que se reciba 

respuesta por parte de este o recibida sin que haya quedado subsanada en su totalidad, la Comisión 

desechará el trámite, dejando a salvo el derecho del Operador Petrolero para presentar nuevamente el 

Programa Piloto que corresponda. 

Si derivado de la prevención se hubieren efectuado cambios al documento originalmente presentado y sus 

archivos de sustento, el Operador Petrolero deberá presentar la versión actualizada del Programa Piloto que 

incluya dichos cambios para su correspondiente análisis. 

Artículo 83. De los criterios de aprobación del Programa Piloto. Para la emisión del Dictamen Técnico 

por el que se resuelva el Programa Piloto, la Comisión evaluará, al menos, la observancia de las Mejores 

Prácticas de la Industria a nivel internacional para la Caracterización y Delimitación en un Yacimiento No 

Convencional, en términos de artículo 74, fracción III de los Lineamientos. 

Asimismo, se evaluará la congruencia del Programa Piloto con el Plan de Exploración de Yacimientos No 

Convencionales, así como con el contenido de las Asignaciones y Contratos correspondientes. 

Artículo 84. Del Dictamen Técnico de la Comisión. La Comisión resolverá respecto del Programa Piloto 

que presente el Operador Petrolero, mediante un Dictamen Técnico por el que podrá concluir que se apruebe 

o en su caso, se niegue la aprobación del Programa Piloto. 

En lo que resulte aplicable, el Dictamen Técnico deberá contener los elementos previstos en el artículo 19 

de los Lineamientos. 

Artículo 85. De los supuestos de modificación del Programa Piloto. La solicitud de modificación del 

Programa Piloto deberá presentarse mediante el formato PP y su instructivo, adjuntando el comprobante de 

pago del aprovechamiento respectivo, así como el documento que integra la modificación al Programa Piloto, 

atendiendo el procedimiento del Capítulo II, del Título II y de los Lineamientos y con el nivel de detalle 

establecido en el Anexo IV, en los siguientes supuestos: 

I. Exista una variación del número de Pozos a perforar con respecto de aquellos contenidos en el 

Programa Piloto aprobado, con independencia del escenario operativo que se encuentre 

ejecutando; 

II. Para Contratos que permitan la recuperación de costos, cuando exista un incremento o decremento 

del veinte por ciento o más de la inversión a ejecutar respecto de la inversión aprobada en el 

Programa Piloto vigente, en términos reales y de acuerdo con el índice de precios al productor de 

los Estados Unidos de América, tomando como base el mes y año en que fue aprobado el 

Programa Piloto. 

III. Cuando se otorgue el periodo adicional de Exploración en términos de las Asignaciones o 

Contratos respectivos. 

 En este caso, la modificación al Programa Piloto deberá presentarse para aprobación al momento 

en que se solicite a la Comisión el periodo adicional de Exploración para el caso de los Contratos, o 

a la Secretaría, tratándose de Asignaciones. 
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 No será necesario solicitar la modificación, cuando en el Programa Piloto aprobado, ya se 

encuentren previstas las actividades que realizará durante el periodo adicional de Exploración que 

se otorgue; 

IV. Si derivado de una resolución emitida por autoridad competente, se producen cambios en las 

condiciones de seguridad industrial, seguridad operativa, protección al medio ambiente, o cualquier 

otra que implique una modificación en términos de los supuestos establecidos en las fracciones 

anteriores; 

V. Si se pretenden realizar actividades de Producción Temprana durante la ejecución del Programa 

Piloto y éstas no se contemplaron en la presentación de este, y 

VI. Si como consecuencia del Caso Fortuito o Fuerza Mayor, previamente reconocido por la Comisión, 

se afecta indistintamente el alcance, tiempo o costo del Programa Piloto originalmente aprobado y 

no le sea posible al Operador Petrolero cumplir con el mismo. 

El Operador Petrolero podrá solicitar la modificación del Programa Piloto, en el caso de que, derivado de 

cambios técnicos o económicos, los objetivos del Plan aprobado se modifiquen, para lo cual deberá solicitar la 

modificación en términos del Capítulo II del Título II de los Lineamientos. 

El Operador Petrolero deberá obtener la aprobación de la Comisión previo a la ejecución de las 

actividades materia de la modificación. 

Para resolver sobre la modificación del Programa Piloto, la Comisión tomará en consideración los criterios 

para la aprobación del mismo. 

Artículo 86. De la prórroga del Programa Piloto. Cuando así lo permitan las Asignaciones o Contratos 

respectivos, el Operador Petrolero podrá solicitar, mediante escrito libre, una prórroga para presentar el 

Programa Piloto hasta por un plazo de ochenta días hábiles adicionales al plazo original previsto en las 

Asignaciones o Contratos, respectivamente, cuando así lo justifiquen por razones de eficiencia técnica o 

económica. 

Así mismo, el Operador Petrolero podrá solicitar, mediante escrito libre, dentro de los sesenta días previos 

a la terminación del periodo de evaluación, la prórroga de este, a fin de concluir actividades en proceso 

contempladas en el Programa Piloto, que por razones no imputables a este sean de imposible conclusión 

dentro de dicho periodo. 

La Comisión resolverá sobre la prórroga, dentro de los quince días hábiles contados a partir del día 

siguiente a la recepción de la solicitud. 

La Comisión podrá requerir información o documentación adicional para pronunciarse al respecto, en cuyo 

caso suspenderá los plazos a que se refiere el párrafo anterior y se reanudarán a partir del día hábil siguiente 

a aquel en el que el Operador Petrolero haya subsanado el requerimiento antes referido. 

La prórroga a que hace referencia el segundo párrafo de este artículo no se considerará una modificación 

al Programa Piloto aprobado, sin embargo, deberá presentar las modificaciones relacionadas a las actividades 

de Producción Temprana. 

Capítulo V 

Del informe de evaluación 

Artículo 87. Del informe de evaluación. Una vez concluidas las actividades derivadas del Programa 

Piloto y dentro del plazo previsto en las Asignaciones y Contratos respectivos, los Operadores Petroleros 

deberán presentar a la Comisión mediante formato IE y su instructivo el informe de evaluación que permita a 

la Comisión constatar que se han alcanzado los objetivos para evaluar el Descubrimiento y determinar su 

dimensión, extensión, volumen original y potencial productivo. 

El informe de evaluación deberá contener la información y el nivel de detalle establecido en el Anexo IV, 

relativo al informe de evaluación y estar acompañado del comprobante de pago del aprovechamiento 

respectivo. 

Adicionalmente, la Comisión podrá requerir información técnica adicional que soporte los resultados 

presentado por el Operador Petrolero en este informe. 
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A falta de un plazo previsto en las Asignaciones y Contratos, el Operador Petrolero deberá presentar el 

informe de evaluación dentro de los ochenta días hábiles, contados a partir de la terminación de período de 

evaluación. 

Artículo 88. Del plazo para resolver sobre el informe de evaluación. La Comisión resolverá respecto 

del informe de evaluación en un plazo no mayor a treinta días hábiles contados a partir del día siguiente a la 

recepción de este, así como de la documentación referida en el artículo anterior. Si la Comisión no resuelve la 

solicitud dentro del plazo establecido, la misma se entenderá en sentido favorable. 

Artículo 89. De la revisión documental de la información y de la prevención. Una vez que los 

Operadores Petroleros presenten el informe de evaluación, la Comisión contará con un plazo de hasta diez 

días hábiles contados a partir del día siguiente a la recepción de la solicitud para revisar la documentación 

presentada y, en caso de que existan faltantes o no se cumplan con los requisitos aplicables, prevenir por 

única ocasión al Operador Petrolero, para que, dentro de un plazo de diez días hábiles, posteriores a la 

notificación de la prevención correspondiente, subsane o aclare lo que a derecho corresponda. A solicitud del 

interesado, la Comisión podrá otorgar por única ocasión una prórroga de hasta cinco días hábiles. 

En caso de prevención la Comisión suspenderá los plazos a que se refiere el artículo anterior y se 

reanudarán a partir del día hábil siguiente a aquel en el que el Operador Petrolero haya subsanado la 

prevención correspondiente. 

Transcurrido el plazo otorgado al Operador Petrolero para la atención de la prevención sin que se reciba 

respuesta por su parte o recibida sin que haya quedado subsanada en su totalidad, la Comisión desechará el 

trámite, dejando a salvo el derecho del Operador Petrolero para presentar nuevamente el informe de 

evaluación que corresponda. El acto por el cual se deseche el trámite relativo al informe de evaluación 

presentado deberá hacerse de conocimiento del Operador Petrolero en un plazo máximo de cinco días 

hábiles. 

Si derivado de la prevención se hubieren efectuado cambios al documento originalmente presentado y sus 

archivos de sustento, el Operador Petrolero deberá presentar la versión actualizada del informe de evaluación 

que incluya dichos cambios para su correspondiente análisis. 

Artículo 90. De los criterios para evaluar el informe de evaluación y la resolución de la Comisión. 

Para el análisis de la información presentada por el Operador Petrolero en el informe de evaluación, la 

Comisión evaluará lo siguiente: 

I. Que se alcanzaron los objetivos previstos en el Programa Piloto respectivo; 

II. Que se pueda concluir que se cuenta con la información que sustente el volumen original de 

Hidrocarburos y el potencial productivo del mismo, y 

III. Que el análisis económico realizado por el Operador Petrolero haya sido conforme a los elementos 

establecidos en el apartado A, numeral V.4 del Anexo IV. 

La Comisión resolverá respecto del informe de evaluación en sentido favorable en caso de que se cumpla 

con los elementos anteriormente citados. En caso contrario, dejará a salvo los derechos del Operador 

Petrolero para que realice las actividades complementarias que permitan atender con lo previsto en este 

artículo, y en su caso presente la modificación al Programa Piloto correspondiente. Lo anterior, siempre y 

cuando lo permitan los plazos establecidos en las Asignaciones y Contratos respectivos. 

Capítulo VI 

De la declaración de Descubrimiento Comercial 

Artículo 91. De la declaración de Descubrimiento Comercial. Durante el período de evaluación y hasta 

noventa días hábiles posteriores a la terminación de la evaluación, el Operador Petrolero deberá informar a la 

Comisión si considera que el Descubrimiento es un Descubrimiento Comercial, mediante el formato DDC, con 

la información y el nivel de detalle prevista en el Anexo IV en lo relativo a la declaración de Descubrimiento 

Comercial. 

La declaración de Descubrimiento Comercial deberá estar sustentada en los resultados obtenidos durante 

la ejecución del Programa Piloto, y con un nivel de certidumbre razonable en cuanto a los criterios indicados 

en el artículo anterior. Asimismo, la declaración de Descubrimiento Comercial y deberá incluir la firme 

intención de desarrollar dicho Descubrimiento. 
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La declaración de Descubrimiento Comercial a que hace referencia el presente artículo podrá incluir uno o 

más Descubrimientos. 

Lo anterior, sin perjuicio de que el Operador Petrolero deba continuar con las actividades de Exploración 

en el resto del Área de Asignación o Contractual conforme al Plan aprobado y en términos de los plazos 

establecidos en la Asignación o Contrato respectivo. 

Artículo 92. De la toma de conocimiento de la Comisión. Una vez cumplidos los elementos a que 

refiere el artículo anterior, la Comisión tendrá por presentada la declaración de Descubrimiento Comercial por 

parte del Operador Petrolero. 

El Área de Desarrollo será aprobada por la Comisión al momento en que se pronuncie sobre el Plan de 

Desarrollo para la Extracción de Yacimientos No Convencionales, la cual deberá contener Descubrimientos de 

los cuales la Comisión se hubiere pronunciado sobre los informes de evaluación correspondientes. 

Capítulo VII 

De lo relativo al Plan de Desarrollo para la Extracción de Yacimientos No Convencionales 

Artículo 93. De los elementos del Plan de Desarrollo para la Extracción de Yacimientos No 

Convencionales. El Plan de Desarrollo para la Extracción de Yacimientos No Convencionales que presenten 

los Operadores Petroleros deberá presentarse mediante formato AP y su instructivo y conforme a la 

información y al nivel de detalle del Anexo IV. 

El Plan de Desarrollo para la Extracción de Yacimientos No Convencionales presentará las actividades 

dirigidas a maximizar el Factor de Recuperación y la obtención del mayor volumen de Hidrocarburos en el 

largo plazo en condiciones económicamente viables y el manejo eficiente de los Hidrocarburos en superficie, 

el aprovechamiento de Gas Natural y la medición de los Hidrocarburos. 

Artículo 94. De los criterios para evaluar el Plan de Desarrollo para la Extracción de Yacimientos No 

Convencionales. Para la emisión del Dictamen Técnico a que se refiere la fracción II del artículo 44 de la Ley 

de Hidrocarburos, la Comisión evaluará la observancia de los siguientes criterios: 

I. Que este diseñado procurando el incremento del Factor de Recuperación de volúmenes de los 

Hidrocarburos, en condiciones económicamente viables, por medio de la congruencia entre las 

características del Yacimiento No Convencional, los Pozos a desarrollar y la infraestructura 

propuesta para el manejo de la producción; 

II. Que el programa de aprovechamiento de Gas Natural Asociado sea económicamente viable y 

permita obtener el máximo aprovechamiento y conservación de los volúmenes de Gas Natural 

Asociado, en términos de la Normativa emitida por la Comisión en la materia; 

III. Que presenten Mecanismos de Medición que permitan una cuantificación del volumen o masa y 

determinación de la calidad de los Hidrocarburos líquidos y gaseosos de conformidad con la 

Normativa emitida por la Comisión en la materia; 

IV. Que presente el uso de la tecnología más adecuada que permita el incremento del Factor de 

Recuperación de volúmenes de los Hidrocarburos, el aprovechamiento y conservación de los 

volúmenes de Gas Natural Asociado, así como la cuantificación del volumen o masa y 

determinación de la calidad de los Hidrocarburos líquidos y gaseosos de conformidad con la 

Normativa emitida por la Comisión en la materia; 

V. La congruencia de los Planes de Desarrollo para la Extracción de Yacimientos No Convencionales 

con las obligaciones contenidas en las Asignaciones y Contratos correspondientes, y 

VI. Que este diseñado procurando el incremento del Factor de Recuperación de volúmenes de los 

Hidrocarburos, en condiciones económicamente viables, por medio de la congruencia entre las 

características del Yacimiento No Convencional, los Pozos a desarrollar y la infraestructura 

propuesta para el manejo de la producción, y procurando la energía del Yacimiento No 

Convencional en concordancia con el ritmo de vaciamiento cuando no exista un mecanismo natural 

que la mantenga; 
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En la evaluación del Plan de Desarrollo para la Extracción de Yacimientos No Convencionales, se 

considerarán las bases previstas en el artículo 39 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en 

Materia Energética en lo que resulte aplicable 

Artículo 95. Del proceso de Exploración durante la Extracción. El Operador Petrolero que durante el 

Desarrollo para la Extracción de Yacimientos No Convencionales requiera realizar actividades de Exploración, 

deberá presentar para su aprobación el Plan de Exploración de Yacimientos No Convencionales en los 

términos del Capítulo I del Título V, siempre y cuando el Contrato o título de Asignación lo permita. 

Artículo 96. Del Plan de Desarrollo para la Extracción de Yacimientos No Convencionales derivado 

de un proceso de migración. Con el objeto de lograr la continuidad de la producción de Hidrocarburos en las 

Áreas de Asignación respecto de las cuales se solicite la migración a un Contrato, referida en la Ley de 

Hidrocarburos, para las cuales se realizan actividades de Extracción se deberá observar lo siguiente: 

I. El Asignatario que solicite la migración del título de Asignación a un Contrato para la Exploración y 

Extracción y que no manifieste interés en celebrar una alianza o asociación conforme a lo dispuesto 

por el artículo 12 de la Ley de Hidrocarburos, deberá entregar a la Comisión una propuesta de Plan 

de Desarrollo para la Extracción de Yacimientos No Convencionales que sea consistente con la 

solicitud de migración presentada conforme al artículo 29 del Reglamento de la Ley de 

Hidrocarburos, y 

II. El Asignatario que solicite la migración de una Asignación a un Contrato que derive de los contratos 

integrales de exploración y producción o con contratos de obra pública financiada, a los que se 

refiere el transitorio vigésimo octavo de la Ley de Hidrocarburos deberá junto con las partes 

integrantes de los contratos entregar a la Comisión, una propuesta de Plan de Desarrollo para la 

Extracción de Yacimientos No Convencionales que sea consistente con la solicitud de migración 

presentada por el Operador Petrolero en términos del transitorio sexto del Reglamento de la Ley de 

Hidrocarburos, así como la copia simple de dicha solicitud entregada a la Secretaría. 

Los Planes de Desarrollo para la Extracción de Yacimientos No Convencionales a que se hacen referencia 

las fracciones anteriores deberán presentarse para aprobación de la Comisión dentro de los cinco días hábiles 

posteriores a la emisión de la aceptación por parte del Asignatario, de los términos y condiciones técnicos de 

la migración, conforme lo establecido en el artículo 31, fracción II del Reglamento de la Ley de Hidrocarburos. 

Para la aprobación de los Planes de Desarrollo para la Extracción de Yacimientos No Convencionales 

previstos en este artículo, el procedimiento de aprobación se sujetará a lo previsto en los artículos 15 a 20 de 

los Lineamientos, considerando que la resolución que los autorice deberá ser emitida previo a la suscripción 

del Contrato respectivo. 

Capítulo VIII 

De la modificación del Plan de Desarrollo para la Extracción de Yacimientos No Convencionales 

Artículo 97. De los supuestos de modificación al Plan de Desarrollo para la Extracción de 

Yacimientos No Convencionales. La solicitud de modificación del Plan de Desarrollo para la Extracción  de 

Yacimientos No Convencionales deberá presentarse mediante el formato MP y su instructivo, adjuntando el 

comprobante pago del aprovechamiento respectivo, así como el documento que integra la modificación al 

Plan, atendiendo el procedimiento del Capítulo II, del Título II de los Lineamientos, en los siguientes 

supuestos: 

I. Exista una variación del treinta por ciento o más en el número de Pozos a perforar con respecto de 

aquellos contenidos en el Plan aprobado; 

 El número que determine este supuesto, siempre deberá ser un número entero, para lo cual en los 

casos que el treinta por ciento del total de Pozos represente un numeral con decimales, el número 

que determine el supuesto será el siguiente número entero. 

II. Cuando exista un incremento o decremento del quince por ciento o más de la inversión a ejecutar 

respecto de la inversión aprobada en el Plan vigente, en términos reales y de acuerdo con el índice 
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de precios al productor de los Estados Unidos de América, tomando como base el mes y año en 

que fue aprobado el Plan; 

III. Exista una variación del treinta por ciento o más del volumen de Hidrocarburos a producir en un 

año respecto del volumen pronosticado para el mismo año. 

IV. Si derivado de actividades de Exploración fuera del Área de Desarrollo previamente aprobada en el 

Plan de Desarrollo para la Extracción de Yacimientos No Convencionales se declara la 

comercialidad de un Descubrimiento. 

V. El Operador Petrolero contemple la implementación de algún método de recuperación secundaria o 

mejorada o bien, considere la implementación de algún método diferente al que está aprobado en 

el Plan vigente; 

VI. Las proyecciones del Operador Petrolero indiquen que la meta de aprovechamiento de gas no será 

alcanzada o será alcanzada fuera del tiempo aprobado en el Plan de Desarrollo para la Extracción 

vigente, conforme a las Disposiciones Técnicas para el Aprovechamiento del Gas Natural 

Asociado, en la Exploración y Extracción de Hidrocarburos; 

VII. Si, derivado de una resolución emitida por autoridad competente, cuyo cumplimiento por parte del 

Operador Petrolero afecte indistintamente el alcance, el tiempo o el costo del Plan de Desarrollo 

para a la Extracción de Yacimientos No Convencionales o el Programa de Transición, aprobados, y 

VIII. Si como consecuencia del Caso Fortuito o Fuerza Mayor, previamente reconocido por la Comisión, 

no le sea posible al Operador Petrolero cumplir con el Plan de Desarrollo para la Extracción de 

Yacimientos No Convencionales o Programa de Transición. 

Previo a la ejecución de las actividades materia de la modificación, el Operador Petrolero deberá obtener 

la aprobación de la Comisión. 

Capítulo IX 

Del Programa de Transición 

Artículo 98. Del Programa de Transición para Yacimientos No Convencionales. En lo relativo al 

Programa de Transición respecto de Yacimientos No Convencionales, se podrán solicitar en términos de los 

artículos 63, 64 y 66 a 71 del Capítulo III del Título IV, así como a lo establecido en el Anexo IV de los 

Lineamientos. 

Título VI 

De la administración, seguimiento, Supervisión y sanciones 

Artículo 99. De la administración y seguimiento. La Comisión revisará y evaluará el cumplimiento de la 

ejecución de los Planes y Programas de Evaluación, Programas Piloto, de Transición y de Trabajo y 

Presupuesto, en términos del presente Título y la demás Normativa aplicable. 

Artículo 100. Del seguimiento de los Planes. Los Operadores Petroleros deberán presentar información 

relacionada con la ejecución de las actividades consideradas en los Planes, Programas de Evaluación, 

Programas Piloto, Programas de Transición, y de Trabajo y Presupuesto, conforme a los siguientes 

mecanismos de reporte: 

I. De manera mensual: 

a. Para el caso de los Planes de Exploración, Programas de Evaluación y Programa Piloto para 

Asignaciones, se reportarán las actividades y costos conforme a los requisitos establecidos en 

el apartado de “Asignaciones de Exploración” del formato SPA-EXP; 

b. Para el caso de los Planes de Desarrollo para la Extracción para Asignaciones se reportarán 

las actividades y costos conforme a los formatos establecidos en el apartado de 

“Asignaciones de Extracción” del formato SPA-EXT; 

c. Para el caso de Planes, Programas de Evaluación, Programa Piloto, de Transición y de 

Trabajo y Presupuesto para Contratos, se reportarán las actividades, costos e inversiones, 

producción, medición y conforme a los formatos establecidos en el apartado del formato SPC; 

especificado el cálculo de los indicadores de desempeño conforme al artículo 102 de los 

Lineamientos. 
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II. De manera trimestral: 

a. Para el caso de Planes asociados a Contratos, se reportará la procura de bienes y servicios 

conforme al formato SPS y su instructivo, y 

El Operador Petrolero deberá entregar los informes dentro de los quince días hábiles posteriores al 

cumplimiento del mes a reportar. 

La Comisión podrá emitir observaciones a los informes, dentro de los diez días hábiles posteriores a su 

entrega. Por su parte, el Operador Petrolero contará con diez días hábiles para atender dichas observaciones, 

contados a partir de su fecha de recepción. 

Sin perjuicio de lo anterior, la Comisión podrá citar a comparecer a los Operadores Petroleros cuando se 

observe una variación entre los resultados reales del Plan con respecto de lo aprobado en el mismo. 

Artículo 101. Del pago del aprovechamiento por concepto de los servicios de administración y 

seguimiento. Los Operadores Petroleros deberán pagar anualmente, los derechos y aprovechamientos que 

al efecto se establezcan por los servicios de administración técnica por cada año o la parte proporcional que 

corresponda respecto de cada Plan, Programa de Evaluación, Programa Piloto y Programa de Transición 

aprobados, así como por la etapa de transición de arranque cuyos montos serán notificados por la Comisión a 

los Operadores Petroleros conforme a la Normativa aplicable o, en su caso, serán publicados en el Diario 

Oficial de la Federación. 

Los Operadores Petroleros deberán cubrir el pago por concepto de los servicios referidos en el párrafo que 

antecede, durante los veinte días hábiles siguientes a la notificación de aprobación que realice esta Comisión 

de los citados Planes o Programas aprobados. Para los pagos que correspondan a los años subsecuentes, 

deberán hacer un pago anual, el cual deberá ser efectuado dentro del primer trimestre del año calendario. En 

el caso de que dicho Plan o Programa concluya antes de terminar el año, independientemente del motivo de 

la conclusión, de igual forma se realizará el pago dentro del primer trimestre, pero en este caso se considerará 

la parte proporcional mensual. Lo anterior, con independencia de las modificaciones que puedan existir en los 

Planes o Programas aprobados. 

Artículo 102. De los indicadores de desempeño. La Comisión considerará como indicadores de 

desempeño las variables cuantitativas que midan el grado de cumplimiento de las metas y objetivos, de 

acuerdo con el Plan aprobado. 

Se considerarán indicadores de evaluación en materia de Planes de Desarrollo para la Extracción de 

acuerdo con las bases siguientes: 

a) Producción 

Metas o parámetros de 

medición 

Unidad de 

medida 

Fórmula o descripción del 

indicador 

Frecuencia de 

medición 

Porcentaje de desviación de la 

producción acumulada real del 

Yacimiento con respecto a la 

pronosticada en un tiempo 

determinado 

Porcentaje 

 

Mensual 

Para los casos en que el Área de Asignación o Contractual se encuentren Yacimientos de aceite y gas 

asociado, el indicador referido, deberá tomarse de manera independiente para la producción de aceite y para 

la producción de Gas Natural sin detrimento de lo anterior, para los casos en que los Yacimientos sean 

productores de gas no asociado únicamente se considerara el presente indicador para la producción de dicho 

Gas Natural. 

b) Aprovechamiento de Gas Natural 

Metas o parámetros de 

medición 
Unidad de medida 

Fórmula o descripción del 

indicador 

Frecuencia de 

medición 

Porcentaje de la diferencia 

entre el aprovechamiento de 

gas real respecto al 

programado 

Porcentaje 

 

Mensual 

 

En el marco de sus acciones de seguimiento, la Comisión podrá emitir observaciones al Operador 

Petrolero cuando las proyecciones de este indiquen que la meta de aprovechamiento de gas no será 
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alcanzada o será alcanzada fuera del tiempo aprobado en el Plan vigente, conforme a las Disposiciones 

Técnicas para el Aprovechamiento del Gas Natural Asociado, en la Exploración y Extracción de 

Hidrocarburos, y 

c) Reparaciones mayores 

Metas o parámetros de 

medición 
Unidad de medida 

Fórmula o descripción del 

indicador 

Frecuencia de 

medición 

Porcentaje de avance entre 

las reparaciones mayores 

realizadas respecto a las 

programadas en el año  

Porcentaje 

 

 

Mensual 

 

d) Pozos perforados 

Metas o parámetros de 

medición 
Unidad de medida 

Fórmula o descripción del 

indicador 

Frecuencia de 

medición 

Porcentaje de avance entre 

los Pozos perforados en el 

año respecto a los planeados 

en el año  

Porcentaje 

 

Mensual 

 

e) Terminación de Pozos  

Metas o parámetros de 

medición 
Unidad de medida 

Fórmula o descripción 

del indicador 

Frecuencia de 

medición 

Porcentaje de avance entre 

los Pozos terminados en el 

año respecto a los 

programados en el año 

Porcentaje 
 

Mensual 

 

f) Gasto de operación 

Metas o parámetros de 

medición 
Unidad de medida 

Fórmula o descripción 

del indicador 

Frecuencia de 

medición 

Porcentaje de avance del 

gasto de operación real con 

respecto a lo programado en 

el año  

Porcentaje 
 

Mensual 

g) Inversión 

Metas o parámetros de 

medición 
Unidad de medida 

Fórmula o descripción 

del indicador 

Frecuencia de 

medición 

Porcentaje de avance de las 

inversiones reales con 

respecto a lo programado en 

el año 

Porcentaje 

 

Mensual 

 

La Comisión dentro de sus acciones de seguimiento podrá emitir observaciones al Operador Petrolero 

cuando exista una variación del treinta por ciento o más en alguno de los indicadores, o cuando los 

indicadores calculados no sean sea consistentes entre sí. 

Artículo 103. De los indicadores de evaluación del cumplimiento de los Planes. La Comisión revisará 

el cumplimiento de la ejecución de las actividades consideradas en los Planes conforme a los siguientes: 
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I. Para el caso de los Planes de Desarrollo para la Extracción, se determinará el cumplimiento a los 

Planes cada cinco años, en función del siguiente indicador de cumplimiento: 

Metas o parámetros de 

medición 
Unidad de medida 

Fórmula o descripción del 

indicador 

Frecuencia de 

medición 

Porcentaje de desviación de 

la producción acumulada real 

(PAreal) con respecto a la 

pronosticada (PAplan) para 5 

años 

Porcentaje 

 

Quinquenal 

 

Para los casos en que en el Área de Asignación o Contractual se encuentren Yacimientos de aceite y Gas 

Natural Asociado, el indicador referido, deberá tomarse de manera independiente para la producción de aceite 

y para la producción de Gas Natural. Sin detrimento de lo anterior, para los casos en que los Yacimientos 

sean productores de gas no asociado únicamente se considerará el presente indicador para la producción de 

dicho Hidrocarburo. 

Se considerará el cumplimiento del Plan de Desarrollo para la Extracción, en términos de la producción de 

aceite y de Gas Natural si aplica, para el periodo evaluado cuando el indicador de cumplimiento sea igual o 

menor al treinta por ciento, en caso contrario se iniciará un proceso conforme a lo planteado en el artículo 106 

de los Lineamientos. 

II. Para el caso de Planes de Exploración, sin perjuicio de que se cumpla con lo establecido en los 

artículos 42, 52, 56, 77, 87 y 91 de los Lineamientos relativos al cumplimiento de los objetivos, la 

Comisión podrá evaluar el cumplimiento conforme a lo siguiente: 

A. Para los Planes de Exploración asociados a Asignaciones, serán consideradas de manera 

enunciativa mas no limitativa, las siguientes actividades, cuando estén contenidas en el Plan: 

Actividad Unidad 

Estudios número 

Adquisición sísmica 3D km2 

Adquisición sísmica 2D km2 

Procesado 3D km2 

Procesado 2D km2 

Electromagnéticos número 

Pozos número 

Para la determinación del cumplimiento en la ejecución de las actividades consideradas en el Plan, 

se considerará el avance acumulado al término del periodo de Exploración según se encuentre 

establecido en la Asignación, en función del siguiente indicador de cumplimiento: 

Parámetro de medición 
Unidad de 

medida 
Fórmula del indicador 

Frecuencia de 
medición 

Cumplimiento de las 
actividades realizadas con 
respecto de las 
programadas según el 
Plan, considerando, en su 
caso, el escenario base o 
mínimo a ejecutar. 

Porcentaje 
acumulado de 
cumplimiento 

 

ICPE: Indicador de cumplimiento 
de Planes de Exploración (%) 

%A1+%A2+⋯+%An: Suma de 
porcentaje de ejecución de cada 
actividad exploratoria programada 
en el Plan de Exploración. 

Núm. E: número de elementos en 
el numerador 

Por cada periodo de 
Exploración conforme 
se establezca en la 
Asignación o, cuando el 
Asignatario determine 
la conclusión del Plan 
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Se considerará el cumplimiento del Plan de Exploración cuando: 

a. El Indicador de Cumplimiento del Plan de Exploración sea igual o mayor al 80 por ciento. 

b. No se alcance el porcentaje indicado en el inciso anterior, pero, derivado de la ejecución 

del Plan se haya conseguido al menos un Descubrimiento dentro del Área de 

Asignación, siempre que cuente con la ratificación por parte de la Comisión. 

En caso de que no se dé cumplimiento al Plan de Exploración, se iniciará el correspondiente 

proceso conforme a lo planteado en el artículo 106 de los lineamientos. 

B. Para los Planes de Exploración asociados a Contratos, se considerarán las actividades que 

permitan el cumplimiento del Programa Mínimo de Trabajo. 

Artículo 104. Del informe de Evaluación del Potencial de Hidrocarburos. Si derivado de las 

actividades de Exploración, el Operador Petrolero identifica áreas donde pudieran existir acumulaciones 

naturales de Hidrocarburos deberá presentar a la Comisión el informe de Evaluación del Potencial de 

Hidrocarburos, mediante el formato EPH y su instructivo, dentro de los quince días hábiles siguientes a que se 

haya interpretado la información obtenida como resultado de la ejecución de las actividades consideradas en 

dicha etapa. Dicho informe deberá incluir el escenario operativo a ejecutar, el Prospecto o Prospectos 

Exploratorios a perforar durante la etapa de Incorporación de Reservas, atendiendo a lo siguiente; 

A) Tratándose de Yacimientos convencionales: 

i) La información correspondiente a esta etapa del proceso de Exploración se presentará con la 

información y el nivel de detalle del Anexo I; 

ii) Cuando el Operador Petrolero solicite la modificación del Plan de Exploración en términos de 

los supuestos previstos en el artículo 41 fracción IV de los Lineamientos, y siempre que dicha 

modificación suceda una vez concluida la Evaluación del Potencial de Hidrocarburos, deberá 

entregar el informe a que hace referencia este artículo, como parte de la modificación del Plan 

de Exploración, dentro del apartado “Resumen de antecedentes exploratorios” a que hace 

referencia el numeral I.3. del Anexo I; 

iii) Una vez recibido el informe conforme al párrafo anterior, la Comisión tendrá un plazo de hasta 

quince días hábiles contados a partir del día siguiente a la presentación del informe, para 

revisar la documentación presentada y, en caso de que existan faltantes o no se cumplan con 

los requisitos aplicables, la Comisión prevendrá por única ocasión al Operador Petrolero, para 

que, dentro de un plazo de quince días hábiles, posteriores a la notificación correspondiente, 

subsane o aclare lo que a derecho corresponda. A solicitud del interesado, la Comisión podrá 

otorgar por única ocasión una prórroga de hasta ocho días hábiles; y, 

iv) Transcurrido el plazo otorgado al Operador Petrolero para la atención del requerimiento sin 

que se reciba respuesta por su parte o recibida sin que haya quedado subsanada en su 

totalidad, la Comisión tendrá por no presentado el informe, dejando a salvo el derecho del 

Operador Petrolero para presentar nuevamente el mismo. En caso contrario, una vez 

cumplidos los requisitos previstos en este artículo, la Comisión tendrá por presentado el 

informe de Evaluación del Potencial de Hidrocarburos correspondiente. 

v) Si derivado de la prevención se hubieren efectuado cambios al documento originalmente 

presentado y sus archivos de sustento, el Operador Petrolero deberá presentar la versión 

actualizada del informe de Evaluación del Potencial de Hidrocarburos que incluya dichos 

cambios para su correspondiente análisis. 

B) Tratándose de Yacimientos No Convencionales: 

i) La información correspondiente a esta etapa del proceso de Exploración se presentará con la 

información y el nivel de detalle del Anexo IV; 

ii) Cuando el Operador Petrolero solicite la modificación del Plan de Exploración de Yacimientos 

No Convencionales en términos de los supuestos previstos en el artículo 76 fracción III de los 

Lineamientos, y siempre que dicha modificación suceda una vez concluida la Evaluación del 

Potencial de Hidrocarburos, deberá entregar el informe a que hace referencia este artículo, 

como parte de la modificación del Plan de Exploración de Yacimientos No Convencionales, 

dentro del apartado “Resumen de antecedentes exploratorios” a que hace referencia el 

apartado A del Anexo IV de los Lineamientos; 
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iii) Una vez recibido el informe conforme al primer párrafo, la Comisión tendrá un plazo de hasta 

quince días hábiles contados a partir del día siguiente a la presentación del informe, para 

revisar la documentación presentada y, en caso de que existan faltantes o no se cumplan con 

los requisitos aplicables, la Comisión prevendrá por única ocasión al Operador Petrolero, para 

que, dentro de un plazo de quince días hábiles, posteriores a la notificación correspondiente, 

subsane o aclare lo que a derecho corresponda. A solicitud del interesado, la Comisión podrá 

otorgar por única ocasión una prórroga de hasta ocho días hábiles; y, 

iv) Transcurrido el plazo otorgado al Operador Petrolero para la atención del requerimiento sin 

que se reciba respuesta por su parte o recibida sin que haya quedado subsanada en su 

totalidad, la Comisión tendrá por no presentado el informe, dejando a salvo el derecho del 

Operador Petrolero para presentar nuevamente el mismo. En caso contrario, una vez 

cumplidos los requisitos previstos en este artículo, la Comisión tendrá por presentado el 

informe de Evaluación del Potencial de Hidrocarburos correspondiente. 

v) Si derivado de la prevención se hubieren efectuado cambios al documento originalmente 

presentado y sus archivos de sustento, el Operador Petrolero deberá presentar la versión 

actualizada del informe de Evaluación del Potencial de Hidrocarburos que incluya dichos 

cambios para su correspondiente análisis. 

En ambos casos, la Comisión podrá requerir información técnica adicional que soporte los resultados 

presentados por los Operadores Petroleros, así como la veracidad de esta. 

Artículo 105. De las acciones de Supervisión derivadas del seguimiento de los Planes, Programas 

de Evaluación, Pilotos, de Transición y de Trabajo y Presupuesto. La Comisión podrá realizar las 

acciones de Supervisión del cumplimiento de las obligaciones previstas en los presentes Lineamientos en 

términos de la Normativa aplicable. Dichas acciones podrán ser, entre otras, las siguientes: 

I. Solicitar la información relativa al cumplimiento del Plan aprobado; 

II. Acreditar a terceros independientes que lleven a cabo las acciones de Supervisión; 

III. Solicitar acceso a las bases de datos, documentación y sistemas que resguarden la información 

relativa a los Planes, Programa de Evaluación, Programa Piloto, de Transición y de Trabajo y 

Presupuesto, y 

IV. Realizar visitas de verificación, inspección o Supervisión programadas o no programadas para 

supervisar las instalaciones relativas a la Exploración o Extracción de Hidrocarburos. 

El Operador Petrolero en todo momento permitirá el acceso y dará las facilidades al personal de la 

Comisión y a los terceros independientes a los que se refiere la fracción II del presente artículo, incluyendo la 

entrega de copias simples de la información solicitada y demás facilidades necesarias, para que realicen las 

acciones de verificación y Supervisión. Lo anterior, conforme a lo establecido en la Asignación o el Contrato 

correspondiente. 

Artículo 106. De las medidas que se podrán tomar como resultado de la Supervisión. Como 

resultado de las acciones de Supervisión y verificación, en términos del artículo 99 del Reglamento de la Ley 

de Hidrocarburos, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y las demás Normativa aplicable, la 

Comisión podrá: 

I. Dictar las medidas preventivas o correctivas necesarias para evitar posibles riesgos asociados al 

incumplimiento de este, dentro del cual se podrá: 

a) Solicitar información complementaria para el análisis de la situación; 

b) Convocar a comparecencias, y reuniones de trabajo para revisar y analizar la imposición de 

medidas preventivas o correctivas encaminadas al cumplimiento del Plan y de los programas 

relacionados con estos, y 

II. Iniciar un procedimiento administrativo sancionador para determinar el incumplimiento a los Planes 

y Programas de Evaluación, Piloto, de Transición y de Trabajo y Presupuesto con estos y, en su 

caso, imponer las sanciones pertinentes. 

Artículo 107. De las sanciones que podrá imponer la Comisión. Las infracciones a estos Lineamientos 

serán sancionadas de conformidad con la Ley de Hidrocarburos y el procedimiento establecido en su 

reglamento. Lo anterior, sin perjuicio de las demás sanciones que les sean aplicables en términos de la 

Normativa correspondiente. 

TRANSITORIOS 
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PRIMERO. Los presentes Lineamientos entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación. 

SEGUNDO. Se abrogan los Lineamientos que regulan el Procedimiento para la Presentación, Aprobación 

y Supervisión del cumplimiento de los Planes de Exploración y de Desarrollo para la Extracción de 

Hidrocarburos, así como sus modificaciones, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 13 de 

noviembre de 2015 y sus reformas publicadas en el mismo medio de difusión el 21 de abril de 2016 y el 22 de 

diciembre de 2017 y se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo previsto en el presente Acuerdo. 

Asimismo, se derogan los formatos contenidos en el Anexo IV del Acuerdo CNH.E.02.002/17, por el que la 

Comisión Nacional de Hidrocarburos emite los formatos oficiales para la entrega de la información o 

documentación correspondiente a las solicitudes, autorizaciones, avisos, notificaciones, informes y reportes 

relacionados con la regulación que en los propios formatos se indica, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 15 de marzo de 2017. 

Igualmente, se derogan los artículos 21, 22, 23, 24, y 25 de la Resolución CNH.11.001/13, por la que la 

Comisión Nacional de Hidrocarburos establece los Lineamientos para el análisis y evaluación de los Recursos 

Prospectivos y Contingentes de la Nación y del proceso exploratorio y su seguimiento, publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 05 de diciembre de 2013. 

La entrada en vigor de los presentes Lineamientos deja sin efecto el Acuerdo CNH.E.35.002/18 por el que 

la Comisión Nacional de Hidrocarburos expide los Criterios para determinar el Área de Extracción asociada a 

Áreas Contractuales y de Asignación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 

2018. 

Los requisitos derogados de los Lineamientos que regulan el Procedimiento para la Presentación, 

Aprobación y Supervisión del cumplimiento de los Planes de Exploración y de Desarrollo para la Extracción de 

Hidrocarburos, así como sus modificaciones, forman parte de diversos trámites que integran la regulación, los 

cuales tienen las siguientes modalidades y homoclaves: i] CNH-03-001, conservación de la Información o 

documentación relacionada con los Planes, ii] CNH-03-002, informe anual de las actividades relacionadas con 

los Planes de Exploración y de Desarrollo para la Extracción, iii] CNH-03-003, informe mensual de las 

actividades Exploratorias y de Desarrollo de la Extracción, iv] CNH-03-004, manifiesto de evaluación respecto 

de la Declaración de Comercialidad, v] CNH-03-005, notificación de la posibilidad de incumplimiento de los 

Planes, vi] CNH-05-001, modalidad a, solicitud de aprobación del Plan de Desarrollo para la Extracción de 

Hidrocarburos asociados a Yacimientos convencionales, vii] CNH-05-001, modalidad b, solicitud de 

aprobación del Plan de Desarrollo para la Extracción de Hidrocarburos asociados a Yacimientos no 

convencionales de Lutitas, viii] CNH-05-001, modalidad c, solicitud de aprobación del Plan de Desarrollo para 

la Extracción de gas natural contenido en las vetas de carbón mineral, ix] CNH-05-001, modalidad d, solicitud 

de aprobación del Plan de Desarrollo para la Extracción de Hidratos de Gas, x] CNH-05-001, modalidad e, 

solicitud de aprobación del Plan de Desarrollo para la Extracción de Planes provisionales, xi] CNH-05-001, 

modalidad f, solicitud de aprobación de modificación del Plan de Desarrollo para la Extracción,  xii] CNH-06-

001, modalidad a, solicitud de autorización del Plan de Exploración de hidrocarburos en Yacimientos 

convencionales, xiii] CNH-06-001, modalidad b, solicitud de autorización del Plan de Exploración de 

hidrocarburos en Yacimientos no convencionales de lutitas, xiv] CNH-06-001, modalidad c, solicitud de 

autorización del Plan de Exploración de gas natural contenido en las vetas de carbón mineral,  xv] CNH-06-

001, modalidad d, solicitud de autorización del Plan de Exploración de hidrocarburos en hidratos de gas, xvi] 

CNH-06-001, modalidad e, solicitud de autorización de modificación del Plan de Exploración y  xvii] CNH-06-

002, programa relativo a las actividades de Evaluación, conforme a las Asignaciones y Contratos 

correspondientes. 

TERCERO. Los trámites de aprobación y modificación de Planes, Programas de Evaluación; Programas 

Provisionales iniciados ante la Comisión con anterioridad a la entrada en vigor de los presentes Lineamientos 

se substanciarán conforme a los lineamientos vigentes al inicio del trámite respectivo, incluidos los 

relacionados a las solicitudes de migración. 

Salvo que los interesados opten por la aplicación de los plazos en el presente Acuerdo, para la resolución 

de su solicitud, siempre que no se cuente con la declaración de suficiencia documental y lo haga del 

conocimiento de la Comisión, dentro los sesenta días naturales siguientes a su entrada en vigor, entendiendo 

que el plazo a que se refiere el artículo 16 de los presentes Lineamientos comenzará a correr a partir del día 

hábil siguiente a que se declare la suficiencia documental. 

CUARTO. A partir de la entrada en vigor de los presentes Lineamientos, las menciones contenidas en 

cualquier otra Normativa respecto a los Lineamientos que regulan el Procedimiento para la Presentación, 

Aprobación y Supervisión del cumplimiento de los Planes de Exploración y de Desarrollo para la Extracción de 
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Hidrocarburos se entenderán referidas a los Lineamientos que regulan los Planes de Exploración y de 

Desarrollo para la Extracción de Hidrocarburos. 

QUINTO. En los casos en los que en una Asignación o Contrato para la Exploración y Extracción de 

Hidrocarburos se haga referencia a un Plan de Evaluación, este se entenderá como Programa de Evaluación 

y a partir de la entrada en vigor de este ordenamiento se sujetará al procedimiento establecido en los 

presentes Lineamientos. 

SEXTO. En los casos en los que en una Asignación o Contrato para la Exploración y Extracción de 

Hidrocarburos se haga referencia a un Programa Provisional, este se entenderá como Programa de 

Transición y a partir de la entrada en vigor de este ordenamiento se sujetará al procedimiento establecido en 

los Lineamientos. 

SÉPTIMO. Para los casos en que el Operador Petrolero, en términos de su Asignación o Contrato se 

encuentre obligado a presentar para su aprobación Planes, Programas de Evaluación, Programas de 

Transición, o sus modificaciones dentro del periodo previsto entre el día de entrada en vigor de los 

Lineamientos y los sesenta días hábiles siguientes, podrá optar por presentarlos en términos de los presentes 

Lineamientos o los que se encontraran vigentes a la fecha de firma del Contrato. 

OCTAVO. Para el caso de los informes previstos conforme al Título VI “De la administración, seguimiento, 

Supervisión y sanciones”, estos deberán comenzar a ser reportados el mes inmediato posterior a la entrada 

en vigor de los Lineamentos, reportando conforme lo previsto en el dicho título 

Asimismo, para el caso de la evaluación del cumplimiento de los Planes de Desarrollo para la Extracción, 

el primer año a considerarse para la primera evaluación quinquenal será 2020. 

NOVENO. Para el caso de los Programas de Trabajo y Presupuesto que hubieren sido aprobados con 

anterioridad a la entrada en vigor del presente Acuerdo, relativos a Asignaciones no será necesaria su 

presentación, hasta el primer día hábil de octubre del presente año, calendarizando las actividades del 2020. 

Así mismo los formatos a que hace referencia el artículo 28 de los Lineamientos respecto del contenido de 

los programas de Trabajo y Presupuesto serán obligatorios para su presentación, correspondientes al año 

2020. 

DÉCIMO. Para el caso de aquellos Planes y Programas que hubieren sido aprobados con anterioridad a la 

entrada en vigor de este Acuerdo, podrán llevar a cabo actividades que se consideren de Producción 

Temprana debiendo obtener la autorización correspondiente en términos de estos Lineamientos. 

UNDÉCIMO. Para el caso de Asignaciones o Contratos cuyo periodo de evaluación o adicional de 

evaluación, según corresponda, se encuentren en ejecución a la entrada en vigor de los presentes 

Lineamientos, los Operadores Petroleros podrán solicitar la prórroga de dicho periodo en términos del artículo 

51 de los Lineamientos, cuando menos cinco días previos a la terminación de este, a fin de concluir 

actividades contempladas en el Programa de Evaluación aprobado en proceso, que por razones no 

imputables a estos, sean de imposible conclusión dentro de dicho periodo. 

Ciudad de México, a 12 de marzo de 2019.- Los Comisionados Integrantes del Órgano de Gobierno de la 

Comisión Nacional de Hidrocarburos: Alma América Porres Luna, Néstor Martínez Romero, Sergio 

Henrivier Pimentel Vargas y Héctor Moreira Rodríguez.- Rúbricas. 

ANEXO I 

Elaboración y Presentación de los Planes de Exploración y Procesos Relacionados con los mismos 

OBJETO DEL ANEXO. El presente Anexo tiene por objeto detallar la información que deberán presentar 

los Operadores Petroleros a la Comisión en los siguientes casos: 

I. Planes de Exploración y sus modificaciones; 

II. Programas de Evaluación y sus modificaciones; 

III. Informe de Evaluación del Potencial de Hidrocarburos; 

IV. Notificación de Descubrimiento; 

V. Informe de evaluación, y 

VI. Declaración de Descubrimiento Comercial. 
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FORMATO E INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN. 

La información a que refiere este Anexo que presenten los Operadores Petroleros a la Comisión deberá 

ser entregada en formato digital, atendiendo la secuencia y contenidos que se describen a continuación: 

Carpeta 1 - Documento integral. Plan de Exploración o su modificación, Programa de Evaluación o su 

modificación, Informe de Evaluación del Potencial de Hidrocarburos, Notificación de Descubrimiento, informe 

de evaluación o Declaración de Descubrimiento Comercial, según corresponda, en archivo de texto digital 

editable y en formato.pdf. 

Carpeta 2 - Archivos de origen. Las figuras, mapas, gráficas, cronogramas, tablas y todo tipo de 

imágenes en formatos .png, .tiff, y .jpg que son parte del documento integral y deben ser completamente 

legibles, con resolución de, al menos, 300 dpi. Todos los mapas deben tener escala, coordenadas (latitud y 

longitud), orientación y leyenda. Todas las secciones sísmicas deberán estar ubicadas o localizadas en un 

mapa. 

Carpeta 3 - Información geográfica. Toda la información georreferenciada deberá ser entregada en 

formato Shapefile (.shp), referida al DATUM ITRF08 época 2010.0 o más reciente. 

Carpeta 4 - Programa de Inversiones, Presupuesto y Evaluación Económica, según corresponda. La 

información contenida dentro de esta carpeta deberá presentarse en hojas de cálculo (.xls), que deberán 

mostrar, cuando sea posible, las fórmulas para obtener los datos reportados en los casos que sea procedente 

realizarlo y corresponderán al Programa de Inversiones, Presupuesto y a la Evaluación Económica, de 

acuerdo con el trámite que se ingrese y en consistencia con la tabla de trámites e información. 

Carpeta 5 - Anexos para el cumplimiento con otras dependencias conforme al Contrato o 

Asignación, según corresponda. En esta carpeta se incluirán los requisitos previstos en los Contratos y 

Asignaciones de conformidad con lo establecido por la Secretaría de Economía y la Agencia. 

Asimismo, se deberá adjuntar el comprobante de pago de aprovechamientos que aplique a cada trámite, 

sin que sea incorporado a alguna de las carpetas. 

Dependiendo del trámite de que se trate deberá presentar las siguientes carpetas: 

Trámite Carpeta 1 Carpeta 2 Carpeta 3 Carpeta 4 Carpeta 5 
Pago de 

aprovechamientos 

Plan de Exploración ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Programa de Evaluación ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Informe de Evaluación del 

Potencial de Hidrocarburos 
✔ ✔ ✔    

Notificación de Descubrimiento ✔ ✔ ✔    

Informe de Evaluación ✔ ✔ ✔ ✔  ✔ 

Declaración de Descubrimiento 

Comercial 
✔      

 

No será necesario entregar la información que los Operadores Petroleros hubieren presentado 

previamente a la Comisión, siempre y cuando se cumpla con lo previsto en el artículo 4 de los Lineamientos. 

I. PLAN DE EXPLORACIÓN. 

El Plan de Exploración deberá presentarse mediante el formato AP, y su instructivo correspondiente, 
incluyendo los siguientes aspectos en el orden señalado: 

1. Resumen ejecutivo; 

2. Localización geográfica y geológica del Área de Asignación o Contractual; 

3. Antecedentes exploratorios; 

4. Descripción de actividades que integran el Plan de Exploración, considerando en su caso los 
posibles escenarios planeados; 

5. Cronograma general de actividades de los escenarios; 

6. Opciones tecnológicas relevantes que se implementarán durante la ejecución del Plan del 
Exploración, y 
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7. Programa de Inversiones y Presupuesto. 

A continuación, se señala el nivel de detalle de cada uno de los puntos referidos anteriormente: 

1. RESUMEN EJECUTIVO 

1.1. Objetivo. 

1.1.1. Objetivos del Plan de Exploración. Descripción del objetivo del Plan de Exploración. 

1.1.2. Alcance. Descripción de los resultados esperados de la ejecución del Plan de Exploración y la 
estrategia operativa. 

1.1.3. Actividades exploratorias principales. Síntesis de las principales actividades a realizar en el Plan 
de Exploración. 

1.1.4. Monto de la inversión. Incluir el monto total de la inversión en dólares de los Estados Unidos de 
América. 

1.1.5. Información adicional. Información que el Operador Petrolero considere relevante y necesaria para 
la evaluación del Plan de Exploración por parte de la Comisión. 

2. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Y GEOLÓGICA DEL ÁREA DE ASIGNACIÓN O CONTRACTUAL. 

Deberá presentar mapas georreferenciados que incluyan elementos de referencia, culturales, geológicos, 
relieve, entre otros que el Operador Petrolero considere relevantes. 

3. ANTECEDENTES EXPLORATORIOS. 

3.1. Estudios exploratorios. 

3.2. Información sísmica. Deberá indicar cobertura y especificaciones de adquisición y procesamiento. 

3.3. Estudios de métodos potenciales. Se deberá indicar cobertura y especificaciones de adquisición y 
procesamiento. 

3.4. En su caso, información concerniente a Pozo perforados, en formato de ficha de reporte de 
terminación y resultado. 

3.5. La información generada por los propios Operadores Petroleros como resultado de las actividades 
correspondientes a la Evaluación del Potencial de Hidrocarburos. Cuando los Operadores Petroleros soliciten 
la modificación de su Plan de Exploración deberán indicar en este apartado el contenido del informe de 
Evaluación del Potencial de Hidrocarburos o la actualización de dicha información que se describe en el 
numeral III del presente Anexo. 

3.6. Cualquier otra información que el Operador Petrolero encuentre relevante. 

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES QUE INTEGRAN EL PLAN DE EXPLORACIÓN. 

Este apartado establece la información que deberán presentar los Operadores Petroleros, con relación a 
las actividades que consideren realizar como parte del Plan de Exploración, las cuales deberán ser acordes 
con la etapa o etapas del proceso exploratorio en la que se encuentre el Área de Asignación o Contractual 
correspondiente. Dicha descripción se presentará para cada escenario que el Operador Petrolero considere 
dentro del Plan de Exploración, conforme lo siguiente: 

4.1. Actividades relativas a la Evaluación del Potencial de Hidrocarburos. 

Los Operadores Petroleros deberán presentar la información que se requiere en este apartado cuando por 
las características de la información de que dispone, respecto del Área de Asignación o Contractual, 
consideren en su Plan de Exploración la realización de actividades de Evaluación del Potencial de 
Hidrocarburos. 

4.1.1. Programa de actividades a realizar. 

Descripción de las actividades exploratorias en cumplimiento a los términos y condiciones de la Asignación 
o Contrato respectivo, considerando las Mejores Prácticas de la Industria, las cuales podrán ser, entre otras: 

4.1.1.1. Adquisición, procesamiento y reprocesamiento de: 

a) Información geológica; 

b) Información sísmica; 

c) Métodos potenciales, y 

d) Métodos electromagnéticos. 

Cuando se considere la realización de estas actividades, la descripción de los estudios antes mencionados 
deberá contener al menos: 

i. Nombre del estudio; 

ii. Objetivos particulares; 

iii. Alcances de las actividades; 
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iv. Cubrimiento en km o km
2
; 

v. Tecnologías y metodologías por utilizar; 

vi. Parámetros de adquisición y procesamiento; 

vii. Algoritmos y tipo de procesamiento; 

viii. Periodo de ejecución, y 

ix. Resultados esperados. 

4.1.1.2. Estudios exploratorios. 

Los estudios pueden ser, entre otros: evaluación de cuencas, evaluación de sistemas petroleros, 
evaluación de Plays, estratigrafía, bioestratigrafía, geoquímica, interpretación de métodos potenciales, 
interpretación sísmica, interpretación estructural, ambientes sedimentarios, modelado geológico, etc. Cuando 
considere la realización de alguna de estas actividades, deberá contener: 

a) Nombre del estudio y en su caso autor; 

b) Objetivos particulares; 

c) Alcances, y 

d) Periodo de ejecución. 

4.1.1.3. Pozos de sondeo estratigráfico. 

En el caso de considerar una perforación exploratoria de sondeo estratigráfico con el objetivo de evaluar el 
potencial de Hidrocarburos, deberá incluir el cronograma de perforación, así como la justificación técnica de la 
inclusión de esta actividad dentro del Plan de Exploración. 

4.1.1.4. Cronograma de actividades. 

Se deberá presentar la totalidad de las actividades a realizar durante esta etapa exploratoria calendarizada 
de forma mensual, indicando duración y fechas estimadas de inicio y término por actividad y subactividad. 

4.2. Actividades relativas a la etapa de Incorporación de Reservas. 

Los Operadores Petroleros deberán presentar la información prevista en este apartado, cuando en el  Plan 
de Exploración que presenten consideren la realización de actividades encaminadas a la Incorporación de 
Reservas. 

Cuando por las características del Área de Asignación o Contractual, la Exploración se encuentre en etapa 
de Evaluación del Potencial de Hidrocarburos y todavía no se cuente con la información suficiente que permita 
presentar la información con el nivel de detalle previsto en este apartado, los Operadores Petroleros deberán 
presentar por lo menos, una descripción conceptual de las actividades que conforme a la estrategia 
exploratoria podrían ser ejecutadas una vez que como resultado de la Evaluación del Potencial de 
Hidrocarburos decidan continuar hacia esta etapa. 

4.2.1. Programa de actividades a realizar. 

Descripción de las actividades exploratorias en cumplimiento a los términos y condiciones de la Asignación 
o Contrato respectivo, considerando las Mejores Prácticas de la Industria. 

Dichas actividades podrán ser, entre otras, las señaladas en el apartado Actividades relativas a la 
Evaluación del Potencial de Hidrocarburos a la escala correspondiente de los prospectos. Asimismo, deberá 
describir las siguientes: 

4.2.1.1. Identificación de los Prospectos Exploratorios por perforar. 

Respecto de cada Pozo exploratorio a perforar durante el Plan de Exploración, deberá indicar de forma 
preliminar lo siguiente: 

a) Nombre del Pozo; 

b) Coordenadas geográficas y coordenadas UTM, para el conductor y el objetivo; 

c) Tipo de Hidrocarburo esperado; 

d) Tipo de trampa; 

e) Objetivo geológico; 

f) Profundidad programada; 

g) Elevación del terreno o tirante de agua, en su caso; 

h) Recurso prospectivo asociado en (P90, P50, P10, Pmedia); 

i) Probabilidad geológica y probabilidad comercial; 

j) Sección sísmica interpretada referenciada a un mapa estructural, en donde se observe el Prospecto 
Exploratorio, y 

k) Número de días de perforación, y en su caso, número de días de terminación. 
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Cuando no se cuente con el detalle de la información requerida en este apartado debido a las 
características del Área de Asignación o Contractual, los Operadores Petroleros presentarán al menos un 
escenario operativo que considere el número de los Prospectos Exploratorios a realizar y sus características 
generales. 

4.2.1.2. Programa preliminar para la toma de información. 

Para cada Pozo exploratorio a perforar, indicando sin limitación: núcleos, registros geofísicos, perfiles 
sísmicos, pruebas de formación, muestras de fluidos, entre otros. 

4.2.1.3. Cronograma de actividades. 

Presentar la totalidad de las actividades a realizar durante esta etapa exploratoria calendarizadas por mes, 
indicando duración y fechas estimadas de inicio y término por actividad y subactividad. 

4.3. Actividades relativas a la etapa de Caracterización y Delimitación. 

Cuando los Operadores Petroleros consideren la realización de actividades encaminadas a la 
Caracterización y Delimitación, deberán presentar la información a que refiere el artículo 45 de los 
Lineamientos, al nivel de detalle solicitado en el presente Anexo. 

5. CRONOGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES DE LOS ESCENARIOS. 

6. OPCIONES TECNOLÓGICAS. 

Describir las tecnologías a utilizar considerando las Mejores Prácticas de la Industria petrolera: 

I. Identificación de retos tecnológicos. Descripción de los retos tecnológicos identificados para llevar a 
cabo las actividades de Exploración; 

II. Criterios de selección de tecnologías exploratorias. Descripción de criterios de selección de las 
tecnologías exploratorias que permitirán una mejor capacidad de resolución y de predicción para 
alcanzar las metas y los objetivos del Plan de Exploración, y 

III. Tecnologías por utilizar. Descripción de las alternativas tecnológicas a utilizar en el proceso 
exploratorio del Área Contractual o Asignación. 

7. PROGRAMA DE INVERSIONES Y PRESUPUESTO 

Los Operadores Petroleros deberán presentar los archivos del Programa de Inversiones; y en el caso de 
Contratos que así lo indiquen, el de Presupuesto. 

7.1. PROGRAMA DE INVERSIONES 

Los Operadores Petroleros deberán presentar el desglose de la inversión programada por sub-actividad 
petrolera, tarea y sub-tarea, describiendo y detallando cuando sea posible los estudios, actividades o trabajos 
a realizar e indicando los parámetros o unidades de estos. Las inversiones se deben presentar anualizadas 
para la totalidad del periodo de Exploración y expresada en dólares de Estados Unidos de América, todo lo 
anterior de acuerdo con la Tabla I.1. Programa de Inversiones, disponible en el siguiente enlace: 
www.cnh.gob.mx. 

Todas las actividades mencionadas en el Plan de Exploración deberán guardar correspondencia con las 
sub-actividades, tareas y sub-tareas, e inversiones asociadas descritas en la Tabla I.1. Programa de 
Inversiones. De igual manera todas las sub-actividades, tareas y sub-tareas, e inversiones asociadas 
descritas en la Tabla I.1. Programa de Inversiones, deberán guardar correspondencia con la totalidad de 
actividades mencionadas en el Plan de Exploración. 

7.2. PRESUPUESTO 

En el caso de Contratos que así lo indiquen, los Contratistas deberán presentar el desglose de la inversión 
programada, al menos, por sub-actividad petrolera, tarea y sub-tarea, describiendo y detallando cuando sea 
posible los estudios, actividades o trabajos a realizar e indicando los parámetros o unidades de estos. Las 
inversiones se deben presentar mensualizadas para la totalidad del periodo del Programa de Trabajo 
correspondiente y expresada en dólares de Estados Unidos de América, todo lo anterior de acuerdo con la 
Tabla I.2. Presupuesto, disponible en el siguiente enlace: www.cnh.gob.mx. 

Todas las actividades mencionadas en el Programa de Trabajo deberán guardar correspondencia con las 
sub-actividades, tareas y sub-tareas, e inversiones asociadas descritas en la Tabla I.2. Presupuesto. De 
igual manera todas las sub-actividades, tareas y sub-tareas, e inversiones asociadas descritas en la Tabla I.2. 
Presupuesto, deberán guardar correspondencia con la totalidad de actividades mencionadas en el Programa 
de Trabajo. 

I.A. MODIFICACIONES AL PLAN DE EXPLORACIÓN 

Cuando ocurra alguno de los supuestos previstos en el artículo 41 de los Lineamientos, los Operadores 
Petroleros deberán presentar a la Comisión el formato MP y su instructivo, adjuntando el comprobante de 
pago del aprovechamiento respectivo. 

Así mismo deberá adjuntarse el documento que integre los apartados del Plan de Exploración que sufran 
modificación, una tabla comparativa de los cambios que se proponen, así como la justificación técnica de las 
modificaciones al Plan aprobado, con la información y el nivel de detalle previstos en este Anexo. 

II. PROGRAMA DE EVALUACIÓN 
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Los Operadores Petroleros que presenten un Programa de Evaluación, deberán emplear el formato PE, y 
su instructivo correspondiente, al que adjuntarán la siguiente información: 

I. Relación ordenada del contenido del Programa de Evaluación. El Programa de Evaluación deberá 
incluir la información en el orden que se menciona a continuación: 

1. Resumen ejecutivo; 

2. Datos generales y localización geográfica y geológica del Área de Asignación o Contrato, que 
incluya: la estructura del Descubrimiento y el polígono del área que contiene al Descubrimiento (área 
de evaluación); 

3. Descripción y cronograma de las actividades de evaluación, considerando los posibles escenarios de 
acuerdo con la información que se obtenga durante la ejecución del Programa de Evaluación; 

4. Programa de Inversiones y Presupuesto; 

5. En su caso, manejo de los Hidrocarburos y lugar de entrega en términos de la Normativa aplicable, y 

6. En su caso, Programa de aprovechamiento de Gas Natural Asociado. 

A continuación, se señala el nivel de detalle de cada uno de los puntos referidos anteriormente: 

1. RESUMEN EJECUTIVO 

1.1. Objetivo. 

1.1.1. Objetivos del Programa de Evaluación. Descripción del objetivo del Programa de Evaluación. 

1.1.2. Alcance. Descripción de los resultados esperados de la ejecución del Programa de Evaluación y la 
estrategia operativa. 

1.1.3. Principales actividades de evaluación. Síntesis de las principales actividades del Programa de 
Evaluación. 

1.1.4. Monto de la inversión. Monto total de la inversión en dólares de los Estados Unidos de América. 

1.1.5. Datos del personal responsable del Programa de Evaluación. Señalar personal encargado del 
Programa de Evaluación para la atención de dudas técnicas relativas al contenido del mismo. 

1.1.6. Información adicional. Información que el Operador Petrolero considere relevante y necesaria para 
la evaluación del Plan de Exploración por parte de la Comisión. 

2. DATOS GENERALES Y LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Y GEOLÓGICA DEL ÁREA DE 
ASIGNACIÓN O CONTRATO 

2.1. Identificación de la Asignación o Contrato y su vigencia, y 

2.2. Localización geográfica y geológica del área correspondiente al Descubrimiento a evaluar, con mapas 
georreferenciados y elementos de referencia, culturales, geológicos, relieve, entre otros que el Operador 
Petrolero considere relevantes. 

3. DESCRIPCIÓN Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES QUE INTEGRAN EL PROGRAMA DE 
EVALUACIÓN 

Deberá considerar en su caso los posibles escenarios planeados de acuerdo con la información que se 
obtenga durante la ejecución del Programa de Evaluación y contendrá: 

3.1 Descripción detallada de cada una de las actividades a realizar en el Programa de Evaluación. 

3.2 Cronograma en donde se presenten las actividades descritas en el punto anterior, calendarizadas por 
mes, indicando duración y fechas estimadas de inicio y término por actividad y subactividad. 

3.3 Se deberá completar la Tabla I.3. Posible ubicación de los Pozos delimitadores a perforar, 
disponible en el siguiente enlace: www.cnh.gob.mx. 

3.4 Programa preliminar de perforación y terminación del o los Pozos delimitadores considerados en el 
Programa de Evaluación, que incluya: 

a) Estado mecánico preliminar; 

b) Profundidad de asentamiento y descripción de TR’s, columna geológica probable y objetivos y, en su 
caso, datos direccionales; 

c) Registros geofísicos programados en cada Pozo, y 

d) Toma de muestras de núcleo y tipo en cada Pozo. 

3.5 Descripción de las pruebas de presión-producción a realizar: 

a) Resumen y alcance de la o las pruebas de presión; 

b) Cronograma de las actividades a realizar previo al inicio de la prueba o las pruebas de presión; 

c) Diseño de la prueba o pruebas de presión a realizar; 

d) Escenarios (simulaciones), consideraciones, suposiciones y premisas utilizadas para el diseño de la 
prueba o las pruebas de presión, así como la supervisión de las mismas, y 

e) Secuencia operativa por ejecutar para realizar la o las pruebas de presión. 
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3.6 Descripción de las actividades a realizar que permitan obtener la información técnica siguiente: 

a) Secciones sísmicas, estructurales y estratigráficas, considerando al menos una longitudinal y una 
transversal del Yacimiento que se evaluará, en dichas secciones deberán identificarse sus límites 
horizontales y verticales; 

b) Mapas topográficos, geológicos (en tiempo y profundidad, paleoambientales sedimentarios, facies, 
litofacies, isopacas, isoporosidades, isopermeabilidades, intensidad de fracturamiento, entre otros) y 
de atributos sísmicos; 

c) Descripciones litológicas, de petrografía, análisis de petrofísica básica y técnicas analíticas 
especiales que se contemplan realizar a los núcleos y muestras de canal; 

d) Profundidades de los distintos contactos entre fluidos y la metodología empleada para su 
determinación; 

e) Propiedades petrofísicas de las rocas del o los Yacimientos (modelos petrofísicos), y 

f) Propiedades de los Hidrocarburos contenidos del Yacimiento (análisis PVT). 

4. PROGRAMA DE INVERSIONES Y PRESUPUESTO 

4.1 PROGRAMA DE INVERSIONES 

Los Operadores Petroleros deberán presentar el desglose de la inversión programada, al menos, por sub-
actividad petrolera, tarea y sub-tarea, describiendo y detallando cuando sea posible los estudios, actividades o 
trabajos a realizar e indicando los parámetros o unidades de estos. Las inversiones se deben presentar 
anualizadas para la totalidad del periodo de Evaluación y expresada en dólares de Estados Unidos de 
América, todo lo anterior de acuerdo con la Tabla I.1. Programa de Inversiones, disponible en el siguiente 
enlace: www.cnh.gob.mx. 

Todas las actividades mencionadas en el Programa de Evaluación deberán guardar correspondencia con 
las sub-actividades, tareas y sub-tareas, e inversiones asociadas descritas en la Tabla I.1. Programa de 
Inversiones. De igual manera todas las sub-actividades, tareas y sub-tareas, e inversiones asociadas 
descritas en la Tabla I.1. Programa de Inversiones, deberán guardar correspondencia con la totalidad de 
actividades mencionadas en el Programa de Evaluación. 

4.2 PRESUPUESTO 

En el caso de Contratos que así lo indiquen, los Contratistas deberán presentar el desglose de la inversión 
programada, al menos, por sub-actividad petrolera, tarea y sub-tarea, describiendo y detallando cuando sea 
posible los estudios, actividades o trabajos a realizar e indicando los parámetros o unidades de estos. Las 
inversiones se deben presentar mensualizadas para la totalidad del periodo del Programa de Trabajo 
correspondiente y expresada en dólares de Estados Unidos de América, todo lo anterior de acuerdo con la 
Tabla I.2. Presupuesto, disponible en el siguiente enlace: www.cnh.gob.mx. 

Todas las actividades mencionadas en el Programa de Trabajo deberán guardar correspondencia con las 
sub-actividades, tareas y sub-tareas, e inversiones asociadas descritas en la Tabla I.2. Presupuesto. De 
igual manera todas las sub-actividades, tareas y sub-tareas, e inversiones asociadas descritas en la Tabla I.2. 
Presupuesto, deberán guardar correspondencia con la totalidad de actividades mencionadas en el Programa 
de Trabajo. 

5. MANEJO DE HIDROCARBUROS PRODUCIDOS Y LUGAR DE ENTREGA 

Cuando exista producción comercial de Hidrocarburos derivada de las actividades de evaluación, se 
deberá atender la Normativa aplicable y especificar lo siguiente: 

5.1 Descripción de los puntos de medición, así como sus instrumentos de medida asociados; 

5.2 Tipo de medidor y especificaciones técnicas; 

5.3 Incertidumbre asociada a los instrumentos de medida; 

5.4 Descripción del manejo de los Hidrocarburos desde el Pozo hasta el Punto de Medición y 
comercialización; 

5.5 Calidad por tipo de Hidrocarburo obtenidos en superficie y los que en su caso se comercializarán y 

5.6 Ubicación en la que se entregarán los Hidrocarburos al comprador o comercializador. 

6. PROGRAMA DE APROVECHAMIENTO DE GAS NATURAL ASOCIADO 

Deberá cumplir con la Normativa aplicable emitida por la Comisión en la materia, cuando derivado de las 
actividades de evaluación de acuerdo con lo siguiente: 

6.1 El análisis técnico-económico respecto de las alternativas para el aprovechamiento del Gas Natural 
Asociado; 

6.2 El volumen de Gas Natural Asociado que se aprovechará; 



     (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Viernes 12 de abril de 2019 

6.3 La descripción de las acciones e inversiones para el aprovechamiento, conservación, transferencia, o 
cuando sea necesaria, la destrucción controlada, en términos del artículo 6 de las Disposiciones Técnicas 
para el aprovechamiento del Gas Natural Asociado, en la Exploración y Extracción de Hidrocarburos, y 

6.4 La descripción general de instalaciones y equipos dedicados en materia de aprovechamiento de gas 
natural asociado, identificando su ubicación a través de un mapa y croquis descriptivo de estas. Lo anterior, 
incluyendo los sistemas de medición disponibles. 

II.A. MODIFICACIONES AL PROGRAMA DE EVALUACIÓN 

Cuando ocurra alguno de los supuestos previstos en el artículo 50 de los Lineamientos, los Operadores 
Petroleros deberán presentar a la Comisión el formato PE y su instructivo, adjuntando el comprobante de 
pago del aprovechamiento respectivo. 

Así mismo deberá adjuntarse el documento que integre los apartados del Programa de Evaluación que 
sufran modificación, los cuales deberán cumplir con los requisitos y nivel de detalle en el fueron originalmente 
presentados, una tabla comparativa de los cambios que se proponen, así como la justificación técnica de las 
modificaciones al programa aprobado, con la información y el nivel de detalle previstos en este Anexo. 

III. INFORME DE EVALUACIÓN DEL POTENCIAL DE HIDROCARBUROS 

El informe de Evaluación del Potencial de Hidrocarburos que presenten los Operadores Petroleros en el 
supuesto previsto en el artículo 104 de los Lineamientos, mediante formato EPH deberá estar acompañado de 
la siguiente información: 

1. Datos generales de la Asignación o Contrato 

2. Identificación de Plays hipotéticos o establecidos 

3. Estimación de recursos prospectivos, por tipo de Hidrocarburo y en petróleo crudo equivalente 

4. Portafolio de Oportunidades Exploratorias y Prospectos Exploratorios jerarquizados 

5. Resultados de la perforación de Pozos de sondeo estratigráfico, en su caso, y 

6. Escenario Operativo Seleccionado. 

A continuación, se señala el nivel de detalle de cada uno de los puntos referidos anteriormente: 

1. DATOS GENERALES DE LA ASIGNACIÓN O CONTRATO 

1.1. Localización geográfica y geológica del Área de Asignación o Contrato. 

2. IDENTIFICACIÓN DE PLAYS HIPOTÉTICOS O ESTABLECIDOS 

2.1. Mapas de los Plays identificados; 

2.2. Descripción de cada Play en términos del Yacimiento, fluidos, roca generadora y propiedades 
estimadas; 

2.3. Presentar un mapa estructural de cada Play. 

3. ESTIMACIÓN DE RECURSOS PROSPECTIVOS, POR TIPO DE HIDROCARBURO Y EN PETRÓLEO 
CRUDO EQUIVALENTE 

Completar la Tabla I.4. Estimación de recursos prospectivos. 

4. PORTAFOLIO DE OPORTUNIDADES EXPLORATORIAS Y PROSPECTOS EXPLORATORIOS 
JERARQUIZADOS 

4.1. El portafolio de Oportunidades Exploratorias deberá presentarse en formato de hoja de cálculo 
editable, indicado por lo menos la siguiente información: 

a) Provincia geológica; 

b) Objetivos y profundidad; 

c) Play; 

d) Ambiente sedimentario; 

e) Litología; 

f) Tipo de trampa; 

g) Campo análogo; 

h) Tipo de trayectoria del Pozo exploratorio requerido; 

i) Tirante de agua o elevación del terreno; 

j) Área de la Oportunidad Exploratoria (P90, P50, P10 y Pmedia); 

k) Espesor neto del objetivo (P90, P50, P10 y Pmedia); 

l) Retos tecnológicos y operativos principales, y 

m) Cualquier otro que considere relevante. 

4.2. Presentar secciones sísmicas representativas interpretadas, correspondientes a los Prospectos 
Exploratorios descritos. 

4.3. Profundidad de los posibles objetivos. 

4.4. La probabilidad de éxito geológico, por Prospecto Exploratorio y objetivo, de conformidad con la Tabla 
I.5. Probabilidad de éxito geológico del formato. 
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5. RESULTADOS DE LA PERFORACIÓN DE POZOS DE SONDEO ESTRATIGRÁFICO,  EN SU CASO, 
Y 

6. ESCENARIO OPERATIVO SELECCIONADO 

En los supuestos en el que el Operador Petrolero tuviere el Plan de Exploración aprobado con diversos 
escenarios operativos, deberá informar a la Comisión, cuál de estos será la alternativa a ejecutar. 

IV. NOTIFICACIÓN DE UN DESCUBRIMIENTO 

La notificación de un Descubrimiento que presenten los Operadores Petroleros en el supuesto previsto en 
el artículo 42 de los Lineamientos, deberá presentarse mediante el formato ND, adjuntando la siguiente 
información: 

1. Localización geográfica y geológica del Descubrimiento; 

2. Información técnica disponible relacionada con el Descubrimiento; 

3. Un reporte con el análisis de dicha información, estableciendo los detalles acerca de un posible 
programa de prueba de producción a Pozos y estimulación; 

4. Estimación preliminar de los recursos descubiertos, y 

5. Los criterios preliminares sobre la conveniencia de realizar actividades de evaluación adicionales de 
dicho Descubrimiento. 

A continuación, se señala el nivel de detalle de cada uno de los puntos referidos anteriormente: 

1. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Y GEOLÓGICA DEL DESCUBRIMIENTO 

I.1. Identificación de la Asignación o Contrato y su vigencia. 

I.2. Localización geográfica y geológica del Área de Asignación o Contractual donde ha ocurrido el 
Descubrimiento con mapas georreferenciados y elementos de referencia: culturales, geológicos, relieve y los 
demás que el Operador Petrolero considere pertinentes. 

2. LA INFORMACIÓN TÉCNICA DISPONIBLE RELACIONADA CON EL DESCUBRIMIENTO 

Dicha información deberá incluir los detalles de la calidad, flujo y formaciones geológicas que contienen 
Hidrocarburos, y descripción de las pruebas realizadas al Pozo descubridor, así como los resultados 
obtenidos. Para tal efecto deberá presentar: 

2.1. Secciones sísmicas, estructurales y estratigráficas, interpretadas; considerando al menos una de tipo 
longitudinal y una transversal de cada uno de los Yacimientos descubiertos. 

2.2. Los registros geofísicos interpretados tomados en el Pozo descubridor. 

2.3. Resumen de los elementos y procesos esenciales del sistema petrolero: 

a) Roca almacén; 

b) Roca sello; 

c) Roca generadora; 

d) Trampa, y 

e) Sincronía y migración. 

3. REPORTE CON EL ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN ANTERIOR, ESTABLECIENDO LOS 
DETALLES ACERCA DE UN POSIBLE PROGRAMA DE PRUEBA DE PRODUCCIÓN A POZOS Y 
ESTIMULACIÓN 

Cuando el Operador Petrolero haya realizado pruebas de producción o estimulación del Pozo descubridor 
deberá atender los siguientes requisitos: 

3.1. Descripción detallada de las pruebas de producción realizadas en el Pozo descubridor, incluyendo el 
objetivo, alcance y tiempo de las mismas, así como los resultados medidos, de conformidad con la Tabla I.6. 
Medición durante las pruebas de producción realizadas en el Pozo descubridor, disponible en el 
siguiente enlace: www.cnh.com.mx. 

3.2. Para el caso en el que el Pozo descubridor haya sido estimulado deberá presentar el detalle de la 
operación realizada y se deberá reportar la información contenida en la tabla del punto 1, de la estimulación. 

3.3. Las propiedades petrofísicas determinadas y descripción de la metodología e insumos utilizados para 
dicha determinación. 

4. ESTIMACIÓN PRELIMINAR DE LOS RECURSOS DESCUBIERTOS 

4.1. Con base en la información medida y estimada se deberán reportar los recursos contingentes 
asociados al Descubrimiento realizado para cada Yacimiento por tipo de Hidrocarburo, de conformidad con la 
Tabla I.7. Recursos contingentes asociados al descubrimiento. 

En caso de que el Operador Petrolero cumpla con los requisitos establecidos en la metodología de 
estimación de Reservas que adoptó la Comisión para este propósito, deberá indicar las Reservas que 
incorpora en su caso, con el Descubrimiento notificado, para cada Yacimiento por tipo de Hidrocarburo, de 
conformidad con la Tabla I.8. Reservas que se incorporan con el descubrimiento notificado. 
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5. LOS CRITERIOS PRELIMINARES SOBRE LA CONVENIENCIA DE REALIZAR ACTIVIDADES DE 
EVALUACIÓN ADICIONALES DE DICHO DESCUBRIMIENTO 

Respecto de las cuales deberán presentar la descripción de las actividades que espera realizar en la 
siguiente etapa. 

V. INFORME DE EVALUACIÓN 

Los Operadores Petroleros deberán presentar el informe de evaluación en el supuesto previsto en el 
artículo 52 de los Lineamientos, mediante el formato IE, al cual deberá adjuntarse la siguiente información: 

1. Reporte que describa todas las actividades llevadas a cabo por el Operador Petrolero durante el 
Programa de Evaluación; 

2. Los datos técnicos, mapas y reportes relativos al Descubrimiento evaluado; 

3. Estimación de los volúmenes de Hidrocarburos asociados al Descubrimiento y la recuperación final 
del mismo; 

4. Estudio de la viabilidad de desarrollo del área de evaluación; 

5. Cualquier opinión elaborada por peritos encargados de llevar a cabo estudios operacionales; técnicos 
y económicos relacionados con el Descubrimiento; 

6. Cualquier otro hecho considerado relevante por el Operador Petrolero, y 

7. Conclusiones generales e hipótesis que sirva de sustento para considerar si el Descubrimiento puede 
ser un Descubrimiento Comercial. 

Asimismo, se deberá adjuntar el comprobante de pago del aprovechamiento respectivo. 

A continuación, se señala el nivel de detalle de cada uno de los puntos referidos anteriormente: 

1. REPORTE QUE DESCRIBA TODAS LAS ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO POR EL OPERADOR 
PETROLERO DURANTE EL PROGRAMA DE EVALUACIÓN 

El mismo deberá incluir: 

1.1. La descripción de las actividades realizadas en el periodo de evaluación, conforme al Programa de 
Evaluación aprobado por la Comisión, así como las desviaciones con respecto al mismo, y en su caso las 
medidas tomadas para compensar dichas desviaciones, y 

1.2. Cronograma de actividades, sub-actividades y tareas de evaluación ejecutadas durante el periodo de 
evaluación. 

2. LOS DATOS TÉCNICOS, MAPAS Y REPORTES RELATIVOS AL DESCUBRIMIENTO EVALUADO 

En este apartado deberá describirse al menos lo siguiente: 

2.1. Secciones sísmicas, estructurales y estratigráficas, interpretadas que considere al menos una de tipo 
longitudinal y una transversal a cada uno de los Yacimientos descubiertos; 

2.2. Análisis de los registros geofísicos y los modelos petrofísicos empleados; 

2.3. Mapas topográficos, geológicos (estructurales en tiempo y profundidad, paleoambientes, 
sedimentarios, facies, litofacies, isopacas, isoporosidades, isopermeabilidades, de fracturas, entre otros) y de 
atributos sísmicos, en la cima de cada Yacimiento en donde se observen los contactos de los fluidos; 

2.4. Los resultados de los análisis de núcleos y muestras de canal, mencionando sin limitación: 
descripciones litológicas megascópicas, petrografía, resultados de propiedades petrofísicas básicas y técnicas 
analíticas; 

2.5. Análisis de los datos de presión volumen y temperatura (PVT) de los fluidos de cada Yacimiento; 

2.6. Secuencia operativa del programa ejecutado durante las pruebas de presión, considerando al menos: 

a) El programa operativo; 

b) La descripción de las herramientas de fondo y equipos de superficie utilizados, y 

c) La cronología de las operaciones realizadas. 

2.7. En caso de que el Programa de Evaluación incluya una prueba dinámica de producción (DST o 
equivalente), se incluirá una descripción del pre-acondicionamiento y limpieza del Pozo para la prueba, 
indicando: 

a) Tiempo de apertura para la limpieza, incluyendo diámetros de estrangulador y gasto de producción 
de los fluidos recuperados, y 

b) Tiempo de estabilización de flujo para la realización de la prueba, incluyendo diámetros de 
estrangulador, gasto de aceite, gasto de gas, presiones y temperaturas. 

En caso de que no se considere realizar esta actividad, el Operador Petrolero deberá justificar 
técnicamente la razón. 

2.8. De la información utilizada en la interpretación de las pruebas de presión, indicar: 

a) Memoria de cálculo; 

b) Variables; 
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c) Constantes; 

d) Control de calidad de las mediciones obtenidas; 

e) Gráfico log-log de delta de presión y la derivada de presión; 

f) Gráfico semi-log de la presión contra el tiempo de superposición; 

g) Ajuste histórico de la presión durante toda la prueba, y 

h) Otros valores e insumos utilizados durante la interpretación. 

2.9. De los resultados de las pruebas realizadas, indicar: 

a) Almacenamiento; 

b) Daño; 

c) Permeabilidad; 

d) Presión inicial; 

e) Radio de Investigación; 

f) Volumen asociado al radio de investigación; 

g) Capacidad de flujo; 

h) Determinación de los límites de cada Yacimiento o de los compartimentos, en su caso, y 

i) Volumen asociado al radio de investigación del Pozo. 

2.10. Respecto a la medición de los Hidrocarburos realizada durante la prueba, deberá reportar: 

a) Datos de aforos; 

b) Tasas de producción, y 

c) Temperatura y presión de cada sensor del equipo de medición del Pozo y del separador en los 
distintos puntos de manejo de la producción. 

3. ESTIMACIÓN DE LOS VOLÚMENES DE HIDROCARBUROS ASOCIADOS AL DESCUBRIMIENTO Y 
LA RECUPERACIÓN FINAL DEL MISMO 

En este apartado se deberá describir lo siguiente: 

3.1. Flujo de trabajo empleado para la construcción de los modelos estático y dinámico; 

3.2. Dimensiones de cada Yacimiento; 

3.3. Las metodologías utilizadas para el cálculo del volumen original de Hidrocarburos (método 
volumétrico, balance de materia, simulación numérica); 

3.3.1 Para el caso en el que se haya utilizado un modelo de balance de materia, adicionalmente deberá 
presentar dicho modelo en formato gráfico editable. 

3.4. Los recursos asociados al Descubrimiento para cada Yacimiento por tipo de Hidrocarburo, de 
conformidad con la Tabla I.9. Recursos asociados al descubrimiento. 

4. ESTUDIO DE LA VIABILIDAD DE DESARROLLO DEL ÁREA DE EVALUACIÓN 

Este estudio deberá contener un análisis económico basado en pronósticos anuales, de los perfiles de la 
producción por Pozo, las inversiones requeridas, los ingresos y los costos de operación. Para el caso de los 
perfiles de producción, estos consideran el pronóstico de tasa máxima de eficiencia de producción. 

5. CUALQUIER OPINIÓN ELABORADA POR PERITOS ENCARGADOS DE LLEVAR A CABO 
ESTUDIOS OPERACIONALES, TÉCNICOS Y ECONÓMICOS RELACIONADOS CON EL 
DESCUBRIMIENTO 

6. CUALQUIER OTRO HECHO CONSIDERADO RELEVANTE POR EL OPERADOR PETROLERO 

7. CONCLUSIONES GENERALES E HIPÓTESIS QUE SIRVA DE SUSTENTO PARA CONSIDERAR SI 
EL DESCUBRIMIENTO PUEDE SER UN DESCUBRIMIENTO COMERCIAL 

VI. DECLARACIÓN DE DESCUBRIMIENTO COMERCIAL 

La declaración de Descubrimiento Comercial que presenten los Operadores Petroleros en el supuesto 
previsto en el artículo 56 de los Lineamientos, con formato DDC deberá contener la siguiente información: 

1. DELIMITACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA DE DESARROLLO 

Para tal efecto deberá presentarse: 

a. Identificación de la Asignación o Contrato y su vigencia, y 

b. Localización geográfica y geológica de la porción del Área de Asignación o Contractual que pretende 
llevar a desarrollo, con mapas georreferenciados y elementos de referencia. 

2. MANIFESTACIÓN EXPRESA DE DESARROLLAR EL DESCUBRIMIENTO COMERCIAL 
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Tabla I.1. Programa de Inversiones 

Parte 1 de 4 
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AC-2 Evaluación SA-08 General TA-035 Evaluaciones técnico económicas                 

AC-2 Evaluación SA-08 General TA-036 Plan de desarrollo con ingeniería básica                 

AC-2 Evaluación SA-08 General TA-037 Administración, gestión de actividades y gastos generales del proyecto                 

AC-2 Evaluación SA-09 Geofísica TA-038 Adquisición sísmica, 2D, 3D, 4D, multicomponente                 

AC-2 Evaluación SA-09 Geofísica TA-039 Pre-procesado, procesado, interpretación y re-procesado de datos sísmicos                 

AC-2 Evaluación SA-09 Geofísica TA-040 Levantamientos magnetométricos, adquisición, procesado e interpretación                 

AC-2 Evaluación SA-09 Geofísica TA-041 Levantamientos gravimétricos, adquisición, procesado e interpretación                 

AC-2 Evaluación SA-10 Geología TA-042 Análisis geoquímicos de muestras                 

AC-2 Evaluación SA-10 Geología TA-043 Estudios estratigráficos                 

AC-2 Evaluación SA-10 Geología TA-044 Análisis de Hidrocarburos                 

AC-2 Evaluación SA-10 Geología TA-045 Estudios geológicos regionales                 

AC-2 Evaluación SA-10 Geología TA-046 Estudios geológicos de detalle                 

AC-2 Evaluación SA-10 Geología TA-047 Estudios petrofísicos                 

AC-2 Evaluación SA-11 Pruebas de Producción TA-048 Equipamiento de Pozos                 

AC-2 Evaluación SA-11 Pruebas de Producción TA-049 Realización de pruebas de producción                 

AC-2 Evaluación SA-12 Ingeniería de Yacimientos TA-050 Cálculo de Reservas y estimaciones de producción                 

AC-2 Evaluación SA-12 Ingeniería de Yacimientos TA-051 Modelado y simulación de Yacimientos                 

AC-2 Evaluación SA-12 Ingeniería de Yacimientos TA-052 Estudios presión, volumen y temperatura (PVT)                 

AC-2 Evaluación SA-12 Ingeniería de Yacimientos TA-053 Caracterización de Yacimientos                 

AC-2 Evaluación SA-12 Ingeniería de Yacimientos TA-054 Diseño de terminaciones de Pozos                 

AC-2 Evaluación SA-13 Otras Ingenierías TA-055 Ingeniería conceptual                 

AC-2 Evaluación SA-13 Otras Ingenierías TA-056 Diseño de instalaciones de superficie                 

AC-2 Evaluación SA-13 Otras Ingenierías TA-057 Estudios del fondo marino                 

AC-2 Evaluación SA-13 Otras Ingenierías TA-058 Diseño de ductos                 

AC-2 Evaluación SA-14 Perforación de Pozos TA-059 Preparación de áreas y/o vías de acceso a la localización                 

AC-2 Evaluación SA-14 Perforación de Pozos TA-060 Transporte marítimo y/o aéreo de personal, Materiales y/o equipos                 

AC-2 Evaluación SA-14 Perforación de Pozos TA-061 Servicios de soporte                 

AC-2 Evaluación SA-14 Perforación de Pozos TA-062 Servicios de perforación de Pozos                 

AC-2 Evaluación SA-14 Perforación de Pozos TA-063 Realización de pruebas de formación                 

AC-2 Evaluación SA-14 Perforación de Pozos TA-064 Suministros y Materiales                 

AC-2 Evaluación SA-14 Perforación de Pozos TA-065 Terminación de Pozos                 

AC-2 Evaluación SA-15 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-066 Estudios de impacto ambiental                 

AC-2 Evaluación SA-15 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-067 Prevención y detección de incendio y fugas de gas                 

AC-2 Evaluación SA-15 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-068 Auditorías de seguridad                 

AC-2 Evaluación SA-15 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-069 Tratamiento y eliminación de residuos                 

AC-2 Evaluación SA-15 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-070 Restauración ambiental                 

AC-2 Evaluación SA-15 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-071 Auditoría ambiental                 

AC-3 Desarrollo SA-16 General TA-072 Evaluaciones técnico económicas                 

AC-3 Desarrollo SA-16 General TA-073 Administración de contratos                 

AC-3 Desarrollo SA-16 General TA-074 Plan de desarrollo con ingeniería de detalle                 

AC-3 Desarrollo SA-16 General TA-075 Administración, gestión de actividades y gastos generales del proyecto                 

AC-3 Desarrollo SA-17 Geofísica TA-076 Reinterpretación sísmica de detalle                 

AC-3 Desarrollo SA-17 Geofísica TA-077 Procesamiento y reprocesamiento de datos sísmicos                 

AC-3 Desarrollo SA-18 Geología TA-078 Caracterización geológica – petrofísica de Yacimientos                 

AC-3 Desarrollo SA-18 Geología TA-079 Análisis geoquímicos de muestras                 

AC-3 Desarrollo SA-18 Geología TA-080 Estudios estratigráficos                 

AC-3 Desarrollo SA-18 Geología TA-081 Análisis de Hidrocarburos                 

AC-3 Desarrollo SA-18 Geología TA-082 Estudios petrofísicos                 

AC-3 Desarrollo SA-19 Perforación de Pozos TA-083 Preparación de áreas y/o vías de acceso a la localización                 

AC-3 Desarrollo SA-19 Perforación de Pozos TA-084 Transporte marítimo y/o aéreo de personal, Materiales y/o equipos                 

AC-3 Desarrollo SA-19 Perforación de Pozos TA-085 Servicios de soporte                 

AC-3 Desarrollo SA-19 Perforación de Pozos TA-086 Servicios de perforación de Pozos                 

AC-3 Desarrollo SA-19 Perforación de Pozos TA-087 Suministros y Materiales                 

AC-3 Desarrollo SA-19 Perforación de Pozos TA-088 Terminación de Pozos                 

AC-3 Desarrollo SA-20 Pruebas de Producción TA-089 Equipamiento de Pozos                 

AC-3 Desarrollo SA-20 Pruebas de Producción TA-090 Realización de pruebas de producción                 

AC-3 Desarrollo SA-21 Ingeniería de Yacimientos TA-091 Cálculo de Reservas y estimaciones de producción                 

AC-3 Desarrollo SA-21 Ingeniería de Yacimientos TA-092 Modelado y simulación de Yacimientos                 

AC-3 Desarrollo SA-21 Ingeniería de Yacimientos TA-093 Estudios de presión volumen temperatura (PVT)                 

AC-3 Desarrollo SA-21 Ingeniería de Yacimientos TA-094 Caracterización de Yacimientos                 

AC-3 Desarrollo SA-21 Ingeniería de Yacimientos TA-095 Diseño de terminaciones de Pozos                 

AC-3 Desarrollo SA-22 Intervención de Pozos TA-096 Intervención de Pozos para restauración                 

AC-3 Desarrollo SA-22 Intervención de Pozos TA-097 Otras intervenciones específicas en Pozos                 
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AC-3 Desarrollo SA-23 Otras Ingenierías TA-098 Ingeniería de detalle                 

AC-3 Desarrollo SA-23 Otras Ingenierías TA-099 Ingeniería conceptual                 

AC-3 Desarrollo SA-23 Otras Ingenierías TA-100 Diseño de instalaciones de superficie                 

AC-3 Desarrollo SA-23 Otras Ingenierías TA-101 Estudios de fondo marino                 

AC-3 Desarrollo SA-23 Otras Ingenierías TA-102 Diseño de ductos                 

AC-3 Desarrollo SA-24 Construcción Instalaciones TA-103 Construcción de instalaciones terrestres y marinas                 

AC-3 Desarrollo SA-24 Construcción Instalaciones TA-104 Construcción y tendido de ductos                 

AC-3 Desarrollo SA-25 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-105 Elaboración del plan de seguridad y medio ambiente                 

AC-3 Desarrollo SA-25 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-106 Prevención y detección de incendio y fugas de gas                 

AC-3 Desarrollo SA-25 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-107 Implementación y seguimiento                 

AC-3 Desarrollo SA-25 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-108 Auditoría ambiental                 

AC-3 Desarrollo SA-25 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-109 Tratamiento y eliminación de residuos                 

AC-3 Desarrollo SA-25 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-110 Restauración ambiental                 

AC-3 Desarrollo SA-25 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-111 Auditorías de seguridad                 

AC-4 Producción SA-26 General TA-112 Administración de contratos                 

AC-4 Producción SA-26 General TA-113 Administración, gestión de actividades y gastos generales del proyecto                 

AC-4 Producción SA-26 General TA-114 Transporte marítimo y/o aéreo de personal, Materiales y/o equipos                 

AC-4 Producción SA-26 General TA-115 Servicios de soporte                 

AC-4 Producción SA-27 Geología TA-116 Procesamiento y reprocesamiento de información geofísica y petrofísica                 

AC-4 Producción SA-27 Geología TA-117 Caracterización geológica y petrofísica de Yacimientos                 

AC-4 Producción SA-27 Geología TA-118 Análisis geoquímicos de muestras                 

AC-4 Producción SA-27 Geología TA-119 Estudios petrofísicos                 

AC-4 Producción SA-28 Pruebas de Producción TA-120 Equipamiento de Pozos                 

AC-4 Producción SA-28 Pruebas de Producción TA-121 Realización de pruebas de producción                 

AC-4 Producción SA-29 Ingeniería de Yacimientos TA-122 Cálculo de Reservas y estimaciones de producción                 

AC-4 Producción SA-29 Ingeniería de Yacimientos TA-123 Simulación y caracterización de Yacimientos                 

AC-4 Producción SA-29 Ingeniería de Yacimientos TA-124 Estudios de presión volumen temperatura (PVT)                 

AC-4 Producción SA-29 Ingeniería de Yacimientos TA-125 Diseño de terminaciones de Pozos                 

AC-4 Producción SA-30 Otras Ingenierías TA-126 Ingeniería de detalle para reacondicionamiento de instalaciones                 

AC-4 Producción SA-31 Construcción Instalaciones TA-127 Construcción y/o adaptación de infraestructura u otras facilidades                 

AC-4 Producción SA-32 Intervención de Pozos TA-128 Intervención de Pozos para mantenimiento y rehabilitación                 

AC-4 Producción SA-32 Intervención de Pozos TA-129 Otras intervenciones específicas en Pozos                 

AC-4 Producción SA-33 Operación de Instalaciones de Producción TA-130 Mantenimiento de las instalaciones de producción                 

AC-4 Producción SA-33 Operación de Instalaciones de Producción TA-131 Ingeniería de producción                 

AC-4 Producción SA-33 Operación de Instalaciones de Producción TA-132 Operación de las instalaciones de producción                 

AC-4 Producción SA-34 Ductos TA-133 Mantenimiento de ductos                 

AC-4 Producción SA-34 Ductos TA-134 Operación de ductos                 

AC-4 Producción SA-35 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-135 Actualización del plan de seguridad y medio ambiente                 

AC-4 Producción SA-35 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-136 Prevención y detección de incendio y fugas de gas                 

AC-4 Producción SA-35 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-137 Implementación y seguimiento                 

AC-4 Producción SA-35 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-138 Auditoría ambiental                 

AC-4 Producción SA-35 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-139 Tratamiento y eliminación de residuos                 

AC-4 Producción SA-35 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-140 Restauración ambiental                 

AC-4 Producción SA-35 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-141 Auditoría de seguridad                 

AC-5 Abandono SA-36 General TA-142 Evaluaciones técnico económicas                 

AC-5 Abandono SA-36 General TA-143 Administración de contratos                 

AC-5 Abandono SA-36 General TA-144 Administración, gestión de actividades y gastos generales del proyecto                 

AC-5 Abandono SA-37 Otras Ingenierías TA-145 Planes de Abandono                 

AC-5 Abandono SA-38 Desmantela-miento de Instalaciones TA-146 Ejecución del Abandono instalaciones de superficie                 

AC-5 Abandono SA-38 Desmantela-miento de Instalaciones TA-147 Ejecución de planes de restauración                 

AC-5 Abandono SA-38 Desmantela-miento de Instalaciones TA-148 Ejecución de planes de Abandono de instalaciones de fondo                 

AC-5 Abandono SA-38 Desmantela-miento de Instalaciones TA-149 Transporte marítimo y/o aéreo de personal, Materiales y/o equipos                 

AC-5 Abandono SA-38 Desmantela-miento de Instalaciones TA-150 Servicios de soporte                 

AC-5 Abandono SA-39 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-151 Estudios de impacto ambiental                 

AC-5 Abandono SA-39 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-152 Prevención y detección de incendio y fugas de gas                 

AC-5 Abandono SA-39 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-153 Tratamiento y eliminación de residuos                 

AC-5 Abandono SA-39 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-154 Auditoría ambiental                 

AC-5 Abandono SA-39 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-155 Auditoría de seguridad                 

     N/A   Sub-total 

     N/A 

Contenido Nacional 

Gastos excluidos del Cálculo de Contenido Nacional 

     N/A Total contabilizable para contenido nacional 

     N/A Porcentaje de contenido nacional (variable de Metodología) 

     N/A Monto de gasto total anual 

     N/A Porcentaje de contenido nacional (Total anual) 

     N/A Monto de gasto total por etapa 

     N/A Porcentaje de contenido nacional (por etapa) 
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Año 

Programa de Inversiones (Dólares) 

Mano de Obra ($) Bienes ($) Servicios ($) Capacitación ($) Transferencia de Tecnología Infraestructura (Social) 

Contenido Nacional Extranjero Contenido Nacional Extranjero Contenido Nacional Extranjero Contenido Nacional Extranjero $ $ 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    



 
     (S

eg
u
n
d
a S

ecció
n
) 

D
IA

R
IO

 O
F

IC
IA

L
 

V
iern

es 1
2
 d

e ab
ril d

e 2
0
1
9

 

Tabla I.2. Presupuesto 

Parte 1 de 4 

 
 Detalle             

              

 Numero de Contrato/Asignación:            

 Operador:            

 Nombre del Área Contractual/Bloque/Asignación:            

 Fecha Presentación:            

 

Gastos excluidos del cálculo de contenido nacional. Se reitera que, según lo establecido en la Metodología, no son acreditables para Contenido Nacional los gastos en: servicios financieros, servicios en medios masivos, servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas, 
servicios financieros y de seguros, servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos, servicios personales, servicios de asociaciones y organizaciones, determinados en los sectores o subsectores del Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte.  Asimismo 

los gastos que no representen un pago por un bien, servicio, mano de obra, capacitación, transferencia de tecnología o infraestructura, de acuerdo a lo definido en la Metodología, no son acreditables para el cálculo de contenido nacional; como es el caso de pago de cuotas contractuales, impuestos o 
derechos.  

              

Clasificación Estructura CC Costos 

id_Actividad 
petrolera 

Actividad 
petrolera 

id_Sub-
actividad 
petrolera 

Sub-actividad petrolera id_Tarea Tarea 

Sub-tarea Costo 
considerado a 

ser elegible (Sí / 
No) 

Area Campo* Yacimiento* Pozo 
Inversión o 

Gasto 
Operativo id_Sub-tarea Descripción 

AC-1 Exploración SA-01 General TA-001 Evaluaciones técnico económicas                

AC-1 Exploración SA-01 General TA-002 Recopilación de información                

AC-1 Exploración SA-01 General TA-003 Administración, gestión de actividades y gastos del proyecto                

AC-1 Exploración SA-01 General TA-004 Revisión y evaluación de información                

AC-1 Exploración SA-02 Geofísica TA-005 Adquisición sísmica, 2D, 3D, 4D, multicomponente                

AC-1 Exploración SA-02 Geofísica TA-006 Pre-procesado, procesado, interpretación y re-procesado de datos sísmicos                

AC-1 Exploración SA-02 Geofísica TA-007 Levantamientos magnetométricos, adquisición, procesado e interpretación                

AC-1 Exploración SA-02 Geofísica TA-008 Levantamientos gravimétricos, adquisición, procesado e interpretación                

AC-1 Exploración SA-03 Geología TA-009 Análisis geoquímicos de muestras                

AC-1 Exploración SA-03 Geología TA-010 Estudios estratigráficos                

AC-1 Exploración SA-03 Geología TA-011 Análisis de Hidrocarburos                

AC-1 Exploración SA-03 Geología TA-012 Estudios geológicos regionales                

AC-1 Exploración SA-03 Geología TA-013 Estudios geológicos de detalle                

AC-1 Exploración SA-03 Geología TA-014 Estudios petrofísicos                

AC-1 Exploración SA-04 Perforación de Pozos TA-015 Preparación de áreas y/o vías de acceso a la localización                

AC-1 Exploración SA-04 Perforación de Pozos TA-016 Transporte marítimo y/o aéreo de personal, Materiales y/o equipos                

AC-1 Exploración SA-04 Perforación de Pozos TA-017 Servicios de soporte                

AC-1 Exploración SA-04 Perforación de Pozos TA-018 Servicios de perforación de Pozos                

AC-1 Exploración SA-04 Perforación de Pozos TA-019 Realización de pruebas de formación                

AC-1 Exploración SA-04 Perforación de Pozos TA-020 Suministros y Materiales                

AC-1 Exploración SA-04 Perforación de Pozos TA-021 Terminación de Pozos                

AC-1 Exploración SA-05 Ingeniería de Yacimientos TA-022 Estimación de recursos prospectivos y estimaciones de producción                

AC-1 Exploración SA-05 Ingeniería de Yacimientos TA-023 Delimitación de Yacimientos                

AC-1 Exploración SA-05 Ingeniería de Yacimientos TA-024 Caracterización de Yacimientos                

AC-1 Exploración SA-06 Otras Ingenierías TA-025 Ingeniería conceptual                

AC-1 Exploración SA-06 Otras Ingenierías TA-026 Diseño de instalaciones de superficie                

AC-1 Exploración SA-06 Otras Ingenierías TA-027 Estudios del fondo marino                

AC-1 Exploración SA-06 Otras Ingenierías TA-028 Diseño de ductos                

AC-1 Exploración SA-07 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-029 Estudios de impacto ambiental                

AC-1 Exploración SA-07 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-030 Prevención y detección de incendio y fugas de gas                

AC-1 Exploración SA-07 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-031 Auditorías de seguridad                

AC-1 Exploración SA-07 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-032 Tratamiento y eliminación de residuos                

AC-1 Exploración SA-07 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-033 Restauración ambiental                

AC-1 Exploración SA-07 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-034 Auditoría ambiental                

AC-2 Evaluación SA-08 General TA-035 Evaluaciones técnico económicas                

AC-2 Evaluación SA-08 General TA-036 Plan de desarrollo con ingeniería básica                

AC-2 Evaluación SA-08 General TA-037 Administración, gestión de actividades y gastos generales del proyecto                

 



 
V

iern
es 1

2
 d

e ab
ril d

e 2
0
1
9

 
D

IA
R

IO
 O

F
IC

IA
L

 
(S

eg
u
n
d
a S

ecció
n
)      

Parte 2 de 4 

AC-2 Evaluación SA-09 Geofísica TA-038 Adquisición sísmica, 2D, 3D, 4D, multicomponente                

AC-2 Evaluación SA-09 Geofísica TA-039 Pre-procesado, procesado, interpretación y re-procesado de datos sísmicos                

AC-2 Evaluación SA-09 Geofísica TA-040 Levantamientos magnetométricos, adquisición, procesado e interpretación                

AC-2 Evaluación SA-09 Geofísica TA-041 Levantamientos gravimétricos, adquisición, procesado e interpretación                

AC-2 Evaluación SA-10 Geología TA-042 Análisis geoquímicos de muestras                

AC-2 Evaluación SA-10 Geología TA-043 Estudios estratigráficos                

AC-2 Evaluación SA-10 Geología TA-044 Análisis de Hidrocarburos                

AC-2 Evaluación SA-10 Geología TA-045 Estudios geológicos regionales                

AC-2 Evaluación SA-10 Geología TA-046 Estudios geológicos de detalle                

AC-2 Evaluación SA-10 Geología TA-047 Estudios petrofísicos                

AC-2 Evaluación SA-11 Pruebas de Producción TA-048 Equipamiento de Pozos                

AC-2 Evaluación SA-11 Pruebas de Producción TA-049 Realización de pruebas de producción                

AC-2 Evaluación SA-12 Ingeniería de Yacimientos TA-050 Cálculo de Reservas y estimaciones de producción                

AC-2 Evaluación SA-12 Ingeniería de Yacimientos TA-051 Modelado y simulación de Yacimientos                

AC-2 Evaluación SA-12 Ingeniería de Yacimientos TA-052 Estudios presión, volumen y temperatura (PVT)                

AC-2 Evaluación SA-12 Ingeniería de Yacimientos TA-053 Caracterización de Yacimientos                

AC-2 Evaluación SA-12 Ingeniería de Yacimientos TA-054 Diseño de terminaciones de Pozos                

AC-2 Evaluación SA-13 Otras Ingenierías TA-055 Ingeniería conceptual                

AC-2 Evaluación SA-13 Otras Ingenierías TA-056 Diseño de instalaciones de superficie                

AC-2 Evaluación SA-13 Otras Ingenierías TA-057 Estudios del fondo marino                

AC-2 Evaluación SA-13 Otras Ingenierías TA-058 Diseño de ductos                

AC-2 Evaluación SA-14 Perforación de Pozos TA-059 Preparación de áreas y/o vías de acceso a la localización                

AC-2 Evaluación SA-14 Perforación de Pozos TA-060 Transporte marítimo y/o aéreo de personal, Materiales y/o equipos                

AC-2 Evaluación SA-14 Perforación de Pozos TA-061 Servicios de soporte                

AC-2 Evaluación SA-14 Perforación de Pozos TA-062 Servicios de perforación de Pozos                

AC-2 Evaluación SA-14 Perforación de Pozos TA-063 Realización de pruebas de formación                

AC-2 Evaluación SA-14 Perforación de Pozos TA-064 Suministros y Materiales                

AC-2 Evaluación SA-14 Perforación de Pozos TA-065 Terminación de Pozos                

AC-2 Evaluación SA-15 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-066 Estudios de impacto ambiental                

AC-2 Evaluación SA-15 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-067 Prevención y detección de incendio y fugas de gas                

AC-2 Evaluación SA-15 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-068 Auditorías de seguridad                

AC-2 Evaluación SA-15 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-069 Tratamiento y eliminación de residuos                

AC-2 Evaluación SA-15 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-070 Restauración ambiental                

AC-2 Evaluación SA-15 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-071 Auditoría ambiental                

AC-3 Desarrollo SA-16 General TA-072 Evaluaciones técnico económicas                

AC-3 Desarrollo SA-16 General TA-073 Administración de contratos                

AC-3 Desarrollo SA-16 General TA-074 Plan de desarrollo con ingeniería de detalle                

AC-3 Desarrollo SA-16 General TA-075 Administración, gestión de actividades y gastos generales del proyecto                

AC-3 Desarrollo SA-17 Geofísica TA-076 Reinterpretación sísmica de detalle                

AC-3 Desarrollo SA-17 Geofísica TA-077 Procesamiento y reprocesamiento de datos sísmicos                

AC-3 Desarrollo SA-18 Geología TA-078 Caracterización geológica – petrofísica de Yacimientos                

AC-3 Desarrollo SA-18 Geología TA-079 Análisis geoquímicos de muestras                

AC-3 Desarrollo SA-18 Geología TA-080 Estudios estratigráficos                

AC-3 Desarrollo SA-18 Geología TA-081 Análisis de Hidrocarburos                

AC-3 Desarrollo SA-18 Geología TA-082 Estudios petrofísicos                

AC-3 Desarrollo SA-19 Perforación de Pozos TA-083 Preparación de áreas y/o vías de acceso a la localización                

AC-3 Desarrollo SA-19 Perforación de Pozos TA-084 Transporte marítimo y/o aéreo de personal, Materiales y/o equipos                

AC-3 Desarrollo SA-19 Perforación de Pozos TA-085 Servicios de soporte                

AC-3 Desarrollo SA-19 Perforación de Pozos TA-086 Servicios de perforación de Pozos                

AC-3 Desarrollo SA-19 Perforación de Pozos TA-087 Suministros y Materiales                

AC-3 Desarrollo SA-19 Perforación de Pozos TA-088 Terminación de Pozos                

AC-3 Desarrollo SA-20 Pruebas de Producción TA-089 Equipamiento de Pozos                

AC-3 Desarrollo SA-20 Pruebas de Producción TA-090 Realización de pruebas de producción                

AC-3 Desarrollo SA-21 Ingeniería de Yacimientos TA-091 Cálculo de Reservas y estimaciones de producción                

AC-3 Desarrollo SA-21 Ingeniería de Yacimientos TA-092 Modelado y simulación de Yacimientos                

AC-3 Desarrollo SA-21 Ingeniería de Yacimientos TA-093 Estudios de presión volumen temperatura (PVT)                

AC-3 Desarrollo SA-21 Ingeniería de Yacimientos TA-094 Caracterización de Yacimientos                

AC-3 Desarrollo SA-21 Ingeniería de Yacimientos TA-095 Diseño de terminaciones de Pozos                

AC-3 Desarrollo SA-22 Intervención de Pozos TA-096 Intervención de Pozos para restauración                

AC-3 Desarrollo SA-22 Intervención de Pozos TA-097 Otras intervenciones específicas en Pozos                

AC-3 Desarrollo SA-23 Otras Ingenierías TA-098 Ingeniería de detalle                

AC-3 Desarrollo SA-23 Otras Ingenierías TA-099 Ingeniería conceptual                

AC-3 Desarrollo SA-23 Otras Ingenierías TA-100 Diseño de instalaciones de superficie                

AC-3 Desarrollo SA-23 Otras Ingenierías TA-101 Estudios de fondo marino                

AC-3 Desarrollo SA-23 Otras Ingenierías TA-102 Diseño de ductos                

AC-3 Desarrollo SA-24 Construcción Instalaciones TA-103 Construcción de instalaciones terrestres y marinas                

AC-3 Desarrollo SA-24 Construcción Instalaciones TA-104 Construcción y tendido de ductos                
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AC-3 Desarrollo SA-25 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-105 Elaboración del plan de seguridad y medio ambiente                

AC-3 Desarrollo SA-25 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-106 Prevención y detección de incendio y fugas de gas                

AC-3 Desarrollo SA-25 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-107 Implementación y seguimiento                

AC-3 Desarrollo SA-25 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-108 Auditoría ambiental                

AC-3 Desarrollo SA-25 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-109 Tratamiento y eliminación de residuos                

AC-3 Desarrollo SA-25 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-110 Restauración ambiental                

AC-3 Desarrollo SA-25 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-111 Auditorías de seguridad                

AC-4 Producción SA-26 General TA-112 Administración de contratos                

AC-4 Producción SA-26 General TA-113 Administración, gestión de actividades y gastos generales del proyecto                

AC-4 Producción SA-26 General TA-114 Transporte marítimo y/o aéreo de personal, Materiales y/o equipos                

AC-4 Producción SA-26 General TA-115 Servicios de soporte                

AC-4 Producción SA-27 Geología TA-116 Procesamiento y reprocesamiento de información geofísica y petrofísica                

AC-4 Producción SA-27 Geología TA-117 Caracterización geológica y petrofísica de Yacimientos                

AC-4 Producción SA-27 Geología TA-118 Análisis geoquímicos de muestras                

AC-4 Producción SA-27 Geología TA-119 Estudios petrofísicos                

AC-4 Producción SA-28 Pruebas de Producción TA-120 Equipamiento de Pozos                

AC-4 Producción SA-28 Pruebas de Producción TA-121 Realización de pruebas de producción                

AC-4 Producción SA-29 Ingeniería de Yacimientos TA-122 Cálculo de Reservas y estimaciones de producción                

AC-4 Producción SA-29 Ingeniería de Yacimientos TA-123 Simulación y caracterización de Yacimientos                

AC-4 Producción SA-29 Ingeniería de Yacimientos TA-124 Estudios de presión volumen temperatura (PVT)                

AC-4 Producción SA-29 Ingeniería de Yacimientos TA-125 Diseño de terminaciones de Pozos                

AC-4 Producción SA-30 Otras Ingenierías TA-126 Ingeniería de detalle para reacondicionamiento de instalaciones                

AC-4 Producción SA-31 Construcción Instalaciones TA-127 Construcción y/o adaptación de infraestructura u otras facilidades                

AC-4 Producción SA-32 Intervención de Pozos TA-128 Intervención de Pozos para mantenimiento y rehabilitación                

AC-4 Producción SA-32 Intervención de Pozos TA-129 Otras intervenciones específicas en Pozos                

AC-4 Producción SA-33 
Operación de Instalaciones de 
Producción TA-130 Mantenimiento de las instalaciones de producción                

AC-4 Producción SA-33 
Operación de Instalaciones de 
Producción TA-131 Ingeniería de producción                

AC-4 Producción SA-33 
Operación de Instalaciones de 
Producción TA-132 Operación de las instalaciones de producción                

AC-4 Producción SA-34 Ductos TA-133 Mantenimiento de ductos                

AC-4 Producción SA-34 Ductos TA-134 Operación de ductos                

AC-4 Producción SA-35 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-135 Actualización del plan de seguridad y medio ambiente                

AC-4 Producción SA-35 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-136 Prevención y detección de incendio y fugas de gas                

AC-4 Producción SA-35 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-137 Implementación y seguimiento                

AC-4 Producción SA-35 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-138 Auditoría ambiental                

AC-4 Producción SA-35 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-139 Tratamiento y eliminación de residuos                

AC-4 Producción SA-35 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-140 Restauración ambiental                

AC-4 Producción SA-35 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-141 Auditoría de seguridad                

AC-5 Abandono SA-36 General TA-142 Evaluaciones técnico económicas                

AC-5 Abandono SA-36 General TA-143 Administración de contratos                

AC-5 Abandono SA-36 General TA-144 Administración, gestión de actividades y gastos generales del proyecto                

AC-5 Abandono SA-37 Otras Ingenierías TA-145 Planes de Abandono                

AC-5 Abandono SA-38 Desmantela-miento de Instalaciones TA-146 Ejecución del Abandono instalaciones de superficie                

AC-5 Abandono SA-38 Desmantela-miento de Instalaciones TA-147 Ejecución de planes de restauración                

AC-5 Abandono SA-38 Desmantela-miento de Instalaciones TA-148 Ejecución de planes de Abandono de instalaciones de fondo                

AC-5 Abandono SA-38 Desmantela-miento de Instalaciones TA-149 Transporte marítimo y/o aéreo de personal, Materiales y/o equipos                

AC-5 Abandono SA-38 Desmantela-miento de Instalaciones TA-150 Servicios de soporte                

AC-5 Abandono SA-39 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-151 Estudios de impacto ambiental                

AC-5 Abandono SA-39 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-152 Prevención y detección de incendio y fugas de gas                

AC-5 Abandono SA-39 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-153 Tratamiento y eliminación de residuos                

AC-5 Abandono SA-39 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-154 Auditoría ambiental                

AC-5 Abandono SA-39 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-155 Auditoría de seguridad                

     N/A   Sub-total 

     N/A 

Contenido Nacional 

Gastos excluidos del Cálculo de Contenido Nacional 

     N/A Total contabilizable para contenido nacional 

     N/A Porcentaje de contenido nacional (variable de Metodología) 

     N/A Monto de gasto total anual 

     N/A Porcentaje de contenido nacional (Total anual) 

     N/A Monto de gasto total por etapa 

     N/A Porcentaje de contenido nacional (por etapa) 
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2019, enero 

(Dólares) 

Mano de Obra ($) Bienes ($)  Servicios ($) Capacitación ($) 
Transferencia de 

Tecnologia 
Infraestructura (Social) 

Contenido Nacional Extranjero Contenido Nacional Extranjero Contenido Nacional Extranjero Contenido Nacional Extranjero $ $ 
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Tabla I.3. Posible ubicación de los Pozos delimitadores a perforar 

Parte 1 de 1 
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Tabla I.4. Estimación de recursos prospectivos 

Parte 1 de 1 
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Tabla I.5. Probabilidad de éxito geológico 

Parte 1 de 1 
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Tabla I.6. Medición durante las Pruebas de Producción realizadas en el Pozo descubridor 

Parte 1 de 1 
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Tabla I.7. Recursos contingentes asociados al descubrimiento 

Parte 1 de 1 
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Tabla I.8. Reservas que se incorporan con el descubrimiento notificado 

Parte 1 de 1 
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Tabla I.9. Recursos asociados al descubrimiento 

Parte 1 de 2 
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ANEXO II 

Elaboración y Presentación de los Planes de Desarrollo para la Extracción 

OBJETO. 

Este Anexo tiene por objeto establecer los elementos esenciales que debe contener el Plan de Desarrollo 

para la Extracción. Los Operadores Petroleros deben presentar cada una de las secciones que se señalan en 

el presente Anexo indicando, si es el caso, el motivo por el cual no cuentan con la información que dé 

cumplimiento a lo solicitado en alguna sección en particular y las acciones que serán tomadas como parte del 

Plan de Desarrollo para la Extracción con el fin de obtener la información faltante. 

FORMATO E INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN. 

La información a que refiere este Anexo que presenten los Operadores Petroleros a la Comisión deberá 

ser entregada en formato digital, de conformidad con el formato correspondiente. Toda la información gráfica 

que presente el Operador Petrolero deberá contar con una resolución que permita apreciar lo que se busca 

describir, de manera técnicamente aceptable e incluir escalas y referencias geográficas. Las imágenes y la 

información geográfica deberán ser entregadas en los formatos y de acuerdo con el sistema de referencia que 

señala el CNIH, atendiendo a la secuencia y contenidos que se describen a continuación: 

Carpeta 1 - Documento integral. Plan de Desarrollo para la Extracción o su modificación, según 

corresponda, en archivo de texto digital editable y en formato. Deberá incluir los puntos 1 a 4 del apartado 

siguiente. 

Carpeta 2 - Archivos de origen. Las figuras, mapas, gráficas, cronogramas, tablas y todo tipo de 

imágenes en formatos .png, .tiff, y .jpg que son parte del documento integral y deben ser completamente 

legibles, con resolución de, al menos, 300 dpi. Todos los mapas deben tener escala, coordenadas (latitud y 

longitud), orientación y leyenda. Todas las secciones sísmicas deberán estar ubicadas o localizadas en un 

mapa. 

Carpeta 3 - Información geográfica. Toda la información georreferenciada deberá ser entregada en 

formato Shapefile (.shp), referida al DATUM ITRF08 época 2010.0 o más reciente. 

Carpeta 4 - Programa de Inversiones, Presupuesto y Evaluación Económica, según corresponda. La 

información contenida dentro de esta carpeta deberá presentarse en hojas de cálculo (.xls), que deberán 

mostrar, cuando sea posible, las fórmulas para obtener los datos reportados y se referir al Programa de 

Inversiones, Presupuesto y a la evaluación económica, según corresponda. 

Asimismo, se deberá adjuntar el comprobante de pago de aprovechamientos que aplique a cada trámite. 

I. PLAN DE DESARROLLO PARA LA EXTRACCIÓN. 

El Plan de Desarrollo para la Extracción deberá presentarse en el formato AP y deberá incluir los 

siguientes aspectos en el orden señalado: 

1. Resumen ejecutivo; 

2. Descripción de los Campos y Yacimientos dentro del Área de Asignación o Contractual; 

3. Descripción de alternativas analizadas, y 

4. Plan de Desarrollo para la Extracción 

A continuación, se señala el nivel de detalle de cada uno de los puntos referidos anteriormente: 

1. RESUMEN EJECUTIVO 

I.1. Objetivo 

I.1.1. Volumen estimado por recuperar de aceite y gas, en su caso, o de gas, y 

I.1.2. Factores de recuperación por Yacimiento de aceite y gas, en su caso, o de gas. 

I.2. Alcance 

I.2.1. Actividades a realizar; 

I.2.2. Inversiones. Indicar el monto total de la inversión en dólares de los Estados Unidos de América; 

I.2.3. Gastos de operación. Indicar el monto total de los gastos de operación en dólares de los Estados 

Unidos de América; 

I.2.4. Propuesta de duración del Plan de Desarrollo para la Extracción, y 

I.2.5. Principales tecnologías. 
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1.3. Ubicación geográfica 

Explicar las características de la ubicación del Área de Asignación o Contractual y presentar uno o varios 

mapas de referencia en donde se muestren: 

1.3.1. El polígono que limita el Área de Asignación o Contractual, y 

1.3.2. Explicar las características de la ubicación del Área de Asignación o Contractual y presentar uno o 

varios mapas de referencia en donde se muestren: las instalaciones superficiales (Pozos, ductos, líneas de 

descarga, baterías, separadores, etc.), rasgos topográficos, vías de acceso, cuerpos de agua (si los hay), 

Zonas de Salvaguarda, poblaciones, división estatal y municipal o algún otro elemento geográfico que se 

considere importante. 

2. DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS Y YACIMIENTOS DENTRO DEL ÁREA DE ASIGNACIÓN O 

CONTRACTUAL 

2.1. Interpretación sísmica y configuración estructural 

a) Describir la información sísmica disponible indicando la calidad de la misma, incluyendo de manera 

enunciativa mas no limitativa: 

i. Sísmica 2D; 

ii. Sísmica 3D; 

iii. CheckShots; 

iv. VSP’s, y 

v. Magnetometría y gravimetría. 

b) Incluir mapas en profundidad o en tiempo y secciones estructurales mostrando la sísmica como 

fondo, en donde se observen los Pozos representativos perforados en el Área de Asignación o 

Contractual y, en su caso, las localizaciones consideradas en el Plan de Desarrollo para la Extracción 

del escenario ganador. 

2.2. Geología 

a) Describir los siguientes aspectos: 

i. La geología regional en la que se encuentra el Área de Asignación o Contractual; 

ii. Los antecedentes geológico-petroleros de la cuenca; 

iii. La columna geológica del área; 

iv. El modelo sedimentológico y su distribución por Yacimiento, y 

v. La identificación de los intervalos que son considerados Yacimientos. 

b) Describir los criterios tomados para la distribución de propiedades de cada Yacimiento. Asimismo, 

presentar mapas de distribución de propiedades por cada Yacimiento: 

i. Saturación de Hidrocarburos; 

ii. Porosidad; 

iii. Espesor bruto y espesor neto, y 

iv. Otras que resulten representativos de los Yacimientos a desarrollar. 

En caso de que los mapas de distribución de propiedades no sean representativos, describir la 

metodología utilizada para determinar las mejores zonas del o los Yacimientos. 

2.2.1. Descripción petrofísica 

a) Describir los criterios para la obtención de la porosidad, así como los valores obtenidos. En caso de 

contar con datos de porosidad provenientes de diferentes métodos, presentar la comparación de 

dichos valores; 

b) Presentar los parámetros de cálculo de la saturación de agua de acuerdo con la metodología 

utilizada, así como los resultados obtenidos; 

c) Presentar el valor de corte para el volumen de arcilla; porosidad y de saturación de agua; 
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d) Describir la metodología de cálculo de la permeabilidad, así como los resultados obtenidos. 

 Comparar los resultados obtenidos de análisis de laboratorio realizados a muestras de roca y de 

fluidos con los resultados obtenidos a través de registros geofísicos; 

e) Describir los criterios para la distribución de las propiedades petrofísicas; 

f) Presentar el nivel de los contactos de fluidos, así como la metodología para la obtención de estos. En 

caso de no contar con esta información, justificar la falta de esta, y 

g) La identificación de los intervalos que son considerados Yacimientos. 

2.3. Fluidos 

a) Presentar un listado de muestras de fluidos obtenidos, señalando la más representativa de cada 

Yacimiento, así como los estudios con los que cuentan el o los Yacimientos del Área de Asignación o 

Contractual, y 

b) Presentar los resultados de los estudios realizados a las muestras de aceite, gas y agua en los 

Yacimientos del Área de Asignación o Contractual. 

2.4. Información técnica de los Yacimientos 

Presentar una tabla con la información de cada Yacimiento dentro del Área de Asignación o Contractual 

que contenga al menos lo señalado en la Tabla II.1. Información Técnica Yacimientos, disponible en el 

enlace: www.cnh.gob.mx. 

2.5. Descripción de la infraestructura actual 

Describir Pozos e instalaciones actuales, incluyendo plataformas, ductos (longitud, diámetro, origen y 

destino) e instalaciones (capacidad de separadores y compresores, bombeo y transporte) para el manejo de 

los fluidos dentro del Área de Asignación o Contractual y, de ser el caso, aquella que se encuentre por fuera 

de esta y que será utilizada por el Operador Petrolero. Si el Área de Asignación o Contractual cuenta con 

Campos en producción a la fecha de presentación del Plan de Desarrollo para la Extracción, describir el 

proceso actual para el manejo de los fluidos producidos. 

2.5.1. Pozos perforados 

Presentar la información de los Pozos perforados a la fecha de presentación del Plan de Desarrollo para la 

Extracción, de conformidad con lo solicitado en la Tabla II.2. Inventario Pozos y Tabla II.3. Inventario 

Sistemas Artificiales Producción, disponibles en el enlace: www.cnh.gob.mx. 

2.5.2. Ductos 

Presentar la información de los ductos que actualmente operan en el Área de Asignación o Contractual en 

la Tabla II.4. Inventario Ductos, disponible en el enlace: www.cnh.gob.mx. 

2.5.3. Infraestructura 

Presentar la información de la infraestructura que actualmente opera en el Área de Asignación o 

Contractual a través de la Tabla II.5. Inventario Plataformas; II.6. Inventario Baterías Separación;  II.7. 

Inventario Centrales, Bombas, Tanques, Estaciones y Plantas; II.8. Inventario Complejo Procesador y 

Terminal de Distribución, y II.9. Inventario Otra Infraestructura, disponibles en el enlace: 

www.cnh.gob.mx. 

3. DESCRIPCIÓN DE ALTERNATIVAS ANALIZADAS 

Describir las alternativas analizadas incluyendo de manera enunciativa mas no limitativa, la estrategia de 

desarrollo, el perfil de producción, los retos tecnológicos, las inversiones y la rentabilidad, para cada 

alternativa. Además, describir las metodologías empleadas para la identificación de las alternativas y para la 

selección de una de ellas. 

Describir la alternativa de desarrollo seleccionada con respecto a los Yacimientos del Área de Asignación 

o Contractual y justificar, con base en dicha selección, la maximización del Factor de Recuperación en 

condiciones económicamente viables. 

Para cada alternativa completar, al menos, la información solicitada en la Tabla II.10 Alternativas 

Desarrollo, y en la Tabla II.29 Evaluación Económica, disponibles en el enlace: www.cnh.gob.mx. 

4. PLAN DE DESARROLLO 

Describir la alternativa de desarrollo seleccionada con respecto a los Yacimientos del Área de Asignación 

o Contractual y justificar, con base en dicha selección, la maximización del Factor de Recuperación en 

condiciones económicamente viables. Presentar los siguientes rubros: 
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4.1. Determinación del Área de Extracción 

El Área de Extracción deberá ser propuesta por el Operador Petroleros de conformidad con lo siguiente: 

a) Cuando el Operador Petrolero sea titular de un Contrato o Asignación cuyos derechos le permitan 

realizar únicamente actividades de Extracción, se considerará como Área de Extracción, la totalidad 

del área asociada a dicho Contrato o Asignación. 

 En caso de que se reduzca el área de Asignación o Contractual se ajustará la correspondiente Área 

de Extracción. 

b) Cuando el Operador Petrolero sea titular de un Contrato o Asignación cuyos derechos le permitan 

realizar actividades de Exploración y de Extracción, el Área de Extracción deberá ser calculada 

tomando en consideración las siguientes premisas: 

i. Las Áreas de Extracción en las que se tenga el propósito de llevar a cabo Extracción, deberán 

estar referidas a un polígono cuyo perímetro contenga la proyección en planta, en la superficie 

terrestre, de la(s) formación(es) productora(s) de Hidrocarburos en la(s) que se podrá(n) 

desarrollar los trabajos correspondientes. La proyección superficial de la totalidad del o de los 

Yacimientos deberá estar contenida en dicha retícula; 

ii. El Área de Extracción deberá referirse a un área regular, donde todos sus lados siempre 

deberán estar orientados de manera norte-sur y este-oeste; 

iii. El polígono del Área de Extracción se configurará con base en la retícula de referencia, 

considerando una extensión mínima por lado de 30 segundos (tanto en Latitud como en 

Longitud); 

iv. La superficie total de un Área de Extracción será determinada por la suma de los bloques que la 

conformen, y 

v. El avance de contactos de los fluidos no constituirá un supuesto para la modificación del Área 

de Extracción. 

Las anteriores premisas deberán ser utilizadas en los siguientes supuestos: 

a.  Yacimiento continuo 

 Para las áreas en las que se encuentre únicamente un Yacimiento continuo se tomará como Área de 

Extracción aquella que resulte de la proyección de la configuración estructural en superficie, asociada 

al volumen original. En caso de existir certificación de reservas asociada, deberán tomarse como 

antecedente los volúmenes originales correspondientes a dicha certificación. 

 En la siguiente figura se observa la proyección en superficie de un Yacimiento determinado por un 

Operador dentro de un Área Contractual o de Asignación, así como la determinación del Área de 

Extracción asociada a dicho Yacimiento. El Área de Extracción será aquella que envuelva 

completamente la proyección en superficie del Yacimiento. 
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b.  Múltiples yacimientos sobrepuestos 

 Cuando se tengan dos o más Yacimientos que se estén desarrollando de manera simultánea y estén 

sobrepuestos, de tal manera que el Yacimiento de mayor superficie envuelva completamente a los 

demás Yacimientos, se tomará el área del mayor como Área de Extracción. 

 En la figura que se expone a continuación, se observa un Área Contractual o de Asignación en la que 

el Operador Petrolero ha determinado la existencia de dos Yacimientos, en cuyas proyecciones en 

superficie se encuentra uno de ellos contenido en su totalidad por el otro, así como la determinación 

del Área de Extracción asociada a dichos Yacimientos. El Área de Extracción será aquella que 

envuelva completamente a la proyección en superficie del Yacimiento más grande. 

 
 

c.  Yacimientos sobrepuestos parcialmente 

 Cuando se presenten dos o más Yacimientos que se estén desarrollando de manera simultánea y 

estén sobrepuestos parcialmente, el Área de Extracción corresponderá a aquella generada a partir 

del perímetro que comprenda la proyección en superficie de los Yacimientos sobrepuestos. 

 Lo anterior se puede observar en la siguiente figura, en donde se presenta un Área Contractual o de 

Asignación en la que el Operador ha determinado la existencia de dos Yacimientos, cuyas 

proyecciones en superficie se encuentran sobrepuestas parcialmente, así como la determinación del 

Área de Extracción asociada a dichos Yacimientos. El Área de Extracción será aquella que abarque 

el perímetro que envuelva completamente a la proyección en superficie de los Yacimientos. 
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d.  Yacimientos dispersos 

 En el caso de presentarse dos o más cuerpos con características de Yacimientos aislados cuyas 

proyecciones en superficie no se sobrepongan, se deberá asociar un Área de Extracción para cada 

Yacimiento conforme al supuesto descrito en el inciso a. y posteriormente sumarlas para obtener el 

Área de Extracción total. 

 En la figura siguiente, se observa un Área Contractual o de Asignación en la que el Operador ha 

determinado la existencia de dos Yacimientos, cuyas proyecciones en superficie no muestran 

superposición, así como la determinación del Área de Extracción asociada a dichos Yacimientos.  El 

Área de Extracción será la suma de las áreas asociadas a cada uno de los Yacimientos en cuestión. 

 
 

e. Configuración estructural de Yacimiento no contemplada por los anteriores supuestos 

 De no encontrarse en los anteriores supuestos la configuración para la determinación del Área de 

Extracción, se deberá proponer a la Comisión la metodología de cálculo que permita abarcar 

puntualmente la configuración estructural del yacimiento en estudio. Cuando el Área Contractual o de 

Asignación tenga derechos de Exploración y Extracción. 

4.2. Actividades del Plan de Desarrollo para la Extracción 

Describir las actividades consideradas en la alternativa seleccionada para el desarrollo del Área de 

Asignación o Contractual. Incluir, además, un cronograma de ejecución de dichas actividades en el que se 

observen los principales estudios, obras, Pozos y, en su caso, el inicio de la producción. 

4.2.1. Pozos por perforar 

a) Completar, para cada uno de los Pozos tipo considerados en el Plan de Desarrollo para la 

Extracción, la Tabla II.11. Pozos Plan Desarrollo, disponible en el enlace: www.cnh.gob.mx; 

b) Incluir figuras con el estado mecánico de los Pozos tipo descritos; 

c) Incluir la descripción de la metodología para la estimación del número de Pozos a perforar en el Plan 

de Desarrollo para la Extracción y el espaciamiento de aquellos que tienen la misma formación 

objetivo; 

d) Presentar el cronograma de perforación de los pozos considerados en el Plan de Desarrollo para la 

Extracción, de conformidad con la Tabla II.12. Cronograma Perforación Desarrollo, disponible en 

el enlace: www.cnh.gob.mx, y 

e) Presentar las intervenciones a Pozos consideradas en el Plan de Desarrollo para la Extracción, 

clasificadas como reparaciones mayores con o sin equipo y reparaciones menores con o sin equipo. 

Incluir el costo promedio de cada una de las reparaciones consideradas y la calendarización de las 

mismas. 
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4.2.2. Ductos e infraestructura 

Describir la filosofía de operación del Área de Asignación o Contractual para el manejo de los fluidos a 

producir desde el Pozo hasta el Punto de Medición. Lo anterior, con base en la infraestructura y ductos 

planeados a construir durante la ejecución del Plan de Desarrollo para Extracción, mismos que serán 

presentados a través de los siguientes formatos: 

4.2.2.1. Ductos 

Presentar la información de los ductos que serán construidos al amparo del Plan de Desarrollo para la 

Extracción de conformidad con la Tabla II.13. Ductos Plan Desarrollo, disponible en el enlace: 

www.cnh.gob.mx. 

4.2.2.2. Infraestructura 

a) Presentar la información de la infraestructura que será construida al amparo del Plan de Desarrollo 

para la Extracción mediante la Tabla II.14. Plataformas Plan Desarrollo; II.15. Baterías 

Separación Plan Desarrollo; II.16. Centrales, Bombas, Tanques, Estaciones y Plantas Plan 

Desarrollo; II.17. Complejo Procesador y Terminal de Distribución Plan Desarrollo y II.18. Otra 

Infraestructura Plan Desarrollo, disponibles en el enlace: www.cnh.gob.mx. 

b) Describir aquella infraestructura que se encuentre fuera del Área de Asignación o Contractual y que 

el Operador Petrolero tenga considerado utilizar. 

4.2.3. Estudios y toma de información 

Describir los estudios y actividades de toma de información considerados en el Plan de Desarrollo para la 

Extracción, mediante la Tabla II.19. Estudios Toma Información, disponible en el enlace: www.cnh.gob.mx 

mismos que deberán estar enfocados hacia el conocimiento de subsuelo, a través de la caracterización 

estática y dinámica de los Yacimientos. 

Lo anterior, considerando de manera enunciativa mas no limitativa, los siguientes rubros: 

a) Adquisición, procesamiento o reprocesamiento de sísmica; 

b) Estudios geológicos; 

c) Toma de registros; 

d) Toma de núcleos; 

e) Estudios petrofísicos; 

f) Pruebas y estudios PVT; 

g) Pruebas de presión, y 

h) Generación o actualización de los modelos estático o dinámico. 

Adicionalmente, considerar las actividades de monitoreo del comportamiento del Yacimiento, con el fin de 

proponer la optimización del Plan de Desarrollo para la Extracción e indicar la frecuencia con la que se hará 

dicho monitoreo, como son: 

a) Comportamiento de la producción; 

b) Presión del Yacimiento; 

c) Posición y avance de los contactos de fluidos, así como los gastos críticos por Pozo; 

d) Condiciones operativas de los pozos (PTP, PTR, PWH, PBH, TWH); 

e) Aforo de Pozos; 

f) Registros de saturación; 

g) Toma de muestras de agua y análisis de las mismas; 

h) Análisis cromatográficos, y 

i) Pruebas de formación. 

4.2.4. Medición 

El Plan de Desarrollo para la Extracción deberá contener la información que dé cumplimiento a lo 

establecido en los Lineamientos Técnicos en Materia de Medición de Hidrocarburos (LTMMH), incluyendo la 

documentación soporte correspondiente. 

En caso de considerar infraestructura o Puntos de Medición de uso compartido entre Operadores 

Petroleros o entre el Operador Petrolero y un tercero, se deberá incluir el proyecto de acuerdo con lo 

establecido en los LTMMH y, en su caso, en el Contrato respectivo. 
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4.2.4.1. Información que debe presentar el Operador Petrolero para la aprobación de sus 

Mecanismos de Medición contenidos en el Plan de Desarrollo para la Extracción. 

4.2.4.1.1. Ubicación del punto de medición 

Presentar la ubicación o propuesta de ubicación del Punto de Medición, así como, la ubicación para la 

medición operacional, de referencia y de transferencia, conforme la Tabla II.20. Ubicación Sistemas 

Medición, disponible en el enlace: www.cnh.gob.mx. Se deberá incluir diagramas de las instalaciones con que 

se cuente y donde se ubiquen los sistemas de medición nuevos y/o existentes y su tipo, para la determinación 

de volumen y calidad. Justificar la propuesta de ubicación. 

4.2.4.1.2. Descripción de la propuesta de los sistemas de medición 

Presentar la descripción de los sistemas de medición de volumen y calidad a instalar y existentes (formato 

para el Reporte Anual de Censos de Medición, versión última CNH_DGM_Censos, disponible en el enlace 

www.cnh.gob.mx) en el Punto de Medición, así como, la medición de volumen y calidad operacional, de 

referencia y de transferencia. 

4.2.4.1.3. Responsable Oficial 

Documento de designación del responsable oficial conforme al artículo 9 de los LTMMH, el cual deberá 

contar las facultades para comprometer u obligar al Operador Petrolero en relación con los Mecanismos de 

Medición, de conformidad con la Tabla II.21. Responsable Oficial, disponible en el enlace: www.cnh.gob.mx. 

4.2.4.1.4. Política de Medición 

Mencionar o, en su caso, presentar el documento y/o programa a que hace referencia el artículo 6 de los 

LTMMH. El Operador Petrolero deberá manifestar en su documento que se asegurará la aplicación de las 

Mejores Prácticas de la Industria y estándares internacionales en la medición de Hidrocarburos, así como la 

adopción de la gestión y gerencia de la medición. 

4.2.4.1.5. Programas y cronogramas de implementación de los mecanismos de medición 

Presentar los programas y cronogramas de implementación de los Mecanismos de Medición, los cuales 

deben contemplar las actividades necesarias para el cumplimiento de los requerimientos para la aprobación 

de los Mecanismos de Medición y los Puntos de Medición establecidos en los LTMMH en su última versión, 

así como a los términos y condiciones de la Asignación o Contrato correspondiente. 

Considerar, al menos, los siguientes cronogramas: 

a. Cronograma de: desarrollo, oficialización, difusión de la política de medición; 

b. Cronograma para el desarrollo del análisis de las inversiones y costos de operación estimados de las 

actividades relacionadas con la medición de Hidrocarburos para la definición de los Mecanismos de 

Medición, así como, su impacto en la incertidumbre de medida en el Punto de Medición, en la 

medición de transferencia, operacional y de referencia; 

c. Cronograma de la construcción, actualización y modificación de los sistemas de medición y de las 

instalaciones de producción que influyen en la medición de los Hidrocarburos, conforme a lo 

establecido en los LTMMH; 

d. Cronograma para el desarrollo e implementación de los procedimientos: 

i. De mantenimiento de los sistemas de medición y sus instrumentos de medida. 

ii. Para la confirmación metrológica. 

iii. Para la elaboración del balance. 

iv. Para la calibración de instrumentos de medida; 

e. Cronograma para el desarrollo e implementación del modelo de presupuesto de incertidumbre de 

medida en el Punto de Medición, en la medición de transferencia, operacional y de referencia, 

elaborado con base en lo dispuesto en los LTMMH; 

f. Cronograma para el desarrollo y puesta en operación de la bitácora de registro con la cual se llevará 

a cabo el registro, control y evaluación de las actividades relacionadas con la operación de los 

mecanismos de medición; 

g. Cronograma de la conceptualización, planeación y ejecución del programa anual de diagnósticos; 

h. Cronograma para la determinación de las competencias que debe tener el personal involucrado con 

los sistemas de medición de hidrocarburos en el punto de medición, en la medición de transferencia, 

operacional y de referencia. Evaluación del nivel de cumplimiento del personal involucrado con los 

sistemas de medición: el punto de medición, en la medición de transferencia, operacional y de 

referencia con relación a la determinación de las competencias que debe tener. Desarrollo y 

ejecución del plan de capacitación y adiestramiento del personal involucrado con los sistemas de 

medición de acuerdo con la evaluación del nivel de cumplimiento de las competencias determinadas, 

y 
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i. Cronograma de desarrollo de la propuesta de indicadores de desempeño de la instrumentación de 
los mecanismos de medición, dentro de los cuales, deberán estar comprendidos, entre otros, 
aquellos que permitan dar cumplimiento a lo dispuesto en los LTMMH. Asimismo, se deberá 
contemplar el tiempo para el desarrollo de la metodología de cálculo de cada indicador, el nombre del 
mismo, la fórmula o descripción, la unidad de medida, la frecuencia de medida, las metas y los 
procedimientos de evaluación de estos indicadores de desempeño. 

Para el caso de modificaciones, construcción y actualizaciones de los sistemas de medición e 
instalaciones de producción, deberá presentarse el programa correspondiente. 

Lo anterior, deberá ser presentado de acuerdo con los siguientes supuestos: 

a) Cuando el Área de Asignación o Contractual pasa de la etapa de Exploración a la etapa de 
Extracción, los programas y cronogramas deberán reflejar el cumplimiento de los LTMMH previo al 
inicio de la producción, o 

b) Cuando a la fecha de presentación del Plan de Desarrollo para la Extracción, el Área de Asignación o 
Contractual contenga Campos con producción comercial regular en Etapa de Extracción, los 
programas deberán reflejar el cumplimiento de los LTMMH en un plazo máximo de 18 meses a partir 
de la aprobación del Plan de Desarrollo para la Extracción. En caso de que el Operador considere 
que requiere de un plazo mayor, deberá proponerlo a la Comisión junto con la justificación 
respectiva, quedando dicho plazo sujeto a aprobación. 

4.2.4.1.6. Procedimientos de Medición 

Para el caso de Planes de Desarrollo para la Extracción asociados a Contratos, presentar los siguientes 
procedimientos de la medición de los Hidrocarburos: 

i. Programación de Hidrocarburos; 

ii. Almacenamiento, y 

iii. Monitoreo de calidad y volumen. 

4.2.4.1.7. Implementación de sistemas telemétricos 

Presentar la descripción de los sistemas telemétricos existentes o un cronograma para la implementación 
de estos, para garantizar el monitoreo de la medición en tiempo real, en los Puntos de Medición, de 
transferencia y operación a tiempo real. 

4.2.4.1.8. Medición derivada de pruebas de pozos 

Describir en forma breve los puntos de medición, tipo y especificaciones de medidor, incertidumbre 
asociada y la calidad de los fluidos producidos (petróleo, agua, gas y condensado) de las pruebas de pozos 
en los Planes de Desarrollo para la Extracción, resultante de la reparación y /o perforación, consideradas en el 
Plan de Desarrollo para la Extracción. Presentar un diagrama esquemático describiendo el proceso de 
conexión, equipos de proceso y la ubicación de los sistemas de medición hasta su entrega en el Punto de 
Medición. 

4.2.5. Comercialización de la Producción 

a) Pronósticos y especificaciones de calidad de cada uno de los Hidrocarburos a ser comercializados 
(petróleo, gas y condensado); 

b) Describir la estrategia comercial de los Hidrocarburos disponibles para la venta, por tipo de 
Hidrocarburo (petróleo, gas y condensado); 

c) Descripción y ubicación del o los Puntos de venta por tipo de Hidrocarburo; 

d) Mecanismos para la determinación del precio de venta por tipo de Hidrocarburo; 

e) Descripción de los costos necesarios observados de transporte, Almacenamiento, logística y todos 
los demás costos incurridos para el traslado y comercialización de Hidrocarburos entre el Punto de 
Medición y el punto de venta, y 

f) Instalaciones de comercialización a ser utilizadas y a construir. 

Para los Contratos donde el Estado reciba como contraprestación el Hidrocarburo en especie (petróleo, 
gas y condensado), describir la metodología para la entrega de los Hidrocarburos del Estado al 
Comercializador. 

4.2.6. Aprovechamiento de gas 

a) Describir las instalaciones existentes o, en su caso, las que se considera construir como parte del 
Plan de Desarrollo para la Extracción con el fin de aprovechar el gas producido en el Área de 
Asignación o Contractual; 

b) Describir cómo se aprovechará el gas producido en el Área de Asignación o Contractual, 
considerando el gas que será utilizado como autoconsumo, para bombeo neumático, para 
Conservación y para Transferencia, con base en las definiciones de las Disposiciones técnicas para 
el aprovechamiento del gas natural asociado, en la exploración y extracción de hidrocarburos 
(Disposiciones); 
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c) Presentar la meta anual de aprovechamiento de gas para el proyecto, acompañado del cronograma 

de actividades e inversiones asociadas, para dar cumplimiento a la meta de 98% de conformidad con 

las Disposiciones y mediante Tabla II.22. Aprovechamiento Gas, disponible en el enlace: 

www.cnh.gob.mx, y 

d) Presentar los volúmenes mensuales estimados que serán usados por el Operador Petrolero como 

Hidrocarburos de autoconsumo en Actividades Petroleras de Extracción de recuperación secundaria 

y mejorada, como combustible, para inyección o para alimentar un sistema artificial de producción. 

Justificar dichos volúmenes con la información que detalle el proceso en el cual serán utilizados. 

4.2.7. Abandono y desmantelamiento 

a) Presentar el cronograma de todas las actividades necesarias para el taponamiento definitivo de 

Pozos, restauración, remediación y en su caso, compensación ambiental, desinstalación de 

maquinaria y equipo, y entrega ordenada y libre de escombros y desperdicios del Área de Asignación 

o Contractual, de conformidad con la Tabla II.23. Cronograma Abandono, disponible en el enlace: 

www.cnh.gob.mx; 

b) Señalar los estándares y procedimientos que serán utilizados para todas las actividades de 

Abandono y la razón de la selección de estos, conforme a las Mejores Prácticas de la Industria y la 

Normatividad Aplicable; 

c) En los casos que sea aplicable conforme a los términos y condiciones del Contrato, copia del 

contrato formalizado de la constitución del Fideicomiso de Abandono, y 

d) Indicar el detalle de los montos de asociados al fondeo de las actividades de manera anual, de 

conformidad con la Tabla II.24. Costos Abandono, disponible en el enlace: www.cnh.gob.mx. 

4.3. Reservas y producción 

4.3.1. Reservas asociadas al Plan de Desarrollo para la Extracción 

Presentar la Tabla II.25. Reservas Plan Desarrollo, disponible en el enlace: www.cnh.gob.mx, con la 

información de reservas asociadas al Plan de Desarrollo para la Extracción propuesto por el Operador 

Petrolero. Tener en cuenta lo siguiente: 

a) Especificar la fecha de corte de la producción acumulada para el caso de las Reservas propuestas. 

b) Los factores de recuperación actuales se deben calcular al corte de la producción acumulada. 

c) Los factores de recuperación finales esperados se deben calcular con la reserva al límite económico 

antes de impuestos. 

d) En los casos en que se cuente con cifras de reservas oficiales previas a la presentación del Plan de 

Desarrollo para la Extracción, se debe adicionar la información conforme a la tabla antes descrita. El 

Operador Petrolero debe presentar la justificación y los criterios respecto a las variaciones de la 

información presentada en las tablas antes mencionadas. 

En caso de que el Operador Petrolero no cuente con cifras de Reservas oficiales, debe proporcionar la 

justificación que sustente los parámetros y consideraciones presentados en la tabla previamente mencionada. 

4.3.2. Producción 

a) Presentar los pronósticos de producción de los Hidrocarburos y del agua en el Área de Asignación o 

Contractual, de acuerdo con la Tabla II.26. Producción Plan Desarrollo, disponible en el enlace: 

www.cnh.gob.mx; 

b) Describir la metodología de cálculo de los pronósticos de producción asociados a la alternativa 

seleccionada para aceite, gas, agua y en su caso, condensado, incluyendo el cálculo de producción 

de aceite para evitar o, en su caso, diferir la irrupción de gas o agua; 

c) Presentar las acciones que serán realizadas para el operador para la correcta administración de 

Yacimientos, enfocadas hacia la máxima recuperación de los Hidrocarburos contenidos en estos, y 

d) Tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

i. Los pronósticos de producción deben ser consistentes con las cifras de Reservas 2P o 3P para 

Yacimientos de aceite y gas asociado y 3P para Yacimientos de gas no asociado; 

ii. Los datos deberán ser presentados en forma mensual hasta el límite de la Asignación o 

Contrato, o al límite económico si este sucede primero; 

iii. La información deberá estar referida al Campo, al Yacimiento y a los Pozos, y 

iv. Presentar a nivel Yacimiento, la producción base e incremental por terminaciones, reparaciones 

mayores de Extracción, recuperación secundaria y mejorada. 
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4.4. Combinación tecnológica para el plan propuesto 

a) Presentar una matriz con las principales tecnologías, sin incumplir los derechos de propiedad 

intelectual, que serán utilizadas en la ejecución del Plan de Desarrollo para la Extracción, incluyendo 

de manera enunciativa mas no limitativa, tecnologías de caracterización de Yacimientos, tanto 

estática como dinámica, perforación y terminación de Pozos, deshidratación, separación, medición, 

aseguramiento de flujo, Recuperación Avanzada, y 

b) Presentar el análisis de factibilidad técnica mediante tablas de escrutinio y campos análogos, para la 

aplicación de métodos de recuperación secundaria o mejorada. Sin menoscabo de lo anterior, en 

caso de contemplar la implementación o ejecución de algún método, el Operador Petrolero deberá 

dar cumplimiento a la Normativa vigente. 

4.5. Programa de Inversiones y Presupuesto 

Los Operadores Petroleros deberán presentar los archivos del Programa de Inversiones; y en el caso de 

Contratos que así lo indiquen, el de Presupuesto. 

4.5.1. Programa de Inversiones 

Los Operadores Petroleros deberán presentar el desglose de la inversión programada, al menos, por  sub-

actividad petrolera, tarea y sub-tarea, describiendo y detallando cuando sea posible los estudios, actividades o 

trabajos a realizar e indicando los parámetros o unidades de estos. Las inversiones se deben presentar 

anualizadas para la totalidad del periodo de Desarrollo para la Extracción y debe ser expresada en dólares de 

Estados Unidos, todo lo anterior de acuerdo con la Tabla II.27. Programa de Inversiones, disponible en el 

siguiente enlace: www.cnh.gob.mx. 

Todas las actividades mencionadas en el Plan de Desarrollo para la Extracción deberán guardar 

correspondencia con las sub-actividades, tareas y sub-tareas, e inversiones asociadas descritas en la Tabla 

II.27. Programa de Inversiones. De igual manera todas las sub-actividades, tareas y Ssub-tareas, e 

inversiones asociadas descritas en la Tabla II.27. Programa de Inversiones, deberán guardar 

correspondencia con la totalidad de actividades mencionadas en el Plan de Desarrollo para la Extracción. 

a) En el caso de una modificación describir las inversiones y los gastos de operación del Plan de 

Desarrollo para la Extracción aprobado y comparar con el presentado a la Comisión, y 

b) Separar los costos asociados a la recuperación secundaria y mejorada y presentarlos de forma 

explícita. 

4.5.2. Presupuesto 

En el caso de Contratos que así lo indiquen, los Contratistas deberán presentar el desglose de la inversión 

programada, al menos, por sub-actividad petrolera, tarea y sub-tarea, describiendo y detallando cuando sea 

posible los estudios, actividades o trabajos a realizar e indicando los parámetros o unidades de estos. Las 

inversiones se deben presentar mensualizadas para la totalidad del periodo del Programa de Trabajo 

correspondiente y expresada en dólares de Estados Unidos de América, todo lo anterior de acuerdo con la 

Tabla II.28. Presupuesto, disponible en el siguiente enlace: www.cnh.gob.mx. 

Todas las actividades mencionadas en el Programa de Trabajo deberán guardar correspondencia con las 

sub-actividades, tareas y sub-tareas, e inversiones asociadas descritas en la Tabla II.28. Presupuesto. De 

igual manera todas las sub-actividades, tareas y sub-tareas, e inversiones asociadas descritas en la Tabla 

II.28. Presupuesto, deberán guardar correspondencia con la totalidad de actividades mencionadas en el 

Programa de Trabajo. 

4.6. Evaluación económica 

a) Presentar en el formato establecido por la Comisión en la Tabla II.29. Evaluación Económica, las 

principales variables y premisas económicas consideradas durante el periodo del Plan de Desarrollo 

para la Extracción, el cual no podrá exceder la vigencia del Contrato o Asignación que corresponda; 

b) Asimismo, se deberán entregar los indicadores económicos solicitados por la Comisión en los 

formatos que para ello se establezcan en la Tabla II.29. Evaluación Económica, y 

c) Tener en cuenta que las siguientes premisas, serán las que la Comisión considerará como base. Sin 

embargo, los Operadores Petroleros podrán determinar y utilizar premisas diferentes a las aquí 

establecidas, debiendo en tal caso justificar su determinación. 

i.  Precio del aceite (dólares/barril) 

 El precio del petróleo se determinará de conformidad con lo establecido en el reporte anual por el 

que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público establece los rangos de valores de los términos 

económicos de los Contratos para la Exploración y Extracción de Hidrocarburos (Reporte Anual), 
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para la determinación del precio contractual, considerando la calidad del petróleo extraído en el área 

correspondiente medido a través de los grados API y el contenido de azufre por volumen. Conforme 

al reporte más reciente, la referencia de precio del petróleo sería la siguiente: 

Grado API del petróleo extraído en el Área 

Contractual 

Fórmula aplicable para determinar el precio del 

petróleo 

39.0° < API Precio = −12.662 + 0.984*Brent + 0.609*API - 

0.007*API2 − 1.149*S 

31.1° < API<=39.0° Precio = −12.662 + 0.984*Brent + 0.609*API - 

0.007*API2 − 1.149*S 

22.3° < API <=31.1° Precio = −12.662 + 0.984*Brent + 0.609*API - 

0.007*API2 − 1.149*S 

10.0° < API <=22.3° Precio = −12.662 + 0.984*Brent + 0.609*API - 

0.007*API2 − 1.149*S 

API <=10.0° Precio = −2.493+ 0.781*Brent 

 

 donde: 

 Brent: Precio de mercado del crudo Brent ICE, promedio del mes calendario anterior a la fecha en la 

que se presenta el Plan de Desarrollo para la Extracción, publicado por Platts. 

 S: Parámetro de ajuste por calidad, utilizando el valor del porcentaje promedio ponderado de azufre 

en el petróleo producido en el área correspondiente en el mes calendario anterior a la fecha en la que 

se presenta el Plan de Desarrollo para la Extracción. 

 Las fórmulas anteriores se actualizarán con base en la información que cada año publique la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Reporte Anual. 

ii.  Precio de gas (dólares/mil pies cúbicos) 

 Índice de referencia de precios de Gas Natural al mayoreo correspondiente a la Región en la que se 

localiza el Área Contractual o el Área de Asignación, publicado para el mes anterior a la fecha en la 

que se presenta el Plan de Desarrollo para la Extracción, por la Comisión Reguladora de Energía en 

el siguiente enlace: http://www.cre.gob.mx/IPGN/index.html, convertido a dólares/mil pies cúbicos (1 

pie cúbico = 1.03 mil btu) 

iii.  Precio de condensado (dólares/barril) 

 El precio de los condensados se determinará de conformidad con lo establecido en el Reporte Anual, 

para la determinación del precio contractual, el precio del crudo marcador de referencia Brent. 

 Precio = 7.164 + 0.612*Brent 

 donde: 

 Brent: Precio de mercado del crudo Brent ICE, promedio del mes calendario anterior a la fecha en la 

que se presenta el Plan de Desarrollo para la Extracción, publicado por Platts. 

 Esta fórmula se actualizará con base en la información que cada año publique la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público en el Reporte Anual. 

iv.  Tipo de cambio (pesos/dólar) 

 Tasa que marca la relación entre el valor de pesos de México y Dólares de Estados Unidos de 

América para solventar obligaciones, promedio de los dos meses calendario anteriores a la fecha en 

la que se presenta el Plan de Desarrollo para la Extracción. Publicada por el Banco de México. 

v.  Tasa de descuento (porcentaje) 

 Tasa de interés utilizada para descontar los flujos de efectivo para determinar el valor presente neto 

del proyecto del Plan de Desarrollo para la Extracción establecida en 10%. 

II. MODIFICACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO PARA LA EXTRACCIÓN 

Cuando ocurra alguno de los supuestos previstos en el artículo 62 de los Lineamientos, los Operadores 

Petroleros deberán presentar a la Comisión el formato PE y su instructivo, adjuntando el comprobante de 

pago del aprovechamiento respectivo. 

Así mismo deberá adjuntarse el documento que integre los apartados del Plan que sufran modificación, 

una tabla comparativa de los cambios que se proponen, así como la justificación técnica de las modificaciones 

al Plan aprobado, con la información y el nivel de detalle previstos en este Anexo. 
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Tablas del Anexo II 

Tabla II.1. Información Técnica Yacimientos 

Parte 1 de 4 
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Tabla II.2. Inventario Pozos 

Parte 1 de 1 
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Tabla II.3. Inventario Sistemas Artificiales Producción 

Parte 1 de 1 
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Tabla II.4. Inventario Ductos 

Parte 1 de 1 
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Tabla II.5. Inventario Plataformas 

Parte 1 de 1 

 

Tabla II.6. Inventario Baterías Separación 
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Tabla II.7. Inventario Centrales, Bombas, Tanques, Estaciones y Plantas 

Parte 1 de 1 
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Tabla II.8. Inventario Complejo Procesador y Terminal de Distribución 

Parte 1 de 1 
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Tabla II.9. Inventario Otra Infraestructura 

Parte 1 de 1 
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Tabla II.10. Alternativas Desarrollo 

Parte 1 de 2 
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Parte 2 de 2 
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Tabla II.11. Pozos Plan Desarrollo 

Parte 1 de 1 

 



 
V

iern
es 1

2
 d

e ab
ril d

e 2
0
1
9

 
D

IA
R

IO
 O

F
IC

IA
L

 
(S

eg
u
n
d
a S

ecció
n
)      

 

 

Tabla II.12. Cronograma Perforación Desarrollo 

Parte 1 de 1 
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Tabla II.13. Ductos Plan Desarrollo 

Parte 1 de 1 
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Tabla II.14. Plataformas Plan Desarrollo 

Parte 1 de 1 
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Tabla II.15. Baterías Separación Plan Desarrollo 

Parte 1 de 1 
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Tabla II.16. Centrales, Bombas, Tanques, Estaciones y Plantas Plan Desarrollo 

Parte 1 de 1 

 

(Continúa en la Tercera Sección)
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TERCERA SECCION 

COMISION NACIONAL DE HIDROCARBUROS 

LINEAMIENTOS que regulan los Planes de Exploración y de Desarrollo para la Extracción de Hidrocarburos. (Continúa en la Cuarta Sección). 

(Viene de la Segunda Sección) 

 

 

Tabla II.17. Complejo Procesador y Terminal de Distribución Plan Desarrollo 

Parte 1 de 1 
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Tabla II.18. Otra Infraestructura Plan Desarrollo 

Parte 1 de 1 
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Tabla II.19. Estudios Toma Información 

Parte 1 de 1 
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Tabla II.20. Ubicación Sistemas Medición 

Parte 1 de 1 
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Tabla II.21. Responsable Oficial 

 

 

Parte 1 de 1 
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Tabla II.22. Aprovechamiento Gas 

Parte 1 de 1 

 

Tabla II.23. Cronograma Abandono 
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Parte 1 de 1 

 

Tabla II.24. Costos Abandono 
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Tabla II.25. Reservas Plan Desarrollo 

Parte 1 de 1 
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Tabla II.26. Producción Plan Desarrollo 

Parte 1 de 1 
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Tabla II.27. Programa de Inversiones 

Parte 1 de 4 

 
 Programa de Inversiones anual           

 Detalle del Programa de Inversiones          N/A 

             Si 

 Numero de Contrato:            

 Compañía:            

 Área Contractual o Bloque:            

 Fecha Presentación:            

 

Gastos excluidos del cálculo de contenido nacional. Se reitera que, según lo establecido en la Metodología, no son acreditables para Contenido Nacional los gastos en: servicios financieros, servicios en medios masivos, servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas, 
servicios financieros y de seguros, servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos, servicios personales, servicios de asociaciones y organizaciones, determinados en los sectores o subsectores del Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte.  Asimismo los 

gastos que no representen un pago por un bien, servicio, mano de obra, capacitación, transferencia de tecnología o infraestructura, de acuerdo a lo definido en la Metodología, no son acreditables para el cálculo de contenido nacional; como es el caso de pago de cuotas contractuales, impuestos o 
derechos.  

              

Clasificación Estructura CC Costos 

id_Actividad 
petrolera 

Actividad 
petrolera 

id_Sub-
actividad 
petrolera 

Sub-actividad petrolera id_Tarea Tarea 

Sub-tarea 
Costo 

considerado a 
ser elegible 

(Sí / No) 

Area Campo* Yacimiento* Pozo 
Inversión o 

Gasto 
Operativo  id_Sub-tarea Descripción 

AC-1 Exploración SA-01 General TA-001 Evaluaciones técnico económicas                 

AC-1 Exploración SA-01 General TA-002 Recopilación de información                 

AC-1 Exploración SA-01 General TA-003 Administración, gestión de actividades y gastos del proyecto                 

AC-1 Exploración SA-01 General TA-004 Revisión y evaluación de información                 

AC-1 Exploración SA-02 Geofísica TA-005 Adquisición sísmica, 2D, 3D, 4D, multicomponente                 

AC-1 Exploración SA-02 Geofísica TA-006 Pre-procesado, procesado, interpretación y re-procesado de datos sísmicos                 

AC-1 Exploración SA-02 Geofísica TA-007 Levantamientos magnetométricos, adquisición, procesado e interpretación                 

AC-1 Exploración SA-02 Geofísica TA-008 Levantamientos gravimétricos, adquisición, procesado e interpretación                 

AC-1 Exploración SA-03 Geología TA-009 Análisis geoquímicos de muestras                 

AC-1 Exploración SA-03 Geología TA-010 Estudios estratigráficos                 

AC-1 Exploración SA-03 Geología TA-011 Análisis de Hidrocarburos                 

AC-1 Exploración SA-03 Geología TA-012 Estudios geológicos regionales                 

AC-1 Exploración SA-03 Geología TA-013 Estudios geológicos de detalle                 

AC-1 Exploración SA-03 Geología TA-014 Estudios petrofísicos                 

AC-1 Exploración SA-04 Perforación de Pozos TA-015 Preparación de áreas y/o vías de acceso a la localización                 

AC-1 Exploración SA-04 Perforación de Pozos TA-016 Transporte marítimo y/o aéreo de personal, Materiales y/o equipos                 

AC-1 Exploración SA-04 Perforación de Pozos TA-017 Servicios de soporte                 

AC-1 Exploración SA-04 Perforación de Pozos TA-018 Servicios de perforación de Pozos                 

AC-1 Exploración SA-04 Perforación de Pozos TA-019 Realización de pruebas de formación                 

AC-1 Exploración SA-04 Perforación de Pozos TA-020 Suministros y Materiales                 

AC-1 Exploración SA-04 Perforación de Pozos TA-021 Terminación de Pozos                 

AC-1 Exploración SA-05 Ingeniería de Yacimientos TA-022 Estimación de recursos prospectivos y estimaciones de producción                 

AC-1 Exploración SA-05 Ingeniería de Yacimientos TA-023 Delimitación de Yacimientos                 

AC-1 Exploración SA-05 Ingeniería de Yacimientos TA-024 Caracterización de Yacimientos                 

AC-1 Exploración SA-06 Otras Ingenierías TA-025 Ingeniería conceptual                 

AC-1 Exploración SA-06 Otras Ingenierías TA-026 Diseño de instalaciones de superficie                 

AC-1 Exploración SA-06 Otras Ingenierías TA-027 Estudios del fondo marino                 

AC-1 Exploración SA-06 Otras Ingenierías TA-028 Diseño de ductos                 

AC-1 Exploración SA-07 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-029 Estudios de impacto ambiental                 

AC-1 Exploración SA-07 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-030 Prevención y detección de incendio y fugas de gas                 

AC-1 Exploración SA-07 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-031 Auditorías de seguridad                 

AC-1 Exploración SA-07 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-032 Tratamiento y eliminación de residuos                 

AC-1 Exploración SA-07 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-033 Restauración ambiental                 

AC-1 Exploración SA-07 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-034 Auditoría ambiental                 
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AC-2 Evaluación SA-08 General TA-035 Evaluaciones técnico económicas                 

AC-2 Evaluación SA-08 General TA-036 Plan de desarrollo con ingeniería básica                 

AC-2 Evaluación SA-08 General TA-037 Administración, gestión de actividades y gastos generales del proyecto                 

AC-2 Evaluación SA-09 Geofísica TA-038 Adquisición sísmica, 2D, 3D, 4D, multicomponente                 

AC-2 Evaluación SA-09 Geofísica TA-039 Pre-procesado, procesado, interpretación y re-procesado de datos sísmicos                 

AC-2 Evaluación SA-09 Geofísica TA-040 Levantamientos magnetométricos, adquisición, procesado e interpretación                 

AC-2 Evaluación SA-09 Geofísica TA-041 Levantamientos gravimétricos, adquisición, procesado e interpretación                 

AC-2 Evaluación SA-10 Geología TA-042 Análisis geoquímicos de muestras                 

AC-2 Evaluación SA-10 Geología TA-043 Estudios estratigráficos                 

AC-2 Evaluación SA-10 Geología TA-044 Análisis de Hidrocarburos                 

AC-2 Evaluación SA-10 Geología TA-045 Estudios geológicos regionales                 

AC-2 Evaluación SA-10 Geología TA-046 Estudios geológicos de detalle                 

AC-2 Evaluación SA-10 Geología TA-047 Estudios petrofísicos                 

AC-2 Evaluación SA-11 Pruebas de Producción TA-048 Equipamiento de Pozos                 

AC-2 Evaluación SA-11 Pruebas de Producción TA-049 Realización de pruebas de producción                 

AC-2 Evaluación SA-12 Ingeniería de Yacimientos TA-050 Cálculo de Reservas y estimaciones de producción                 

AC-2 Evaluación SA-12 Ingeniería de Yacimientos TA-051 Modelado y simulación de Yacimientos                 

AC-2 Evaluación SA-12 Ingeniería de Yacimientos TA-052 Estudios presión, volumen y temperatura (PVT)                 

AC-2 Evaluación SA-12 Ingeniería de Yacimientos TA-053 Caracterización de Yacimientos                 

AC-2 Evaluación SA-12 Ingeniería de Yacimientos TA-054 Diseño de terminaciones de Pozos                 

AC-2 Evaluación SA-13 Otras Ingenierías TA-055 Ingeniería conceptual                 

AC-2 Evaluación SA-13 Otras Ingenierías TA-056 Diseño de instalaciones de superficie                 

AC-2 Evaluación SA-13 Otras Ingenierías TA-057 Estudios del fondo marino                 

AC-2 Evaluación SA-13 Otras Ingenierías TA-058 Diseño de ductos                 

AC-2 Evaluación SA-14 Perforación de Pozos TA-059 Preparación de áreas y/o vías de acceso a la localización                 

AC-2 Evaluación SA-14 Perforación de Pozos TA-060 Transporte marítimo y/o aéreo de personal, Materiales y/o equipos                 

AC-2 Evaluación SA-14 Perforación de Pozos TA-061 Servicios de soporte                 

AC-2 Evaluación SA-14 Perforación de Pozos TA-062 Servicios de perforación de Pozos                 

AC-2 Evaluación SA-14 Perforación de Pozos TA-063 Realización de pruebas de formación                 

AC-2 Evaluación SA-14 Perforación de Pozos TA-064 Suministros y Materiales                 

AC-2 Evaluación SA-14 Perforación de Pozos TA-065 Terminación de Pozos                 

AC-2 Evaluación SA-15 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-066 Estudios de impacto ambiental                 

AC-2 Evaluación SA-15 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-067 Prevención y detección de incendio y fugas de gas                 

AC-2 Evaluación SA-15 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-068 Auditorías de seguridad                 

AC-2 Evaluación SA-15 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-069 Tratamiento y eliminación de residuos                 

AC-2 Evaluación SA-15 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-070 Restauración ambiental                 

AC-2 Evaluación SA-15 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-071 Auditoría ambiental                 

AC-3 Desarrollo SA-16 General TA-072 Evaluaciones técnico económicas                 

AC-3 Desarrollo SA-16 General TA-073 Administración de contratos                 

AC-3 Desarrollo SA-16 General TA-074 Plan de desarrollo con ingeniería de detalle                 

AC-3 Desarrollo SA-16 General TA-075 Administración, gestión de actividades y gastos generales del proyecto                 

AC-3 Desarrollo SA-17 Geofísica TA-076 Reinterpretación sísmica de detalle                 

AC-3 Desarrollo SA-17 Geofísica TA-077 Procesamiento y reprocesamiento de datos sísmicos                 

AC-3 Desarrollo SA-18 Geología TA-078 Caracterización geológica – petrofísica de Yacimientos                 

AC-3 Desarrollo SA-18 Geología TA-079 Análisis geoquímicos de muestras                 

AC-3 Desarrollo SA-18 Geología TA-080 Estudios estratigráficos                 

AC-3 Desarrollo SA-18 Geología TA-081 Análisis de Hidrocarburos                 

AC-3 Desarrollo SA-18 Geología TA-082 Estudios petrofísicos                 

AC-3 Desarrollo SA-19 Perforación de Pozos TA-083 Preparación de áreas y/o vías de acceso a la localización                 

AC-3 Desarrollo SA-19 Perforación de Pozos TA-084 Transporte marítimo y/o aéreo de personal, Materiales y/o equipos                 

AC-3 Desarrollo SA-19 Perforación de Pozos TA-085 Servicios de soporte                 

AC-3 Desarrollo SA-19 Perforación de Pozos TA-086 Servicios de perforación de Pozos                 

AC-3 Desarrollo SA-19 Perforación de Pozos TA-087 Suministros y Materiales                 

AC-3 Desarrollo SA-19 Perforación de Pozos TA-088 Terminación de Pozos                 

AC-3 Desarrollo SA-20 Pruebas de Producción TA-089 Equipamiento de Pozos                 

AC-3 Desarrollo SA-20 Pruebas de Producción TA-090 Realización de pruebas de producción                 

AC-3 Desarrollo SA-21 Ingeniería de Yacimientos TA-091 Cálculo de Reservas y estimaciones de producción                 

AC-3 Desarrollo SA-21 Ingeniería de Yacimientos TA-092 Modelado y simulación de Yacimientos                 

AC-3 Desarrollo SA-21 Ingeniería de Yacimientos TA-093 Estudios de presión volumen temperatura (PVT)                 

AC-3 Desarrollo SA-21 Ingeniería de Yacimientos TA-094 Caracterización de Yacimientos                 

AC-3 Desarrollo SA-21 Ingeniería de Yacimientos TA-095 Diseño de terminaciones de Pozos                 

AC-3 Desarrollo SA-22 Intervención de Pozos TA-096 Intervención de Pozos para restauración                 

AC-3 Desarrollo SA-22 Intervención de Pozos TA-097 Otras intervenciones específicas en Pozos                 

AC-3 Desarrollo SA-23 Otras Ingenierías TA-098 Ingeniería de detalle                 

AC-3 Desarrollo SA-23 Otras Ingenierías TA-099 Ingeniería conceptual                 

AC-3 Desarrollo SA-23 Otras Ingenierías TA-100 Diseño de instalaciones de superficie                 

AC-3 Desarrollo SA-23 Otras Ingenierías TA-101 Estudios de fondo marino                 

AC-3 Desarrollo SA-23 Otras Ingenierías TA-102 Diseño de ductos                 
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AC-3 Desarrollo SA-24 Construcción Instalaciones TA-103 Construcción de instalaciones terrestres y marinas                 

AC-3 Desarrollo SA-24 Construcción Instalaciones TA-104 Construcción y tendido de ductos                 

AC-3 Desarrollo SA-25 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-105 Elaboración del plan de seguridad y medio ambiente                 

AC-3 Desarrollo SA-25 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-106 Prevención y detección de incendio y fugas de gas                 

AC-3 Desarrollo SA-25 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-107 Implementación y seguimiento                 

AC-3 Desarrollo SA-25 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-108 Auditoría ambiental                 

AC-3 Desarrollo SA-25 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-109 Tratamiento y eliminación de residuos                 

AC-3 Desarrollo SA-25 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-110 Restauración ambiental                 

AC-3 Desarrollo SA-25 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-111 Auditorías de seguridad                 

AC-4 Producción SA-26 General TA-112 Administración de contratos                 

AC-4 Producción SA-26 General TA-113 Administración, gestión de actividades y gastos generales del proyecto                 

AC-4 Producción SA-26 General TA-114 Transporte marítimo y/o aéreo de personal, Materiales y/o equipos                 

AC-4 Producción SA-26 General TA-115 Servicios de soporte                 

AC-4 Producción SA-27 Geología TA-116 Procesamiento y reprocesamiento de información geofísica y petrofísica                 

AC-4 Producción SA-27 Geología TA-117 Caracterización geológica y petrofísica de Yacimientos                 

AC-4 Producción SA-27 Geología TA-118 Análisis geoquímicos de muestras                 

AC-4 Producción SA-27 Geología TA-119 Estudios petrofísicos                 

AC-4 Producción SA-28 Pruebas de Producción TA-120 Equipamiento de Pozos                 

AC-4 Producción SA-28 Pruebas de Producción TA-121 Realización de pruebas de producción                 

AC-4 Producción SA-29 Ingeniería de Yacimientos TA-122 Cálculo de Reservas y estimaciones de producción                 

AC-4 Producción SA-29 Ingeniería de Yacimientos TA-123 Simulación y caracterización de Yacimientos                 

AC-4 Producción SA-29 Ingeniería de Yacimientos TA-124 Estudios de presión volumen temperatura (PVT)                 

AC-4 Producción SA-29 Ingeniería de Yacimientos TA-125 Diseño de terminaciones de Pozos                 

AC-4 Producción SA-30 Otras Ingenierías TA-126 Ingeniería de detalle para reacondicionamiento de instalaciones                 

AC-4 Producción SA-31 Construcción Instalaciones TA-127 Construcción y/o adaptación de infraestructura u otras facilidades                 

AC-4 Producción SA-32 Intervención de Pozos TA-128 Intervención de Pozos para mantenimiento y rehabilitación                 

AC-4 Producción SA-32 Intervención de Pozos TA-129 Otras intervenciones específicas en Pozos                 

AC-4 Producción SA-33 
Operación de Instalaciones de 
Producción TA-130 Mantenimiento de las instalaciones de producción                 

AC-4 Producción SA-33 
Operación de Instalaciones de 
Producción TA-131 Ingeniería de producción                 

AC-4 Producción SA-33 
Operación de Instalaciones de 
Producción TA-132 Operación de las instalaciones de producción                 

AC-4 Producción SA-34 Ductos TA-133 Mantenimiento de ductos                 

AC-4 Producción SA-34 Ductos TA-134 Operación de ductos                 

AC-4 Producción SA-35 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-135 Actualización del plan de seguridad y medio ambiente                 

AC-4 Producción SA-35 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-136 Prevención y detección de incendio y fugas de gas                 

AC-4 Producción SA-35 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-137 Implementación y seguimiento                 

AC-4 Producción SA-35 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-138 Auditoría ambiental                 

AC-4 Producción SA-35 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-139 Tratamiento y eliminación de residuos                 

AC-4 Producción SA-35 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-140 Restauración ambiental                 

AC-4 Producción SA-35 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-141 Auditoría de seguridad                 

AC-5 Abandono SA-36 General TA-142 Evaluaciones técnico económicas                 

AC-5 Abandono SA-36 General TA-143 Administración de contratos                 

AC-5 Abandono SA-36 General TA-144 Administración, gestión de actividades y gastos generales del proyecto                 

AC-5 Abandono SA-37 Otras Ingenierías TA-145 Planes de Abandono                 

AC-5 Abandono SA-38 Desmantela-miento de Instalaciones TA-146 Ejecución del Abandono instalaciones de superficie                 

AC-5 Abandono SA-38 Desmantela-miento de Instalaciones TA-147 Ejecución de planes de restauración                 

AC-5 Abandono SA-38 Desmantela-miento de Instalaciones TA-148 Ejecución de planes de Abandono de instalaciones de fondo                 

AC-5 Abandono SA-38 Desmantela-miento de Instalaciones TA-149 Transporte marítimo y/o aéreo de personal, Materiales y/o equipos                 

AC-5 Abandono SA-38 Desmantela-miento de Instalaciones TA-150 Servicios de soporte                 

AC-5 Abandono SA-39 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-151 Estudios de impacto ambiental                 

AC-5 Abandono SA-39 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-152 Prevención y detección de incendio y fugas de gas                 

AC-5 Abandono SA-39 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-153 Tratamiento y eliminación de residuos                 

AC-5 Abandono SA-39 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-154 Auditoría ambiental                 

AC-5 Abandono SA-39 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-155 Auditoría de seguridad                 

     N/A   Sub-total 

     N/A 

Contenido Nacional 

Gastos excluidos del Cálculo de Contenido Nacional 

     N/A Total contabilizable para contenido nacional 

     N/A Porcentaje de contenido nacional (variable de Metodología) 

     N/A Monto de gasto total anual 

     N/A Porcentaje de contenido nacional (Total anual) 

     N/A Monto de gasto total por etapa 

     N/A Porcentaje de contenido nacional (por etapa) 
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2017 
Programa de Inversiones (Dólares) 

Mano de Obra ($) Bienes ($)  Servicios ($) Capacitación ($) 
Transferencia de 

Tecnologia 
Infraestructura (Social) 

Contenido Nacional Extranjero Contenido Nacional Extranjero Contenido Nacional Extranjero Contenido Nacional Extranjero $ $ 
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Tabla II.28. Presupuesto 

Parte 1 de 4 

 
 Detalle            N/A 

             Si 

 Numero de Contrato/Asignación:            

 Operador:            

 Nombre del Área Contractual/Bloque/Asignación:            

 Fecha Presentación:            

 

Gastos excluidos del cálculo de contenido nacional. Se reitera que, según lo establecido en la Metodología, no son acreditables para Contenido Nacional los gastos en: servicios financieros, servicios en medios masivos, servicios de alojamiento temporal y de 
preparación de alimentos y bebidas, servicios financieros y de seguros, servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos, servicios personales, servicios de asociaciones y organizaciones, determinados en los sectores o subsectores del 
Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte.  Asimismo los gastos que no representen un pago por un bien, servicio, mano de obra, capacitación, transferencia de tecnología o infraestructura, de acuerdo a lo definido en la Metodología, no son acreditables 

para el cálculo de contenido nacional; como es el caso de pago de cuotas contractuales, impuestos o derechos.  

              

Clasificación Estructura CC Costos 

id_Actividad 
petrolera 

Actividad 
petrolera 

id_Sub-
actividad 
petrolera 

Sub-actividad petrolera id_Tarea Tarea 

Sub-tarea Costo 
considerado a 

ser elegible 
(Sí / No) 

Area Campo* Yacimiento* Pozo 
Inversión o 

Gasto 
Operativo  id_Sub-tarea Descripción 

AC-1 Exploración SA-01 General TA-001 Evaluaciones técnico económicas                 

AC-1 Exploración SA-01 General TA-002 Recopilación de información                 

AC-1 Exploración SA-01 General TA-003 Administración, gestión de actividades y gastos del proyecto                 

AC-1 Exploración SA-01 General TA-004 Revisión y evaluación de información                 

AC-1 Exploración SA-02 Geofísica TA-005 Adquisición sísmica, 2D, 3D, 4D, multicomponente                 

AC-1 Exploración SA-02 Geofísica TA-006 Pre-procesado, procesado, interpretación y re-procesado de datos sísmicos                 

AC-1 Exploración SA-02 Geofísica TA-007 Levantamientos magnetométricos, adquisición, procesado e interpretación                 

AC-1 Exploración SA-02 Geofísica TA-008 Levantamientos gravimétricos, adquisición, procesado e interpretación                 

AC-1 Exploración SA-03 Geología TA-009 Análisis geoquímicos de muestras                 

AC-1 Exploración SA-03 Geología TA-010 Estudios estratigráficos                 

AC-1 Exploración SA-03 Geología TA-011 Análisis de Hidrocarburos                 

AC-1 Exploración SA-03 Geología TA-012 Estudios geológicos regionales                 

AC-1 Exploración SA-03 Geología TA-013 Estudios geológicos de detalle                 

AC-1 Exploración SA-03 Geología TA-014 Estudios petrofísicos                 

AC-1 Exploración SA-04 Perforación de Pozos TA-015 Preparación de áreas y/o vías de acceso a la localización                 

AC-1 Exploración SA-04 Perforación de Pozos TA-016 Transporte marítimo y/o aéreo de personal, Materiales y/o equipos                 

AC-1 Exploración SA-04 Perforación de Pozos TA-017 Servicios de soporte                 

AC-1 Exploración SA-04 Perforación de Pozos TA-018 Servicios de perforación de Pozos                 

AC-1 Exploración SA-04 Perforación de Pozos TA-019 Realización de pruebas de formación                 

AC-1 Exploración SA-04 Perforación de Pozos TA-020 Suministros y Materiales                 

AC-1 Exploración SA-04 Perforación de Pozos TA-021 Terminación de Pozos                 

AC-1 Exploración SA-05 Ingeniería de Yacimientos TA-022 Estimación de recursos prospectivos y estimaciones de producción                 

AC-1 Exploración SA-05 Ingeniería de Yacimientos TA-023 Delimitación de Yacimientos                 

AC-1 Exploración SA-05 Ingeniería de Yacimientos TA-024 Caracterización de Yacimientos                 

AC-1 Exploración SA-06 Otras Ingenierías TA-025 Ingeniería conceptual                 

AC-1 Exploración SA-06 Otras Ingenierías TA-026 Diseño de instalaciones de superficie                 

AC-1 Exploración SA-06 Otras Ingenierías TA-027 Estudios del fondo marino                 

AC-1 Exploración SA-06 Otras Ingenierías TA-028 Diseño de ductos                 

AC-1 Exploración SA-07 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-029 Estudios de impacto ambiental                 

AC-1 Exploración SA-07 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-030 Prevención y detección de incendio y fugas de gas                 

AC-1 Exploración SA-07 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-031 Auditorías de seguridad                 

AC-1 Exploración SA-07 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-032 Tratamiento y eliminación de residuos                 

AC-1 Exploración SA-07 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-033 Restauración ambiental                 

AC-1 Exploración SA-07 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-034 Auditoría ambiental                 
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AC-2 Evaluación SA-08 General TA-035 Evaluaciones técnico económicas                 

AC-2 Evaluación SA-08 General TA-036 Plan de desarrollo con ingeniería básica                 

AC-2 Evaluación SA-08 General TA-037 Administración, gestión de actividades y gastos generales del proyecto                 

AC-2 Evaluación SA-09 Geofísica TA-038 Adquisición sísmica, 2D, 3D, 4D, multicomponente                 

AC-2 Evaluación SA-09 Geofísica TA-039 Pre-procesado, procesado, interpretación y re-procesado de datos sísmicos                 

AC-2 Evaluación SA-09 Geofísica TA-040 Levantamientos magnetométricos, adquisición, procesado e interpretación                 

AC-2 Evaluación SA-09 Geofísica TA-041 Levantamientos gravimétricos, adquisición, procesado e interpretación                 

AC-2 Evaluación SA-10 Geología TA-042 Análisis geoquímicos de muestras                 

AC-2 Evaluación SA-10 Geología TA-043 Estudios estratigráficos                 

AC-2 Evaluación SA-10 Geología TA-044 Análisis de Hidrocarburos                 

AC-2 Evaluación SA-10 Geología TA-045 Estudios geológicos regionales                 

AC-2 Evaluación SA-10 Geología TA-046 Estudios geológicos de detalle                 

AC-2 Evaluación SA-10 Geología TA-047 Estudios petrofísicos                 

AC-2 Evaluación SA-11 Pruebas de Producción TA-048 Equipamiento de Pozos                 

AC-2 Evaluación SA-11 Pruebas de Producción TA-049 Realización de pruebas de producción                 

AC-2 Evaluación SA-12 Ingeniería de Yacimientos TA-050 Cálculo de Reservas y estimaciones de producción                 

AC-2 Evaluación SA-12 Ingeniería de Yacimientos TA-051 Modelado y simulación de Yacimientos                 

AC-2 Evaluación SA-12 Ingeniería de Yacimientos TA-052 Estudios presión, volumen y temperatura (PVT)                 

AC-2 Evaluación SA-12 Ingeniería de Yacimientos TA-053 Caracterización de Yacimientos                 

AC-2 Evaluación SA-12 Ingeniería de Yacimientos TA-054 Diseño de terminaciones de Pozos                 

AC-2 Evaluación SA-13 Otras Ingenierías TA-055 Ingeniería conceptual                 

AC-2 Evaluación SA-13 Otras Ingenierías TA-056 Diseño de instalaciones de superficie                 

AC-2 Evaluación SA-13 Otras Ingenierías TA-057 Estudios del fondo marino                 

AC-2 Evaluación SA-13 Otras Ingenierías TA-058 Diseño de ductos                 

AC-2 Evaluación SA-14 Perforación de Pozos TA-059 Preparación de áreas y/o vías de acceso a la localización                 

AC-2 Evaluación SA-14 Perforación de Pozos TA-060 Transporte marítimo y/o aéreo de personal, Materiales y/o equipos                 

AC-2 Evaluación SA-14 Perforación de Pozos TA-061 Servicios de soporte                 

AC-2 Evaluación SA-14 Perforación de Pozos TA-062 Servicios de perforación de Pozos                 

AC-2 Evaluación SA-14 Perforación de Pozos TA-063 Realización de pruebas de formación                 

AC-2 Evaluación SA-14 Perforación de Pozos TA-064 Suministros y Materiales                 

AC-2 Evaluación SA-14 Perforación de Pozos TA-065 Terminación de Pozos                 

AC-2 Evaluación SA-15 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-066 Estudios de impacto ambiental                 

AC-2 Evaluación SA-15 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-067 Prevención y detección de incendio y fugas de gas                 

AC-2 Evaluación SA-15 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-068 Auditorías de seguridad                 

AC-2 Evaluación SA-15 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-069 Tratamiento y eliminación de residuos                 

AC-2 Evaluación SA-15 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-070 Restauración ambiental                 

AC-2 Evaluación SA-15 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-071 Auditoría ambiental                 

AC-3 Desarrollo SA-16 General TA-072 Evaluaciones técnico económicas                 

AC-3 Desarrollo SA-16 General TA-073 Administración de contratos                 

AC-3 Desarrollo SA-16 General TA-074 Plan de desarrollo con ingeniería de detalle                 

AC-3 Desarrollo SA-16 General TA-075 Administración, gestión de actividades y gastos generales del proyecto                 

AC-3 Desarrollo SA-17 Geofísica TA-076 Reinterpretación sísmica de detalle                 

AC-3 Desarrollo SA-17 Geofísica TA-077 Procesamiento y reprocesamiento de datos sísmicos                 

AC-3 Desarrollo SA-18 Geología TA-078 Caracterización geológica – petrofísica de Yacimientos                 

AC-3 Desarrollo SA-18 Geología TA-079 Análisis geoquímicos de muestras                 

AC-3 Desarrollo SA-18 Geología TA-080 Estudios estratigráficos                 

AC-3 Desarrollo SA-18 Geología TA-081 Análisis de Hidrocarburos                 

AC-3 Desarrollo SA-18 Geología TA-082 Estudios petrofísicos                 

AC-3 Desarrollo SA-19 Perforación de Pozos TA-083 Preparación de áreas y/o vías de acceso a la localización                 

AC-3 Desarrollo SA-19 Perforación de Pozos TA-084 Transporte marítimo y/o aéreo de personal, Materiales y/o equipos                 

AC-3 Desarrollo SA-19 Perforación de Pozos TA-085 Servicios de soporte                 

AC-3 Desarrollo SA-19 Perforación de Pozos TA-086 Servicios de perforación de Pozos                 

AC-3 Desarrollo SA-19 Perforación de Pozos TA-087 Suministros y Materiales                 

AC-3 Desarrollo SA-19 Perforación de Pozos TA-088 Terminación de Pozos                 

AC-3 Desarrollo SA-20 Pruebas de Producción TA-089 Equipamiento de Pozos                 

AC-3 Desarrollo SA-20 Pruebas de Producción TA-090 Realización de pruebas de producción                 

AC-3 Desarrollo SA-21 Ingeniería de Yacimientos TA-091 Cálculo de Reservas y estimaciones de producción                 

AC-3 Desarrollo SA-21 Ingeniería de Yacimientos TA-092 Modelado y simulación de Yacimientos                 

AC-3 Desarrollo SA-21 Ingeniería de Yacimientos TA-093 Estudios de presión volumen temperatura (PVT)                 

AC-3 Desarrollo SA-21 Ingeniería de Yacimientos TA-094 Caracterización de Yacimientos                 

AC-3 Desarrollo SA-21 Ingeniería de Yacimientos TA-095 Diseño de terminaciones de Pozos                 

AC-3 Desarrollo SA-22 Intervención de Pozos TA-096 Intervención de Pozos para restauración                 

AC-3 Desarrollo SA-22 Intervención de Pozos TA-097 Otras intervenciones específicas en Pozos                 
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AC-3 Desarrollo SA-23 Otras Ingenierías TA-098 Ingeniería de detalle                 

AC-3 Desarrollo SA-23 Otras Ingenierías TA-099 Ingeniería conceptual                 

AC-3 Desarrollo SA-23 Otras Ingenierías TA-100 Diseño de instalaciones de superficie                 

AC-3 Desarrollo SA-23 Otras Ingenierías TA-101 Estudios de fondo marino                 

AC-3 Desarrollo SA-23 Otras Ingenierías TA-102 Diseño de ductos                 

AC-3 Desarrollo SA-24 Construcción Instalaciones TA-103 Construcción de instalaciones terrestres y marinas                 

AC-3 Desarrollo SA-24 Construcción Instalaciones TA-104 Construcción y tendido de ductos                 

AC-3 Desarrollo SA-25 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-105 Elaboración del plan de seguridad y medio ambiente                 

AC-3 Desarrollo SA-25 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-106 Prevención y detección de incendio y fugas de gas                 

AC-3 Desarrollo SA-25 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-107 Implementación y seguimiento                 

AC-3 Desarrollo SA-25 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-108 Auditoría ambiental                 

AC-3 Desarrollo SA-25 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-109 Tratamiento y eliminación de residuos                 

AC-3 Desarrollo SA-25 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-110 Restauración ambiental                 

AC-3 Desarrollo SA-25 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-111 Auditorías de seguridad                 

AC-4 Producción SA-26 General TA-112 Administración de contratos                 

AC-4 Producción SA-26 General TA-113 Administración, gestión de actividades y gastos generales del proyecto                 

AC-4 Producción SA-26 General TA-114 Transporte marítimo y/o aéreo de personal, Materiales y/o equipos                 

AC-4 Producción SA-26 General TA-115 Servicios de soporte                 

AC-4 Producción SA-27 Geología TA-116 Procesamiento y reprocesamiento de información geofísica y petrofísica                 

AC-4 Producción SA-27 Geología TA-117 Caracterización geológica y petrofísica de Yacimientos                 

AC-4 Producción SA-27 Geología TA-118 Análisis geoquímicos de muestras                 

AC-4 Producción SA-27 Geología TA-119 Estudios petrofísicos                 

AC-4 Producción SA-28 Pruebas de Producción TA-120 Equipamiento de Pozos                 

AC-4 Producción SA-28 Pruebas de Producción TA-121 Realización de pruebas de producción                 

AC-4 Producción SA-29 Ingeniería de Yacimientos TA-122 Cálculo de Reservas y estimaciones de producción                 

AC-4 Producción SA-29 Ingeniería de Yacimientos TA-123 Simulación y caracterización de Yacimientos                 

AC-4 Producción SA-29 Ingeniería de Yacimientos TA-124 Estudios de presión volumen temperatura (PVT)                 

AC-4 Producción SA-29 Ingeniería de Yacimientos TA-125 Diseño de terminaciones de Pozos                 

AC-4 Producción SA-30 Otras Ingenierías TA-126 Ingeniería de detalle para reacondicionamiento de instalaciones                 

AC-4 Producción SA-31 Construcción Instalaciones TA-127 Construcción y/o adaptación de infraestructura u otras facilidades                 

AC-4 Producción SA-32 Intervención de Pozos TA-128 Intervención de Pozos para mantenimiento y rehabilitación                 

AC-4 Producción SA-32 Intervención de Pozos TA-129 Otras intervenciones específicas en Pozos                 

AC-4 Producción SA-33 Operación de Instalaciones de Producción TA-130 Mantenimiento de las instalaciones de producción                 

AC-4 Producción SA-33 Operación de Instalaciones de Producción TA-131 Ingeniería de producción                 

AC-4 Producción SA-33 Operación de Instalaciones de Producción TA-132 Operación de las instalaciones de producción                 

AC-4 Producción SA-34 Ductos TA-133 Mantenimiento de ductos                 

AC-4 Producción SA-34 Ductos TA-134 Operación de ductos                 

AC-4 Producción SA-35 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-135 Actualización del plan de seguridad y medio ambiente                 

AC-4 Producción SA-35 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-136 Prevención y detección de incendio y fugas de gas                 

AC-4 Producción SA-35 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-137 Implementación y seguimiento                 

AC-4 Producción SA-35 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-138 Auditoría ambiental                 

AC-4 Producción SA-35 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-139 Tratamiento y eliminación de residuos                 

AC-4 Producción SA-35 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-140 Restauración ambiental                 

AC-4 Producción SA-35 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-141 Auditoría de seguridad                 

AC-5 Abandono SA-36 General TA-142 Evaluaciones técnico económicas                 

AC-5 Abandono SA-36 General TA-143 Administración de contratos                 

AC-5 Abandono SA-36 General TA-144 Administración, gestión de actividades y gastos generales del proyecto                 

AC-5 Abandono SA-37 Otras Ingenierías TA-145 Planes de Abandono                 

AC-5 Abandono SA-38 Desmantela-miento de Instalaciones TA-146 Ejecución del Abandono instalaciones de superficie                 

AC-5 Abandono SA-38 Desmantela-miento de Instalaciones TA-147 Ejecución de planes de restauración                 

AC-5 Abandono SA-38 Desmantela-miento de Instalaciones TA-148 Ejecución de planes de Abandono de instalaciones de fondo                 

AC-5 Abandono SA-38 Desmantela-miento de Instalaciones TA-149 Transporte marítimo y/o aéreo de personal, Materiales y/o equipos                 

AC-5 Abandono SA-38 Desmantela-miento de Instalaciones TA-150 Servicios de soporte                 

AC-5 Abandono SA-39 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-151 Estudios de impacto ambiental                 

AC-5 Abandono SA-39 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-152 Prevención y detección de incendio y fugas de gas                 

AC-5 Abandono SA-39 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-153 Tratamiento y eliminación de residuos                 

AC-5 Abandono SA-39 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-154 Auditoría ambiental                 

AC-5 Abandono SA-39 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-155 Auditoría de seguridad                 

     N/A   Sub-total 

     N/A 

Contenido Nacional 

Gastos excluidos del Cálculo de Contenido Nacional 

     N/A Total contabilizable para contenido nacional 

     N/A Porcentaje de contenido nacional (variable de Metodología) 

     N/A Monto de gasto total anual 

     N/A Porcentaje de contenido nacional (Total anual) 

     N/A Monto de gasto total por etapa 

     N/A Porcentaje de contenido nacional (por etapa) 
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2017, enero 

(Dólares) 

Mano de Obra ($) Bienes ($)  Servicios ($) Capacitación ($) 
Transferencia de 

Tecnologia 
Infraestructura 

(Social) 

Contenido 
Nacional 

Extranjero 
Contenido 
Nacional 

Extranjero 
Contenido 
Nacional 

Extranjero 
Contenido 
Nacional 

Extranjero $ $ 
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Parte 1 de 3 

 



     (Tercera Sección) DIARIO OFICIAL Viernes 12 de abril de 2019 

Parte 2 de 3 

 Año  1 
    

Ingresos a favor del Estado:   

Contraprestaciones a 
Contratos de Licencia 

y de Producción 
Compartida  

     
Contratos   
   
Art. 23 LISH. Cuota Contractual para la Fase Exploratoria (mmusd)    
Art. 24 LISH. Regalía al Valor Contractual del Petróleo (mmusd)    
Art. 24 LISH. Regalía al Valor Contractual del Gas Natural Asociado (mmusd)    
Art. 24 LISH. Regalía al Valor Contractual del Gas Natural No Asociado (mmusd)    
Art. 24 LISH. Regalía al Valor Contractual de los Condensados (mmusd)    
     

Contraprestaciones 
aplicable a Contratos 

de Licencia 

     
Licencias    
Art. 7 LISH. Bono a la firma (mmusd)   
Art. 6-IV LISH. Tasa al Valor Contractual de los Hidrocarburos:   
Tasa de regalía adicional mínima (R0) establecida en el contrato (%)   
Valor de la regalía adicional mínima (Tasa de regalía adicional mínima por el Valor Contractual de los 
Hidrocarburos mmusd) 

 
 

Art. 10 LISH. Ajuste a la Tasa básica al Valor Contractual de los Hidrocarburos:   
Mecanismo de Ajuste (Anexo 3 del Contrato):   
Factor de Rentabilidad (FR)   
Factor de Rentabilidad (periodo anterior)   
Coeficiente de Resultado Operativo (CRO)   
Coeficiente de Resultado Operativo (periodo anterior)   
Factor de ajuste (AR) (%)   
Valor de la Regalía adicional por mecanismo de ajuste (mmusd)   
    
(mmusd)   
     

Contraprestaciones 
aplicable a Contratos 

de Producción 
Compartida 

     
Producción Compartida   
Art. 11-c) LISH. Determinación (%) Utilidad Operativa   
Art. 17 LISH. Utilidad Operativa (mmusd)   
   
Art. 16 LISH. Recuperación de Costos Elegibles (mmusd)   
Acarreo de Costos Elegibles (mmusd)   
   
Utilidad operativa a favor del Estado (mmusd)   
     

Derechos aplicables a 
Asignaciones 

     
Asignaciones   
Art 44 LISH. Derecho de Extracción al valor del Petróleo (mmusd)   
Art 44 LISH. Derecho de Extracción al valor del Gas Natural Asociado (mmusd)   
Art 44 LISH. Derecho de Extracción al valor del Gas Natural No Asociado (mmusd)   
Art 44 LISH. Derecho de Extracción al valor de los Condensados (mmusd)   
   
Art 45 LISH. Derecho de Exploración de Hidrocarburos (mmusd)   
   
Art 39 LISH. Derecho de Utilidad Compartida (DUC):   
Art 40 LISH. Deducciones DUC (al 100(%)) (mmusd)   
Art 40 LISH. Deducciones DUC (al 25(%)) (mmusd)   
Art 40 LISH. Deducciones DUC (al 10(%)) (mmusd)   
Art 41 LISH. Límite deducciones (mmusd)   
Acarreo Deducciones (mmusd)   
Derecho de Utilidad Compartida (DUC)  (mmusd)   
     

Impuestos aplicables a 
Contratos de Licencia 

y de Producción 
Compartida y a 
Asignaciones 

     
Impuestos   
Art. 32 LISH. Pago Impuesto Sobre la Renta:   
Ingreso Gravable (mmusd)   
Pérdidas Acumuladas (mmusd)   
Ingreso gravable del Periodo (mmusd)   
Art. 46 LISH. ISR (mmusd)   
   
Art 54 LISH. Impuesto por la Actividad de Exploración y Extracción de Hidrocarburos (IEEH) (mmusd)   
     

     

Resultados 

Ingresos del Estado   
Contraprestaciones pagadas a favor del Estado ((Cuota contractual + Regalías + (Regalías 
adicionales o Utilidad Operativa a favor del Estado)) o Derechos) (mmusd) 

 
 

Impuestos (ISR + IEEH) (mmusd)   
Total de ingresos a favor del Estado    
   
Resultado del proyecto   
Ingresos operativos (Valor Contractual de los Hidrocarburos menos la suma del capex, opex y costos 
de abondono) (mmusd) 

 
 

Ingresos operativos descontados (mmusd)   
Limite económico   
   
Ingresos del Contratista   
Producción compartida (Valor Contractual de los Hidrocarburos - Costos Totales + Costos 
Recuperados - Contraprestaciones a favor del Estado - Impuestos) 

 
 

Licencias (Valor Contractual de los Hidrocarburos - Costos Totales - Contraprestaciones a favor del 
Estado - Impuestos) 

 
 

Asignaciones (Valor Contractual de los Hidrocarburos - Costos Totales - Derechos - Impuestos)   
   

 

Parte 3 de 3 

Resultados Unidades 
Antes de impuestos y 

contraprestaciones a favor del Estado 
Después de impuestos y contraprestaciones a favor del Estado 

Contratista/Asignatario 
VPN mmUSD     
VPI mmUSD   
VPN/VPI adimensional     
TIR %     
        
Costos de descubrimiento por barril  USD/bpce     
Límite económico años     
Relación Beneficio/Costo adimensional     
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ANEXO III 

Elaboración y Presentación de los Programas de Transición 

OBJETO. 

Este Anexo tiene por objeto establecer los elementos esenciales que debe contener el Programa de 

Transición. Los Operadores Petroleros deben presentar cada una de las secciones que se señalan en el 

presente Anexo indicando, si es el caso, el motivo por el cual no cuentan con la información que dé 

cumplimiento a lo solicitado en alguna sección en particular. 

FORMATO E INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN. 

La información a que refiere este Anexo que presenten los Operadores Petroleros a la Comisión deberá 

ser entregada en formato digital, de conformidad con el formato correspondiente. Toda la información gráfica 

que presente el Operador Petrolero deberá contar con una resolución que permita apreciar lo que se busca 

describir, de manera técnicamente aceptable e incluir escalas y referencias geográficas. Las imágenes y la 

información geográfica deberán ser entregadas en los formatos y de acuerdo con el sistema de referencia que 

señala el CNIH, atendiendo a la secuencia y contenidos que se describen a continuación: 

Carpeta 1 - Programa de Transición. Según corresponda, en archivo de texto digital editable y en 

formato.pdf. Deberá incluir los puntos 1 a 3 del apartado siguiente. 

Carpeta 2 - Archivos de origen. Las figuras, mapas, gráficas, cronogramas, tablas y todo tipo de 

imágenes en formatos.png, .tiff, y .jpg que son parte del documento integral y deben ser completamente 

legibles, con resolución de, al menos, 300 dpi. Todos los mapas deben tener escala, coordenadas (latitud y 

longitud), orientación y leyenda. Todas las secciones sísmicas deberán estar ubicadas o localizadas en un 

mapa. 

Carpeta 3 - Información geográfica. Toda la información georreferenciada deberá ser entregada en 

formato Shapefile (.shp), referida al DATUM ITRF08 época 2010.0 o más reciente. 

Carpeta 4 - Programa de Inversiones, Presupuesto y Evaluación Económica, según corresponda.  

La información contenida dentro de esta carpeta deberá presentarse en hojas de cálculo (.xls), que deberán 

mostrar, cuando sea posible, las fórmulas para obtener los datos reportados en los casos que sea procedente 

realizarlo y corresponderán al Programa de Inversiones. 

Asimismo, se deberá adjuntar el comprobante de pago de aprovechamientos que aplique a cada trámite. 

I.A. PROGRAMA DE TRANSICIÓN. 

En el caso de los supuestos establecidos en los artículos 63 y 64 de los Lineamientos, el Programa de 

Transición deberá presentarse en el formato APT y deberá incluir los siguientes aspectos en el orden 

señalado: 

1. Resumen ejecutivo; 

2. Descripción de los Campos y Yacimientos dentro del Área Contractual, y 

3. Programa de Transición. 

A continuación, se señala el nivel de detalle de cada uno de los puntos referidos anteriormente: 

1. RESUMEN EJECUTIVO 

1.1 Objetivo 

1.1.1. Volumen estimado por recuperar de aceite y gas, en su caso, o de gas; 

1.2. Alcance 

1.2.1. Actividades a realizar; 

1.2.2. Inversiones en dólares de los Estados Unidos de América; 

1.2.3. Gastos de operación en dólares de los Estados Unidos de América, y 

1.2.4. Principales tecnologías. 

1.3. Ubicación geográfica 

Explicar las características de la ubicación del Área Contractual y presentar uno o varios mapas de 

referencia en donde se muestren: 

1.3.1. El polígono que limita el Área de Contractual, y 

1.3.2. La representación de la(s) condición(es) superficiales en las que se identifiquen entre otras 

características: las instalaciones superficiales (Pozos, ductos, líneas de descarga, baterías, separadores, 

etc.), rasgos topográficos, vías de acceso, cuerpos de agua (si los hay), Zonas de Salvaguarda, poblaciones, 

división estatal y municipal o algún otro elemento geográfico que se considere importante. 
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2. DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS Y YACIMIENTOS DENTRO DEL ÁREA CONTRACTUAL 

2.1. Interpretación sísmica y configuración estructural 

a) Describir la información sísmica disponible, indicando la calidad de la misma, incluyendo de manera 

enunciativa mas no limitativa: 

i. Sísmica 2D; 

ii. Sísmica 3D; 

iii. CheckShots; 

iv. VSP’s, y 

v. Magnetometría y gravimetría. 

b) Incluir mapas en profundidad o en tiempo y secciones estructurales, mostrando la sísmica como 

fondo, en donde se observen los Pozos representativos perforados en el Área Contractual y, en su 

caso, las localizaciones consideradas en el Programa de Transición. 

2.2. Geología 

a) Describir los siguientes aspectos: 

i. La geología regional en la que se encuentra el Área Contractual; 

ii. Los antecedentes geológico-petroleros de la cuenca; 

iii. La columna geológica del área; 

iv. El modelo sedimentológico y su distribución por Yacimiento, y 

v. La identificación de los intervalos que son considerados Yacimientos. 

b) Describir los criterios tomados para la distribución de propiedades de cada Yacimiento. Asimismo, 

presentar mapas de distribución de propiedades: 

i. Saturación de Hidrocarburos; 

ii. Porosidad; 

iii. Espesor bruto y espesor neto, y 

iv. Otros que resulten representativos de los Yacimientos a desarrollar. 

 En caso de que los mapas de distribución de propiedades no sean representativos, describir la 

metodología utilizada para determinar las mejores zonas del o los Yacimientos. 

2.2.1. Descripción petrofísica 

a) Describir los criterios para la obtención de la porosidad, así como los valores obtenidos. En caso de 

contar con datos de porosidad provenientes de diferentes métodos, presentar la comparación de 

dichos valores; 

b) Presentar los parámetros de cálculo de la saturación de agua de acuerdo con la metodología 

utilizada, así como los resultados obtenidos; 

c) Presentar el valor de corte para el volumen de arcilla; 

d) Describir la metodología de cálculo de la permeabilidad, así como los resultados obtenidos. 

 Comparar los resultados obtenidos de análisis de laboratorio realizados a muestras de roca y de 

fluidos con los resultados obtenidos a través de registros geofísicos; 

e) Describir los modelos utilizados para la variación lateral de los parámetros petrofísicos; 

f) Presentar el nivel de los contactos de fluidos, así como la metodología para la obtención de estos. En 

caso de no contar con esta información, justificar la falta de ésta, y 

g) La identificación de los intervalos que son considerados Yacimientos. 

2.3. Fluidos 

a) Presentar un listado de muestras de fluidos obtenidos, señalando la más representativa de cada 

Yacimiento, así como los estudios con los que cuentan el o los Yacimientos del Área Contractual, y 

b) Presentar los resultados de los estudios realizados a las muestras de aceite, gas y agua en los 

Yacimientos del Área Contractual. 
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2.4. Información técnica de los Yacimientos 

Presentar una tabla con la información de cada Yacimiento dentro del Área Contractual que contenga al 

menos lo señalado en la Tabla III.1. Información Técnica Yacimientos, disponible en el enlace: 

www.cnh.gob.mx. 

2.5. Descripción de la infraestructura actual 

Describir Pozos e instalaciones actuales, incluyendo, ductos (longitud, diámetro, origen y destino) e 

instalaciones (capacidad de separadores y compresores, bombeo y transporte) para el manejo de los fluidos 

dentro del Área Contractual y, de ser el caso, aquella que se encuentre por fuera de ésta y que será utilizada 

por el Operador Petrolero. Describir el proceso actual para el manejo de los fluidos producidos. 

2.5.1. Pozos perforados 

Presentar la información de los Pozos perforados a la fecha de presentación del Programa de Transición, 

de conformidad con lo solicitado en las Tablas III.2. Inventario Pozos y III.3. Inventario Sistemas 

Artificiales Producción, disponibles en el enlace: www.cnh.gob.mx. 

2.5.2. Ductos 

Presentar la información de los ductos que actualmente operan en el Área Contractual en la Tabla III.4. 

Inventario Ductos, disponible en el enlace: www.cnh.gob.mx. 

2.5.3. Infraestructura 

Presentar la información de la infraestructura que actualmente opera en el Área Contractual a través de la 

Tabla III.5. Inventario Plataformas; III.6. Inventario Baterías Separación; III.7. Inventario Centrales, 

Bombas, Tanques, Estaciones y Plantas; III.8. Inventario Complejo Procesador y Terminal de 

Distribución y III.9. Inventario Otra Infraestructura, disponibles en el enlace: www.cnh.gob.mx. 

3. PROGRAMA DE TRANSICIÓN 

3.1. Actividades del Programa de Transición 

Describir las actividades consideradas para el Programa de Transición. Incluir, además, un cronograma de 

ejecución de dichas actividades en el que se observen los principales estudios, obras y Pozos. 

3.1.1. Pozos por perforar 

a) Completar, para cada uno de los Pozos tipo considerados en el Programa de Transición, la Tabla 

III.10. Pozos Programa Transición, disponible en el enlace: www.cnh.gob.mx; 

b) Incluir figuras con el estado mecánico de los Pozos tipo descritos; 

c) Presentar el cronograma de perforación de los pozos considerados en el Programa de Transición, de 

conformidad con la Tabla III.11. Cronograma Perforación Programa Transición, disponible en el 

enlace: www.cnh.gob.mx, y 

d) Presentar las intervenciones a Pozos consideradas en el Programa de Transición, clasificadas como 

reparaciones mayores con o sin equipo y reparaciones menores con o sin equipo. Incluir el costo 

promedio de cada una de las reparaciones consideradas y la calendarización de las mismas. 

3.1.2. Ductos e infraestructura 

Describir la filosofía de operación del Área Contractual para el manejo de los fluidos a producir desde el 

pozo hasta el Punto de Medición fiscal. Lo anterior, con base en la infraestructura y ductos planeados a 

construir durante la ejecución del Programa de Transición, mismos que serán presentados a través de los 

siguientes formatos: 

3.1.2.1. Ductos 

Presentar la información de los ductos que serán construidos al amparo del Programa de Transición de 

conformidad con la Tabla III.12. Ductos Programa Transición, disponible en el enlace: www.cnh.gob.mx. 

3.1.2.2. Infraestructura 

a) Presentar la información de la infraestructura que será construida al amparo del Programa de 

Transición mediante las Tablas III.13. Plataformas Programa Transición; III.14. Baterías 

Separación Programa Transición; III.15. Centrales, Bombas, Tanques, Estaciones y Plantas 

Programa Transición; III.16. Complejo Procesador y Terminal de Distribución Programa 

Transición y III. 17. Otra Infraestructura Programa Transición, disponibles en el enlace: 

www.cnh.gob.mx, y 

b) Describir aquella infraestructura que se encuentre fuera del Área Contractual y que el Operador 

Petrolero tenga considerado utilizar. 
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3.1.3. Estudios y toma de información 

Describir los estudios y actividades de toma de información considerados en el Programa de Transición, 

mediante la Tabla III.18. Estudios Toma Información Programa Transición, disponible en el enlace: 

www.cnh.gob.mx mismos que deberán estar enfocados hacia el conocimiento de subsuelo, a través de la 

caracterización estática y dinámica de los Yacimientos. 

Lo anterior, considerando de manera enunciativa mas no limitativa, los siguientes rubros: 

a) Adquisición, procesamiento o reprocesamiento de sísmica; 

b) Estudios geológicos; 

c) Toma de registros; 

d) Toma de núcleos; 

e) Estudios petrofísicos; 

f) Pruebas y estudios PVT; 

g) Pruebas de presión, y 

h) Generación o actualización de los modelos estático o dinámico. 

Adicionalmente, considerar las actividades de monitoreo del comportamiento del Yacimiento, con el fin de 

proponer el futuro Plan de Desarrollo para la Extracción e indicar la frecuencia con la que se hará dicho 

monitoreo, como son: 

a) Comportamiento de la producción; 

b) Presión del Yacimiento; 

c) Posición y avance de los contactos de fluidos, así como los gastos críticos por Pozo; 

d) Condiciones operativas de los pozos (PTP, PTR, PWH, PBH, TWH); 

e) Aforo de Pozos; 

f) Registros de saturación; 

g) Toma de muestras de agua y análisis de las mismas; 

h) Análisis cromatográficos, y 

i) Pruebas de formación. 

3.1.4. Medición 

Presentar lo relativo al Punto de Medición provisional, de acuerdo con lo establecido en artículo 42, 

segundo y tercer párrafos del Lineamiento Técnico en Materia de Medición de Hidrocarburos. 

3.1.5. Comercialización de la Producción 

a) Pronósticos y Especificaciones de calidad de cada uno de los Hidrocarburos a ser comercializados 

(petróleo, gas y condensado); 

b) Describir la estrategia comercial de los Hidrocarburos disponibles para la venta, por tipo de 

Hidrocarburo (petróleo, gas y condensado); 

c) Descripción y ubicación del o los puntos de venta por tipo de Hidrocarburo; 

d) Mecanismos para la Determinación del precio de venta por tipo de Hidrocarburo; 

e) Descripción de los costos necesarios observados de transporte, Almacenamiento, logística y todos 

los demás costos incurridos para el traslado y comercialización de Hidrocarburos entre el Punto de 

Medición y el punto de venta, y 

f) Instalaciones de Comercialización a ser utilizadas y a construir. 

Para los Contratos donde el Estado reciba como contraprestación el Hidrocarburo en especie (petróleo, 

gas y condensado), describir la metodología para la entrega de los Hidrocarburos del Estado al 

Comercializador. 

3.1.6. Aprovechamiento de gas 

a) Describir las instalaciones existentes o, en su caso, las que se considera construir como parte del 

Programa de Transición con el fin de aprovechar el gas producido en el Área Contractual; 

b) Describir cómo se aprovechará el gas producido en el Área Contractual, considerando el gas que 

será utilizado como autoconsumo, para Bombeo Neumático, para Conservación y para 

Transferencia, con base en las definiciones de las Disposiciones técnicas para el aprovechamiento 

del gas natural asociado, en la exploración y extracción de hidrocarburos (Disposiciones); 



Viernes 12 de abril de 2019 DIARIO OFICIAL (Tercera Sección)      

c) Presentar la meta de aprovechamiento de gas durante el Programa de Transición, acompañado del 

cronograma de actividades e inversiones asociadas, para dar cumplimiento a la meta de 98% de 

conformidad con las Disposiciones y mediante la Tabla III.19. Aprovechamiento Gas, disponible en 

el enlace: www.cnh.gob.mx, y 

d) Presentar los volúmenes mensuales estimados que serán usados por el Operador Petrolero como 

Hidrocarburos de autoconsumo en Actividades Petroleras de Extracción de recuperación secundaria 

y mejorada, como combustible, para inyección o para alimentar un sistema artificial de producción. 

Justificar dichos volúmenes con la información que detalle el proceso en el cual serán utilizados. 

3.1.7. Abandono y desmantelamiento 

a) Presentar, en su caso, el cronograma de todas las actividades consideradas para el taponamiento 

definitivo de Pozos, restauración, remediación y en su caso, compensación ambiental, desinstalación 

de maquinaria y equipo, y entrega ordenada y libre de escombros y desperdicios del Área 

Contractual, de conformidad con la Tabla III.20. Cronograma Abandono Programa Transición, 

disponible en el enlace: www.cnh.gob.mx; 

b) Señalar los estándares y procedimientos que serán utilizados para todas las actividades de 

Abandono consideradas y la razón de la selección de éstos, conforme a las Mejores Prácticas de la 

Industria y la Normatividad Aplicable, y 

c) Indicar el detalle de los montos de asociados al fondeo de las actividades de manera anual, de 

conformidad con la Tabla III.21. Costos Abandono Programa Transición, disponible en el enlace: 

www.cnh.gob.mx. 

3.2. Producción 

a) Presentar los pronósticos de producción de los Hidrocarburos y del agua en el Área Contractual, de 

acuerdo con la Tabla III.22. Producción Programa Transición, disponible en el enlace: 

www.cnh.gob.mx; 

b) Describir la metodología de cálculo de los pronósticos de producción asociados a la alternativa 

seleccionada para aceite, gas, agua y en su caso, condensado; 

c) Presentar el cálculo de producción de aceite para evitar o, en su caso, diferir la irrupción de gas o 

agua. Describir el método utilizado para dicho cálculo; 

d) Presentar las acciones que serán realizadas para el operador para la correcta administración de 

Yacimientos, enfocadas hacia la máxima recuperación de los Hidrocarburos contenidos en estos, y 

e) Tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

i. Los datos deberán ser presentados en forma mensual; 

ii. La información deberá estar referida al Campo, al Yacimiento y a los Pozos, y 

iii. Presentar a nivel Yacimiento, la producción base e incremental por terminaciones, reparaciones 

mayores de extracción, recuperación secundaria y recuperación mejorada. 

3.3. Combinación tecnológica para el Programa de Transición propuesto 

a) Presentar una matriz con las principales tecnologías, sin incumplir los derechos de propiedad 

intelectual, que serán utilizadas en la ejecución del Programa de Transición, incluyendo de manera 

enunciativa mas no limitativa, tecnologías de caracterización de Yacimientos, tanto estática como 

dinámica, perforación y terminación de pozos, deshidratación, separación, medición, aseguramiento 

de flujo, recuperación avanzada. 

3.4. Programa de Inversiones 

Presentar el desglose de la inversión programada, al menos, por sub-actividad petrolera, tarea y sub-tarea, 

describiendo y detallando cuando sea posible los estudios, actividades o trabajos a realizar e indicando los 

parámetros o unidades de éstos. Las inversiones se deben presentar mensualizadas para la totalidad del 

periodo de Transición y deben estar expresadas en dólares de Estados Unidos de América, todo lo anterior de 

acuerdo con la Tabla III.23. Programa Inversiones Programa Transición, disponible en el siguiente enlace: 

www.cnh.gob.mx. 

Todas las actividades mencionadas en el Programa de Transición deberán guardar correspondencia con 

las sub-actividades, tareas y sub-tareas, e inversiones asociadas descritas en la Tabla III.23. Programa 

Inversiones Programa Transición. De igual manera todas las sub-actividades, tareas y sub-tareas, e 

inversiones asociadas descritas en la Tabla III.23. Programa Inversiones Programa Transición, deberán 

guardar correspondencia con la totalidad de actividades mencionadas en el Programa de Transición. 

Separar los costos asociados a la recuperación secundaria y mejorada y presentarlos de forma explícita. 
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I.B. PROGRAMA DE TRANSICIÓN EN CASO DE PRODUCCIÓN TEMPRANA. 

En el supuesto previsto en el artículo 65 de los Lineamientos, el Programa de Transición deberá 

presentarse en el formato APT y deberá incluir los siguientes aspectos en el orden señalado: 

1. Resumen ejecutivo; 

2. Descripción de los Campos y Yacimientos dentro del Área de Asignación o Contractual, y 

3. Programa de Transición. 

A continuación, se señala el nivel de detalle de cada uno de los puntos referidos anteriormente: 

1. RESUMEN EJECUTIVO 

1.1 Objetivo 

1.1.1. Volumen estimado por recuperar de aceite y gas, en su caso, o de gas; 

1.2. Alcance 

1.2.1. Actividades a realizar; 

1.2.2. Inversiones; 

1.2.3. Gastos de operación, y 

1.2.4. Principales tecnologías. 

1.3. Ubicación geográfica 

Explicar las características de la ubicación del Área de Asignación o Contractual y presentar uno o varios 

mapas de referencia en donde se muestren: 

1.3.1. El polígono que limita el Área de Asignación o Contractual, y 

1.3.2. La representación de la(s) condición(es) superficiales en las que se identifiquen entre otras 

características: las instalaciones superficiales (Pozos, ductos, líneas de descarga, baterías, separadores, 

etc.), rasgos topográficos, vías de acceso, cuerpos de agua (si los hay), Zonas de Salvaguarda, poblaciones, 

división estatal y municipal o algún otro elemento geográfico que se considere importante 

2. DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS Y YACIMIENTOS DENTRO DEL ÁREA DE ASIGNACIÓN O 

CONTRACTUAL 

2.1. Interpretación sísmica y configuración estructural 

Incluir mapas en profundidad o en tiempo y secciones estructurales que incluyan los Pozos perforados en 

el Área de Asignación o Contractual. 

2.2. Geología 

Describir los siguientes aspectos: 

i. La geología regional en la que se encuentra el Área de Asignación o Contractual; 

ii. Los antecedentes geológico-petroleros de la cuenca; 

iii. La columna geológica del área; 

iv. El modelo sedimentológico y su distribución, y 

v. La identificación de los intervalos que son considerados Yacimientos. 

2.2.1. Descripción petrofísica 

a) Describir los criterios para la obtención de la porosidad, así como los valores obtenidos. En caso de 

contar con datos de porosidad provenientes de diferentes métodos, presentar la comparación de 

dichos valores; 

b) Presentar los parámetros de cálculo de la saturación de agua de acuerdo con la metodología 

utilizada, así como los resultados obtenidos; 

c) Presentar el valor de corte para el volumen de arcilla; 

d) Describir la metodología de cálculo de la permeabilidad, así como los resultados obtenidos. 

Comparar los resultados obtenidos de análisis de laboratorio realizados a muestras de roca y de 

fluidos con los resultados obtenidos a través de registros geofísicos; 
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e) Describir los modelos utilizados para la variación lateral de los parámetros petrofísicos. 

f) Presentar el nivel de los contactos de fluidos, así como la metodología para la obtención de estos. En 

caso de no contar con esta información, justificar la falta de ésta, y 

g) La identificación de los intervalos que son considerados Yacimientos. 

2.3. Fluidos 

Presentar los resultados de los estudios realizados a las muestras de aceite, gas y agua en los 

Yacimientos del Área de Asignación o Contractual. 

2.4. Información técnica de los Yacimientos 

Presentar una tabla con la información de cada Yacimiento dentro del Área de Asignación o Contractual 

que contenga al menos lo señalado en la Tabla III.24. Información Técnica Yacimientos Producción 

Temprana, disponible en el enlace: www.cnh.gob.mx. 

2.5. Descripción de la infraestructura actual 

Describir Pozos e instalaciones actuales, incluyendo, ductos (longitud, diámetro, origen y destino) e 

instalaciones (capacidad de separadores y compresores, bombeo y transporte) para el manejo de los fluidos 

dentro del Área de Asignación o Contractual y, de ser el caso, aquella que se encuentre por fuera de ésta y 

que será utilizada por el Operador Petrolero. 

2.5.1. Pozos perforados 

Presentar la información de los Pozos perforados a la fecha de presentación del Programa de Transición, 

de conformidad con lo solicitado en las Tablas III.25. Inventario Pozos Producción Temprana y III.26. 

Inventario SAP Producción Temprana, disponibles en el enlace: www.cnh.gob.mx. 

2.5.2. Ductos 

Presentar la información de los ductos que actualmente operan en el Área de Asignación o Contractual en 

la Tabla III.27. Inventario Ductos Producción Temprana, disponible en el enlace: www.cnh.gob.mx. 

2.5.3. Infraestructura 

Presentar la información de la infraestructura que actualmente opera en el Área de Asignación o 

Contractual a través de la Tabla III.28. Inventario Plataformas Producción Temprana; III.29. Inventario 

Baterías Separación Producción Temprana; III.30. Inventario Centrales, Bombas, Tanques, Estaciones 

y Plantas Producción Temprana; III.31. Inventario Complejo Procesador y Terminal de Distribución 

Producción Temprana y III.32. Inventario Otra Infraestructura Producción Temprana, disponibles en el 

enlace: www.cnh.gob.mx. 

3. PROGRAMA DE TRANSICIÓN 

3.1. Actividades del Programa de Transición 

Describir las actividades consideradas para el Programa de Transición. Incluir, además, un cronograma de 

ejecución de dichas actividades en el que se observen los principales estudios, y obras. 

3.1.1. Intervenciones a Pozos 

Presentar las intervenciones a Pozos consideradas en el Programa de Transición, clasificadas como 

reparaciones mayores con o sin equipo y reparaciones menores con o sin equipo. Incluir el costo promedio de 

cada una de las reparaciones consideradas y la calendarización de las mismas. 

3.1.2. Ductos e infraestructura 

Describir la filosofía de operación del Área de Asignación o Contractual para el manejo de los fluidos a 

producir desde el pozo hasta el Punto de Medición Fiscal. Lo anterior, con base en la infraestructura y ductos 

planeados a construir durante la ejecución del Programa de Transición, mismos que serán presentados a 

través de los siguientes formatos: 

3.1.2.1. Ductos 

Presentar la información de los ductos que serán construidos al amparo del Programa de Transición de 

conformidad con la Tabla III.33. Ductos Producción Temprana, disponible en el enlace: www.cnh.gob.mx. 

3.1.2.2. Infraestructura 

a) Presentar la información de la infraestructura que será construida al amparo del Programa de 

Transición mediante las Tablas III.34. Plataformas Producción Temprana; III.35. Baterías 

Separación Producción Temprana; III. 36. Centrales, Bombas, Tanques, Estaciones y Plantas 
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Producción Temprana; III.37. Complejo Procesador y Terminal de Distribución Producción 

Temprana y III. 38. Otra Infraestructura Producción Temprana, disponibles en el enlace: 

www.cnh.gob.mx, y 

b) Describir aquella infraestructura que se encuentre fuera del Área de Asignación o Contractual y que 

el Operador Petrolero tenga considerado utilizar. 

3.1.3. Toma de información 

Describir las actividades de toma de información consideradas en el Programa de Transición, mediante la 

Tabla III.39. Estudios Toma Información Producción Temprana, disponible en el enlace: www.cnh.gob.mx 

mismos que deberán estar enfocados hacia el conocimiento de subsuelo, a través de la caracterización 

estática y dinámica de los Yacimientos. 

Lo anterior, considerando de manera enunciativa mas no limitativa, los siguientes rubros: 

a) Comportamiento de la producción; 

b) Presión del Yacimiento; 

c) Posición y avance de los contactos de fluidos, así como los gastos críticos por Pozo; 

d) Condiciones operativas de los pozos (PTP, PTR, PWH, PBH, TWH); 

e) Aforo de Pozos; 

f) Registros de saturación; 

g) Toma de muestras de agua y análisis de las mismas; 

h) Análisis cromatográficos, y 

i) Pruebas de formación. 

3.1.4. Medición 

Presentar lo relativo al Punto de Medición provisional, de acuerdo con lo establecido en artículo 42, 

segundo y tercer párrafos del Lineamiento Técnico en Materia de Medición de Hidrocarburos. 

3.1.5. Comercialización de la Producción 

a) Pronósticos y Especificaciones de calidad de cada uno de los Hidrocarburos a ser comercializados 

(petróleo, gas y condensado); 

b) Describir la estrategia comercial de los hidrocarburos disponibles para la venta, por tipo de 

Hidrocarburo (petróleo, gas y condensado); 

c) Descripción y ubicación del o los Puntos de venta por tipo de Hidrocarburo; 

d) Mecanismos para la Determinación del precio de venta por tipo de hidrocarburo; 

e) Descripción de los costos necesarios observados de transporte, Almacenamiento, logística y todos 

los demás costos incurridos para el traslado y comercialización de Hidrocarburos entre el Punto de 

Medición y el punto de venta, y 

f) Instalaciones de Comercialización a ser utilizadas y a construir. 

Para los Contratos donde el Estado reciba como contraprestación el Hidrocarburo en especie (petróleo, 

gas y condensado), describir la metodología para la entrega de los Hidrocarburos del Estado al 

Comercializador. 

3.1.6. Aprovechamiento de gas 

a) Describir las instalaciones existentes o, en su caso, las que se considera construir como parte del 

Programa de Transición con el fin de aprovechar el gas producido en el Área de Asignación o 

Contractual; 

b) Describir cómo se aprovechará el gas producido en el Área de Asignación o Contractual, 

considerando el gas que será utilizado como autoconsumo, para bombeo neumático, para 

conservación y para transferencia, con base en las definiciones de las Disposiciones técnicas para el 

aprovechamiento del gas natural asociado, en la exploración y extracción de hidrocarburos 

(Disposiciones); 

c) Presentar la meta de aprovechamiento de gas durante el Programa de Transición, acompañado del 

cronograma de actividades e inversiones asociadas, para dar cumplimiento a la meta de 98% de 

conformidad con las Disposiciones y mediante la Tabla III.40. Aprovechamiento Gas Producción 

Temprana, disponible en el enlace: www.cnh.gob.mx, y 
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d) Presentar los volúmenes mensuales estimados que serán usados por el Operador Petrolero como 

Hidrocarburos de autoconsumo en actividades petroleras de extracción de recuperación secundaria y 

mejorada, como combustible, para inyección o para alimentar un sistema artificial de producción. 

Justificar dichos volúmenes con la información que detalle el proceso en el cual serán utilizados. 

3.1.7. Abandono y desmantelamiento 

a) Presentar, en su caso, el cronograma de todas las actividades consideradas para el taponamiento 

definitivo de Pozos, restauración, remediación y en su caso, compensación ambiental, desinstalación 

de maquinaria y equipo, y entrega ordenada y libre de escombros y desperdicios del Área de 

Asignación o Contractual, de conformidad con la Tabla III.41. Cronograma Abandono Producción 

Temprana, disponible en el enlace: www.cnh.gob.mx; 

b) Señalar los estándares y procedimientos que serán utilizados para todas las actividades de 

Abandono consideradas y la razón de la selección de éstos, conforme a las Mejores Prácticas de la 

Industria y la Normatividad Aplicable, y 

c) Indicar el detalle de los montos de asociados al fondeo de las actividades de manera anual, de 

conformidad con la Tabla III.42. Costos Abandono Producción Temprana, disponible en el enlace: 

www.cnh.gob.mx. 

3.2. Producción 

a) Presentar los pronósticos de producción de los hidrocarburos y del agua en el Área de Asignación o 

Contractual, de acuerdo con la Tabla III.43. Pronóstico Producción Temprana, disponible en el 

enlace: www.cnh.gob.mx; 

b) Describir la metodología de cálculo de los pronósticos de producción asociados a la alternativa 

seleccionada para aceite, gas, agua y en su caso, condensado; 

c) Presentar el cálculo de producción de aceite para evitar o, en su caso, diferir la irrupción de gas o 

agua. Describir el método utilizado para dicho cálculo; 

d) Presentar las acciones que serán realizadas para el operador para la correcta administración de 

Yacimientos, enfocadas hacia la máxima recuperación de los Hidrocarburos contenidos en éstos, y 

e) Tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

i. Los datos deberán ser presentados en forma mensual; 

ii. La información deberá estar referida al Campo, al Yacimiento y a los Pozos, y 

iii. Presentar a nivel Yacimiento, la producción base e incremental por reparaciones mayores. 

3.3. Combinación tecnológica para el Programa de Transición propuesto 

Presentar una matriz con las principales tecnologías, sin incumplir los derechos de propiedad intelectual, 

que serán utilizadas en la ejecución del Programa de Transición, incluyendo de manera enunciativa mas no 

limitativa, tecnologías de caracterización de Yacimientos, tanto estática como dinámica, perforación y 

terminación de pozos, deshidratación, separación, medición, aseguramiento de flujo, recuperación avanzada. 

3.4. Programa de Inversiones 

Presentar el desglose de la inversión programada, al menos, por sub-actividad petrolera, tarea y sub-tarea, 

describiendo y detallando cuando sea posible los estudios, actividades o trabajos a realizar e indicando los 

parámetros o unidades de éstos. Las inversiones se deben presentar mensualizadas para la totalidad del 

periodo de Transición y deben estar expresadas en dólares de Estados Unidos de América, todo lo anterior de 

acuerdo con la Tabla III.44. Programa Inversiones Producción Temprana, disponible en el siguiente 

enlace: www.cnh.gob.mx. 

Todas las actividades mencionadas en el Programa de Transición deberán guardar correspondencia con 

las sub-actividades, tareas y sub-tareas, e inversiones asociadas descritas en la Tabla Presupuesto. De igual 

manera todas las sub-actividades, tareas y sub-tareas, e inversiones asociadas descritas en la Tabla 

Presupuesto, deberán guardar correspondencia con la totalidad de actividades mencionadas en el Programa 

de Transición. 

Separar los costos asociados a la recuperación secundaria y mejorada y presentarlos de forma explícita. 
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Tabla III.2. Inventario Pozos 
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Tabla III.3 Inventario Sistemas Artificiales Producción 
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Tabla III.4. Inventario Ductos 
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Tabla III.5. Inventario Plataformas 
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Tabla III.6. Inventario Baterías Separación 
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Tabla III.7. Inventario Centrales, Bombas, Tanques, Estaciones y Plantas 
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Tabla III.8. Inventario Complejo Procesador y Terminal de Distribución  
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Tabla III.9. Inventario Otra Infraestructura 
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Tabla III.10. Pozos Programa Transición  
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Tabla III.11. Cronograma Perforación Programa Transición 
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Tabla III.12. Ductos Programa Transición 
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Tabla III.13. Plataformas Programa Transición 
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Tabla III.14. Baterías Separación Programa Transición  
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Tabla III.15. Centrales, Bombas, Tanques, Estaciones y Plantas Programa Transición 
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Tabla III.16. Complejo Procesador y Terminal de Distribución Programa Transición 

Parte 1 de 1 
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Tabla III.17. Otra Infraestructura Programa Transición 
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Tabla III.18. Estudios Toma Información Programa Transición 

Parte 1 de 1 
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Tabla III.19. Aprovechamiento Gas 
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Tabla III.20. Cronograma Abandono Programa Transición 
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Tabla III.21. Costos Abandono Programa Transición 
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Tabla III.22. Producción Programa Transición 

Parte 1 de 1 
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Tabla III.23. Programa Inversiones Programa Transición 

Parte 1 de 4 

 
 Detalle             

              

 Numero de Contrato/Asignación:            

 Operador:            

 Nombre del Área Contractual/Bloque/Asignación:            

 Fecha Presentación:            

 

Gastos excluidos del cálculo de contenido nacional. Se reitera que, según lo establecido en la Metodología, no son acreditables para Contenido Nacional los gastos en: servicios financieros, servicios en medios masivos, servicios de alojamiento temporal y de 
preparación de alimentos y bebidas, servicios financieros y de seguros, servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos, servicios personales, servicios de asociaciones y organizaciones, determinados en los sectores o subsectores del 
Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte. Asimismo los gastos que no representen un pago por un bien, servicio, mano de obra, capacitación, transferencia de tecnología o infraestructura, de acuerdo a lo definido en la Metodología, no son acreditables 

para el cálculo de contenido nacional; como es el caso de pago de cuotas contractuales, impuestos o derechos.  

              

Clasificación Estructura CC Costos 

id_Actividad 
petrolera 

Actividad 
petrolera 

id_Sub-
actividad 
petrolera 

Sub-actividad petrolera id_Tarea Tarea 

Sub-tarea Costo 
considerado a 

ser elegible 
(Sí / No) 

Area Campo* Yacimiento* Pozo 
Inversión o 

Gasto 
Operativo  id_Sub-tarea Descripción 

AC-1 Exploración SA-01 General TA-001 Evaluaciones técnico económicas                 

AC-1 Exploración SA-01 General TA-002 Recopilación de información                 

AC-1 Exploración SA-01 General TA-003 Administración, gestión de actividades y gastos del proyecto                 

AC-1 Exploración SA-01 General TA-004 Revisión y evaluación de información                 

AC-1 Exploración SA-02 Geofísica TA-005 Adquisición sísmica, 2D, 3D, 4D, multicomponente                 

AC-1 Exploración SA-02 Geofísica TA-006 Pre-procesado, procesado, interpretación y re-procesado de datos sísmicos                 

AC-1 Exploración SA-02 Geofísica TA-007 Levantamientos magnetométricos, adquisición, procesado e interpretación                 

AC-1 Exploración SA-02 Geofísica TA-008 Levantamientos gravimétricos, adquisición, procesado e interpretación                 

AC-1 Exploración SA-03 Geología TA-009 Análisis geoquímicos de muestras                 

AC-1 Exploración SA-03 Geología TA-010 Estudios estratigráficos                 

AC-1 Exploración SA-03 Geología TA-011 Análisis de Hidrocarburos                 

AC-1 Exploración SA-03 Geología TA-012 Estudios geológicos regionales                 

AC-1 Exploración SA-03 Geología TA-013 Estudios geológicos de detalle                 

AC-1 Exploración SA-03 Geología TA-014 Estudios petrofísicos                 

AC-1 Exploración SA-04 Perforación de Pozos TA-015 Preparación de áreas y/o vías de acceso a la localización                 

AC-1 Exploración SA-04 Perforación de Pozos TA-016 Transporte marítimo y/o aéreo de personal, Materiales y/o equipos                 

AC-1 Exploración SA-04 Perforación de Pozos TA-017 Servicios de soporte                 

AC-1 Exploración SA-04 Perforación de Pozos TA-018 Servicios de perforación de Pozos                 

AC-1 Exploración SA-04 Perforación de Pozos TA-019 Realización de pruebas de formación                 

AC-1 Exploración SA-04 Perforación de Pozos TA-020 Suministros y Materiales                 

AC-1 Exploración SA-04 Perforación de Pozos TA-021 Terminación de Pozos                 

AC-1 Exploración SA-05 Ingeniería de Yacimientos TA-022 Estimación de recursos prospectivos y estimaciones de producción                 

AC-1 Exploración SA-05 Ingeniería de Yacimientos TA-023 Delimitación de Yacimientos                 

AC-1 Exploración SA-05 Ingeniería de Yacimientos TA-024 Caracterización de Yacimientos                 

AC-1 Exploración SA-06 Otras Ingenierías TA-025 Ingeniería conceptual                 

AC-1 Exploración SA-06 Otras Ingenierías TA-026 Diseño de instalaciones de superficie                 

AC-1 Exploración SA-06 Otras Ingenierías TA-027 Estudios del fondo marino                 

AC-1 Exploración SA-06 Otras Ingenierías TA-028 Diseño de ductos                 

AC-1 Exploración SA-07 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-029 Estudios de impacto ambiental                 

AC-1 Exploración SA-07 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-030 Prevención y detección de incendio y fugas de gas                 

AC-1 Exploración SA-07 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-031 Auditorías de seguridad                 

AC-1 Exploración SA-07 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-032 Tratamiento y eliminación de residuos                 

AC-1 Exploración SA-07 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-033 Restauración ambiental                 

AC-1 Exploración SA-07 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-034 Auditoría ambiental                 

AC-2 Evaluación SA-08 General TA-035 Evaluaciones técnico económicas                 

AC-2 Evaluación SA-08 General TA-036 Plan de desarrollo con ingeniería básica                 

AC-2 Evaluación SA-08 General TA-037 Administración, gestión de actividades y gastos generales del proyecto                 
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Parte 2 de 4 

AC-2 Evaluación SA-09 Geofísica TA-038 Adquisición sísmica, 2D, 3D, 4D, multicomponente                 

AC-2 Evaluación SA-09 Geofísica TA-039 Pre-procesado, procesado, interpretación y re-procesado de datos sísmicos                 

AC-2 Evaluación SA-09 Geofísica TA-040 Levantamientos magnetométricos, adquisición, procesado e interpretación                 

AC-2 Evaluación SA-09 Geofísica TA-041 Levantamientos gravimétricos, adquisición, procesado e interpretación                 

AC-2 Evaluación SA-10 Geología TA-042 Análisis geoquímicos de muestras                 

AC-2 Evaluación SA-10 Geología TA-043 Estudios estratigráficos                 

AC-2 Evaluación SA-10 Geología TA-044 Análisis de Hidrocarburos                 

AC-2 Evaluación SA-10 Geología TA-045 Estudios geológicos regionales                 

AC-2 Evaluación SA-10 Geología TA-046 Estudios geológicos de detalle                 

AC-2 Evaluación SA-10 Geología TA-047 Estudios petrofísicos                 

AC-2 Evaluación SA-11 Pruebas de Producción TA-048 Equipamiento de Pozos                 

AC-2 Evaluación SA-11 Pruebas de Producción TA-049 Realización de pruebas de producción                 

AC-2 Evaluación SA-12 Ingeniería de Yacimientos TA-050 Cálculo de Reservas y estimaciones de producción                 

AC-2 Evaluación SA-12 Ingeniería de Yacimientos TA-051 Modelado y simulación de Yacimientos                 

AC-2 Evaluación SA-12 Ingeniería de Yacimientos TA-052 Estudios presión, volumen y temperatura (PVT)                 

AC-2 Evaluación SA-12 Ingeniería de Yacimientos TA-053 Caracterización de Yacimientos                 

AC-2 Evaluación SA-12 Ingeniería de Yacimientos TA-054 Diseño de terminaciones de Pozos                 

AC-2 Evaluación SA-13 Otras Ingenierías TA-055 Ingeniería conceptual                 

AC-2 Evaluación SA-13 Otras Ingenierías TA-056 Diseño de instalaciones de superficie                 

AC-2 Evaluación SA-13 Otras Ingenierías TA-057 Estudios del fondo marino                 

AC-2 Evaluación SA-13 Otras Ingenierías TA-058 Diseño de ductos                 

AC-2 Evaluación SA-14 Perforación de Pozos TA-059 Preparación de áreas y/o vías de acceso a la localización                 

AC-2 Evaluación SA-14 Perforación de Pozos TA-060 Transporte marítimo y/o aéreo de personal, Materiales y/o equipos                 

AC-2 Evaluación SA-14 Perforación de Pozos TA-061 Servicios de soporte                 

AC-2 Evaluación SA-14 Perforación de Pozos TA-062 Servicios de perforación de Pozos                 

AC-2 Evaluación SA-14 Perforación de Pozos TA-063 Realización de pruebas de formación                 

AC-2 Evaluación SA-14 Perforación de Pozos TA-064 Suministros y Materiales                 

AC-2 Evaluación SA-14 Perforación de Pozos TA-065 Terminación de Pozos                 

AC-2 Evaluación SA-15 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-066 Estudios de impacto ambiental                 

AC-2 Evaluación SA-15 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-067 Prevención y detección de incendio y fugas de gas                 

AC-2 Evaluación SA-15 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-068 Auditorías de seguridad                 

AC-2 Evaluación SA-15 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-069 Tratamiento y eliminación de residuos                 

AC-2 Evaluación SA-15 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-070 Restauración ambiental                 

AC-2 Evaluación SA-15 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-071 Auditoría ambiental                 

AC-3 Desarrollo SA-16 General TA-072 Evaluaciones técnico económicas                 

AC-3 Desarrollo SA-16 General TA-073 Administración de contratos                 

AC-3 Desarrollo SA-16 General TA-074 Plan de desarrollo con ingeniería de detalle                 

AC-3 Desarrollo SA-16 General TA-075 Administración, gestión de actividades y gastos generales del proyecto                 

AC-3 Desarrollo SA-17 Geofísica TA-076 Reinterpretación sísmica de detalle                 

AC-3 Desarrollo SA-17 Geofísica TA-077 Procesamiento y reprocesamiento de datos sísmicos                 

AC-3 Desarrollo SA-18 Geología TA-078 Caracterización geológica – petrofísica de Yacimientos                 

AC-3 Desarrollo SA-18 Geología TA-079 Análisis geoquímicos de muestras                 

AC-3 Desarrollo SA-18 Geología TA-080 Estudios estratigráficos                 

AC-3 Desarrollo SA-18 Geología TA-081 Análisis de Hidrocarburos                 

AC-3 Desarrollo SA-18 Geología TA-082 Estudios petrofísicos                 

AC-3 Desarrollo SA-19 Perforación de Pozos TA-083 Preparación de áreas y/o vías de acceso a la localización                 

AC-3 Desarrollo SA-19 Perforación de Pozos TA-084 Transporte marítimo y/o aéreo de personal, Materiales y/o equipos                 

AC-3 Desarrollo SA-19 Perforación de Pozos TA-085 Servicios de soporte                 

AC-3 Desarrollo SA-19 Perforación de Pozos TA-086 Servicios de perforación de Pozos                 

AC-3 Desarrollo SA-19 Perforación de Pozos TA-087 Suministros y Materiales                 

AC-3 Desarrollo SA-19 Perforación de Pozos TA-088 Terminación de Pozos                 

AC-3 Desarrollo SA-20 Pruebas de Producción TA-089 Equipamiento de Pozos                 

AC-3 Desarrollo SA-20 Pruebas de Producción TA-090 Realización de pruebas de producción                 

AC-3 Desarrollo SA-21 Ingeniería de Yacimientos TA-091 Cálculo de Reservas y estimaciones de producción                 

AC-3 Desarrollo SA-21 Ingeniería de Yacimientos TA-092 Modelado y simulación de Yacimientos                 

AC-3 Desarrollo SA-21 Ingeniería de Yacimientos TA-093 Estudios de presión volumen temperatura (PVT)                 

AC-3 Desarrollo SA-21 Ingeniería de Yacimientos TA-094 Caracterización de Yacimientos                 

AC-3 Desarrollo SA-21 Ingeniería de Yacimientos TA-095 Diseño de terminaciones de Pozos                 

AC-3 Desarrollo SA-22 Intervención de Pozos TA-096 Intervención de Pozos para restauración                 

AC-3 Desarrollo SA-22 Intervención de Pozos TA-097 Otras intervenciones específicas en Pozos                 

AC-3 Desarrollo SA-23 Otras Ingenierías TA-098 Ingeniería de detalle                 

AC-3 Desarrollo SA-23 Otras Ingenierías TA-099 Ingeniería conceptual                 

AC-3 Desarrollo SA-23 Otras Ingenierías TA-100 Diseño de instalaciones de superficie                 

AC-3 Desarrollo SA-23 Otras Ingenierías TA-101 Estudios de fondo marino                 

AC-3 Desarrollo SA-23 Otras Ingenierías TA-102 Diseño de ductos                 
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AC-3 Desarrollo SA-24 Construcción Instalaciones TA-103 Construcción de instalaciones terrestres y marinas                 

AC-3 Desarrollo SA-24 Construcción Instalaciones TA-104 Construcción y tendido de ductos                 

AC-3 Desarrollo SA-25 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-105 Elaboración del plan de seguridad y medio ambiente                 

AC-3 Desarrollo SA-25 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-106 Prevención y detección de incendio y fugas de gas                 

AC-3 Desarrollo SA-25 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-107 Implementación y seguimiento                 

AC-3 Desarrollo SA-25 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-108 Auditoría ambiental                 

AC-3 Desarrollo SA-25 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-109 Tratamiento y eliminación de residuos                 

AC-3 Desarrollo SA-25 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-110 Restauración ambiental                 

AC-3 Desarrollo SA-25 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-111 Auditorías de seguridad                 

AC-4 Producción SA-26 General TA-112 Administración de contratos                 

AC-4 Producción SA-26 General TA-113 Administración, gestión de actividades y gastos generales del proyecto                 

AC-4 Producción SA-26 General TA-114 Transporte marítimo y/o aéreo de personal, Materiales y/o equipos                 

AC-4 Producción SA-26 General TA-115 Servicios de soporte                 

AC-4 Producción SA-27 Geología TA-116 Procesamiento y reprocesamiento de información geofísica y petrofísica                 

AC-4 Producción SA-27 Geología TA-117 Caracterización geológica y petrofísica de Yacimientos                 

AC-4 Producción SA-27 Geología TA-118 Análisis geoquímicos de muestras                 

AC-4 Producción SA-27 Geología TA-119 Estudios petrofísicos                 

AC-4 Producción SA-28 Pruebas de Producción TA-120 Equipamiento de Pozos                 

AC-4 Producción SA-28 Pruebas de Producción TA-121 Realización de pruebas de producción                 

AC-4 Producción SA-29 Ingeniería de Yacimientos TA-122 Cálculo de Reservas y estimaciones de producción                 

AC-4 Producción SA-29 Ingeniería de Yacimientos TA-123 Simulación y caracterización de Yacimientos                 

AC-4 Producción SA-29 Ingeniería de Yacimientos TA-124 Estudios de presión volumen temperatura (PVT)                 

AC-4 Producción SA-29 Ingeniería de Yacimientos TA-125 Diseño de terminaciones de Pozos                 

AC-4 Producción SA-30 Otras Ingenierías TA-126 Ingeniería de detalle para reacondicionamiento de instalaciones                 

AC-4 Producción SA-31 Construcción Instalaciones TA-127 Construcción y/o adaptación de infraestructura u otras facilidades                 

AC-4 Producción SA-32 Intervención de Pozos TA-128 Intervención de Pozos para mantenimiento y rehabilitación                 

AC-4 Producción SA-32 Intervención de Pozos TA-129 Otras intervenciones específicas en Pozos                 

AC-4 Producción SA-33 
Operación de Instalaciones de 
Producción TA-130 Mantenimiento de las instalaciones de producción                 

AC-4 Producción SA-33 
Operación de Instalaciones de 
Producción TA-131 Ingeniería de producción                 

AC-4 Producción SA-33 
Operación de Instalaciones de 
Producción TA-132 Operación de las instalaciones de producción                 

AC-4 Producción SA-34 Ductos TA-133 Mantenimiento de ductos                 

AC-4 Producción SA-34 Ductos TA-134 Operación de ductos                 

AC-4 Producción SA-35 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-135 Actualización del plan de seguridad y medio ambiente                 

AC-4 Producción SA-35 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-136 Prevención y detección de incendio y fugas de gas                 

AC-4 Producción SA-35 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-137 Implementación y seguimiento                 

AC-4 Producción SA-35 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-138 Auditoría ambiental                 

AC-4 Producción SA-35 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-139 Tratamiento y eliminación de residuos                 

AC-4 Producción SA-35 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-140 Restauración ambiental                 

AC-4 Producción SA-35 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-141 Auditoría de seguridad                 

AC-5 Abandono SA-36 General TA-142 Evaluaciones técnico económicas                 

AC-5 Abandono SA-36 General TA-143 Administración de contratos                 

AC-5 Abandono SA-36 General TA-144 Administración, gestión de actividades y gastos generales del proyecto                 

AC-5 Abandono SA-37 Otras Ingenierías TA-145 Planes de Abandono                 

AC-5 Abandono SA-38 Desmantela-miento de Instalaciones TA-146 Ejecución del Abandono instalaciones de superficie                 

AC-5 Abandono SA-38 Desmantela-miento de Instalaciones TA-147 Ejecución de planes de restauración                 

AC-5 Abandono SA-38 Desmantela-miento de Instalaciones TA-148 Ejecución de planes de Abandono de instalaciones de fondo                 

AC-5 Abandono SA-38 Desmantela-miento de Instalaciones TA-149 Transporte marítimo y/o aéreo de personal, Materiales y/o equipos                 

AC-5 Abandono SA-38 Desmantela-miento de Instalaciones TA-150 Servicios de soporte                 

AC-5 Abandono SA-39 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-151 Estudios de impacto ambiental                 

AC-5 Abandono SA-39 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-152 Prevención y detección de incendio y fugas de gas                 

AC-5 Abandono SA-39 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-153 Tratamiento y eliminación de residuos                 

AC-5 Abandono SA-39 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-154 Auditoría ambiental                 

AC-5 Abandono SA-39 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-155 Auditoría de seguridad                 

     N/A   Sub-total 

     N/A 

Contenido Nacional 

Gastos excluidos del Cálculo de Contenido Nacional 

     N/A Total contabilizable para contenido nacional 

     N/A Porcentaje de contenido nacional (variable de Metodología) 

     N/A Monto de gasto total anual 

     N/A Porcentaje de contenido nacional (Total anual) 

     N/A Monto de gasto total por etapa 

     N/A Porcentaje de contenido nacional (por etapa) 
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2019, enero 

(Dólares) 

Mano de Obra ($) Bienes ($)  Servicios ($) Capacitación ($) 
Transferencia de 

Tecnologia 
Infraestructura (Social) 

Contenido Nacional Extranjero Contenido Nacional Extranjero Contenido Nacional Extranjero Contenido Nacional Extranjero $ $ 
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Tabla III.24. Información Técnica Yacimientos Producción Temprana 
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Tabla III.25. Inventario Pozos Producción Temprana 
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Tabla III.26. Inventario SAP Producción Temprana 

Parte 1 de 1 

 



 
     (T

ercera S
ecció

n
) 

D
IA

R
IO

 O
F

IC
IA

L
 

V
iern

es 1
2
 d

e ab
ril d

e 2
0
1
9

 

 

 

Tabla III.27. Inventario Ductos Producción Temprana 
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Tabla III.28. Inventario Plataformas Producción Temprana 
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Tabla III.29. Inventario Baterías Separación Producción Temprana 
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Tabla III.30. Inventario Centrales, Bombas, Tanques, Estaciones y Plantas Producción Temprana 

Parte 1 de 1 
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Tabla III.31. Inventario Complejo Procesador y Terminal de Distribución Producción Temprana 
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Tabla III.32. Inventario Otra Infraestructura Producción Temprana 
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Tabla III.33. Ductos Producción Temprana 
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Tabla III.34. Plataformas Producción Temprana 
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Tabla III.35. Baterías Separación Producción Temprana 
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Tabla III.36. Centrales, Bombas, Tanques, Estaciones y Plantas Producción Temprana 

Parte 1 de 1 
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Tabla III.37. Complejo Procesador y Terminal de Distribución Producción Temprana 
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Tabla III.38. Otra Infraestructura Producción Temprana 

Parte 1 de 1 
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Tabla III.39. Estudios Toma Información Producción Temprana 

Parte 1 de 1 
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Tabla III.40. Aprovechamiento Gas Producción Temprana 

Parte 1 de 1 
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Tabla III.41. Cronograma Abandono Producción Temprana 
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Tabla III.42. Costos Abandono Producción Temprana 

Parte 1 de 1 
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Tabla III.43. Pronóstico Producción Temprana 

Parte 1 de 1 
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Tabla III.44. Programa Inversiones Producción Temprana 

Parte 1 de 4 

 
 Detalle             

              

 Numero de Contrato/Asignación:            

 Operador:            

 Nombre del Área Contractual/Bloque/Asignación:            

 Fecha Presentación:            

 

Gastos excluidos del cálculo de contenido nacional. Se reitera que, según lo establecido en la Metodología, no son acreditables para Contenido Nacional los gastos en: servicios financieros, servicios en medios masivos, servicios de alojamiento temporal y de preparación 
de alimentos y bebidas, servicios financieros y de seguros, servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos, servicios personales, servicios de asociaciones y organizaciones, determinados en los sectores o subsectores del Sistema de 

Clasificación Industrial de América del Norte.  Asímismo los gastos que no representen un pago por un bien, servicio, mano de obra, capacitación, transferencia de tecnología o infraestructura, de acuerdo a lo definido en la Metodología, no son acreditables para el cálculo 
de contenido nacional; como es el caso de pago de cuotas contractuales, impuestos o derechos.  

              

Clasificación Estructura CC Costos 

id_Activida
d petrolera 

Actividad 
petrolera 

id_Sub-
actividad 
petrolera 

Sub-actividad petrolera id_Tarea Tarea 

Sub-tarea Costo 
considerado a 

ser elegible 
(Sí / No) 

Area Campo* Yacimiento* Pozo 
Inversión o 

Gasto 
Operativo  id_Sub-tarea Descripción 

AC-1 Exploración SA-01 General TA-001 Evaluaciones técnico económicas                 

AC-1 Exploración SA-01 General TA-002 Recopilación de información                 

AC-1 Exploración SA-01 General TA-003 Administración, gestión de actividades y gastos del proyecto                 

AC-1 Exploración SA-01 General TA-004 Revisión y evaluación de información                 

AC-1 Exploración SA-02 Geofísica TA-005 Adquisición sísmica, 2D, 3D, 4D, multicomponente                 

AC-1 Exploración SA-02 Geofísica TA-006 Pre-procesado, procesado, interpretación y re-procesado de datos sísmicos                 

AC-1 Exploración SA-02 Geofísica TA-007 Levantamientos magnetométricos, adquisición, procesado e interpretación                 

AC-1 Exploración SA-02 Geofísica TA-008 Levantamientos gravimétricos, adquisición, procesado e interpretación                 

AC-1 Exploración SA-03 Geología TA-009 Análisis geoquímicos de muestras                 

AC-1 Exploración SA-03 Geología TA-010 Estudios estratigráficos                 

AC-1 Exploración SA-03 Geología TA-011 Análisis de Hidrocarburos                 

AC-1 Exploración SA-03 Geología TA-012 Estudios geológicos regionales                 

AC-1 Exploración SA-03 Geología TA-013 Estudios geológicos de detalle                 

AC-1 Exploración SA-03 Geología TA-014 Estudios petrofísicos                 

AC-1 Exploración SA-04 Perforación de Pozos TA-015 Preparación de áreas y/o vías de acceso a la localización                 

AC-1 Exploración SA-04 Perforación de Pozos TA-016 Transporte marítimo y/o aéreo de personal, Materiales y/o equipos                 

AC-1 Exploración SA-04 Perforación de Pozos TA-017 Servicios de soporte                 

AC-1 Exploración SA-04 Perforación de Pozos TA-018 Servicios de perforación de Pozos                 

AC-1 Exploración SA-04 Perforación de Pozos TA-019 Realización de pruebas de formación                 

AC-1 Exploración SA-04 Perforación de Pozos TA-020 Suministros y Materiales                 

AC-1 Exploración SA-04 Perforación de Pozos TA-021 Terminación de Pozos                 

AC-1 Exploración SA-05 Ingeniería de Yacimientos TA-022 Estimación de recursos prospectivos y estimaciones de producción                 

AC-1 Exploración SA-05 Ingeniería de Yacimientos TA-023 Delimitación de Yacimientos                 

AC-1 Exploración SA-05 Ingeniería de Yacimientos TA-024 Caracterización de Yacimientos                 

AC-1 Exploración SA-06 Otras Ingenierías TA-025 Ingeniería conceptual                 

AC-1 Exploración SA-06 Otras Ingenierías TA-026 Diseño de instalaciones de superficie                 

AC-1 Exploración SA-06 Otras Ingenierías TA-027 Estudios del fondo marino                 

AC-1 Exploración SA-06 Otras Ingenierías TA-028 Diseño de ductos                 

AC-1 Exploración SA-07 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-029 Estudios de impacto ambiental                 

AC-1 Exploración SA-07 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-030 Prevención y detección de incendio y fugas de gas                 

AC-1 Exploración SA-07 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-031 Auditorías de seguridad                 

AC-1 Exploración SA-07 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-032 Tratamiento y eliminación de residuos                 

AC-1 Exploración SA-07 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-033 Restauración ambiental                 

AC-1 Exploración SA-07 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-034 Auditoría ambiental                 
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Parte 2 de 4 

AC-2 Evaluación SA-08 General TA-035 Evaluaciones técnico económicas                 

AC-2 Evaluación SA-08 General TA-036 Plan de desarrollo con ingeniería básica                 

AC-2 Evaluación SA-08 General TA-037 Administración, gestión de actividades y gastos generales del proyecto                 

AC-2 Evaluación SA-09 Geofísica TA-038 Adquisición sísmica, 2D, 3D, 4D, multicomponente                 

AC-2 Evaluación SA-09 Geofísica TA-039 Pre-procesado, procesado, interpretación y re-procesado de datos sísmicos                 

AC-2 Evaluación SA-09 Geofísica TA-040 Levantamientos magnetométricos, adquisición, procesado e interpretación                 

AC-2 Evaluación SA-09 Geofísica TA-041 Levantamientos gravimétricos, adquisición, procesado e interpretación                 

AC-2 Evaluación SA-10 Geología TA-042 Análisis geoquímicos de muestras                 

AC-2 Evaluación SA-10 Geología TA-043 Estudios estratigráficos                 

AC-2 Evaluación SA-10 Geología TA-044 Análisis de Hidrocarburos                 

AC-2 Evaluación SA-10 Geología TA-045 Estudios geológicos regionales                 

AC-2 Evaluación SA-10 Geología TA-046 Estudios geológicos de detalle                 

AC-2 Evaluación SA-10 Geología TA-047 Estudios petrofísicos                 

AC-2 Evaluación SA-11 Pruebas de Producción TA-048 Equipamiento de Pozos                 

AC-2 Evaluación SA-11 Pruebas de Producción TA-049 Realización de pruebas de producción                 

AC-2 Evaluación SA-12 Ingeniería de Yacimientos TA-050 Cálculo de Reservas y estimaciones de producción                 

AC-2 Evaluación SA-12 Ingeniería de Yacimientos TA-051 Modelado y simulación de Yacimientos                 

AC-2 Evaluación SA-12 Ingeniería de Yacimientos TA-052 Estudios presión, volumen y temperatura (PVT)                 

AC-2 Evaluación SA-12 Ingeniería de Yacimientos TA-053 Caracterización de Yacimientos                 

AC-2 Evaluación SA-12 Ingeniería de Yacimientos TA-054 Diseño de terminaciones de Pozos                 

AC-2 Evaluación SA-13 Otras Ingenierías TA-055 Ingeniería conceptual                 

AC-2 Evaluación SA-13 Otras Ingenierías TA-056 Diseño de instalaciones de superficie                 

AC-2 Evaluación SA-13 Otras Ingenierías TA-057 Estudios del fondo marino                 

AC-2 Evaluación SA-13 Otras Ingenierías TA-058 Diseño de ductos                 

AC-2 Evaluación SA-14 Perforación de Pozos TA-059 Preparación de áreas y/o vías de acceso a la localización                 

AC-2 Evaluación SA-14 Perforación de Pozos TA-060 Transporte marítimo y/o aéreo de personal, Materiales y/o equipos                 

AC-2 Evaluación SA-14 Perforación de Pozos TA-061 Servicios de soporte                 

AC-2 Evaluación SA-14 Perforación de Pozos TA-062 Servicios de perforación de Pozos                 

AC-2 Evaluación SA-14 Perforación de Pozos TA-063 Realización de pruebas de formación                 

AC-2 Evaluación SA-14 Perforación de Pozos TA-064 Suministros y Materiales                 

AC-2 Evaluación SA-14 Perforación de Pozos TA-065 Terminación de Pozos                 

AC-2 Evaluación SA-15 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-066 Estudios de impacto ambiental                 

AC-2 Evaluación SA-15 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-067 Prevención y detección de incendio y fugas de gas                 

AC-2 Evaluación SA-15 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-068 Auditorías de seguridad                 

AC-2 Evaluación SA-15 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-069 Tratamiento y eliminación de residuos                 

AC-2 Evaluación SA-15 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-070 Restauración ambiental                 

AC-2 Evaluación SA-15 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-071 Auditoría ambiental                 

AC-3 Desarrollo SA-16 General TA-072 Evaluaciones técnico económicas                 

AC-3 Desarrollo SA-16 General TA-073 Administración de contratos                 

AC-3 Desarrollo SA-16 General TA-074 Plan de desarrollo con ingeniería de detalle                 

AC-3 Desarrollo SA-16 General TA-075 Administración, gestión de actividades y gastos generales del proyecto                 

AC-3 Desarrollo SA-17 Geofísica TA-076 Reinterpretación sísmica de detalle                 

AC-3 Desarrollo SA-17 Geofísica TA-077 Procesamiento y reprocesamiento de datos sísmicos                 

AC-3 Desarrollo SA-18 Geología TA-078 Caracterización geológica – petrofísica de Yacimientos                 

AC-3 Desarrollo SA-18 Geología TA-079 Análisis geoquímicos de muestras                 

AC-3 Desarrollo SA-18 Geología TA-080 Estudios estratigráficos                 

AC-3 Desarrollo SA-18 Geología TA-081 Análisis de Hidrocarburos                 

AC-3 Desarrollo SA-18 Geología TA-082 Estudios petrofísicos                 

AC-3 Desarrollo SA-19 Perforación de Pozos TA-083 Preparación de áreas y/o vías de acceso a la localización                 

AC-3 Desarrollo SA-19 Perforación de Pozos TA-084 Transporte marítimo y/o aéreo de personal, Materiales y/o equipos                 

AC-3 Desarrollo SA-19 Perforación de Pozos TA-085 Servicios de soporte                 

AC-3 Desarrollo SA-19 Perforación de Pozos TA-086 Servicios de perforación de Pozos                 

AC-3 Desarrollo SA-19 Perforación de Pozos TA-087 Suministros y Materiales                 

AC-3 Desarrollo SA-19 Perforación de Pozos TA-088 Terminación de Pozos                 

AC-3 Desarrollo SA-20 Pruebas de Producción TA-089 Equipamiento de Pozos                 

AC-3 Desarrollo SA-20 Pruebas de Producción TA-090 Realización de pruebas de producción                 

AC-3 Desarrollo SA-21 Ingeniería de Yacimientos TA-091 Cálculo de Reservas y estimaciones de producción                 

AC-3 Desarrollo SA-21 Ingeniería de Yacimientos TA-092 Modelado y simulación de Yacimientos                 

AC-3 Desarrollo SA-21 Ingeniería de Yacimientos TA-093 Estudios de presión volumen temperatura (PVT)                 

AC-3 Desarrollo SA-21 Ingeniería de Yacimientos TA-094 Caracterización de Yacimientos                 

AC-3 Desarrollo SA-21 Ingeniería de Yacimientos TA-095 Diseño de terminaciones de Pozos                 

AC-3 Desarrollo SA-22 Intervención de Pozos TA-096 Intervención de Pozos para restauración                 

AC-3 Desarrollo SA-22 Intervención de Pozos TA-097 Otras intervenciones específicas en Pozos                 
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AC-3 Desarrollo SA-23 Otras Ingenierías TA-098 Ingeniería de detalle                 

AC-3 Desarrollo SA-23 Otras Ingenierías TA-099 Ingeniería conceptual                 

AC-3 Desarrollo SA-23 Otras Ingenierías TA-100 Diseño de instalaciones de superficie                 

AC-3 Desarrollo SA-23 Otras Ingenierías TA-101 Estudios de fondo marino                 

AC-3 Desarrollo SA-23 Otras Ingenierías TA-102 Diseño de ductos                 

AC-3 Desarrollo SA-24 Construcción Instalaciones TA-103 Construcción de instalaciones terrestres y marinas                 

AC-3 Desarrollo SA-24 Construcción Instalaciones TA-104 Construcción y tendido de ductos                 

AC-3 Desarrollo SA-25 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-105 Elaboración del plan de seguridad y medio ambiente                 

AC-3 Desarrollo SA-25 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-106 Prevención y detección de incendio y fugas de gas                 

AC-3 Desarrollo SA-25 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-107 Implementación y seguimiento                 

AC-3 Desarrollo SA-25 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-108 Auditoría ambiental                 

AC-3 Desarrollo SA-25 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-109 Tratamiento y eliminación de residuos                 

AC-3 Desarrollo SA-25 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-110 Restauración ambiental                 

AC-3 Desarrollo SA-25 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-111 Auditorías de seguridad                 

AC-4 Producción SA-26 General TA-112 Administración de contratos                 

AC-4 Producción SA-26 General TA-113 Administración, gestión de actividades y gastos generales del proyecto                 

AC-4 Producción SA-26 General TA-114 Transporte marítimo y/o aéreo de personal, Materiales y/o equipos                 

AC-4 Producción SA-26 General TA-115 Servicios de soporte                 

AC-4 Producción SA-27 Geología TA-116 Procesamiento y reprocesamiento de información geofísica y petrofísica                 

AC-4 Producción SA-27 Geología TA-117 Caracterización geológica y petrofísica de Yacimientos                 

AC-4 Producción SA-27 Geología TA-118 Análisis geoquímicos de muestras                 

AC-4 Producción SA-27 Geología TA-119 Estudios petrofísicos                 

AC-4 Producción SA-28 Pruebas de Producción TA-120 Equipamiento de Pozos                 

AC-4 Producción SA-28 Pruebas de Producción TA-121 Realización de pruebas de producción                 

AC-4 Producción SA-29 Ingeniería de Yacimientos TA-122 Cálculo de Reservas y estimaciones de producción                 

AC-4 Producción SA-29 Ingeniería de Yacimientos TA-123 Simulación y caracterización de Yacimientos                 

AC-4 Producción SA-29 Ingeniería de Yacimientos TA-124 Estudios de presión volumen temperatura (PVT)                 

AC-4 Producción SA-29 Ingeniería de Yacimientos TA-125 Diseño de terminaciones de Pozos                 

AC-4 Producción SA-30 Otras Ingenierías TA-126 Ingeniería de detalle para reacondicionamiento de instalaciones                 

AC-4 Producción SA-31 Construcción Instalaciones TA-127 Construcción y/o adaptación de infraestructura u otras facilidades                 

AC-4 Producción SA-32 Intervención de Pozos TA-128 Intervención de Pozos para mantenimiento y rehabilitación                 

AC-4 Producción SA-32 Intervención de Pozos TA-129 Otras intervenciones específicas en Pozos                 

AC-4 Producción SA-33 Operación de Instalaciones de Producción TA-130 Mantenimiento de las instalaciones de producción                 

AC-4 Producción SA-33 Operación de Instalaciones de Producción TA-131 Ingeniería de producción                 

AC-4 Producción SA-33 Operación de Instalaciones de Producción TA-132 Operación de las instalaciones de producción                 

AC-4 Producción SA-34 Ductos TA-133 Mantenimiento de ductos                 

AC-4 Producción SA-34 Ductos TA-134 Operación de ductos                 

AC-4 Producción SA-35 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-135 Actualización del plan de seguridad y medio ambiente                 

AC-4 Producción SA-35 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-136 Prevención y detección de incendio y fugas de gas                 

AC-4 Producción SA-35 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-137 Implementación y seguimiento                 

AC-4 Producción SA-35 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-138 Auditoría ambiental                 

AC-4 Producción SA-35 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-139 Tratamiento y eliminación de residuos                 

AC-4 Producción SA-35 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-140 Restauración ambiental                 

AC-4 Producción SA-35 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-141 Auditoría de seguridad                 

AC-5 Abandono SA-36 General TA-142 Evaluaciones técnico económicas                 

AC-5 Abandono SA-36 General TA-143 Administración de contratos                 

AC-5 Abandono SA-36 General TA-144 Administración, gestión de actividades y gastos generales del proyecto                 

AC-5 Abandono SA-37 Otras Ingenierías TA-145 Planes de Abandono                 

AC-5 Abandono SA-38 Desmantela-miento de Instalaciones TA-146 Ejecución del Abandono instalaciones de superficie                 

AC-5 Abandono SA-38 Desmantela-miento de Instalaciones TA-147 Ejecución de planes de restauración                 

AC-5 Abandono SA-38 Desmantela-miento de Instalaciones TA-148 Ejecución de planes de Abandono de instalaciones de fondo                 

AC-5 Abandono SA-38 Desmantela-miento de Instalaciones TA-149 Transporte marítimo y/o aéreo de personal, Materiales y/o equipos                 

AC-5 Abandono SA-38 Desmantela-miento de Instalaciones TA-150 Servicios de soporte                 

AC-5 Abandono SA-39 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-151 Estudios de impacto ambiental                 

AC-5 Abandono SA-39 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-152 Prevención y detección de incendio y fugas de gas                 

AC-5 Abandono SA-39 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-153 Tratamiento y eliminación de residuos                 

AC-5 Abandono SA-39 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-154 Auditoría ambiental                 

AC-5 Abandono SA-39 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-155 Auditoría de seguridad                 

     N/A   Sub-total 

     N/A 

Contenido Nacional 

Gastos excluidos del Cálculo de Contenido Nacional 

     N/A Total contabilizable para contenido nacional 

     N/A Porcentaje de contenido nacional (variable de Metodología) 

     N/A Monto de gasto total anual 

     N/A Porcentaje de contenido nacional (Total anual) 

     N/A Monto de gasto total por etapa 

     N/A Porcentaje de contenido nacional (por etapa) 
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ANEXO IV 

Elaboración y Presentación de los Planes de Exploración y Desarrollo para la Extracción  relativos a 

Yacimientos No Convencionales y procesos relacionados con los mismos 

APARTADO A 

ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS PLANES DE EXPLORACIÓN RELATIVOS A YACIMIENTOS  NO CONVENCIONALES Y 

PROCESOS RELACIONADOS CON LOS MISMOS 

OBJETO DEL APARTADO 

El presente apartado tiene por objeto detallar la información que deberán presentar los Operadores 

Petroleros a la Comisión en los siguientes casos: 

I. Planes de Exploración y sus modificaciones 

II. Informe de Evaluación del Potencial de Hidrocarburos; 

III. Notificación de Descubrimiento; 

IV. Programa Piloto y sus modificaciones; 

V. Informe de evaluación, y 

VI. Declaración de Descubrimiento Comercial. 

FORMATO E INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

La información a que refiere este apartado que presenten los Operadores Petroleros a la Comisión deberá 

ser entregada en formato digital, atendiendo la secuencia y contenidos que se describen a continuación: 

Carpeta 1 - Documento integral. Plan de Exploración o sus modificaciones, Programa Piloto o sus 

modificaciones, Informe de Evaluación del Potencial de Hidrocarburos, Notificación de Descubrimiento, 

informe de evaluación o Declaración de Descubrimiento Comercial, según corresponda, en archivo de texto 

digital editable y en formato .pdf. 

Carpeta 2 - Archivos de origen. Las figuras, mapas, gráficas, cronogramas, tablas y todo tipo de 

imágenes en formatos .png, .tiff, y .jpg que son parte del documento integral y deben ser completamente 

legibles, con resolución de, al menos, 300 dpi. Todos los mapas deben tener escala, coordenadas (latitud y 

longitud), orientación y leyenda. Todas las secciones sísmicas deberán estar ubicadas o localizadas en un 

mapa. 

Carpeta 3 - Información geográfica. Toda la información georreferenciada deberá ser entregada en 

formato Shapefile (.shp), referida al DATUM ITRF08 época 2010.0 o más reciente. 

Carpeta 4 - Programa de Inversiones, Presupuesto y Evaluación Económica, según corresponda. La 

información contenida dentro de esta carpeta deberá presentarse en hojas de cálculo (.xls), deberán mostrar, 

cuando sea posible, las fórmulas para obtener los datos reportados en los casos que sea procedente 

realizarlo y corresponderán al Programa de Inversiones, Presupuesto y a la evaluación económica, de 

acuerdo con el trámite que se ingrese y en consistencia con la tabla de trámites e información. 

Carpeta 5 - Anexos para el cumplimiento con otras dependencias conforme al Contrato o 

Asignación, según corresponda. En esta carpeta se incluirán los requisitos previstos en los Contratos y 

Asignaciones de conformidad con lo establecido por la Secretaría de Economía y la Agencia de Seguridad, 

Energía y Ambiente. 

Asimismo, se deberá adjuntar el comprobante de pago de aprovechamientos que aplique a cada trámite, 

sin que sea incorporado a alguna de las carpetas. 
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Dependiendo del trámite de que se trate deberá presentar las siguientes carpetas: 

TRÁMITE 
CARPETA 

1 

CARPETA 

2 

CARPETA 

3 

CARPETA 

4 

CARPETA 

5 

PAGO DE 

APROVECHAMIENTOS 

Plan de Exploración de 

Yacimientos No 

Convencionales 

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Programa Piloto ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Informe de Evaluación del 

Potencial de Hidrocarburos 
✔ ✔ ✔    

Notificación de Descubrimiento ✔ ✔ ✔    

Informe de evaluación ✔ ✔ ✔ ✔  ✔ 

Declaración de Descubrimiento 

Comercial 
✔    

 
 

 

No será necesario entregar la información que los Operadores Petroleros hubieren presentado 

previamente a la Comisión, siempre y cuando se cumpla con lo previsto en el artículo 4 de los Lineamientos. 

I. PLAN DE EXPLORACIÓN DE YACIMIENTOS NO CONVENCIONALES 

El Plan de Exploración de Yacimientos No Convencionales deberá presentarse mediante el formato AP, y 

su instructivo correspondiente, incluyendo los siguientes aspectos en el orden señalado: 

1. Resumen ejecutivo; 

2. Localización geográfica y geológica del Área de Asignación o Contractual; 

3. Antecedentes exploratorios; 

4. Descripción de actividades que integran el Plan de Exploración de Yacimientos No Convencionales, 

considerando en su caso los posibles escenarios planeados; 

5. Cronograma general de actividades de los escenarios; 

6. Opciones tecnológicas relevantes que se implementarán durante la ejecución del Plan del 

Exploración de Yacimientos No Convencionales; 

7. En el caso de Producción Temprana, manejo de los Hidrocarburos y lugar de entrega en términos de 

la Normativa aplicable; 

8. En el caso de Producción Temprana, Programa de aprovechamiento de Gas Natural Asociado, y 

9. Programa de Inversiones, y en su caso, Presupuesto. 

A continuación, se señala el nivel de detalle de cada uno de los puntos referidos anteriormente: 

1. RESUMEN EJECUTIVO 

1.1. Objetivo. 

1.1.1. Objetivos del Plan de Exploración de Yacimientos No Convencionales. Descripción del objetivo 

del Plan de Exploración de Yacimientos No Convencionales. 

1.1.2. Alcance. Descripción de los resultados esperados de la ejecución del Plan de Exploración de 

Yacimientos No Convencionales y la estrategia operativa. 

1.1.3. Actividades exploratorias principales. Síntesis de las principales actividades a realizar en el Plan 

de Exploración de Yacimientos No Convencionales. 

1.1.4. Monto de la inversión. Incluir el monto total de la inversión en dólares de los Estados Unidos de 

América. 

1.1.5. Información adicional. Información que el Operador Petrolero considere relevante y necesaria para 

la evaluación del Plan de Exploración de Yacimientos No Convencionales por parte de la Comisión. 

2. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Y GEOLÓGICA DEL ÁREA DE ASIGNACIÓN O CONTRACTUAL 

Deberá presentar mapas georreferenciados que incluyan elementos de referencia, culturales, geológicos, 

relieve, entre otros que el Operador Petrolero considere relevantes. 
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3. ANTECEDENTES EXPLORATORIOS 

3.1. Estudios exploratorios. 

3.2. Información sísmica. Deberá indicar cobertura y especificaciones de adquisición y procesamiento. 

3.3. Estudios de métodos potenciales. Se deberá indicar cobertura y especificaciones de adquisición y 

procesamiento. 

3.4. En su caso, información concerniente a Pozos perforados, en formato de ficha de reporte de 

terminación y resultado. 

3.5. La información generada por los propios Operadores Petroleros como resultado de las actividades 

correspondientes a la Evaluación del Potencial de Hidrocarburos. Cuando los Operadores Petroleros soliciten 

la modificación de su Plan de Exploración de Yacimientos No Convencionales deberán indicar en este 

apartado el contenido del informe de Evaluación del Potencial de Hidrocarburos o la actualización de dicha 

información que se describe en el numeral III del presente apartado. 

3.6. Cualquier otra información que el Operador Petrolero encuentre relevante. 

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES QUE INTEGRAN EL PLAN DE EXPLORACIÓN DE YACIMIENTOS 

NO CONVENCIONALES 

Este apartado establece la información que deberán presentar los Operadores Petroleros, con relación a 

las actividades que consideren realizar como parte del Plan de Exploración de Yacimientos No 

Convencionales, las cuales deberán ser acordes con la etapa o etapas del proceso exploratorio en la que se 

encuentre el Área de Asignación o Contractual correspondiente. Dicha descripción se presentará para cada 

escenario que el Operador Petrolero considere dentro del Plan de Exploración de Yacimientos No 

Convencionales, conforme lo siguiente: 

4.1. Actividades relativas a la Evaluación del Potencial de Hidrocarburos 

Los Operadores Petroleros deberán presentar la información que se requiere en este apartado cuando por 

las características de la información de que dispone, respecto del Área de Asignación o Contractual, 

consideren en su Plan de Exploración de Yacimientos No Convencionales la realización de actividades de 

Evaluación del Potencial de Hidrocarburos. 

4.1.1. Programa de actividades a realizar 

Descripción de las actividades exploratorias en cumplimiento a los términos y condiciones de la Asignación 

o Contrato respectivo, considerando las Mejores Prácticas de la Industria, las cuales podrán ser, entre otras: 

4.1.1.1. Adquisición, procesamiento y reprocesamiento de: 

a) Información geológica; 

b) Información sísmica; 

c) Métodos potenciales, y 

d) Métodos electromagnéticos. 

Cuando se considere la realización de estas actividades, la descripción de los estudios antes mencionados 

deberá contener al menos: 

i. Nombre del estudio; 

ii. Objetivos particulares; 

iii. Alcances de las actividades; 

iv. Cubrimiento en km o km2; 

v. Tecnologías y metodologías por utilizar; 

vi. Parámetros de adquisición y procesamiento; 

vii. Algoritmos y tipo de procesamiento; 

viii. Periodo de ejecución, y 

ix. Resultados esperados. 
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4.1.1.2. Estudios exploratorios 

Los estudios pueden ser, entre otros: evaluación de cuencas, evaluación de sistemas petroleros, 

evaluación de Plays, estratigrafía, bioestratigrafía, geoquímica, interpretación de métodos potenciales, 

interpretación sísmica, interpretación estructural, ambientes sedimentarios, modelado geológico, etc. Cuando 

considere la realización de alguna de estas actividades, deberá contener: 

a) Nombre del estudio y en su caso autor; 

b) Objetivos particulares; 

c) Alcances, y 

d) Periodo de ejecución. 

4.1.1.3. Pozos de sondeo estratigráfico 

En el caso de considerar una perforación exploratoria de sondeo estratigráfico con el objetivo de evaluar el 

potencial de Hidrocarburos, deberá incluir el cronograma de perforación, así como la justificación técnica de la 

inclusión de esta actividad dentro del Plan de Exploración de Yacimientos No Convencionales. 

4.1.1.4. Cronograma de actividades 

Se deberá presentar la totalidad de las actividades a realizar durante esta etapa exploratoria calendarizada 

de forma mensual, indicando duración y fechas estimadas de inicio y término por actividad y subactividad. 

4.2. Actividades relativas a la etapa de Incorporación de Reservas 

Los Operadores Petroleros deberán presentar la información prevista en este apartado, cuando en el Plan 

de Exploración de Yacimientos No Convencionales que presenten consideren la realización de actividades 

encaminadas a la Incorporación de Reservas. 

Para la Exploración de Yacimientos No Convencionales, esta etapa comprende: 

a) Perforación inicial: Considera perforaciones verticales para obtener registros geofísicos especiales y 

muestras de núcleo para determinar propiedades estáticas de los Plays y estimar los recursos 

potenciales y los posibles límites geográficos del Área de Interés, y 

b) Perforación horizontal para evaluar el comportamiento de producción de los Pozos tipos luego de 

aplicar las técnicas de fracturas hidráulicas, y continuar con la determinación de las propiedades 

dinámicas de los Plays. 

Cuando por las características del Área de Asignación o Contractual, la Exploración se encuentre en etapa 

de Evaluación del Potencial de Hidrocarburos y todavía no se cuente con la información suficiente que permita 

presentar la información con el nivel de detalle previsto en este apartado, los Operadores Petroleros deberán 

presentar por lo menos, una descripción conceptual de las actividades que conforme a la estrategia 

exploratoria podrían ser ejecutadas una vez que como resultado de la Evaluación del Potencial de 

Hidrocarburos decidan continuar hacia esta etapa. 

4.2.1. Programa de actividades a realizar 

Descripción de las actividades exploratorias en cumplimiento a los términos y condiciones de la Asignación 

o Contrato respectivo, considerando las Mejores Prácticas de la Industria. 

Dichas actividades podrán ser, entre otras, las señaladas en el apartado actividades relativas a la 

Evaluación del Potencial de Hidrocarburos a la escala correspondiente de las Áreas de Interés. Asimismo, 

deberá describir las siguientes: 

4.2.1.1. Identificación de las Áreas de Interés por perforar 

Respecto de cada Pozo tipo a perforar durante el Plan de Exploración de Yacimientos No Convencionales, 

deberá indicar de forma preliminar lo siguiente: 

a) Nombre del Pozo; 

b) Coordenadas geográficas y coordenadas UTM, para el conductor y el objetivo; 

c) Tipo de Hidrocarburo esperado; 

d) Objetivo geológico; 

e) Profundidad programada; 
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f) Elevación del Terreno o tirante de agua, en su caso; 

g) Recurso prospectivo asociado en (P90, P50, P10, Pmedia); 

h) Probabilidad geológica y probabilidad comercial; 

i) Sección sísmica interpretada en donde se observe el Área de Interés, y 

j) Número de días de perforación, y en su caso, número de días de terminación. 

Cuando no se cuente con el detalle de la información requerida en este apartado debido a las 

características del Área de Asignación o Contractual, los Operadores Petroleros presentarán al menos un 

escenario operativo que considere el número de las Área de Interés a explorar y sus características generales. 

4.2.1.2. Programa preliminar para la toma de información 

Para cada Pozo tipo a perforar, indicando sin limitación: núcleos, registros geofísicos, perfiles sísmicos, 

pruebas de formación, muestras de fluidos, entre otros. 

4.2.1.3. Cronograma de actividades 

Presentar la totalidad de las actividades a realizar durante esta etapa exploratoria calendarizadas por mes, 

indicando duración y fechas estimadas de inicio y término por actividad y subactividad. 

4.3. Actividades relativas a la etapa de Caracterización y Delimitación de un Descubrimiento 

Cuando los Operadores Petroleros consideren la realización de actividades encaminadas a la 

Caracterización y Delimitación de un Descubrimiento, deberán presentar la información a que refiere el 

artículo 80 de los Lineamientos, al nivel de detalle solicitado en el presente Anexo. 

5. CRONOGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES DE LOS ESCENARIOS 

6. OPCIONES TECNOLÓGICAS 

Describir las tecnologías a utilizar considerando las Mejores Prácticas de la Industria petrolera: 

I. Identificación de retos tecnológicos. Descripción de los retos tecnológicos identificados para llevar a 

cabo las actividades de exploración; 

II. Criterios de selección de tecnologías exploratorias. Descripción de criterios de selección de las 

tecnologías exploratorias que permitirán una mejor capacidad de resolución y de predicción para 

alcanzar las metas y los objetivos del Plan de Exploración de Yacimientos No Convencionales, y 

III. Tecnologías por utilizar. Descripción de las alternativas tecnológicas a utilizar en el proceso 

exploratorio del Área Contractual o Asignación. 

7. MANEJO DE HIDROCARBUROS PRODUCIDOS Y LUGAR DE ENTREGA EN CASO DE 

PRODUCCIÓN TEMPRANA 

Cuando exista Producción Temprana derivada de las actividades del Plan de Exploración de Yacimientos 

No Convencionales, se deberá atender la Normativa aplicable y especificar lo siguiente: 

7.1. Descripción de los Puntos de Medición, así como sus instrumentos de medida asociados; 

7.2. Tipo de medidor y especificaciones técnicas; 

7.3. Incertidumbre asociada a los instrumentos de medida; 

7.4. Descripción del manejo de los Hidrocarburos desde el Pozo hasta el Punto de Medición; 

7.5. Calidad por tipo de Hidrocarburo obtenidos en superficie y los que en su caso se comercializarán y 

7.6. Ubicación en la que se entregarán los Hidrocarburos al comercializador. 

8. PROGRAMA DE APROVECHAMIENTO DE GAS NATURAL ASOCIADO EN CASO DE 

PRODUCCIÓN TEMPRANA 

Cuando exista Producción Temprana derivada de las actividades del Plan de Exploración de Yacimientos 

No Convencionales, se deberá cumplir con la Normativa aplicable emitida por la Comisión en la materia de 

acuerdo con lo siguiente: 

8.1. El análisis técnico-económico respecto de las alternativas para el aprovechamiento del Gas Natural 

Asociado; 

8.2. El volumen de Gas Natural Asociado que se aprovechará; 
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8.3. La descripción de las acciones e inversiones para el aprovechamiento, conservación, transferencia, o 

cuando sea necesaria, la destrucción controlada, en términos del artículo 6 de las Disposiciones Técnicas 

para el Aprovechamiento del Gas Natural Asociado, en la Exploración y Extracción de Hidrocarburos, y 

8.4. La descripción general de instalaciones y equipos dedicados en materia de aprovechamiento de Gas 

Natural Asociado, identificando su ubicación a través de un mapa y croquis descriptivo de estas. Lo anterior, 

incluyendo los sistemas de medición disponibles. 

9. PROGRAMA DE INVERSIONES Y PRESUPUESTO 

Los Operadores Petroleros deberán presentar los archivos del Programa de Inversiones; y en el caso de 

Contratos que así lo indiquen, el de Presupuesto. 

9.1. PROGRAMA DE INVERSIONES. 

Los Operadores Petroleros deberán presentar el desglose de la inversión programada por sub-actividad 

petrolera, tarea y sub-tarea, describiendo y detallando cuando sea posible los estudios, actividades o trabajos 

a realizar e indicando los parámetros o unidades de estos. Las inversiones se deben presentar anualizadas 

para la totalidad del periodo de Exploración y expresada en dólares de Estados Unidos, todo lo anterior de 

acuerdo con la Tabla IV.1. Programa de Inversiones No Convencionales, disponible en el siguiente enlace: 

www.cnh.gob.mx. 

Todas las actividades mencionadas en el Plan de Exploración de Yacimientos No Convencionales deberán 

guardar correspondencia con las sub-actividades, tareas y sub-tareas, e inversiones asociadas descritas en la 

Tabla IV.1. Programa de Inversiones No Convencionales. De igual manera todas las sub-actividades, 

tareas y sub-tareas, e inversiones asociadas descritas en la Tabla IV.1. Programa de Inversiones No 

Convencionales, deberán guardar correspondencia con la totalidad de actividades mencionadas en el Plan 

de Exploración de Yacimientos No Convencionales. 

9.2. PRESUPUESTO. 

En el caso de Contratos que así lo indiquen, los Contratistas deberán presentar el desglose de la inversión 

programada, al menos, por sub-actividad petrolera, tarea y sub-tarea, describiendo y detallando cuando sea 

posible los estudios, actividades o trabajos a realizar e indicando los parámetros o unidades de estos. Las 

inversiones se deben presentar mensualizadas para la totalidad del periodo del Programa de Trabajo 

correspondiente y expresada en dólares de Estados Unidos de América, todo lo anterior de acuerdo con la 

Tabla IV.2. Presupuesto No Convencionales, disponible en el siguiente enlace: www.cnh.gob.mx. 

Todas las actividades mencionadas en el Programa de Trabajo deberán guardar correspondencia con las 

sub-actividades, tareas y sub-tareas, e inversiones asociadas descritas en la Tabla IV.2. Presupuesto No 

Convencionales. De igual manera todas las sub-actividades, tareas y sub-tareas, e inversiones asociadas 

descritas en la Tabla IV.2. Presupuesto No Convencionales, deberán guardar correspondencia con la 

totalidad de actividades mencionadas en el Programa de Trabajo. 

I.A. MODIFICACIONES AL PLAN DE EXPLORACIÓN DE YACIMIENTOS NO CONVENCIONALES 

Cuando ocurra alguno de los supuestos previstos en el artículo 76 de los Lineamientos, los Operadores 

Petroleros deberán presentar a la Comisión el formato MP y su instructivo, adjuntando el comprobante de 

pago del aprovechamiento respectivo. 

Así mismo deberá adjuntarse el documento que integre los apartados del Plan de Exploración de 

Yacimientos No Convencionales que sufran modificación, una tabla comparativa de los cambios que se 

proponen, así como la justificación técnica de las modificaciones al Plan aprobado, con la información y el 

nivel de detalle previstos en este Anexo. 

II. PROGRAMA PILOTO 

Los Operadores Petroleros que presenten un Programa Piloto, deberán emplear el formato PP y su 

instructivo correspondiente, al que adjuntarán la siguiente información: 

1. Resumen ejecutivo; 

2. Datos generales y localización geográfica y geológica del Área de Asignación o Contrato, que incluya 

el polígono del área que contiene al Descubrimiento (área de evaluación); 

3. Descripción y cronograma de las actividades de evaluación, considerando los posibles escenarios de 

acuerdo con la información que se obtenga durante la ejecución del Programa Piloto; 
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4. Programa de Inversiones y Presupuesto; 

5. En el caso de Producción Temprana, manejo de los Hidrocarburos y lugar de entrega en términos de 

la Normativa aplicable, y 

6. En el caso de Producción Temprana, Programa de aprovechamiento de Gas Natural Asociado. 

A continuación, se señala el nivel de detalle de cada uno de los puntos referidos anteriormente: 

1. RESUMEN EJECUTIVO 

1.1. Objetivo. 

1.1.1. Objetivos del Programa Piloto. 

1.1.2. Alcance. Descripción de los resultados esperados de la ejecución del Programa Piloto y la 

estrategia operativa. 

1.1.3. Principales actividades de evaluación. Síntesis de las principales actividades del Programa Piloto. 

1.1.4. Monto de la inversión. Monto total de la inversión en dólares de los Estados Unidos de América. 

1.1.5. Datos del personal responsable del Programa Piloto. Señalar personal encargado del Programa 

Piloto para la atención de dudas técnicas relativas al contenido del mismo. 

1.1.6. Información adicional. Información que el Operador Petrolero considere relevante y necesaria para 

la evaluación del Plan de Exploración de Yacimientos No Convencionales por parte de la Comisión. 

2. DATOS GENERALES Y LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Y GEOLÓGICA DEL ÁREA DE 

ASIGNACIÓN O CONTRATO 

2.1. Identificación de la Asignación o Contrato y su vigencia, y 

2.2. Localización geográfica y geológica del área correspondiente al Descubrimiento a evaluar, con mapas 

georreferenciados y elementos de referencia, culturales, geológicos, relieve, entre otros que el Operador 

Petrolero considere relevantes. 

3. DESCRIPCIÓN Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES QUE INTEGRAN EL PROGRAMA PILOTO 

Deberá considerar en su caso los posibles escenarios planeados de acuerdo con la información que se 

obtenga durante la ejecución del Programa Piloto y contendrá: 

3.1 Descripción detallada de cada una de las actividades a realizar en el Programa Piloto. 

3.2 Cronograma en donde se presenten las actividades descritas en el punto anterior, calendarizadas por 

mes, indicando duración y fechas estimadas de inicio y término por actividad y subactividad. 

3.3 Se deberá completar la Tabla IV.3. Posible ubicación de los Pozos a perforar No Convencionales, 

disponible en el siguiente enlace: www.cnh.gob.mx. 

3.4 Programa preliminar de perforación del o los Pozos Tipos considerados en el Programa Piloto, donde 

se debe aclarar y detallar las distintas actividades a desarrollar, las cuales pueden ser de manera enunciativa 

más no limitativa: 

a) Estado mecánico preliminar; 

b) Profundidad de asentamiento y descripción de TR’s, columna geológica probable y objetivos y, en su 

caso, datos direccionales. 

c) Registros geofísicos programados en cada Pozo; 

d) Toma de muestras de núcleo y tipo en cada Pozo, y 

e) Diseño de la terminación preliminar (etapas, disparos, estimulaciones por fracturas hidráulicas). 

3.5 Descripción de las pruebas de producción a realizar: 

a) Resumen y alcance de la o las pruebas de producción; 

b) Cronograma de las actividades a realizar previo al inicio de las pruebas de producción; 

c) Descripciones litológicas, de petrografía, análisis de petrofísica básica y técnicas analíticas 

especiales que se contemplan realizar a los núcleos y muestras de canal, y 

d) Secuencia operativa por ejecutar para realizar las pruebas de producción. 



     (Tercera Sección) DIARIO OFICIAL Viernes 12 de abril de 2019 

3.6 Descripción de las actividades a realizar que permitan obtener la información técnica siguiente: 

a) Secciones sísmicas y estratigráficas, considerando al menos una longitudinal y una transversal del 

Yacimiento No Convencional que se evaluará; 

b) Mapas topográficos, geológicos (en tiempo y profundidad, paleoambientales sedimentarios, facies, 

litofacies, isopacas, isoporosidades, isopermeabilidades, intensidad de fracturamiento, entre otros) y 

de atributos sísmicos; 

c) Descripciones litológicas, de petrografía, análisis de petrofísica básica y técnicas analíticas 

especiales que se contemplan realizar a los núcleos y muestras de canal; 

d) Propiedades petrofísicas y geoquímicas de las rocas de los Yacimientos No Convencionales 

(modelos petrofísicos), y 

e) Propiedades de los Hidrocarburos contenidos del Yacimiento No Convencional (análisis PVT). 

4. PROGRAMA DE INVERSIONES Y PRESUPUESTO 

4.1 PROGRAMA DE INVERSIONES. 

Los Operadores Petroleros deberán presentar el desglose de la inversión programada, al menos, por sub-

actividad petrolera, tarea y sub-tarea, describiendo y detallando cuando sea posible los estudios, actividades o 

trabajos a realizar e indicando los parámetros o unidades de estos. Las inversiones se deben presentar 

anualizadas para la totalidad del periodo de evaluación y expresada en dólares de Estados Unidos de 

América, todo lo anterior de acuerdo con la Tabla IV.1. Programa de Inversiones No Convencionales, 

disponible en el siguiente enlace: www.cnh.gob.mx. 

Todas las actividades mencionadas en el Programa Piloto deberán guardar correspondencia con las  sub-

actividades, tareas y sub-tareas, e inversiones asociadas descritas en la Tabla IV.1. Programa de 

Inversiones No Convencionales. De igual manera todas las sub-actividades, tareas y sub-tareas, e 

inversiones asociadas descritas en la Tabla IV.1. Programa de Inversiones No Convencionales, deberán 

guardar correspondencia con la totalidad de actividades mencionadas en el Programa Piloto. 

4.2 PRESUPUESTO. 

En el caso de Contratos que así lo indiquen, los Contratistas deberán presentar el desglose de la inversión 

programada, al menos, por sub-actividad petrolera, tarea y sub-tarea, describiendo y detallando cuando sea 

posible los estudios, actividades o trabajos a realizar e indicando los parámetros o unidades de estos. Las 

inversiones se deben presentar mensualizadas para la totalidad del periodo del Programa de Trabajo 

correspondiente y expresada en dólares de Estados Unidos de América, todo lo anterior de acuerdo con la 

Tabla IV.2. Presupuesto Yacimientos No Convencionales, disponible en el siguiente enlace: 

www.cnh.gob.mx. 

Todas las actividades mencionadas en el Programa de Trabajo deberán guardar correspondencia con las 

sub-actividades, tareas y sub-tareas, e inversiones asociadas descritas en la Tabla IV.2. Presupuesto No 

Convencionales. De igual manera todas las sub-actividades, tareas y sub-tareas, e inversiones asociadas 

descritas en la Tabla IV.2. Presupuesto No Convencionales, deberán guardar correspondencia con la 

totalidad de actividades mencionadas en el Programa de Trabajo. 

5. MANEJO DE HIDROCARBUROS PRODUCIDOS Y LUGAR DE ENTREGA EN CASO DE 

PRODUCCIÓN TEMPRANA 

Cuando exista producción de Hidrocarburos derivada de las actividades del Programa Piloto, se deberá 

atender la Normativa aplicable y especificar lo siguiente: 

5.1 Descripción de los puntos de medición, así como sus instrumentos de medida asociados; 

5.2 Tipo de medidor y especificaciones técnicas; 

5.3 Incertidumbre asociada a los instrumentos de medida; 

5.4 Descripción del manejo de los Hidrocarburos desde el Pozo hasta el Punto de Medición y 

comercialización; 

5.5 Calidad por tipo de Hidrocarburo obtenidos en superficie y los que en su caso se comercializarán y 

5.6 Ubicación en la que se entregarán los Hidrocarburos al comprador o comercializador. 
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6. PROGRAMA DE APROVECHAMIENTO DE GAS NATURAL ASOCIADO EN CASO DE 

PRODUCCIÓN TEMPRANA 

Cuando exista producción de Hidrocarburos derivada de las actividades del Programa Piloto, se deberá 

cumplir con la Normativa aplicable emitida por la Comisión en la materia de acuerdo con lo siguiente: 

6.1 El análisis técnico-económico respecto de las alternativas para el aprovechamiento del Gas Natural 

Asociado; 

6.2 El volumen de Gas Natural asociado que se aprovechará; 

6.3 La descripción de las acciones e inversiones para el aprovechamiento, conservación, transferencia, o 

cuando sea necesaria, la destrucción controlada, en términos del artículo 6 de las Disposiciones Técnicas 

para el Aprovechamiento del Gas Natural Asociado, en la Exploración y Extracción de Hidrocarburos, y 

6.4 La descripción general de instalaciones y equipos dedicados en materia de aprovechamiento de Gas 

Natural Asociado, identificando su ubicación a través de un mapa y croquis descriptivo de estas. Lo anterior, 

incluyendo los sistemas de medición disponibles. 

II.A. MODIFICACIONES AL PROGRAMA PILOTO 

Cuando ocurra alguno de los supuestos previstos en el artículo 85 de los Lineamientos, los Operadores 

Petroleros deberán presentar a la Comisión el formato PP y su instructivo, adjuntando el comprobante de 

pago del aprovechamiento respectivo. 

Así mismo deberá adjuntarse el documento que integre los apartados del Programa Piloto que sufran 

modificación, una tabla comparativa de los cambios que se proponen, así como la justificación técnica de las 

modificaciones al programa aprobado, con la información y el nivel de detalle previstos en este Anexo. 

III. INFORME DE EVALUACIÓN DEL POTENCIAL DE HIDROCARBUROS 

El informe de Evaluación del Potencial de Hidrocarburos que presenten los Operadores Petroleros en el 

supuesto previsto en el artículo 104 de los Lineamientos, mediante formato EPH deberá estar acompañado de 

la siguiente información: 

1. Datos generales de la Asignación o Contrato; 

2. Identificación de Plays; 

3. Estimación de Recursos Prospectivos, por tipo de Hidrocarburo y en petróleo crudo equivalente; 

4. Portafolio de Oportunidades Exploratorias y Áreas de Interés jerarquizadas; 

5. Resultados de la perforación de Pozos de sondeo estratigráfico, en su caso, y 

6. Escenario Operativo Seleccionado. 

A continuación, se señala el nivel de detalle de cada uno de los puntos referidos anteriormente: 

1. DATOS GENERALES DE LA ASIGNACIÓN O CONTRATO 

1.1. Localización geográfica y geológica del Área de Asignación o Contrato. 

2. IDENTIFICACIÓN DE PLAYS 

2.1. Mapas de las áreas potenciales de los Plays identificados, y 

2.2. Descripción de cada Play en términos del Yacimiento No Convencional, Fluidos y propiedades 

estimadas. 

3. ESTIMACIÓN DE RECURSOS PROSPECTIVOS, POR TIPO DE HIDROCARBURO Y EN PETRÓLEO 

CRUDO EQUIVALENTE 

Completar la Tabla IV.4. Estimación de recursos prospectivos No Convencionales, disponible en el 

siguiente enlace: www.cnh.com.mx. 

4. PORTAFOLIO DE OPORTUNIDADES EXPLORATORIAS Y ÁREAS DE INTERÉS JERARQUIZADOS 

4.1. El portafolio de Oportunidades Exploratorias deberá presentarse en formato de hoja de cálculo 

editable, indicado por lo menos la siguiente información: 

a) Provincia geológica; 

b) Objetivos y profundidad; 

c) Play; 
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d) Ambiente sedimentario; 

e) Litología; 

f) Campo análogo; 

g) Tipo de trayectoria del Pozo exploratorio requerido; 

h) Tirante de agua o elevación del terreno; 

i) Área de la Oportunidad Exploratoria (P90, P50, P10 y Pmedia); 

j) Espesor neto del objetivo (P90, P50, P10 y Pmedia); 

k) Retos tecnológicos y operativos principales, y 

l) Cualquier otro que considere relevante. 

4.2. Presentar secciones sísmicas representativas interpretadas, correspondientes a las Áreas de Interés 

descritos. 

4.3. Profundidad de los posibles objetivos. 

4.4. La probabilidad de éxito geológico, por Áreas de Interés y objetivo, de conformidad con la Tabla IV.5. 

Probabilidad de éxito geológico No Convencionales, disponible en el siguiente enlace: www.cnh.com.mx. 

5. RESULTADOS DE LA PERFORACIÓN DE POZOS DE SONDEO ESTRATIGRÁFICO,  EN SU CASO, 

y 

6. ESCENARIO OPERATIVO SELECCIONADO 

En los supuestos en el que el Operador Petrolero tuviere el Plan de Exploración de Yacimientos No 

Convencionales aprobado con diversos escenarios operativos, deberá informar a la Comisión, cuál de estos 

será la alternativa a ejecutar. 

IV. NOTIFICACIÓN DE UN DESCUBRIMIENTO 

La notificación de un Descubrimiento que presenten los Operadores Petroleros en el supuesto previsto en 

el artículo 77 de los Lineamientos, deberá presentarse mediante formato ND, adjuntando la siguiente 

información: 

1. Localización geográfica y geológica del Descubrimiento; 

2. Información técnica disponible relacionada con el Descubrimiento; 

3. Un reporte con el análisis de dicha información con evidencia de productividad, estableciendo los 

detalles acerca de un posible programa de prueba de producción a Pozos y estimulación, en el caso 

de la ausencia de una prueba de producción, se requiere que esta evidencia de productividad esté 

basada en análogos adecuados; 

4. Estimación preliminar de los recursos descubiertos, y 

5. Manifestación expresa respecto del desarrollo de actividades de Producción Temprana, de acuerdo 

con el Plan aprobado. 

A continuación, se señala el nivel de detalle de cada uno de los puntos referidos anteriormente: 

1. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Y GEOLÓGICA DEL DESCUBRIMIENTO 

Localización geográfica y geológica del Área de Asignación o Contractual donde ha ocurrido el 

Descubrimiento con mapas georreferenciados y elementos de referencia: culturales, geológicos, relieve y los 

demás que el Operador Petrolero considere pertinentes. 

2. LA INFORMACIÓN TÉCNICA DISPONIBLE RELACIONADA CON EL DESCUBRIMIENTO 

Dicha información deberá incluir los detalles de la calidad, flujo y formaciones geológicas que contienen 

Hidrocarburos, y descripción de las pruebas realizadas a los Pozos, así como los resultados obtenidos. Para 

tal efecto deberá presentar: 

2.1. Secciones sísmicas y estratigráficas, interpretadas; considerando al menos una de tipo longitudinal y 

una transversal de cada uno de los Yacimientos No Convencionales descubiertos. 

2.2. Los registros geofísicos interpretados tomados en los Pozos. 
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3. REPORTE CON EL ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN ANTERIOR, ESTABLECIENDO LOS 

DETALLES ACERCA DE UN POSIBLE PROGRAMA DE PRUEBA DE PRODUCCIÓN A POZOS Y 

ESTIMULACIÓN 

Cuando el Operador Petrolero haya realizado pruebas de producción o estimulación de los Pozos deberá 

atender los siguientes requisitos: 

3.1. Descripción detallada de las pruebas de producción realizadas en los Pozos, incluyendo el objetivo, 

alcance y tiempo de las mismas, así como los resultados medidos, de conformidad con la Tabla IV.6. 

Medición durante las pruebas de producción No Convencionales, disponible en el siguiente enlace: 

www.cnh.com.mx. 

3.2. Para el caso en el que los Pozos hayan sido estimulados deberá presentar el detalle de la operación 

realizada y se deberá reportar la información de la estimulación. 

3.3. Las propiedades petrofísicas determinadas y descripción de la metodología e insumos utilizados para 

dicha determinación. 

4. ESTIMACIÓN PRELIMINAR DE LOS RECURSOS DESCUBIERTOS 

4.1. Con base en la información medida y estimada se deberán reportar los recursos contingentes 

asociados al Descubrimiento realizado para cada Yacimiento No Convencional por tipo de Hidrocarburo, de 

conformidad con la Tabla IV.7. Recursos contingentes asociados al Descubrimiento No Convencionales, 

disponible en el siguiente enlace: www.cnh.com.mx. 

En caso de que el Operador Petrolero cumpla con los requisitos establecidos en la metodología de 

estimación de Reservas que adoptó la Comisión para este propósito, deberá indicar las Reservas que 

incorpora en su caso, con el Descubrimiento notificado, para cada Yacimiento No Convencional por tipo de 

Hidrocarburo, de conformidad con la Tabla IV.8. Reservas que se incorporan con el Descubrimiento No 

Convencionales, disponible en el siguiente enlace: www.cnh.com.mx. 

5. MANIFESTACIÓN EXPRESA RESPECTO DEL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN 

TEMPRANA, DE ACUERDO CON EL PLAN APROBADO 

V. INFORME DE EVALUACIÓN 

Los Operadores Petroleros deberán presentar el informe de evaluación en el supuesto previsto en el 

artículo 87 de los Lineamientos, mediante el formato IE, al cual deberá adjuntarse la siguiente información: 

1. Reporte que describa todas las actividades llevadas a cabo por el Operador Petrolero durante el 

Programa Piloto; 

2. Los datos técnicos, mapas y reportes relativos al Descubrimiento evaluado; 

3. Estimación de los volúmenes de Hidrocarburos asociados al Descubrimiento y la recuperación final 

del mismo; 

4. Estudio de la viabilidad de desarrollo del área de evaluación; 

5. Cualquier opinión elaborada por peritos encargados de llevar a cabo estudios operacionales, técnicos 

y económicos relacionados con el Descubrimiento; 

6. Cualquier otro hecho considerado relevante por el Operador Petrolero, y 

7. Conclusiones generales e hipótesis que sirvan de sustento para considerar si el Descubrimiento 

puede ser un Descubrimiento Comercial. 

Asimismo, se deberá adjuntar el comprobante de pago del aprovechamiento respectivo. 

A continuación, se señala el nivel de detalle de cada uno de los puntos referidos anteriormente: 

1. REPORTE QUE DESCRIBA TODAS LAS ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO POR EL OPERADOR 

PETROLERO DURANTE EL PROGRAMA PILOTO 

El mismo deberá incluir: 

1.1. La descripción de las actividades realizadas en el periodo de evaluación, conforme al Programa Piloto 

aprobado por la Comisión, así como las desviaciones con respecto al mismo, y en su caso las medidas 

tomadas para compensar dichas desviaciones, y 

1.2. Cronograma de actividades, sub-actividades y tareas de evaluación ejecutadas durante el periodo de 

evaluación. 
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2. LOS DATOS TÉCNICOS, MAPAS Y REPORTES RELATIVOS AL DESCUBRIMIENTO O ÁREA DE 

INTERÉS EVALUADOS 

En este apartado deberá describirse al menos lo siguiente: 

2.1. Secciones sísmicas y estratigráficas, interpretadas que considere al menos una de tipo longitudinal y 

una transversal a cada uno de los Yacimientos No Convencionales descubiertos; 

2.2. Análisis de los registros geofísicos y los modelos petrofísicos empleados; 

2.3. Mapas topográficos y geológicos en la cima de cada Yacimiento No Convencional; 

2.4. Los resultados de los análisis de núcleos y muestras de canal; 

2.5. Análisis de los datos de presión volumen y temperatura (PVT) de los fluidos de cada Yacimiento No 

Convencional, y 

2.6. Respecto a la medición de los Hidrocarburos realizada durante su producción, se deberá reportar: 

a) Datos de aforos; 

b) Tasas de producción, y 

c) Temperatura y presión de cada sensor del equipo de medición del Pozo y del separador en los 

distintos puntos de manejo de la producción. 

3. ESTIMACIÓN DE LOS VOLÚMENES DE HIDROCARBUROS ASOCIADOS AL DESCUBRIMIENTO Y 

LA RECUPERACIÓN FINAL DEL MISMO 

En este apartado se deberá describir lo siguiente: 

3.1. Las metodologías utilizadas para el cálculo del volumen original de Hidrocarburos (método 

volumétrico, balance de materia, simulación numérica); 

3.1.1. Para el caso en el que se haya utilizado un modelo de balance de materia, adicionalmente deberá 

presentar dicho modelo en formato gráfico editable. 

3.2. Los recursos asociados al Descubrimiento para cada Yacimiento No Convencional por tipo de 

Hidrocarburo, de conformidad con la Tabla IV.9. Recursos contingentes asociados al Descubrimiento No 

Convencionales, disponible en el siguiente enlace: www.cnh.com.mx. 

4. ESTUDIO DE LA VIABILIDAD DE DESARROLLO DEL ÁREA DE EVALUACIÓN; 

Este estudio deberá contener un análisis económico basado en pronósticos anuales, de los perfiles de la 

producción por Pozo, las inversiones requeridas, los ingresos y los costos de operación. Para el caso de los 

perfiles de producción, éstos consideran el pronóstico de tasa máxima de eficiencia de producción. 

5. CUALQUIER OPINIÓN ELABORADA POR PERITOS ENCARGADOS DE LLEVAR A CABO 

ESTUDIOS OPERACIONALES, TÉCNICOS Y ECONÓMICOS RELACIONADOS CON EL 

DESCUBRIMIENTO 

6. CUALQUIER OTRO HECHO CONSIDERADO RELEVANTE POR EL OPERADOR PETROLERO 

7. CONCLUSIONES GENERALES E HIPÓTESIS QUE SIRVA DE SUSTENTO PARA CONSIDERAR SI 

EL DESCUBRIMIENTO PUEDE SER UN DESCUBRIMIENTO COMERCIAL 

VI. DECLARACIÓN DE DESCUBRIMIENTO COMERCIAL 

La declaración de Descubrimiento Comercial que presenten los Operadores Petroleros en el supuesto 

previsto en el artículo 91 de los Lineamientos, mediante formato DDC, deberá contener la siguiente 

información: 

1. DELIMITACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA DE DESARROLLO 

Para tal efecto deberá presentarse: 

a. Identificación de la Asignación o Contrato y su vigencia, y 

b. Localización geográfica y geológica de la porción del Área de Asignación o Contractual que pretende 

llevar a desarrollo, con mapas georreferenciados y elementos de referencia. 

2. MANIFESTACIÓN EXPRESA DE DESARROLLAR EL DESCUBRIMIENTO COMERCIAL 

(Continúa en la Cuarta Sección) 
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CUARTA SECCION 

COMISION NACIONAL DE HIDROCARBUROS 

LINEAMIENTOS que regulan los Planes de Exploración y de Desarrollo para la Extracción de Hidrocarburos. 

(Continúa en la Quinta Sección). 

(Viene de la Tercera Sección) 

APARTADO B. 

ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS PLANES DE DESARROLLO PARA LA EXTRACCIÓN RELATIVOS A  YACIMIENTOS NO 

CONVENCIONALES Y PROCESOS RELACIONADOS CON LOS MISMOS 

OBJETO. 

Este apartado tiene por objeto establecer los elementos esenciales que debe contener el Plan de 

Desarrollo para la Extracción de Yacimientos No Convencionales. Los Operadores Petroleros deben presentar 

cada una de las secciones que se señalan en el presente apartado indicando, si es el caso, el motivo por el 

cual no cuentan con la información que dé cumplimiento a lo solicitado en alguna sección en particular y las 

acciones que serán tomadas como parte del Plan de Desarrollo para la Extracción de Yacimientos No 

Convencionales con el fin de obtener la información faltante. 

FORMATO E INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN. 

La información a que refiere este apartado que presenten los Operadores Petroleros a la Comisión deberá 

ser entregada en formato digital, de conformidad con el formato correspondiente. Toda la información gráfica 

que presente el Operador Petrolero deberá contar con una resolución que permita apreciar lo que se busca 

describir, de manera técnicamente aceptable e incluir escalas y referencias geográficas. Las imágenes y la 

información geográfica deberán ser entregadas en los formatos y de acuerdo con el sistema de referencia que 

señala el CNIH, atendiendo a la secuencia y contenidos que se describen a continuación: 

Carpeta 1 - Documento integral. Plan de Desarrollo para la Extracción de Yacimientos No 

Convencionales o su modificación según corresponda, en archivo de texto digital editable y en formato.pdf. 

Deberá incluir los puntos 1 a 8 del apartado siguiente. 

Carpeta 2 - Archivos de origen. Las figuras, mapas, gráficas, cronogramas, tablas y todo tipo de 

imágenes en formatos.png, .tiff, y .jpg que son parte del documento integral y deben ser completamente 

legibles, con resolución de, al menos, 300 dpi. Todos los mapas deben tener escala, coordenadas (latitud y 

longitud), orientación y leyenda. Todas las secciones sísmicas deberán estar ubicadas o localizadas en un 

mapa. 

Carpeta 3 - Información geográfica. Toda la información georreferenciada deberá ser entregada en 

formato Shapefile (.shp), referida al DATUM ITRF08 época 2010.0 o más reciente. 

Carpeta 4 - Programa de Inversiones, Presupuesto y evaluación económica, según corresponda. La 

información contenida dentro de esta carpeta deberá presentarse en hojas de cálculo (.xls), deberán mostrar, 

cuando sea posible, las fórmulas para obtener los datos reportados en los casos que sea procedente 

realizarlo y corresponderán al Programa de Inversiones, Presupuesto y a la evaluación económica, de 

acuerdo con el trámite que se ingrese y en consistencia con la tabla de trámites e información. 

Asimismo, se deberá adjuntar el comprobante de pago del aprovechamiento respectivo. 

I. PLAN DE DESARROLLO PARA LA EXTRACCIÓN DE YACIMIENTOS NO CONVENCIONALES. 

El Plan de Desarrollo para la Extracción de Yacimientos No Convencionales deberá presentarse en el 

formato AP y deberá incluir los siguientes aspectos en el orden señalado: 

1. Resumen ejecutivo; 

2. Descripción de los Campos y Yacimientos No Convencionales dentro del Área de Asignación o 

Contractual; 

3. Descripción de alternativas analizadas, y 

4. Plan de Desarrollo para la Extracción de Yacimientos No Convencionales 
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A continuación, se señala el nivel de detalle de cada uno de los puntos referidos anteriormente: 

1. RESUMEN EJECUTIVO 

1.1 Objetivo 

I.1.1. Volumen estimado por recuperar de aceite y gas, en su caso, o de gas; 

I.1.2. Factores de recuperación por Yacimiento No Convencional de aceite y gas, en su caso, o de gas. 

I.2. Alcance 

I.2.1. Actividades a realizar; 

I.2.2. Inversiones. Indicar el monto total de la inversión en dólares de los Estados Unidos de América; 

I.2.3. Gastos de operación Indicar el monto total de los gastos de operación en dólares de los Estados 

Unidos de América; 

I.2.4. Propuesta de duración del Plan de Desarrollo para la Extracción de Yacimientos No Convencionales; 

I.2.5. Principales tecnologías. 

1.3. Ubicación geográfica 

Explicar las características de la ubicación del Área de Asignación o Contractual y presentar uno o varios 

mapas de referencia en donde se muestren: 

1.3.1. El polígono que limita el Área de Asignación o Contractual; 

1.3.2. Explicar las características de la ubicación del Área de Asignación o Contractual y presentar uno o 

varios mapas de referencia en donde se muestren: las instalaciones superficiales (Pozos, ductos, líneas de 

descarga, baterías, separadores, etc.), rasgos topográficos, vías de acceso, cuerpos de agua (si los hay), 

Zonas de Salvaguarda, poblaciones, división estatal y municipal o algún otro elemento geográfico que se 

considere importante, y 

2. DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS Y YACIMIENTOS NO CONVENCIONALES DENTRO DEL ÁREA 

DE ASIGNACIÓN O CONTRACTUAL 

2.1. Interpretación sísmica 

a) Describir la información sísmica disponible indicando la calidad de la misma, incluyendo de manera 

enunciativa mas no limitativa: 

i. Sísmica 2D; 

ii. Sísmica 3D; 

iii. CheckShots; 

iv. VSP’s, y 

v. Magnetometría y gravimetría. 

b) Incluir mapas en profundidad o en tiempo y secciones estructurales mostrando la sísmica como 

fondo, en donde se observen los Pozos representativos perforados en el Área de Asignación o 

Contractual y, en su caso, las localizaciones consideradas en el Plan de Desarrollo para la Extracción 

de Yacimientos No Convencionales del escenario ganador. 

2.2. Geología 

a)  Describir los siguientes aspectos: 

i. La geología regional en la que se encuentra el Área de Asignación o Contractual; 

ii. Los antecedentes geológico-petroleros de la cuenca; 

iii. La columna geológica del área; 

iv. El modelo sedimentológico y su distribución, y 

v. La identificación de los intervalos que son considerados Yacimientos No Convencionales, y 

b) Describir los criterios tomados para la distribución de propiedades de cada Yacimiento No 

Convencional. Asimismo, presentar mapas de distribución de propiedades que tengan un interés 

técnico o económico. 
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En caso de que los mapas de distribución de propiedades no sean representativos, describir la 

metodología utilizada para determinar las mejores zonas del o los Yacimientos No Convencionales. 

2.2.1. Descripción petrofísica 

a) Describir los criterios para la obtención de la porosidad, así como los valores obtenidos. En caso de 

contar con datos de porosidad provenientes de diferentes métodos, presentar la comparación de 

dichos valores; 

b) Describir la metodología de cálculo de la permeabilidad, así como los resultados obtenidos. 

 Comparar los resultados obtenidos de análisis de laboratorio realizados a muestras de roca y de 

fluidos con los resultados obtenidos a través de registros geofísicos; 

c) Describir los criterios para la distribución de las propiedades petrofísicas, y 

d) La identificación de los intervalos que son considerados Yacimientos No Convencionales. 

2.3. Fluidos 

a) Presentar un listado de muestras de fluidos obtenidos, señalando la más representativa de cada 

Yacimiento No Convencional, así como los estudios con los que cuentan el o los Yacimientos No 

Convencionales del Área de Asignación o Contractual, y 

b) Presentar los resultados de los estudios realizados a las muestras de aceite, gas y agua en los 

Yacimientos No Convencionales del Área de Asignación o Contractual. 

2.4. Información técnica de los Yacimientos No Convencionales 

Presentar una tabla con la información de cada Yacimiento No Convencional dentro del Área de 

Asignación o Contractual que contenga al menos lo señalado en la Tabla IV.10. Información Técnica No 

Convencionales, disponible en el enlace: www.cnh.gob.mx. 

2.5. Descripción de la infraestructura actual 

Describir Pozos e instalaciones actuales, incluyendo, ductos (longitud, diámetro, origen y destino) e 

instalaciones (capacidad de separadores y compresores, bombeo y transporte) para el manejo de los fluidos 

dentro del Área de Asignación o Contractual y, de ser el caso, aquella que se encuentre por fuera de esta y 

que será utilizada por el Operador Petrolero. Si el Área de Asignación o Contractual cuenta con Campos en 

producción a la fecha de presentación del Plan de Desarrollo para la Extracción de Yacimientos No 

Convencionales, describir el proceso actual para el manejo del agua y demás componentes del fluido a utilizar 

para el fracturamiento hidráulico, así como el proceso para el manejo en superficie de los hidrocarburos y del 

agua producidos. 

2.5.1. Pozos perforados 

Presentar la información de los Pozos perforados a la fecha de presentación del Plan de Desarrollo para la 

Extracción de Yacimientos No Convencionales, de conformidad con lo solicitado en las Tablas IV.11. 

Inventario Pozos No Convencionales y IV.12. Inventario Sistemas Artificiales Producción No 

Convencionales, disponibles en el enlace: www.cnh.gob.mx. 

2.5.2. Ductos 

Presentar la información de los ductos que actualmente operan en el Área de Asignación o Contractual en 

la Tabla IV.13. Inventario Ductos No Convencionales, disponible en el enlace: www.cnh.gob.mx. 

2.5.3. Infraestructura 

Presentar la información de la infraestructura que actualmente opera en el Área de Asignación o 

Contractual a través de las Tablas IV.14. Inventario Plataformas No Convencionales; IV.15. Inventario 

Baterías Separación No Convencionales; IV.16. Inventario Centrales, Bombas, Tanques, Estaciones y 

Plantas No Convencionales; IV.17. Inventario Complejo procesador y terminal de distribución No 

Convencionales y IV.18. Inventario Otra Infraestructura No Convencionales, disponibles en el enlace: 

www.cnh.gob.mx. 

3. DESCRIPCIÓN DE ALTERNATIVAS ANALIZADAS 
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Describir las alternativas analizadas incluyendo de manera enunciativa mas no limitativa, la estrategia de 

desarrollo, el perfil de producción, los retos tecnológicos, las inversiones y la rentabilidad, para cada 

alternativa. Además, describir las metodologías empleadas para la identificación de las alternativas y para la 

selección de una de ellas. 

Describir la alternativa de desarrollo seleccionada con respecto a los Yacimientos No Convencionales del 

Área de Asignación o Contractual y justificar, con base en dicha selección, la maximización del Factor de 

Recuperación en condiciones económicamente viables. 

Para cada alternativa completar, al menos, la información solicitada en la Tabla IV.19. Alternativas 

Desarrollo No Convencionales, disponible en el enlace: www.cnh.gob.mx. 

4. PLAN DE DESARROLLO PARA LA EXTRACCIÓN DE YACIMIENTOS NO CONVENCIONALES 

Describir la alternativa de desarrollo seleccionada con respecto a los Yacimientos No Convencionales del 

Área de Asignación o Contractual y justificar, con base en dicha selección, la maximización del Factor de 

Recuperación en condiciones económicamente viables. Presentar los siguientes rubros: 

4.1. Determinación del Área de Extracción 

El Área de Extracción deberá ser propuesta por el Operador Petroleros de conformidad con lo siguiente: 

a) Cuando el Operador Petrolero sea titular de un Contrato o Asignación cuyos derechos le permitan 

realizar únicamente actividades de Extracción, se considerará como Área de Extracción, la totalidad 

del área asociada a dicho Contrato o Asignación. 

 En caso de que se reduzca el Área de Asignación o Contractual se ajustará la correspondiente Área 

de Extracción. 

b) Cuando el Operador sea titular de un Contrato o Asignación cuyos derechos le permitan realizar 

actividades de Exploración y de Extracción, el Área de Extracción deberá ser calculada tomando en 

consideración las siguientes premisas: 

i. El Área de Extracción deberá referirse a un área regular, donde todos sus lados siempre 

deberán estar orientados de manera norte-sur y este-oeste; 

ii. El polígono del Área de Extracción se configurará con base en la retícula de referencia, 

considerando una extensión mínima por lado de 30 segundos (tanto en Latitud como en 

Longitud); 

iii. La superficie total de un Área de Extracción será determinada por la suma de los bloques que la 

conformen, y 

4.2. Actividades del Plan de Desarrollo para la Extracción de Yacimientos No Convencionales 

Describir las actividades consideradas en la alternativa seleccionada para el desarrollo del Área de 

Asignación o Contractual. Incluir, además, un cronograma de ejecución de dichas actividades en el que se 

observen los principales estudios, obras, Pozos y, en su caso, el inicio de la producción. 

4.2.1. Pozos por perforar 

a) Completar, para cada uno de los Pozos tipo considerados en el Plan de Desarrollo para la Extracción 

de Yacimientos No Convencionales, la Tabla IV.20. Pozos Plan Desarrollo No Convencionales, 

disponible en el enlace: www.cnh.gob.mx; 

b) Incluir figuras con el estado mecánico de los Pozos tipo descritos; 

c) Incluir la descripción de la metodología para la estimación del número de Pozos a perforar en el Plan 

de Desarrollo para la Extracción de Yacimientos No Convencionales y el espaciamiento de aquellos 

que tienen la misma formación objetivo; 

d) Presentar el cronograma de perforación de los Pozos considerados en el Plan de Desarrollo para la 

Extracción de Yacimientos No Convencionales, de conformidad con la Tabla IV.21. Cronograma 

Perforación Desarrollo No Convencionales, disponible en el enlace: www.cnh.gob.mx, y 

e) Presentar las intervenciones a Pozos consideradas en el Plan de Desarrollo para la Extracción de 

Yacimientos No Convencionales, clasificadas como reparaciones mayores con o sin equipo y 

reparaciones menores con o sin equipo. Incluir el costo promedio de cada una de las reparaciones 

consideradas y la calendarización de las mismas. 

4.2.2. Ductos e infraestructura 
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Describir la filosofía de operación del Área de Asignación o Contractual para el manejo del agua y demás 

componentes del fluido a utilizar para el fracturamiento hidráulico, así como para el manejo en superficie de 

los hidrocarburos y del agua producidos desde el Pozo hasta el Punto de Medición. Lo anterior, con base en la 

infraestructura y ductos planeados a construir durante la ejecución del Plan de Desarrollo para Extracción de 

Yacimientos No Convencionales, mismos que serán presentados a través de los siguientes formatos: 

4.2.2.1. Ductos 

Presentar la información de los ductos que serán construidos al amparo del Plan de Desarrollo para la 

Extracción de Yacimientos No Convencionales de conformidad con la Tabla IV.22. Ductos Plan Desarrollo 

No Convencionales, disponible en el enlace: www.cnh.gob.mx. 

4.2.2.2. Infraestructura 

a) Presentar la información de la infraestructura que será construida al amparo del Plan de Desarrollo 

para la Extracción de Yacimientos No Convencionales mediante las Tablas IV.23. Plataformas Plan 

Desarrollo No Convencionales; IV.24. Baterías Separación Plan Desarrollo No 

Convencionales; IV. 25. Centrales, Bombas, Tanques, Estaciones y Plantas Plan Desarrollo No 

Convencionales; IV.26. Complejo procesador y terminal de distribución Plan Desarrollo No 

Convencionales y IV.27. Otra Infraestructura Plan Desarrollo No Convencionales, disponibles 

en el enlace: www.cnh.gob.mx, y 

b) Describir aquella infraestructura que se encuentre fuera del Área de Asignación o Contractual y que 

el Operador Petrolero tenga considerado utilizar. 

4.2.3. Estudios y toma de información 

Describir los estudios y actividades de toma de información considerados en el Plan, mediante la Tabla 

IV.28. Estudios Toma Información Plan Desarrollo No Convencionales, disponible en el enlace: 

www.cnh.gob.mx mismos que deberán estar enfocados hacia el conocimiento de subsuelo, a través de la 

caracterización estática y dinámica de los Yacimientos No Convencionales. 

Lo anterior, considerando de manera enunciativa mas no limitativa, los siguientes rubros: 

a) Adquisición, procesamiento o reprocesamiento de sísmica; 

b) Estudios geológicos; 

c) Toma de registros; 

d) Toma de núcleos; 

e) Estudios petrofísicos 

f) Pruebas y estudios PVT 

g) Pruebas de presión/producción 

h) Generación o actualización de los modelos estático o dinámico 

Adicionalmente, considerar las actividades de monitoreo del comportamiento del Yacimiento No 

Convencional, con el fin de proponer la optimización del Plan de Desarrollo para la Extracción de Yacimientos 

No Convencionales e indicar la frecuencia con la que se hará dicho monitoreo, como son: 

a) Comportamiento de la producción; 

b) Presión del Yacimiento No Convencional; 

c) Condiciones operativas de los Pozos (PTP, PTR, PWH, PBH, TWH); 

d) Aforo de Pozos; 

e) Toma de muestras de agua y análisis de las mismas; 

f) Análisis cromatográficos, y 

g) Pruebas de formación 

4.2.4. Medición 
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El Plan de Desarrollo para la Extracción de Yacimientos No Convencionales deberá contener la 

información que dé cumplimiento a lo establecido en los Lineamientos Técnicos en Materia de Medición de 

Hidrocarburos (LTMMH), incluyendo la documentación soporte correspondiente. 

En caso de considerar infraestructura o Puntos de Medición de uso compartido entre Operadores 

Petroleros o entre el Operador Petrolero y un tercero, se deberá incluir el proyecto de acuerdo con lo 

establecido en los LTMMH y, en su caso, en el Contrato respectivo. 

4.2.4.1. Información que debe presentar el Operador Petrolero para la aprobación de sus 

Mecanismos de Medición contenidos en el Plan de Desarrollo para la Extracción de Yacimientos No 

Convencionales. 

4.2.4.1.1. Ubicación del punto de medición 

Presentar la ubicación o propuesta de ubicación del Punto de Medición, así como, la ubicación para la 

medición operacional, de referencia y de transferencia conforme la Tabla IV.29. Ubicación Sistemas 

Medición No Convencionales disponible en el enlace: www.cnh.gob.mx. Se deberá incluir diagramas de las 

instalaciones con que se cuente y donde se ubiquen los sistemas de medición nuevos y/o existentes y su tipo, 

para la determinación de volumen y calidad. Justificar la propuesta de ubicación, y su justificación. 

4.2.4.1.2. Descripción de la propuesta de los sistemas de medición 

Presentar la descripción de los sistemas de medición de volumen y calidad a instalar y existentes (formato 

para el Reporte Anual de Censos de Medición, versión última CNH_DGM_Censos, disponible en el enlace 

www.cnh.gob.mx) en el Punto de Medición, así como, la medición de volumen y calidad operacional, de 

referencia y de transferencia. 

4.2.4.1.3. Responsable Oficial 

Documento de designación del responsable oficial conforme al artículo 9 de los LTMMH, el cual deberá 

contar las facultades para comprometer u obligar al Operador Petrolero en relación con los Mecanismos de 

Medición, de conformidad con la Tabla IV.30. Responsable Oficial No Convencionales disponible en el 

enlace: www.cnh.gob.mx. 

4.2.4.1.4. Política de Medición 

Mencionar o, en su caso, presentar el documento y/o programa a que hace referencia el artículo 6 de los 

LTMMH. El Operador Petrolero deberá manifestar en su documento que se asegurará la aplicación de las 

Mejores Prácticas de la Industria y estándares internacionales en la medición de Hidrocarburos, así como la 

adopción de la gestión y gerencia de la medición. 

4.2.4.1.5. Programas y cronogramas de implementación de los mecanismos de medición 

Presentar los programas y cronogramas de implementación de los Mecanismos de Medición, los cuales 

deben contemplar las actividades necesarias para el cumplimiento de los requerimientos para la aprobación 

de los Mecanismos de Medición y los Puntos de Medición establecidos en los LTMMH en su última versión, 

así como a los términos y condiciones de la Asignación o Contrato correspondiente. 

Considerar, al menos, los siguientes cronogramas: 

a. Cronograma de: desarrollo, oficialización, difusión de la política de medición. 

b. Cronograma para el desarrollo del análisis de las inversiones y costos de operación estimados de las 

actividades relacionadas con la medición de Hidrocarburos para la definición de los mecanismos de 

medición, así como, su impacto en la incertidumbre de medida en el Punto de Medición, en la 

medición de transferencia, operacional y de referencia. 

c. Cronograma de la construcción, actualización y modificación de los sistemas de medición y de las 

instalaciones de producción que influyen en la medición de los Hidrocarburos, conforme a lo 

establecido en los LTMMH; 

d. Cronograma para el desarrollo e implementación de los procedimientos: 

i. De mantenimiento de los sistemas de medición y sus instrumentos de medida. 

ii. Para la confirmación metrológica. 

iii. Para la elaboración del balance. 
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iv. Para la calibración de instrumentos de medida; 

e. Cronograma para el desarrollo e implementación del modelo de presupuesto de incertidumbre de 

medida en el Punto de Medición, en la medición de transferencia, operacional y de referencia, 

elaborado con base en lo dispuesto en los LTMMH; 

f. Cronograma para el desarrollo y puesta en operación de la bitácora de registro con la cual se llevará 

a cabo el registro, control y evaluación de las actividades relacionadas con la operación de los 

Mecanismos de Medición; 

g. Cronograma de la conceptualización, planeación y ejecución del programa anual de diagnósticos; 

h. Cronograma para la determinación de las competencias que debe tener el personal involucrado con 

los sistemas de medición de Hidrocarburos en el Punto de Medición, en la medición de transferencia, 

operacional y de referencia. Evaluación del nivel de cumplimiento del personal involucrado con los 

sistemas de medición: el Punto de Medición, en la medición de transferencia, operacional y de 

referencia con relación a la determinación de las competencias que debe tener. desarrollo y 

ejecución del plan de capacitación y adiestramiento del personal involucrado con los sistemas de 

medición de acuerdo con la evaluación del nivel de cumplimiento de las competencias  determinadas, 

y 

i. Cronograma de desarrollo de la propuesta de indicadores de desempeño de la instrumentación de 

los mecanismos de medición, dentro de los cuales, deberán estar comprendidos, entre otros, 

aquellos que permitan dar cumplimiento a lo dispuesto en los LTMMH. Asimismo, se deberá 

contemplar el tiempo para el desarrollo de la metodología de cálculo de cada indicador, el nombre del 

mismo, la fórmula o descripción, la unidad de medida, la frecuencia de medida, las metas y los 

procedimientos de evaluación de estos indicadores de desempeño. 

 Para el caso de modificaciones, construcción y actualizaciones de los sistemas de medición e 

instalaciones de producción, deberá presentarse el programa correspondiente. 

 Lo anterior, deberá ser presentado de acuerdo con los siguientes supuestos: 

1) Cuando el Área de Asignación o Contractual pasa de la etapa de Exploración a la etapa de 

Extracción, los programas y cronogramas deberán reflejar el cumplimiento de los LTMMH previo al 

inicio de la producción, o 

2) Cuando a la fecha de presentación del Plan de Desarrollo para la Extracción de Yacimientos No 

Convencionales, el Área de Asignación o Contractual contenga Campos con producción comercial 

regular en Etapa de Extracción, los programas deberán reflejar el cumplimiento de los LTMMH en un 

plazo máximo de 18 meses a partir de la aprobación del Plan de Desarrollo para la Extracción de 

Yacimientos No Convencionales. En caso de que el Operador considere que requiere de un plazo 

mayor, deberá proponerlo a la Comisión junto con la justificación respectiva, quedando dicho plazo 

sujeto a aprobación. 

4.2.4.1.6. Procedimientos de Medición 

Para el caso de Planes de Desarrollo para la Extracción asociados a Contratos, presentar los siguientes 

procedimientos de la medición de los Hidrocarburos: 

i. Programación de Hidrocarburos; 

ii. Almacenamiento, y 

iii. Monitoreo de calidad y volumen. 

4.2.4.1.7. Implementación de sistemas telemétricos 

Presentar la descripción de los sistemas telemétricos existentes o un cronograma para la implementación 

de éstos, para garantizar el monitoreo de la medición en tiempo real, en los Puntos de Medición, de 

transferencia y operación a tiempo real. 

4.2.4.1.8. Medición derivada de pruebas de pozos 

Describir en forma breve los Puntos de Medición, tipo y especificaciones de medidor, incertidumbre 

asociada y la calidad de los fluidos producidos (petróleo, agua, gas y condensado) de las pruebas de Pozos 

en los Planes de Desarrollo para la Extracción de Yacimientos No Convencionales, resultante de la reparación 

y/o perforación, consideradas en el Plan de Desarrollo para la Extracción de Yacimientos No Convencionales. 
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Presentar un diagrama esquemático describiendo el proceso de conexión, equipos de proceso y la ubicación 

de los sistemas de medición hasta su entrega en el Punto de Medición. 

4.2.5. Comercialización de la Producción 

a) Pronósticos y Especificaciones de calidad de cada uno de los Hidrocarburos a ser comercializados 

(petróleo, gas y condensado). 

b) Describir la estrategia comercial de los Hidrocarburos disponibles para la venta, por tipo de 

Hidrocarburo (petróleo, gas y condensado). 

c) Descripción y ubicación del o los puntos de venta por tipo de Hidrocarburo. 

d) Mecanismos para la determinación del precio de venta por tipo de Hidrocarburo. 

e) Descripción de los costos necesarios observados de transporte, Almacenamiento, logística y todos 

los demás costos incurridos para el traslado y comercialización de Hidrocarburos entre el Punto de 

Medición y el punto de venta. 

f) Instalaciones de Comercialización a ser utilizadas y a construir. 

Para los Contratos donde el Estado reciba como contraprestación el Hidrocarburo en especie (petróleo, 

gas y condensado), describir la metodología para la entrega de los Hidrocarburos del Estado al 

Comercializador. 

4.2.6. Aprovechamiento de gas 

a) Describir las instalaciones existentes o, en su caso, las que se considera construir como parte del 

Plan de Desarrollo para la Extracción de Yacimientos No Convencionales con el fin de aprovechar el 

gas producido en el Área de Asignación o Contractual; 

b) Describir cómo se aprovechará el gas producido en el Área de Asignación o Contractual, 

considerando el gas que será utilizado como autoconsumo, para bombeo neumático, para 

conservación y para transferencia, con base en las definiciones de las Disposiciones técnicas para el 

aprovechamiento del gas natural asociado, en la exploración y extracción de hidrocarburos 

(Disposiciones); 

c) Presentar la meta anual de aprovechamiento de gas para el proyecto, acompañado del cronograma 

de actividades e inversiones asociadas, para dar cumplimiento a la meta de 98% de conformidad con 

las Disposiciones y mediante Tabla IV.31. Aprovechamiento Gas No Convencionales, disponible 

en el enlace: www.cnh.gob.mx, y 

d) Presentar los volúmenes mensuales estimados que serán usados por el Operador Petrolero como 

Hidrocarburos de autoconsumo en Actividades Petroleras de Extracción de recuperación secundaria 

y mejorada, como combustible, para inyección o para alimentar un sistema artificial de producción. 

Justificar dichos volúmenes con la información que detalle el proceso en el cual serán utilizados. 

4.2.7. Abandono y desmantelamiento 

a) Presentar el cronograma de todas las actividades necesarias para el taponamiento definitivo de 

Pozos, restauración, remediación y en su caso, compensación ambiental, desinstalación de 

maquinaria y equipo, y entrega ordenada y libre de escombros y desperdicios del Área de Asignación 

o Contractual, de conformidad con la Tabla IV.32. Cronograma Abandono No Convencionales, 

disponible en el enlace: www.cnh.gob.mx; 

b) Señalar los estándares y procedimientos que serán utilizados para todas las actividades de 

Abandono y la razón de la selección de éstos, conforme a las Mejores Prácticas de la Industria y la 

Normatividad Aplicable, 

c) En los casos que sea aplicable conforme a los términos y condiciones del Contrato, copia del 

contrato formalizado de la constitución del fideicomiso de abandono, y 

d) Indicar el detalle de los montos de asociados al fondeo de las actividades de manera anual, de 

conformidad con la Tabla IV.33. Costos Abandono No Convencionales, disponible en el enlace: 

www.cnh.gob.mx. 

4.3. Reservas y producción 
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4.3.1. Reservas asociadas al Plan de Desarrollo para la Extracción de Yacimientos No 

Convencionales 

Presentar la Tabla IV.34. Reservas Plan Desarrollo No Convencionales, disponible en el enlace: 

www.cnh.gob.mx, con la información de reservas asociadas al Plan de Desarrollo para la Extracción de 

Yacimientos No Convencionales propuesto por el Operador Petrolero. Tener en cuenta lo siguiente: 

a) Especificar la fecha de corte de la producción acumulada para el caso de las reservas propuestas. 

b) Los Factores de Recuperación actuales se deben calcular al corte de la producción acumulada. 

c) Los Factores de Recuperación finales esperados se deben calcular con la reserva al límite 

económico antes de impuestos. 

d) En los casos en que se cuente con cifras de reservas oficiales previas a la presentación del Plan de 

Desarrollo para la Extracción de Yacimientos No Convencionales, se debe adicionar la información 

conforme a la tabla antes descrita. El Operador Petrolero debe presentar la justificación y los criterios 

respecto a las variaciones de la información presentada en las tablas antes mencionadas. 

En caso de que el Operador Petrolero no cuente con cifras de reservas oficiales, debe proporcionar la 

justificación que sustente los parámetros y consideraciones presentados en la tabla previamente mencionada. 

4.3.2. Producción 

a) Presentar los pronósticos de producción de los hidrocarburos y del agua en el Área de Asignación o 

Contractual, de acuerdo con la Tabla IV.35. Producción Plan Desarrollo No Convencionales, 

disponible en el enlace: www.cnh.gob.mx; 

b) Describir la metodología de cálculo de los pronósticos de producción asociados a la alternativa 

seleccionada para aceite, gas, agua y en su caso, condensado; 

c) Presentar las acciones que serán realizadas para el operador para la correcta administración de 

Yacimientos No Convencionales, enfocadas hacia la máxima recuperación de los Hidrocarburos 

contenidos en éstos, y 

d) Tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

i. Los pronósticos de producción deben ser consistentes con las cifras de Reservas 2P o 3P para 

Yacimientos No Convencionales de aceite y gas asociado y 3P para Yacimientos No 

Convencionales de gas no asociado 

ii. Los datos deberán ser presentados en forma mensual hasta el límite de la Asignación o 

Contrato, o al límite económico si éste sucede primero. 

iii. La información deberá estar referida al Campo, al Yacimiento No Convencional y a los Pozos. 

iv. Presentar a nivel Yacimiento No Convencional, la producción base e incremental por 

terminaciones, reparaciones mayores de Extracción, recuperación secundaria y recuperación 

mejorada. 

4.4. Combinación tecnológica para el plan propuesto 

a) Presentar una matriz con las principales tecnologías, sin incumplir los derechos de propiedad 

intelectual, que serán utilizadas en la ejecución del Plan de Desarrollo para la Extracción de 

Yacimientos No Convencionales, incluyendo de manera enunciativa mas no limitativa, tecnologías de 

caracterización de Yacimientos No Convencionales, tanto estática como dinámica, perforación y 

terminación de Pozos, deshidratación, separación, medición, aseguramiento de flujo, recuperación 

avanzada, y 

b) Presentar el análisis de factibilidad técnica mediante tablas de escrutinio y campos análogos, para la 

aplicación de métodos de recuperación secundaria o mejorada. Sin menoscabo de lo anterior, en 

caso de contemplar la implementación o ejecución de algún método, el Operador Petrolero deberá 

dar cumplimiento a la Normativa vigente. 

4.5. Programa de Inversiones y Presupuesto 
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Los Operadores Petroleros deberán presentar los archivos del Programa de Inversiones; y en el caso de 

Contratos que así lo indiquen, el de Presupuesto. 

4.5.1. Programa de Inversiones 

Los Operadores Petroleros deberán presentar el desglose de la inversión programada, al menos, por sub-

actividad petrolera, tarea y sub-tarea, describiendo y detallando cuando sea posible los estudios, actividades o 

trabajos a realizar e indicando los parámetros o unidades de éstos. Las inversiones se deben presentar 

anualizadas para la totalidad del periodo de Desarrollo para la Extracción y debe ser expresada en dólares de 

Estados Unidos de América, todo lo anterior de acuerdo con la Tabla IV.1. Programa de Inversiones No 

Convencionales, disponible en el siguiente enlace: www.cnh.gob.mx. 

Todas las actividades mencionadas en el Plan de Desarrollo para la Extracción de Yacimientos No 

Convencionales deberán guardar correspondencia con las sub-actividades, tareas y sub-tareas, e inversiones 

asociadas descritas en la Tabla IV.1. Programa de Inversiones No Convencionales. De igual manera todas 

las sub-actividades, tareas y sub-tareas, e inversiones asociadas descritas en la Tabla IV.1. Programa de 

Inversiones No Convencionales, deberán guardar correspondencia con la totalidad de actividades 

mencionadas en el Plan de Desarrollo para la Extracción de Yacimientos No Convencionales. 

a) En el caso de una modificación describir las inversiones y los gastos de operación del Plan de 

Desarrollo para la Extracción de Yacimientos No Convencionales aprobado y comparar con el 

presentado a la Comisión, y 

b) Separar los costos asociados a la recuperación secundaria y mejorada y presentarlos de forma 

explícita. 

4.5.2. Presupuesto 

En el caso de Contratos que así lo indiquen, los Contratistas deberán presentar el desglose de la inversión 

programada, al menos, por sub-actividad petrolera, tarea y sub-tarea, describiendo y detallando cuando sea 

posible los estudios, actividades o trabajos a realizar e indicando los parámetros o unidades de estos. Las 

inversiones se deben presentar mensualizadas para la totalidad del periodo del Programa de Trabajo 

correspondiente y expresada en dólares de Estados Unidos de América, todo lo anterior de acuerdo con la 

Tabla IV.2. Presupuesto No Convencionales, disponible en el siguiente enlace: www.cnh.gob.mx. 

Todas las actividades mencionadas en el Programa de Trabajo deberán guardar correspondencia con las 

sub-actividades, tareas y sub-tareas, e inversiones asociadas descritas en la Tabla IV.2. Presupuesto No 

Convencionales. De igual manera todas las sub-actividades, tareas y sub-tareas, e inversiones asociadas 

descritas en la Tabla IV.2. Presupuesto No Convencionales, deberán guardar correspondencia con la 

totalidad de actividades mencionadas en el Programa de Trabajo. 

4.6. Evaluación económica 

a) Presentar en el formato establecido por la Comisión en la Tabla IV.36. Evaluación Económica No 

Convencionales las principales variables y premisas económicas consideradas durante el periodo 

del Plan de Desarrollo para la Extracción de Yacimientos No Convencionales, el cual no podrá 

exceder la vigencia del Contrato o Asignación que corresponda, y 

b) Asimismo, se deberán entregar los indicadores económicos solicitados por la Comisión en los 

formatos que para ello se establezcan en la Tabla IV.36. Evaluación Económica No 

Convencionales. 

c) Tener en cuenta que las siguientes premisas serán las que la Comisión considerará como base. Sin 

embargo, los Operadores Petroleros podrán determinar y utilizar premisas diferentes a las aquí 

establecidas, debiendo en tal caso justificar su determinación. 

i. Precio del aceite (dólares/barril) 

ii. El precio del petróleo se determinará de conformidad con lo establecido en el Reporte Anual por 

el que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público establece los rangos de valores de los 

términos económicos de los Contratos para la Exploración y Extracción de Hidrocarburos 

(Reporte Anual), para la determinación del precio contractual, considerando la calidad del 

petróleo extraído en el área correspondiente medido a través de los grados API y el contenido 

de azufre por volumen. Conforme al reporte más reciente, la referencia de precio del petróleo 

sería la siguiente: 

Grado API del petróleo extraído en el Área Fórmula aplicable para determinar el precio del 
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Contractual petróleo 

39.0° < API Precio = -12.662 + 0.984*Brent + 0.609*API - 

0.007*API2 - 1.149*S 

31.1° < API<=39.0° Precio = -12.662 + 0.984*Brent + 0.609*API - 

0.007*API2 - 1.149*S 

22.3° < API <=31.1° Precio = -12.662 + 0.984*Brent + 0.609*API - 

0.007*API2 - 1.149*S 

10.0° < API <=22.3° Precio = -12.662 + 0.984*Brent + 0.609*API - 

0.007*API2 - 1.149*S 

API <=10.0° Precio = -2.493+ 0.781*Brent 

 donde: 

 Brent: Precio de mercado del crudo brent ICE, promedio del mes calendario anterior a la fecha 

en la que se presenta el Plan de Desarrollo para la Extracción de Yacimientos No 

Convencionales, publicado por Platts. 

 S: Parámetro de ajuste por calidad, utilizando el valor del porcentaje promedio ponderado de 

azufre en el petróleo producido en el área correspondiente en el mes calendario anterior a la 

fecha en la que se presenta el Plan de Desarrollo para la Extracción de Yacimientos No 

Convencionales. 

 Las fórmulas anteriores se actualizarán con base en la información que cada año publique la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el reporte anual. 

iii. Precio de gas (dólares/mil pies cúbicos) 

 Índice de referencia de precios de Gas Natural al mayoreo correspondiente a la región en la que 

se localiza el Área Contractual o el Área de Asignación, publicado para el mes anterior a la 

fecha en la que se presenta el Plan de Desarrollo para la Extracción de Yacimientos No 

Convencionales, por la Comisión Reguladora de Energía en: 

http://www.cre.gob.mx/IPGN/index.html, convertido a dólares/mil pies cúbicos (1 pie cúbico = 

1.03 mil btu) 

iv. Precio de condensado (dólares/barril) 

 El precio de los condensados se determinará de conformidad con lo establecido en el reporte 

anual, para la determinación del precio contractual, el precio del crudo marcador  de referencia 

brent. 

 Precio = 7.164 + 0.612*Brent 

 donde: 

 Brent: Precio de mercado del crudo brent ICE, promedio del mes calendario anterior a la fecha 

en la que se presenta el Plan de Desarrollo para la Extracción de Yacimientos No 

Convencionales, publicado por Platts. 

 Esta fórmula se actualizará con base en la información que cada año publique la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público en el reporte anual. 

v. Tipo de cambio (pesos/dólar) 

 Tasa que marca la relación entre el valor de pesos de México y dólares de Estados Unidos para 

solventar obligaciones, promedio del mes calendario anterior a la fecha en la que se presenta el 

Plan de Desarrollo para la Extracción de Yacimientos No Convencionales. publicada por Banco 

de México. 

vi. Tasa de descuento (porcentaje) 
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 Tasa de interés utilizada para descontar los flujos de efectivo para determinar el valor presente 

neto del proyecto del Plan de Desarrollo para la Extracción de Yacimientos No Convencionales 

establecida en 10%. 

II. MODIFICACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO PARA LA EXTRACCIÓN DE YACIMIENTOS NO 

CONVENCIONALES 

Cuando ocurra alguno de los supuestos previstos en el artículo 97 de los Lineamientos, los Operadores 

Petroleros deberán presentar a la Comisión el formato MP y su instructivo, adjuntando el comprobante de 

pago del aprovechamiento respectivo. 

Así mismo deberá adjuntarse el documento que integre los apartados del Plan que sufran modificación, 

una tabla comparativa de los cambios que se proponen, así como la justificación técnica de las modificaciones 

al Plan aprobado, con la información y el nivel de detalle previstos en este Anexo. 

APARTADO C. 

ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE TRANSICIÓN RELATIVOS A  YACIMIENTOS NO 

CONVENCIONALES 

OBJETO. 

Este apartado tiene por objeto establecer los elementos esenciales que debe contener el Programa de 

Transición. Los Operadores Petroleros deben presentar cada una de las secciones que se señalan en el 

presente apartado indicando, si es el caso, el motivo por el cual no cuentan con la información que dé 

cumplimiento a lo solicitado en alguna sección en particular. 

FORMATO E INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN. 

La información a que refiere este apartado que presenten los Operadores Petroleros a la Comisión deberá 

ser entregada en formato digital, de conformidad con el formato correspondiente. Toda la información gráfica 

que presente el Operador Petrolero deberá contar con una resolución que permita apreciar lo que se busca 

describir, de manera técnicamente aceptable e incluir escalas y referencias geográficas. Las imágenes y la 

información geográfica deberán ser entregadas en los formatos y de acuerdo con el sistema de referencia que 

señala el CNIH, atendiendo a la secuencia y contenidos que se describen a continuación: 

Carpeta 1 - Programa de Transición. Según corresponda, en archivo de texto digital editable y en 

formato.pdf. Deberá incluir los puntos 1 a 3 del apartado siguiente. 

Carpeta 2 - Archivos de origen. Las figuras, mapas, gráficas, cronogramas, tablas y todo tipo de 

imágenes en formatos.png, .tiff, y .jpg que son parte del documento integral y deben ser completamente 

legibles, con resolución de, al menos, 300 dpi. Todos los mapas deben tener escala, coordenadas (latitud y 

longitud), orientación y leyenda. Todas las secciones sísmicas deberán estar ubicadas o localizadas  en un 

mapa. 

Carpeta 3 - Información geográfica. Toda la información georreferenciada deberá ser entregada en 

formato Shapefile (.shp), referida al DATUM ITRF08 época 2010.0 o más reciente. 

Carpeta 4 - Programa de Inversiones, Presupuesto y Evaluación Económica, según corresponda. La 

información contenida dentro de esta carpeta deberá presentarse en hojas de cálculo (.xls), deberán mostrar, 

cuando sea posible, las fórmulas para obtener los datos reportados en los casos que sea procedente 

realizarlo y corresponderán al Programa de Inversiones, Presupuesto y a la evaluación económica, de 

acuerdo con el trámite que se ingrese y en consistencia con la tabla de trámites e información. 

Asimismo, se deberá adjuntar el comprobante de aprovechamientos respectivo. 

I. PROGRAMA DE TRANSICIÓN. 

En el caso de los supuestos previstos en los artículos 63 y 64 de los Lineamientos, el Programa de 

Transición deberá presentarse en el formato APT y deberá incluir los siguientes aspectos en el orden 

señalado: 

1. Resumen ejecutivo 

2. Descripción de los Campos y Yacimientos No Convencionales dentro del Área Contractual 
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3. Programa de Transición 

A continuación, se señala el nivel de detalle de cada uno de los puntos referidos anteriormente: 

1. RESUMEN EJECUTIVO 

1.1 Objetivo 

1.1.1 Volumen estimado por recuperar de aceite y gas, en su caso, o de gas; 

1.2 Alcance 

1.2.1 Actividades a realizar; 

1.2.2 Inversiones en dólares de los Estados Unidos de América; 

1.2.3 Gastos de operación en dólares de los Estados Unidos de América; 

1.2.4 Principales tecnologías. 

1.3. Ubicación geográfica 

Explicar las características de la ubicación del Área Contractual y presentar uno o varios mapas de 

referencia en donde se muestren: 

1.3.1. El polígono que limita el Área de Contractual, y 

1.3.2. La representación de la(s) condición(es) superficiales en las que se identifiquen entre otras 

características: las instalaciones superficiales (Pozos, ductos, líneas de descarga, baterías, separadores, 

etc.), rasgos topográficos, vías de acceso, cuerpos de agua (si los hay), Zonas de Salvaguarda, poblaciones, 

división estatal y municipal o algún otro elemento geográfico que se considere importante. 

2. DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS Y YACIMIENTOS NO CONVENCIONALES DENTRO DEL ÁREA 

CONTRACTUAL 

2.1. Interpretación sísmica 

a) Describir la información sísmica disponible, indicando la calidad de la misma, incluyendo de manera 

enunciativa mas no limitativa: 

i. Sísmica 2D; 

ii. Sísmica 3D; 

iii. CheckShots; 

iv. VSP’s, y 

v. Magnetometría y gravimetría. 

b) Incluir mapas en profundidad o en tiempo y secciones estructurales que incluyan los Pozos 

perforados en el Área Contractual y, en su caso, las localizaciones consideradas en el Programa de 

Transición. 

2.2. Geología 

a) Describir los siguientes aspectos: 

i. La geología regional en la que se encuentra el Área de Asignación o Contractual; 

ii. Los antecedentes geológico-petroleros de la cuenca; 

iii. La columna geológica del área; 

iv. El modelo sedimentológico y su distribución, y 

v. La identificación de los intervalos que son considerados Yacimientos No Convencionales. 

b) Describir los criterios tomados para la distribución de propiedades de cada Yacimiento No 

Convencional. Asimismo, presentar mapas de distribución de propiedades que tengan un interés 

técnico o económico. 
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En caso de que los mapas de distribución de propiedades no sean representativos, describir la 

metodología utilizada para determinar las mejores zonas del o los Yacimientos No Convencionales. 

2.2.1. Descripción petrofísica 

a) Describir los criterios para la obtención de la porosidad, así como los valores obtenidos. En caso de 

contar con datos de porosidad provenientes de diferentes métodos, presentar la comparación de 

dichos valores; 

b) Describir la metodología de cálculo de la permeabilidad, así como los resultados obtenidos. 

 Comparar los resultados obtenidos de análisis de laboratorio realizados a muestras de roca y de 

fluidos con los resultados obtenidos a través de registros geofísicos; 

c) Describir los modelos utilizados para la variación lateral de los parámetros petrofísicos, y 

d) La identificación de los intervalos que son considerados Yacimientos No Convencionales. 

2.3. Fluidos 

a) Presentar un listado de muestras de fluidos obtenidos, señalando la más representativa de cada 

Yacimiento No Convencional, así como los estudios con los que cuentan el o los Yacimientos No 

Convencionales del Área de Asignación o Contractual, y 

b) Presentar los resultados de los estudios realizados a las muestras de aceite, gas y agua en los 

Yacimientos No Convencionales del Área Contractual. 

2.4. Información técnica de los Yacimientos No Convencionales 

Presentar una tabla con la información de cada Yacimiento No Convencional dentro del Área Contractual 

que contenga al menos lo señalado en Tabla IV.37. Información Técnica Yacimientos Programa 

Transición No Convencionales, disponible en el enlace: www.cnh.gob.mx. 

2.5. Descripción de la infraestructura actual 

Describir Pozos e instalaciones actuales, incluyendo, ductos (longitud, diámetro, origen y destino) e 

instalaciones (capacidad de separadores y compresores, bombeo y transporte) para el manejo de los fluidos 

dentro del Área Contractual y, de ser el caso, aquella que se encuentre por fuera de esta y que será utilizada 

por el Operador Petrolero. Si el Área Contractual cuenta con Campos en producción a la fecha de 

presentación del Programa de Transición, describir el proceso actual para el manejo del agua y demás 

componentes del fluido a utilizar para el fracturamiento hidráulico, así como el proceso para el manejo en 

superficie de los Hidrocarburos y del agua producidos. 

2.5.1. Pozos perforados 

Presentar la información de los Pozos perforados a la fecha de presentación del Plan de Desarrollo para la 

Extracción de Yacimientos No Convencionales, de conformidad con lo solicitado en las Tablas IV.38. 

Inventario Pozos Programa Transición No Convencionales y IV.39. Inventario Sistemas Artificiales 

Producción Programa Transición No Convencionales, disponibles en el enlace: www.cnh.gob.mx. 

2.5.2. Ductos 

Presentar la información de los ductos que actualmente operan en el Área Contractual en la Tabla IV.40. 

Inventario Ductos Programa Transición No Convencionales, disponible en el enlace: www.cnh.gob.mx. 

2.5.3. Infraestructura 

Presentar la información de la infraestructura que actualmente opera en el Área Contractual a través de las 

Tablas IV.41. Inventario Plataformas Programa Transición No Convencionales; IV.42. Inventario 

Baterías Separación Programa Transición No Convencionales; IV.43. Inventario Centrales, Bombas, 
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Tanques, Estaciones y Plantas Programa Transición No Convencionales; IV.44. Inventario Complejo 

procesador y terminal de distribución Programa Transición No Convencionales y IV.45 Inventario Otra 

Infraestructura Programa Transición No Convencionales, disponibles en el enlace: www.cnh.gob.mx. 

3. PROGRAMA DE TRANSICIÓN 

3.1. Actividades del Programa de Transición 

Describir las actividades consideradas para el Programa de Transición. Incluir, además, un cronograma de 

ejecución de dichas actividades en el que se observen los principales estudios, obras y Pozos. 

3.1.1. Pozos por perforar 

a) Completar, para cada uno de los Pozos tipo considerados en el Programa de Transición, la Tabla 

IV.46. Pozos Programa Transición No Convencionales disponible en el enlace: www.cnh.gob.mx. 

b) Incluir figuras con el estado mecánico de los Pozos tipo descritos. 

c) Presentar el cronograma de perforación de los Pozos considerados en el Programa de Transición, de 

conformidad con la Tabla IV.47. Cronograma Perforación Programa Transición No 

Convencionales, disponible en el enlace: www.cnh.gob.mx. 

d) Presentar las intervenciones a Pozos consideradas en el Programa de Transición, clasificadas como 

reparaciones mayores con o sin equipo y reparaciones menores con o sin equipo. Incluir el costo 

promedio de cada una de las reparaciones consideradas y la calendarización de las mismas. 

3.1.2. Ductos e infraestructura 

Describir la filosofía de operación del Área Contractual para el manejo de los fluidos a producir desde el 

Pozo hasta el punto de medición fiscal. Lo anterior, con base en la infraestructura y ductos planeados a 

construir durante la ejecución del Programa de Transición, mismos que serán presentados a través de los 

siguientes formatos: 

3.1.2.1. Ductos 

Presentar la información de los ductos que serán construidos al amparo del Programa de Transición de 

conformidad con la Tabla IV.48. Ductos Programa Transición No Convencionales, disponible en el enlace: 

www.cnh.gob.mx. 

3.1.2.2. Infraestructura 

a) Presentar la información de la infraestructura que será construida al amparo del Programa de 

Transición mediante las Tablas IV.49. Plataformas Programa Transición No Convencionales; 

IV.50. Baterías Separación Programa Transición No Convencionales; IV.51. Centrales, 

Bombas, Tanques, Estaciones y Plantas Programa Transición No Convencionales;  IV.52. 

Complejo procesador y terminal de distribución Programa Transición No Convencionales y 

IV.53. Otra Infraestructura Programa Transición No Convencionales, disponibles en el enlace: 

www.cnh.gob.mx, y 

b) Describir aquella infraestructura que se encuentre fuera del Área Contractual y que el Operador 

Petrolero tenga considerado utilizar. 

3.1.3. Estudios y toma de información 

Describir los estudios y actividades de toma de información considerados en el Programa de Transición, 

mediante la Tabla IV.54. Estudios Toma Información Programa Transición No Convencionales, 

disponible en el enlace: www.cnh.gob.mx mismos que deberán estar enfocados hacia el conocimiento de 

subsuelo, a través de la caracterización estática y dinámica de los Yacimientos No Convencionales. 

Lo anterior, considerando de manera enunciativa mas no limitativa, los siguientes rubros: 

a) Adquisición, procesamiento o reprocesamiento de sísmica; 
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b) Estudios geológicos; 

c) Toma de registros; 

d) Toma de núcleos; 

e) Estudios petrofísicos; 

f) Pruebas y estudios PVT; 

g) Pruebas de presión/producción, y 

h) Generación o actualización de los modelos estático o dinámico. 

Adicionalmente, considerar las actividades de monitoreo del comportamiento del Yacimiento No 

Convencional, con el fin de proponer la optimización del Programa de Transición e indicar la frecuencia con la 

que se hará dicho monitoreo, como son: 

a) Comportamiento de la producción; 

b) Condiciones operativas de los Pozos (PTP, PTR, PWH, PBH, TWH); 

c) Aforo de Pozos; 

d) Toma de muestras de agua y análisis de las mismas; 

e) Análisis cromatográficos, y 

f) Pruebas de formación 

3.1.4. Medición 

Presentar lo relativo al Punto de Medición Provisional, de acuerdo con lo establecido en artículo 42, 

segundo y tercer párrafos del Lineamiento Técnico en Materia de Medición de Hidrocarburos. 

3.1.5. Comercialización de la Producción 

a) Pronósticos y especificaciones de calidad de cada uno de los Hidrocarburos a ser comercializados 

(petróleo, gas y condensado). 

b) Describir la estrategia comercial de los Hidrocarburos disponibles para la venta, por tipo de 

Hidrocarburo (petróleo, gas y condensado). 

c) Descripción y ubicación del o los puntos de venta por tipo de Hidrocarburo. 

d) Mecanismos para la determinación del precio de venta por tipo de Hidrocarburo. 

e) Descripción de los costos necesarios observados de transporte, Almacenamiento, logística y todos 

los demás costos incurridos para el traslado y comercialización de Hidrocarburos entre el Punto de 

Medición y el punto de venta. 

f) Instalaciones de Comercialización a ser utilizadas y a construir. 

Para los Contratos donde el Estado reciba como contraprestación el Hidrocarburo en especie (petróleo, 

gas y condensado), describir la metodología para la entrega de los Hidrocarburos del Estado al 

Comercializador. 

3.1.6. Aprovechamiento de gas 

a) Describir las instalaciones existentes o, en su caso, las que se considera construir como parte del 

Programa de Transición con el fin de aprovechar el gas producido en el Área Contractual. 

b) Describir cómo se aprovechará el gas producido en el Área Contractual, considerando el gas que 

será utilizado como autoconsumo, para bombeo neumático, para Conservación y para Transferencia, 

con base en las definiciones de las Disposiciones técnicas para el aprovechamiento del gas natural 

asociado, en la exploración y extracción de hidrocarburos (Disposiciones). 
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c) Presentar la meta de aprovechamiento de gas durante el Programa de Transición, acompañado del 

cronograma de actividades e inversiones asociadas, para dar cumplimiento a la meta de 98% de 

conformidad con las Disposiciones y mediante Tabla IV.55. Aprovechamiento de Gas Programa 

Transición No Convencionales, disponible en el enlace: www.cnh.gob.mx, y 

d) Presentar los volúmenes mensuales estimados que serán usados por el Operador Petrolero como 

Hidrocarburos de autoconsumo en actividades petroleras de Extracción de recuperación secundaria y 

mejorada, como combustible, para inyección o para alimentar un sistema artificial de producción. 

Justificar dichos volúmenes con la información que detalle el proceso en el cual serán utilizados. 

3.1.7. Abandono y desmantelamiento 

a) Presentar, en su caso, el cronograma de todas las actividades consideradas para el taponamiento 

definitivo de Pozos, restauración, remediación y en su caso, compensación ambiental, desinstalación 

de maquinaria y equipo, y entrega ordenada y libre de escombros y desperdicios del Área 

Contractual, de conformidad con la Tabla IV.56. Cronograma Abandono Programa Transición No 

Convencionales, disponible en el enlace: www.cnh.gob.mx. 

b) Señalar los estándares y procedimientos que serán utilizados para todas las actividades de 

Abandono consideradas y la razón de la selección de estos, conforme a las Mejores Prácticas de la 

Industria y la Normatividad Aplicable. 

c) Indicar el detalle de los montos de asociados al fondeo de las actividades de manera anual, de 

conformidad con la Tabla IV.57. Costos Abandono Programa Transición No Convencionales, 

disponible en el enlace: www.cnh.gob.mx. 

3.2. Producción 

a) Presentar los pronósticos de producción de los Hidrocarburos y del agua en el Área Contractual, de 

acuerdo con la Tabla IV. 58. Producción Programa Transición No Convencionales, disponible en 

el enlace: www.cnh.gob.mx. 

b) Describir la metodología de cálculo de los pronósticos de producción de aceite, gas, agua y en su 

caso, condensado. 

c) Presentar las acciones que serán realizadas para el operador para la correcta administración de 

Yacimientos No Convencionales, enfocadas hacia la máxima recuperación de los hidrocarburos 

contenidos en éstos. 

d) Tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

i. Los datos deberán ser presentados en forma mensual. 

ii. La información deberá estar referida al Campo, al Yacimiento No Convencional y a los Pozos. 

iii. Presentar a nivel Yacimiento No Convencional, la producción base e incremental por 

terminaciones, reparaciones mayores de extracción, recuperación secundaria y recuperación 

mejorada. 

3.3. Combinación tecnológica para el programa propuesto 

Presentar una matriz con las principales tecnologías, sin incumplir los derechos de propiedad intelectual, 

que serán utilizadas en la ejecución del Programa de Transición, incluyendo de manera enunciativa mas no 

limitativa, tecnologías de caracterización de Yacimientos No Convencionales, tanto estática como dinámica, 
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perforación y terminación de Pozos, deshidratación, separación, medición, aseguramiento de flujo, 

Recuperación Avanzada. 

3.4. Programa de Inversiones 

Presentar el desglose de la inversión programada, al menos, por sub-actividad petrolera, tarea y sub-tarea, 

describiendo y detallando cuando sea posible los estudios, actividades o trabajos a realizar e indicando los 

parámetros o unidades de éstos. Las inversiones se deben presentar mensualizadas para la totalidad del 

periodo de transición y deben estar expresadas en dólares de Estados Unidos de América, todo lo anterior de 

acuerdo con la Tabla IV.59. Inversiones Programa Transición No Convencionales, disponible en el 

siguiente enlace: www.cnh.gob.mx. 

Todas las actividades mencionadas en el Programa de Transición deberán guardar correspondencia con 

las sub-actividades, tareas y sub-tareas, e inversiones asociadas descritas en la Tabla IV.59. Inversiones 

Programa Transición No Convencionales. De igual manera todas las sub-actividades, tareas y sub-tareas e 

inversiones asociadas descritas en la Tabla IV.59. Inversiones Programa Transición No Convencionales, 

deberán guardar correspondencia con la totalidad de actividades mencionadas en el Programa de Transición. 
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Tablas del Anexo IV 

Tabla IV.1. Programa de Inversiones 

Parte 1 de 4 

 
 Programa de Inversiones anual           

 Detalle del Programa de Inversiones          N/A 

             Si 

 Numero de Contrato:            No 

 Compañía:             

 Área Contractual o Bloque:            Inversión  

 Fecha Presentación:            

Gasto 
Operativo 

 

Gastos excluidos del cálculo de contenido nacional. Se reitera que, según lo establecido en la Metodología, no son acreditables para Contenido Nacional los gastos en: servicios financieros, servicios en medios masivos, servicios de alojamiento temporal y de 
preparación de alimentos y bebidas, servicios financieros y de seguros, servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos, servicios personales, servicios de asociaciones y organizaciones, determinados en los sectores o subsectores del 
Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte. Asimismo los gastos que no representen un pago por un bien, servicio, mano de obra, capacitación, transferencia de tecnología o infraestructura, de acuerdo a lo definido en la Metodología, no son acreditables 

para el cálculo de contenido nacional; como es el caso de pago de cuotas contractuales, impuestos o derechos.  

              

Clasificación Estructura CC Costos 

id_Actividad 
petrolera 

Actividad 
petrolera 

id_Sub-
actividad 
petrolera 

Sub-actividad petrolera id_Tarea Tarea 

Sub-tarea Costo 
considerado a 

ser elegible 
(Sí / No) 

Area Campo* Yacimiento* Pozo 
Inversión o 

Gasto 
Operativo  id_Sub-tarea Descripción 

AC-1 Exploración SA-01 General TA-001 Evaluaciones técnico económicas                 

AC-1 Exploración SA-01 General TA-002 Recopilación de información                 

AC-1 Exploración SA-01 General TA-003 Administración, gestión de actividades y gastos del proyecto                 

AC-1 Exploración SA-01 General TA-004 Revisión y evaluación de información                 

AC-1 Exploración SA-02 Geofísica TA-005 Adquisición sísmica, 2D, 3D, 4D, multicomponente                 

AC-1 Exploración SA-02 Geofísica TA-006 Pre-procesado, procesado, interpretación y re-procesado de datos sísmicos                 

AC-1 Exploración SA-02 Geofísica TA-007 Levantamientos magnetométricos, adquisición, procesado e interpretación                 

AC-1 Exploración SA-02 Geofísica TA-008 Levantamientos gravimétricos, adquisición, procesado e interpretación                 

AC-1 Exploración SA-03 Geología TA-009 Análisis geoquímicos de muestras                 

AC-1 Exploración SA-03 Geología TA-010 Estudios estratigráficos                 

AC-1 Exploración SA-03 Geología TA-011 Análisis de Hidrocarburos                 

AC-1 Exploración SA-03 Geología TA-012 Estudios geológicos regionales                 

AC-1 Exploración SA-03 Geología TA-013 Estudios geológicos de detalle                 

AC-1 Exploración SA-03 Geología TA-014 Estudios petrofísicos                 

AC-1 Exploración SA-04 Perforación de Pozos TA-015 Preparación de áreas y/o vías de acceso a la localización                 

AC-1 Exploración SA-04 Perforación de Pozos TA-016 Transporte marítimo y/o aéreo de personal, Materiales y/o equipos                 

AC-1 Exploración SA-04 Perforación de Pozos TA-017 Servicios de soporte                 

AC-1 Exploración SA-04 Perforación de Pozos TA-018 Servicios de perforación de Pozos                 

AC-1 Exploración SA-04 Perforación de Pozos TA-019 Realización de pruebas de formación                 

AC-1 Exploración SA-04 Perforación de Pozos TA-020 Suministros y Materiales                 

AC-1 Exploración SA-04 Perforación de Pozos TA-021 Terminación de Pozos                 

AC-1 Exploración SA-05 Ingeniería de Yacimientos TA-022 Estimación de recursos prospectivos y estimaciones de producción                 

AC-1 Exploración SA-05 Ingeniería de Yacimientos TA-023 Delimitación de Yacimientos                 

AC-1 Exploración SA-05 Ingeniería de Yacimientos TA-024 Caracterización de Yacimientos                 

AC-1 Exploración SA-06 Otras Ingenierías TA-025 Ingeniería conceptual                 

AC-1 Exploración SA-06 Otras Ingenierías TA-026 Diseño de instalaciones de superficie                 

AC-1 Exploración SA-06 Otras Ingenierías TA-027 Estudios del fondo marino                 

AC-1 Exploración SA-06 Otras Ingenierías TA-028 Diseño de ductos                 

AC-1 Exploración SA-07 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-029 Estudios de impacto ambiental                 

AC-1 Exploración SA-07 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-030 Prevención y detección de incendio y fugas de gas                 

AC-1 Exploración SA-07 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-031 Auditorías de seguridad                 

AC-1 Exploración SA-07 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-032 Tratamiento y eliminación de residuos                 

AC-1 Exploración SA-07 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-033 Restauración ambiental                 

AC-1 Exploración SA-07 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-034 Auditoría ambiental                 

 



 
     (C

u
arta S

ecció
n
) 

D
IA

R
IO

 O
F

IC
IA

L
 

V
iern

es 1
2
 d

e ab
ril d

e 2
0
1

9
 

Parte 2 de 4 

AC-2 Evaluación SA-08 General TA-035 Evaluaciones técnico económicas                 

AC-2 Evaluación SA-08 General TA-036 Plan de desarrollo con ingeniería básica                 

AC-2 Evaluación SA-08 General TA-037 Administración, gestión de actividades y gastos generales del proyecto                 

AC-2 Evaluación SA-09 Geofísica TA-038 Adquisición sísmica, 2D, 3D, 4D, multicomponente                 

AC-2 Evaluación SA-09 Geofísica TA-039 Pre-procesado, procesado, interpretación y re-procesado de datos sísmicos                 

AC-2 Evaluación SA-09 Geofísica TA-040 Levantamientos magnetométricos, adquisición, procesado e interpretación                 

AC-2 Evaluación SA-09 Geofísica TA-041 Levantamientos gravimétricos, adquisición, procesado e interpretación                 

AC-2 Evaluación SA-10 Geología TA-042 Análisis geoquímicos de muestras                 

AC-2 Evaluación SA-10 Geología TA-043 Estudios estratigráficos                 

AC-2 Evaluación SA-10 Geología TA-044 Análisis de Hidrocarburos                 

AC-2 Evaluación SA-10 Geología TA-045 Estudios geológicos regionales                 

AC-2 Evaluación SA-10 Geología TA-046 Estudios geológicos de detalle                 

AC-2 Evaluación SA-10 Geología TA-047 Estudios petrofísicos                 

AC-2 Evaluación SA-11 Pruebas de Producción TA-048 Equipamiento de Pozos                 

AC-2 Evaluación SA-11 Pruebas de Producción TA-049 Realización de pruebas de producción                 

AC-2 Evaluación SA-12 Ingeniería de Yacimientos TA-050 Cálculo de Reservas y estimaciones de producción                 

AC-2 Evaluación SA-12 Ingeniería de Yacimientos TA-051 Modelado y simulación de Yacimientos                 

AC-2 Evaluación SA-12 Ingeniería de Yacimientos TA-052 Estudios presión, volumen y temperatura (PVT)                 

AC-2 Evaluación SA-12 Ingeniería de Yacimientos TA-053 Caracterización de Yacimientos                 

AC-2 Evaluación SA-12 Ingeniería de Yacimientos TA-054 Diseño de terminaciones de Pozos                 

AC-2 Evaluación SA-13 Otras Ingenierías TA-055 Ingeniería conceptual                 

AC-2 Evaluación SA-13 Otras Ingenierías TA-056 Diseño de instalaciones de superficie                 

AC-2 Evaluación SA-13 Otras Ingenierías TA-057 Estudios del fondo marino                 

AC-2 Evaluación SA-13 Otras Ingenierías TA-058 Diseño de ductos                 

AC-2 Evaluación SA-14 Perforación de Pozos TA-059 Preparación de áreas y/o vías de acceso a la localización                 

AC-2 Evaluación SA-14 Perforación de Pozos TA-060 Transporte marítimo y/o aéreo de personal, Materiales y/o equipos                 

AC-2 Evaluación SA-14 Perforación de Pozos TA-061 Servicios de soporte                 

AC-2 Evaluación SA-14 Perforación de Pozos TA-062 Servicios de perforación de Pozos                 

AC-2 Evaluación SA-14 Perforación de Pozos TA-063 Realización de pruebas de formación                 

AC-2 Evaluación SA-14 Perforación de Pozos TA-064 Suministros y Materiales                 

AC-2 Evaluación SA-14 Perforación de Pozos TA-065 Terminación de Pozos                 

AC-2 Evaluación SA-15 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-066 Estudios de impacto ambiental                 

AC-2 Evaluación SA-15 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-067 Prevención y detección de incendio y fugas de gas                 

AC-2 Evaluación SA-15 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-068 Auditorías de seguridad                 

AC-2 Evaluación SA-15 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-069 Tratamiento y eliminación de residuos                 

AC-2 Evaluación SA-15 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-070 Restauración ambiental                 

AC-2 Evaluación SA-15 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-071 Auditoría ambiental                 

AC-3 Desarrollo SA-16 General TA-072 Evaluaciones técnico económicas                 

AC-3 Desarrollo SA-16 General TA-073 Administración de contratos                 

AC-3 Desarrollo SA-16 General TA-074 Plan de desarrollo con ingeniería de detalle                 

AC-3 Desarrollo SA-16 General TA-075 Administración, gestión de actividades y gastos generales del proyecto                 

AC-3 Desarrollo SA-17 Geofísica TA-076 Reinterpretación sísmica de detalle                 

AC-3 Desarrollo SA-17 Geofísica TA-077 Procesamiento y reprocesamiento de datos sísmicos                 

AC-3 Desarrollo SA-18 Geología TA-078 Caracterización geológica – petrofísica de Yacimientos                 

AC-3 Desarrollo SA-18 Geología TA-079 Análisis geoquímicos de muestras                 

AC-3 Desarrollo SA-18 Geología TA-080 Estudios estratigráficos                 

AC-3 Desarrollo SA-18 Geología TA-081 Análisis de Hidrocarburos                 

AC-3 Desarrollo SA-18 Geología TA-082 Estudios petrofísicos                 

AC-3 Desarrollo SA-19 Perforación de Pozos TA-083 Preparación de áreas y/o vías de acceso a la localización                 

AC-3 Desarrollo SA-19 Perforación de Pozos TA-084 Transporte marítimo y/o aéreo de personal, Materiales y/o equipos                 

AC-3 Desarrollo SA-19 Perforación de Pozos TA-085 Servicios de soporte                 

AC-3 Desarrollo SA-19 Perforación de Pozos TA-086 Servicios de perforación de Pozos                 

AC-3 Desarrollo SA-19 Perforación de Pozos TA-087 Suministros y Materiales                 

AC-3 Desarrollo SA-19 Perforación de Pozos TA-088 Terminación de Pozos                 

AC-3 Desarrollo SA-20 Pruebas de Producción TA-089 Equipamiento de Pozos                 

AC-3 Desarrollo SA-20 Pruebas de Producción TA-090 Realización de pruebas de producción                 

AC-3 Desarrollo SA-21 Ingeniería de Yacimientos TA-091 Cálculo de Reservas y estimaciones de producción                 

AC-3 Desarrollo SA-21 Ingeniería de Yacimientos TA-092 Modelado y simulación de Yacimientos                 

AC-3 Desarrollo SA-21 Ingeniería de Yacimientos TA-093 Estudios de presión volumen temperatura (PVT)                 

AC-3 Desarrollo SA-21 Ingeniería de Yacimientos TA-094 Caracterización de Yacimientos                 

AC-3 Desarrollo SA-21 Ingeniería de Yacimientos TA-095 Diseño de terminaciones de Pozos                 
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AC-3 Desarrollo SA-22 Intervención de Pozos TA-096 Intervención de Pozos para restauración                 

AC-3 Desarrollo SA-22 Intervención de Pozos TA-097 Otras intervenciones específicas en Pozos                 

AC-3 Desarrollo SA-23 Otras Ingenierías TA-098 Ingeniería de detalle                 

AC-3 Desarrollo SA-23 Otras Ingenierías TA-099 Ingeniería conceptual                 

AC-3 Desarrollo SA-23 Otras Ingenierías TA-100 Diseño de instalaciones de superficie                 

AC-3 Desarrollo SA-23 Otras Ingenierías TA-101 Estudios de fondo marino                 

AC-3 Desarrollo SA-23 Otras Ingenierías TA-102 Diseño de ductos                 

AC-3 Desarrollo SA-24 Construcción Instalaciones TA-103 Construcción de instalaciones terrestres y marinas                 

AC-3 Desarrollo SA-24 Construcción Instalaciones TA-104 Construcción y tendido de ductos                 

AC-3 Desarrollo SA-25 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-105 Elaboración del plan de seguridad y medio ambiente                 

AC-3 Desarrollo SA-25 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-106 Prevención y detección de incendio y fugas de gas                 

AC-3 Desarrollo SA-25 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-107 Implementación y seguimiento                 

AC-3 Desarrollo SA-25 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-108 Auditoría ambiental                 

AC-3 Desarrollo SA-25 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-109 Tratamiento y eliminación de residuos                 

AC-3 Desarrollo SA-25 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-110 Restauración ambiental                 

AC-3 Desarrollo SA-25 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-111 Auditorías de seguridad                 

AC-4 Producción SA-26 General TA-112 Administración de contratos                 

AC-4 Producción SA-26 General TA-113 Administración, gestión de actividades y gastos generales del proyecto                 

AC-4 Producción SA-26 General TA-114 Transporte marítimo y/o aéreo de personal, Materiales y/o equipos                 

AC-4 Producción SA-26 General TA-115 Servicios de soporte                 

AC-4 Producción SA-27 Geología TA-116 Procesamiento y reprocesamiento de información geofísica y petrofísica                 

AC-4 Producción SA-27 Geología TA-117 Caracterización geológica y petrofísica de Yacimientos                 

AC-4 Producción SA-27 Geología TA-118 Análisis geoquímicos de muestras                 

AC-4 Producción SA-27 Geología TA-119 Estudios petrofísicos                 

AC-4 Producción SA-28 Pruebas de Producción TA-120 Equipamiento de Pozos                 

AC-4 Producción SA-28 Pruebas de Producción TA-121 Realización de pruebas de producción                 

AC-4 Producción SA-29 Ingeniería de Yacimientos TA-122 Cálculo de Reservas y estimaciones de producción                 

AC-4 Producción SA-29 Ingeniería de Yacimientos TA-123 Simulación y caracterización de Yacimientos                 

AC-4 Producción SA-29 Ingeniería de Yacimientos TA-124 Estudios de presión volumen temperatura (PVT)                 

AC-4 Producción SA-29 Ingeniería de Yacimientos TA-125 Diseño de terminaciones de Pozos                 

AC-4 Producción SA-30 Otras Ingenierías TA-126 Ingeniería de detalle para reacondicionamiento de instalaciones                 

AC-4 Producción SA-31 Construcción Instalaciones TA-127 Construcción y/o adaptación de infraestructura u otras facilidades                 

AC-4 Producción SA-32 Intervención de Pozos TA-128 Intervención de Pozos para mantenimiento y rehabilitación                 

AC-4 Producción SA-32 Intervención de Pozos TA-129 Otras intervenciones específicas en Pozos                 

AC-4 Producción SA-33 Operación de Instalaciones de Producción TA-130 Mantenimiento de las instalaciones de producción                 

AC-4 Producción SA-33 Operación de Instalaciones de Producción TA-131 Ingeniería de producción                 

AC-4 Producción SA-33 Operación de Instalaciones de Producción TA-132 Operación de las instalaciones de producción                 

AC-4 Producción SA-34 Ductos TA-133 Mantenimiento de ductos                 

AC-4 Producción SA-34 Ductos TA-134 Operación de ductos                 

AC-4 Producción SA-35 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-135 Actualización del plan de seguridad y medio ambiente                 

AC-4 Producción SA-35 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-136 Prevención y detección de incendio y fugas de gas                 

AC-4 Producción SA-35 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-137 Implementación y seguimiento                 

AC-4 Producción SA-35 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-138 Auditoría ambiental                 

AC-4 Producción SA-35 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-139 Tratamiento y eliminación de residuos                 

AC-4 Producción SA-35 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-140 Restauración ambiental                 

AC-4 Producción SA-35 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-141 Auditoría de seguridad                 

AC-5 Abandono SA-36 General TA-142 Evaluaciones técnico económicas                 

AC-5 Abandono SA-36 General TA-143 Administración de contratos                 

AC-5 Abandono SA-36 General TA-144 Administración, gestión de actividades y gastos generales del proyecto                 

AC-5 Abandono SA-37 Otras Ingenierías TA-145 Planes de Abandono                 

AC-5 Abandono SA-38 Desmantela-miento de Instalaciones TA-146 Ejecución del Abandono instalaciones de superficie                 

AC-5 Abandono SA-38 Desmantela-miento de Instalaciones TA-147 Ejecución de planes de restauración                 

AC-5 Abandono SA-38 Desmantela-miento de Instalaciones TA-148 Ejecución de planes de Abandono de instalaciones de fondo                 

AC-5 Abandono SA-38 Desmantela-miento de Instalaciones TA-149 Transporte marítimo y/o aéreo de personal, Materiales y/o equipos                 

AC-5 Abandono SA-38 Desmantela-miento de Instalaciones TA-150 Servicios de soporte                 

AC-5 Abandono SA-39 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-151 Estudios de impacto ambiental                 

AC-5 Abandono SA-39 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-152 Prevención y detección de incendio y fugas de gas                 

AC-5 Abandono SA-39 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-153 Tratamiento y eliminación de residuos                 

AC-5 Abandono SA-39 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-154 Auditoría ambiental                 

AC-5 Abandono SA-39 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-155 Auditoría de seguridad                 

     N/A   Sub-total 

     N/A 

Contenido Nacional 

Gastos excluidos del Cálculo de Contenido Nacional 

     N/A Total contabilizable para contenido nacional 

     N/A Porcentaje de contenido nacional (variable de Metodología) 

     N/A Monto de gasto total anual 

     N/A Porcentaje de contenido nacional (Total anual) 

     N/A Monto de gasto total por etapa 

     N/A Porcentaje de contenido nacional (por etapa) 
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Parte 4 de 4 

2019 
Programa de Inversiones (Dólares) 

Mano de Obra ($) Bienes ($) Servicios ($) Capacitación ($) 
Transferencia de 

Tecnologia 
Infraestructura 

(Social) 

Contenido 
Nacional 

Extranjero 
Contenido 
Nacional 

Extranjero 
Contenido 
Nacional 

Extranjero 
Contenido 
Nacional 

Extranjero $ $ 
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Tabla IV.2. Presupuesto No Convencionales 

Parte 1 de 4 

 
 Detalle             

              

 Numero de Contrato/Asignación:             

 Operador:             

 Nombre del Área Contractual/Bloque/Asignación:             

 Fecha Presentación:             

 

Gastos excluidos del cálculo de contenido nacional. Se reitera que, según lo establecido en la Metodología, no son acreditables para Contenido Nacional los gastos en: servicios financieros, servicios en medios masivos, servicios de alojamiento temporal y de preparación 
de alimentos y bebidas, servicios financieros y de seguros, servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos, servicios personales, servicios de asociaciones y organizaciones, determinados en los sectores o subsectores del Sistema de 

Clasificación Industrial de América del Norte.  Asímismo los gastos que no representen un pago por un bien, servicio, mano de obra, capacitación, transferencia de tecnología o infraestructura, de acuerdo a lo definido en la Metodología, no son acreditables para el cálculo 
de contenido nacional; como es el caso de pago de cuotas contractuales, impuestos o derechos.  

              

Clasificación Estructura CC Costos 

id_Activida
d petrolera 

Actividad 
petrolera 

id_Sub-
actividad 
petrolera 

Sub-actividad petrolera id_Tarea Tarea 

Sub-tarea Costo 
considerado a 

ser elegible 
(Sí / No) 

Area Campo* Yacimiento* Pozo 
Inversión o 

Gasto 
Operativo  id_Sub-tarea Descripción 

AC-1 Exploración SA-01 General TA-001 Evaluaciones técnico económicas                 

AC-1 Exploración SA-01 General TA-002 Recopilación de información                 

AC-1 Exploración SA-01 General TA-003 Administración, gestión de actividades y gastos del proyecto                 

AC-1 Exploración SA-01 General TA-004 Revisión y evaluación de información                 

AC-1 Exploración SA-02 Geofísica TA-005 Adquisición sísmica, 2D, 3D, 4D, multicomponente                 

AC-1 Exploración SA-02 Geofísica TA-006 Pre-procesado, procesado, interpretación y re-procesado de datos sísmicos                 

AC-1 Exploración SA-02 Geofísica TA-007 Levantamientos magnetométricos, adquisición, procesado e interpretación                 

AC-1 Exploración SA-02 Geofísica TA-008 Levantamientos gravimétricos, adquisición, procesado e interpretación                 

AC-1 Exploración SA-03 Geología TA-009 Análisis geoquímicos de muestras                 

AC-1 Exploración SA-03 Geología TA-010 Estudios estratigráficos                 

AC-1 Exploración SA-03 Geología TA-011 Análisis de Hidrocarburos                 

AC-1 Exploración SA-03 Geología TA-012 Estudios geológicos regionales                 

AC-1 Exploración SA-03 Geología TA-013 Estudios geológicos de detalle                 

AC-1 Exploración SA-03 Geología TA-014 Estudios petrofísicos                 

AC-1 Exploración SA-04 Perforación de Pozos TA-015 Preparación de áreas y/o vías de acceso a la localización                 

AC-1 Exploración SA-04 Perforación de Pozos TA-016 Transporte marítimo y/o aéreo de personal, Materiales y/o equipos                 

AC-1 Exploración SA-04 Perforación de Pozos TA-017 Servicios de soporte                 

AC-1 Exploración SA-04 Perforación de Pozos TA-018 Servicios de perforación de Pozos                 

AC-1 Exploración SA-04 Perforación de Pozos TA-019 Realización de pruebas de formación                 

AC-1 Exploración SA-04 Perforación de Pozos TA-020 Suministros y Materiales                 

AC-1 Exploración SA-04 Perforación de Pozos TA-021 Terminación de Pozos                 

AC-1 Exploración SA-05 Ingeniería de Yacimientos TA-022 Estimación de recursos prospectivos y estimaciones de producción                 

AC-1 Exploración SA-05 Ingeniería de Yacimientos TA-023 Delimitación de Yacimientos                 

AC-1 Exploración SA-05 Ingeniería de Yacimientos TA-024 Caracterización de Yacimientos                 

AC-1 Exploración SA-06 Otras Ingenierías TA-025 Ingeniería conceptual                 

AC-1 Exploración SA-06 Otras Ingenierías TA-026 Diseño de instalaciones de superficie                 

AC-1 Exploración SA-06 Otras Ingenierías TA-027 Estudios del fondo marino                 

AC-1 Exploración SA-06 Otras Ingenierías TA-028 Diseño de ductos                 

AC-1 Exploración SA-07 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-029 Estudios de impacto ambiental                 

AC-1 Exploración SA-07 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-030 Prevención y detección de incendio y fugas de gas                 

AC-1 Exploración SA-07 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-031 Auditorías de seguridad                 

AC-1 Exploración SA-07 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-032 Tratamiento y eliminación de residuos                 

AC-1 Exploración SA-07 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-033 Restauración ambiental                 

AC-1 Exploración SA-07 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-034 Auditoría ambiental                 

AC-2 Evaluación SA-08 General TA-035 Evaluaciones técnico económicas                 

AC-2 Evaluación SA-08 General TA-036 Plan de desarrollo con ingeniería básica                 

AC-2 Evaluación SA-08 General TA-037 Administración, gestión de actividades y gastos generales del proyecto                 

AC-2 Evaluación SA-09 Geofísica TA-038 Adquisición sísmica, 2D, 3D, 4D, multicomponente                 

AC-2 Evaluación SA-09 Geofísica TA-039 Pre-procesado, procesado, interpretación y re-procesado de datos sísmicos                 

AC-2 Evaluación SA-09 Geofísica TA-040 Levantamientos magnetométricos, adquisición, procesado e interpretación                 

AC-2 Evaluación SA-09 Geofísica TA-041 Levantamientos gravimétricos, adquisición, procesado e interpretación                 
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AC-2 Evaluación SA-10 Geología TA-042 Análisis geoquímicos de muestras                 

AC-2 Evaluación SA-10 Geología TA-043 Estudios estratigráficos                 

AC-2 Evaluación SA-10 Geología TA-044 Análisis de Hidrocarburos                 

AC-2 Evaluación SA-10 Geología TA-045 Estudios geológicos regionales                 

AC-2 Evaluación SA-10 Geología TA-046 Estudios geológicos de detalle                 

AC-2 Evaluación SA-10 Geología TA-047 Estudios petrofísicos                 

AC-2 Evaluación SA-11 Pruebas de Producción TA-048 Equipamiento de Pozos                 

AC-2 Evaluación SA-11 Pruebas de Producción TA-049 Realización de pruebas de producción                 

AC-2 Evaluación SA-12 Ingeniería de Yacimientos TA-050 Cálculo de Reservas y estimaciones de producción                 

AC-2 Evaluación SA-12 Ingeniería de Yacimientos TA-051 Modelado y simulación de Yacimientos                 

AC-2 Evaluación SA-12 Ingeniería de Yacimientos TA-052 Estudios presión, volumen y temperatura (PVT)                 

AC-2 Evaluación SA-12 Ingeniería de Yacimientos TA-053 Caracterización de Yacimientos                 

AC-2 Evaluación SA-12 Ingeniería de Yacimientos TA-054 Diseño de terminaciones de Pozos                 

AC-2 Evaluación SA-13 Otras Ingenierías TA-055 Ingeniería conceptual                 

AC-2 Evaluación SA-13 Otras Ingenierías TA-056 Diseño de instalaciones de superficie                 

AC-2 Evaluación SA-13 Otras Ingenierías TA-057 Estudios del fondo marino                 

AC-2 Evaluación SA-13 Otras Ingenierías TA-058 Diseño de ductos                 

AC-2 Evaluación SA-14 Perforación de Pozos TA-059 Preparación de áreas y/o vías de acceso a la localización                 

AC-2 Evaluación SA-14 Perforación de Pozos TA-060 Transporte marítimo y/o aéreo de personal, Materiales y/o equipos                 

AC-2 Evaluación SA-14 Perforación de Pozos TA-061 Servicios de soporte                 

AC-2 Evaluación SA-14 Perforación de Pozos TA-062 Servicios de perforación de Pozos                 

AC-2 Evaluación SA-14 Perforación de Pozos TA-063 Realización de pruebas de formación                 

AC-2 Evaluación SA-14 Perforación de Pozos TA-064 Suministros y Materiales                 

AC-2 Evaluación SA-14 Perforación de Pozos TA-065 Terminación de Pozos                 

AC-2 Evaluación SA-15 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-066 Estudios de impacto ambiental                 

AC-2 Evaluación SA-15 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-067 Prevención y detección de incendio y fugas de gas                 

AC-2 Evaluación SA-15 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-068 Auditorías de seguridad                 

AC-2 Evaluación SA-15 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-069 Tratamiento y eliminación de residuos                 

AC-2 Evaluación SA-15 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-070 Restauración ambiental                 

AC-2 Evaluación SA-15 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-071 Auditoría ambiental                 

AC-3 Desarrollo SA-16 General TA-072 Evaluaciones técnico económicas                 

AC-3 Desarrollo SA-16 General TA-073 Administración de contratos                 

AC-3 Desarrollo SA-16 General TA-074 Plan de desarrollo con ingeniería de detalle                 

AC-3 Desarrollo SA-16 General TA-075 Administración, gestión de actividades y gastos generales del proyecto                 

AC-3 Desarrollo SA-17 Geofísica TA-076 Reinterpretación sísmica de detalle                 

AC-3 Desarrollo SA-17 Geofísica TA-077 Procesamiento y reprocesamiento de datos sísmicos                 

AC-3 Desarrollo SA-18 Geología TA-078 Caracterización geológica – petrofísica de Yacimientos                 

AC-3 Desarrollo SA-18 Geología TA-079 Análisis geoquímicos de muestras                 

AC-3 Desarrollo SA-18 Geología TA-080 Estudios estratigráficos                 

AC-3 Desarrollo SA-18 Geología TA-081 Análisis de Hidrocarburos                 

AC-3 Desarrollo SA-18 Geología TA-082 Estudios petrofísicos                 

AC-3 Desarrollo SA-19 Perforación de Pozos TA-083 Preparación de áreas y/o vías de acceso a la localización                 

AC-3 Desarrollo SA-19 Perforación de Pozos TA-084 Transporte marítimo y/o aéreo de personal, Materiales y/o equipos                 

AC-3 Desarrollo SA-19 Perforación de Pozos TA-085 Servicios de soporte                 

AC-3 Desarrollo SA-19 Perforación de Pozos TA-086 Servicios de perforación de Pozos                 

AC-3 Desarrollo SA-19 Perforación de Pozos TA-087 Suministros y Materiales                 

AC-3 Desarrollo SA-19 Perforación de Pozos TA-088 Terminación de Pozos                 

AC-3 Desarrollo SA-20 Pruebas de Producción TA-089 Equipamiento de Pozos                 

AC-3 Desarrollo SA-20 Pruebas de Producción TA-090 Realización de pruebas de producción                 

AC-3 Desarrollo SA-21 Ingeniería de Yacimientos TA-091 Cálculo de Reservas y estimaciones de producción                 

AC-3 Desarrollo SA-21 Ingeniería de Yacimientos TA-092 Modelado y simulación de Yacimientos                 

AC-3 Desarrollo SA-21 Ingeniería de Yacimientos TA-093 Estudios de presión volumen temperatura (PVT)                 

AC-3 Desarrollo SA-21 Ingeniería de Yacimientos TA-094 Caracterización de Yacimientos                 

AC-3 Desarrollo SA-21 Ingeniería de Yacimientos TA-095 Diseño de terminaciones de Pozos                 

AC-3 Desarrollo SA-22 Intervención de Pozos TA-096 Intervención de Pozos para restauración                 

AC-3 Desarrollo SA-22 Intervención de Pozos TA-097 Otras intervenciones específicas en Pozos                 

AC-3 Desarrollo SA-23 Otras Ingenierías TA-098 Ingeniería de detalle                 

AC-3 Desarrollo SA-23 Otras Ingenierías TA-099 Ingeniería conceptual                 

AC-3 Desarrollo SA-23 Otras Ingenierías TA-100 Diseño de instalaciones de superficie                 

AC-3 Desarrollo SA-23 Otras Ingenierías TA-101 Estudios de fondo marino                 

AC-3 Desarrollo SA-23 Otras Ingenierías TA-102 Diseño de ductos                 

AC-3 Desarrollo SA-24 Construcción Instalaciones TA-103 Construcción de instalaciones terrestres y marinas                 

AC-3 Desarrollo SA-24 Construcción Instalaciones TA-104 Construcción y tendido de ductos                 
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AC-3 Desarrollo SA-25 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-105 Elaboración del plan de seguridad y medio ambiente                 

AC-3 Desarrollo SA-25 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-106 Prevención y detección de incendio y fugas de gas                 

AC-3 Desarrollo SA-25 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-107 Implementación y seguimiento                 

AC-3 Desarrollo SA-25 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-108 Auditoría ambiental                 

AC-3 Desarrollo SA-25 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-109 Tratamiento y eliminación de residuos                 

AC-3 Desarrollo SA-25 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-110 Restauración ambiental                 

AC-3 Desarrollo SA-25 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-111 Auditorías de seguridad                 

AC-4 Producción SA-26 General TA-112 Administración de contratos                 

AC-4 Producción SA-26 General TA-113 Administración, gestión de actividades y gastos generales del proyecto                 

AC-4 Producción SA-26 General TA-114 Transporte marítimo y/o aéreo de personal, Materiales y/o equipos                 

AC-4 Producción SA-26 General TA-115 Servicios de soporte                 

AC-4 Producción SA-27 Geología TA-116 Procesamiento y reprocesamiento de información geofísica y petrofísica                 

AC-4 Producción SA-27 Geología TA-117 Caracterización geológica y petrofísica de Yacimientos                 

AC-4 Producción SA-27 Geología TA-118 Análisis geoquímicos de muestras                 

AC-4 Producción SA-27 Geología TA-119 Estudios petrofísicos                 

AC-4 Producción SA-28 Pruebas de Producción TA-120 Equipamiento de Pozos                 

AC-4 Producción SA-28 Pruebas de Producción TA-121 Realización de pruebas de producción                 

AC-4 Producción SA-29 Ingeniería de Yacimientos TA-122 Cálculo de Reservas y estimaciones de producción                 

AC-4 Producción SA-29 Ingeniería de Yacimientos TA-123 Simulación y caracterización de Yacimientos                 

AC-4 Producción SA-29 Ingeniería de Yacimientos TA-124 Estudios de presión volumen temperatura (PVT)                 

AC-4 Producción SA-29 Ingeniería de Yacimientos TA-125 Diseño de terminaciones de Pozos                 

AC-4 Producción SA-30 Otras Ingenierías TA-126 Ingeniería de detalle para reacondicionamiento de instalaciones                 

AC-4 Producción SA-31 Construcción Instalaciones TA-127 Construcción y/o adaptación de infraestructura u otras facilidades                 

AC-4 Producción SA-32 Intervención de Pozos TA-128 Intervención de Pozos para mantenimiento y rehabilitación                 

AC-4 Producción SA-32 Intervención de Pozos TA-129 Otras intervenciones específicas en Pozos                 

AC-4 Producción SA-33 Operación de Instalaciones de Producción TA-130 Mantenimiento de las instalaciones de producción                 

AC-4 Producción SA-33 Operación de Instalaciones de Producción TA-131 Ingeniería de producción                 

AC-4 Producción SA-33 Operación de Instalaciones de Producción TA-132 Operación de las instalaciones de producción                 

AC-4 Producción SA-34 Ductos TA-133 Mantenimiento de ductos                 

AC-4 Producción SA-34 Ductos TA-134 Operación de ductos                 

AC-4 Producción SA-35 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-135 Actualización del plan de seguridad y medio ambiente                 

AC-4 Producción SA-35 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-136 Prevención y detección de incendio y fugas de gas                 

AC-4 Producción SA-35 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-137 Implementación y seguimiento                 

AC-4 Producción SA-35 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-138 Auditoría ambiental                 

AC-4 Producción SA-35 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-139 Tratamiento y eliminación de residuos                 

AC-4 Producción SA-35 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-140 Restauración ambiental                 

AC-4 Producción SA-35 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-141 Auditoría de seguridad                 

AC-5 Abandono SA-36 General TA-142 Evaluaciones técnico económicas                 

AC-5 Abandono SA-36 General TA-143 Administración de contratos                 

AC-5 Abandono SA-36 General TA-144 Administración, gestión de actividades y gastos generales del proyecto                 

AC-5 Abandono SA-37 Otras Ingenierías TA-145 Planes de Abandono                 

AC-5 Abandono SA-38 Desmantela-miento de Instalaciones TA-146 Ejecución del Abandono instalaciones de superficie                 

AC-5 Abandono SA-38 Desmantela-miento de Instalaciones TA-147 Ejecución de planes de restauración                 

AC-5 Abandono SA-38 Desmantela-miento de Instalaciones TA-148 Ejecución de planes de Abandono de instalaciones de fondo                 

AC-5 Abandono SA-38 Desmantela-miento de Instalaciones TA-149 Transporte marítimo y/o aéreo de personal, Materiales y/o equipos                 

AC-5 Abandono SA-38 Desmantela-miento de Instalaciones TA-150 Servicios de soporte                 

AC-5 Abandono SA-39 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-151 Estudios de impacto ambiental                 

AC-5 Abandono SA-39 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-152 Prevención y detección de incendio y fugas de gas                 

AC-5 Abandono SA-39 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-153 Tratamiento y eliminación de residuos                 

AC-5 Abandono SA-39 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-154 Auditoría ambiental                 

AC-5 Abandono SA-39 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-155 Auditoría de seguridad                 

     N/A   Sub-total 

     N/A 

Contenido Nacional 

Gastos excluidos del Cálculo de Contenido Nacional 

     N/A Total contabilizable para contenido nacional 

     N/A Porcentaje de contenido nacional (variable de Metodología) 

     N/A Monto de gasto total anual 

     N/A Porcentaje de contenido nacional (Total anual) 

     N/A Monto de gasto total por etapa 

     N/A Porcentaje de contenido nacional (por etapa) 
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2019, enero 

(Dólares) 

Mano de Obra ($) Bienes ($)  Servicios ($) Capacitación ($) 
Transferencia de 

Tecnologia 
Infraestructura 

(Social) 

Contenido Nacional Extranjero Contenido Nacional Extranjero Contenido Nacional Extranjero Contenido Nacional Extranjero $ $ 
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Tabla IV.3. Posible ubicación de los Pozos a perforar No Convencionales 
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Tabla IV.4. Estimación de recursos prospectivos No Convencionales 
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Tabla IV.5. Probabilidad de éxito geológico No Convencionales 
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Tabla IV.6. Medición durante las pruebas de producción No Convencionales 
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Tabla IV.7. Recursos contingentes asociados al Descubrimiento No Convencionales 
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Tabla IV.8. Reservas que se incorporan con el Descubrimiento No Convencionales 
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Tabla IV.9. Recursos contingentes asociados al Descubrimiento No Convencionales 
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Tabla IV.10. Información Técnica No Convencionales 
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Tabla IV.11. Inventario Pozos No Convencionales 
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Tabla IV.12. Inventario Sistemas Artificiales Producción No Convencionales 
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Tabla IV.13. Inventario Ductos No Convencionales 
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Tabla IV.14. Inventario Plataformas No Convencionales 
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Tabla IV.15. Inventario Baterías Separación No Convencionales 
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Tabla IV.16. Inventario Centrales, Bombas, Tanques, Estaciones y Plantas No Convencionales 
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Tabla IV.17. Inventario Complejo procesador y terminal de distribución No Convencionales 
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Tabla IV.18. Inventario Otra Infraestructura No Convencionales 
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Tabla IV.19. Alternativas Desarrollo No Convencionales 
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Tabla IV.20. Pozos Plan Desarrollo No Convencionales 
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Tabla IV.21. Cronograma Perforación Desarrollo No Convencionales 
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Tabla IV.22. Ductos Plan Desarrollo No Convencionales 
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Tabla IV.23. Plataformas Plan Desarrollo No Convencionales 
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Tabla IV.24. Baterías Separación Plan Desarrollo No Convencionales 
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Tabla IV.25. Centrales, Bombas, Tanques, Estaciones y Plantas Plan Desarrollo No Convencionales 
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Tabla IV.26. Complejo procesador y terminal de distribución Plan Desarrollo No Convencionales 
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Tabla IV.27. Otra Infraestructura Plan Desarrollo No Convencionales 
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Tabla IV.28. Estudios Toma Información Plan Desarrollo No Convencionales 
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Tabla IV.29. Ubicación Sistemas Medición No Convencionales 
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Tabla IV.30. Responsable Oficial No Convencionales 

Parte 1 de 1 
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Tabla IV.31. Aprovechamiento Gas No Convencionales 
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Tabla IV.32. Cronograma Abandono No Convencionales 
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Tabla IV.33. Costos Abandono No Convencionales 

Parte 1 de 1 

 



 

 

     (C
u
arta S

ecció
n
) 

D
IA

R
IO

 O
F

IC
IA

L
 

V
iern

es 1
2
 d

e ab
ril d

e 2
0
1
9

 

 

 

 

 

Tabla IV.34. Reservas Plan Desarrollo No Convencionales 

Parte 1 de 1 
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Tabla IV.35. Producción Plan Desarrollo No Convencionales 

Parte 1 de 1 
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Tabla IV.36. Evaluación Económica No Convencionales 
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Parte 2 de 3 
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Tabla IV.37. Información Técnica Programa Transición No Convencionales 
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Tabla IV.38. Inventario Pozos Programa Transición No Convencionales 
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Tabla IV.39. Inventario Sistemas Artificiales Producción Programa Transición No Convencionales 
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Tabla IV.40. Inventario Ductos Programa Transición No Convencionales 
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Tabla IV.41. Inventario Plataformas Programa Transición No Convencionales 
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Tabla IV.42. Inventario Baterías Separación Programa Transición No Convencionales 
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Tabla IV.43. Inventario Centrales, Bombas, Tanques, Estaciones y Plantas Programa Transición No Convencionales 
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Tabla IV.44. Inventario Complejo procesador y terminal de distribución Programa Transición No Convencionales 
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Tabla IV.45. Inventario Otra Infraestructura Programa Transición No Convencionales 
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Tabla IV.46. Pozos Programa Transición No Convencionales 
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Tabla IV.47. Cronograma Perforación Programa Transición No Convencionales 

Parte 1 de 1 
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Tabla IV.48. Ductos Programa Transición No Convencionales 
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Tabla IV.49. Plataformas Programa Transición No Convencionales 
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Tabla IV.50. Baterías Separación Programa Transición No Convencionales 
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Tabla IV.51. Centrales, Bombas, Tanques, Estaciones y Plantas Programa Transición No Convencionales 
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Tabla IV.52. Complejo procesador y terminal de distribución Programa Transición No Convencionales 
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Tabla IV.53. Otra Infraestructura Programa Transición No Convencionales 
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Tabla IV.54. Estudios Toma Información Programa Transición No Convencionales 
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Tabla IV.55. Aprovechamiento de Gas Programa Transición No Convencionales 

Parte 1 de 1 
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Tabla IV.56. Cronograma Abandono Programa Transición No Convencionales 
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Tabla IV.57. Costos Abandono Programa Transición No Convencionales 
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Tabla IV.58. Producción Programa Transición No Convencionales 

Parte 1 de 1 
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Tabla IV.59. Inversiones Programa Transición No Convencionales 

Parte 1 de 4 

 

 

Gastos excluidos del cálculo de contenido nacional. Se reitera que, según lo establecido en la Metodología, no son acreditables para Contenido Nacional los gastos en: servicios financieros, servicios en medios masivos, servicios de alojamiento temporal y de preparación de 
alimentos y bebidas, servicios financieros y de seguros, servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos, servicios personales, servicios de asociaciones y organizaciones, determinados en los sectores o subsectores del Sistema de 

Clasificación Industrial de América del Norte.  Asimismo los gastos que no representen un pago por un bien, servicio, mano de obra, capacitación, transferencia de tecnología o infraestructura, de acuerdo a lo definido en la Metodología, no son acreditables para el cálculo de 
contenido nacional; como es el caso de pago de cuotas contractuales, impuestos o derechos.  

              

Clasificación Estructura CC Costos 

id_Activida
d petrolera 

Actividad petrolera 
id_Sub-

actividad 
petrolera 

Sub-actividad petrolera id_Tarea Tarea 

Sub-tarea Costo 
considerado a 

ser elegible (Sí / 
No) 

Area Campo* Yacimiento* Pozo 
Inversión o 

Gasto 
Operativo  id_Sub-tarea Descripción 

AC-1 Exploración SA-01 General TA-001 Evaluaciones técnico económicas                 

AC-1 Exploración SA-01 General TA-002 Recopilación de información                 

AC-1 Exploración SA-01 General TA-003 Administración, gestión de actividades y gastos del proyecto                 

AC-1 Exploración SA-01 General TA-004 Revisión y evaluación de información                 

AC-1 Exploración SA-02 Geofísica TA-005 Adquisición sísmica, 2D, 3D, 4D, multicomponente                 

AC-1 Exploración SA-02 Geofísica TA-006 Pre-procesado, procesado, interpretación y re-procesado de datos sísmicos                 

AC-1 Exploración SA-02 Geofísica TA-007 Levantamientos magnetométricos, adquisición, procesado e interpretación                 

AC-1 Exploración SA-02 Geofísica TA-008 Levantamientos gravimétricos, adquisición, procesado e interpretación                 

AC-1 Exploración SA-03 Geología TA-009 Análisis geoquímicos de muestras                 

AC-1 Exploración SA-03 Geología TA-010 Estudios estratigráficos                 

AC-1 Exploración SA-03 Geología TA-011 Análisis de Hidrocarburos                 

AC-1 Exploración SA-03 Geología TA-012 Estudios geológicos regionales                 

AC-1 Exploración SA-03 Geología TA-013 Estudios geológicos de detalle                 

AC-1 Exploración SA-03 Geología TA-014 Estudios petrofísicos                 

AC-1 Exploración SA-04 Perforación de Pozos TA-015 Preparación de áreas y/o vías de acceso a la localización                 

AC-1 Exploración SA-04 Perforación de Pozos TA-016 Transporte marítimo y/o aéreo de personal, Materiales y/o equipos                 

AC-1 Exploración SA-04 Perforación de Pozos TA-017 Servicios de soporte                 

AC-1 Exploración SA-04 Perforación de Pozos TA-018 Servicios de perforación de Pozos                 

AC-1 Exploración SA-04 Perforación de Pozos TA-019 Realización de pruebas de formación                 

AC-1 Exploración SA-04 Perforación de Pozos TA-020 Suministros y Materiales                 

AC-1 Exploración SA-04 Perforación de Pozos TA-021 Terminación de Pozos                 

AC-1 Exploración SA-05 Ingeniería de Yacimientos TA-022 Estimación de recursos prospectivos y estimaciones de producción                 

AC-1 Exploración SA-05 Ingeniería de Yacimientos TA-023 Delimitación de Yacimientos                 

AC-1 Exploración SA-05 Ingeniería de Yacimientos TA-024 Caracterización de Yacimientos                 

AC-1 Exploración SA-06 Otras Ingenierías TA-025 Ingeniería conceptual                 

AC-1 Exploración SA-06 Otras Ingenierías TA-026 Diseño de instalaciones de superficie                 

AC-1 Exploración SA-06 Otras Ingenierías TA-027 Estudios del fondo marino                 

AC-1 Exploración SA-06 Otras Ingenierías TA-028 Diseño de ductos                 

AC-1 Exploración SA-07 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-029 Estudios de impacto ambiental                 

AC-1 Exploración SA-07 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-030 Prevención y detección de incendio y fugas de gas                 

AC-1 Exploración SA-07 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-031 Auditorías de seguridad                 

AC-1 Exploración SA-07 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-032 Tratamiento y eliminación de residuos                 

AC-1 Exploración SA-07 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-033 Restauración ambiental                 

AC-1 Exploración SA-07 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-034 Auditoría ambiental                 

AC-2 Evaluación SA-08 General TA-035 Evaluaciones técnico económicas                 

AC-2 Evaluación SA-08 General TA-036 Plan de desarrollo con ingeniería básica                 

AC-2 Evaluación SA-08 General TA-037 Administración, gestión de actividades y gastos generales del proyecto                 
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AC-2 Evaluación SA-09 Geofísica TA-038 Adquisición sísmica, 2D, 3D, 4D, multicomponente                 

AC-2 Evaluación SA-09 Geofísica TA-039 Pre-procesado, procesado, interpretación y re-procesado de datos sísmicos                 

AC-2 Evaluación SA-09 Geofísica TA-040 Levantamientos magnetométricos, adquisición, procesado e interpretación                 

AC-2 Evaluación SA-09 Geofísica TA-041 Levantamientos gravimétricos, adquisición, procesado e interpretación                 

AC-2 Evaluación SA-10 Geología TA-042 Análisis geoquímicos de muestras                 

AC-2 Evaluación SA-10 Geología TA-043 Estudios estratigráficos                 

AC-2 Evaluación SA-10 Geología TA-044 Análisis de Hidrocarburos                 

AC-2 Evaluación SA-10 Geología TA-045 Estudios geológicos regionales                 

AC-2 Evaluación SA-10 Geología TA-046 Estudios geológicos de detalle                 

AC-2 Evaluación SA-10 Geología TA-047 Estudios petrofísicos                 

AC-2 Evaluación SA-11 Pruebas de Producción TA-048 Equipamiento de Pozos                 

AC-2 Evaluación SA-11 Pruebas de Producción TA-049 Realización de pruebas de producción                 

AC-2 Evaluación SA-12 Ingeniería de Yacimientos TA-050 Cálculo de Reservas y estimaciones de producción                 

AC-2 Evaluación SA-12 Ingeniería de Yacimientos TA-051 Modelado y simulación de Yacimientos                 

AC-2 Evaluación SA-12 Ingeniería de Yacimientos TA-052 Estudios presión, volumen y temperatura (PVT)                 

AC-2 Evaluación SA-12 Ingeniería de Yacimientos TA-053 Caracterización de Yacimientos                 

AC-2 Evaluación SA-12 Ingeniería de Yacimientos TA-054 Diseño de terminaciones de Pozos                 

AC-2 Evaluación SA-13 Otras Ingenierías TA-055 Ingeniería conceptual                 

AC-2 Evaluación SA-13 Otras Ingenierías TA-056 Diseño de instalaciones de superficie                 

AC-2 Evaluación SA-13 Otras Ingenierías TA-057 Estudios del fondo marino                 

AC-2 Evaluación SA-13 Otras Ingenierías TA-058 Diseño de ductos                 

AC-2 Evaluación SA-14 Perforación de Pozos TA-059 Preparación de áreas y/o vías de acceso a la localización                 

AC-2 Evaluación SA-14 Perforación de Pozos TA-060 Transporte marítimo y/o aéreo de personal, Materiales y/o equipos                 

AC-2 Evaluación SA-14 Perforación de Pozos TA-061 Servicios de soporte                 

AC-2 Evaluación SA-14 Perforación de Pozos TA-062 Servicios de perforación de Pozos                 

AC-2 Evaluación SA-14 Perforación de Pozos TA-063 Realización de pruebas de formación                 

AC-2 Evaluación SA-14 Perforación de Pozos TA-064 Suministros y Materiales                 

AC-2 Evaluación SA-14 Perforación de Pozos TA-065 Terminación de Pozos                 

AC-2 Evaluación SA-15 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-066 Estudios de impacto ambiental                 

AC-2 Evaluación SA-15 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-067 Prevención y detección de incendio y fugas de gas                 

AC-2 Evaluación SA-15 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-068 Auditorías de seguridad                 

AC-2 Evaluación SA-15 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-069 Tratamiento y eliminación de residuos                 

AC-2 Evaluación SA-15 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-070 Restauración ambiental                 

AC-2 Evaluación SA-15 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-071 Auditoría ambiental                 

AC-3 Desarrollo SA-16 General TA-072 Evaluaciones técnico económicas                 

AC-3 Desarrollo SA-16 General TA-073 Administración de contratos                 

AC-3 Desarrollo SA-16 General TA-074 Plan de desarrollo con ingeniería de detalle                 

AC-3 Desarrollo SA-16 General TA-075 Administración, gestión de actividades y gastos generales del proyecto                 

AC-3 Desarrollo SA-17 Geofísica TA-076 Reinterpretación sísmica de detalle                 

AC-3 Desarrollo SA-17 Geofísica TA-077 Procesamiento y reprocesamiento de datos sísmicos                 

AC-3 Desarrollo SA-18 Geología TA-078 Caracterización geológica – petrofísica de Yacimientos                 

AC-3 Desarrollo SA-18 Geología TA-079 Análisis geoquímicos de muestras                 

AC-3 Desarrollo SA-18 Geología TA-080 Estudios estratigráficos                 

AC-3 Desarrollo SA-18 Geología TA-081 Análisis de Hidrocarburos                 

AC-3 Desarrollo SA-18 Geología TA-082 Estudios petrofísicos                 

AC-3 Desarrollo SA-19 Perforación de Pozos TA-083 Preparación de áreas y/o vías de acceso a la localización                 

AC-3 Desarrollo SA-19 Perforación de Pozos TA-084 Transporte marítimo y/o aéreo de personal, Materiales y/o equipos                 

AC-3 Desarrollo SA-19 Perforación de Pozos TA-085 Servicios de soporte                 

AC-3 Desarrollo SA-19 Perforación de Pozos TA-086 Servicios de perforación de Pozos                 

AC-3 Desarrollo SA-19 Perforación de Pozos TA-087 Suministros y Materiales                 

AC-3 Desarrollo SA-19 Perforación de Pozos TA-088 Terminación de Pozos                 

AC-3 Desarrollo SA-20 Pruebas de Producción TA-089 Equipamiento de Pozos                 

AC-3 Desarrollo SA-20 Pruebas de Producción TA-090 Realización de pruebas de producción                 

AC-3 Desarrollo SA-21 Ingeniería de Yacimientos TA-091 Cálculo de Reservas y estimaciones de producción                 

AC-3 Desarrollo SA-21 Ingeniería de Yacimientos TA-092 Modelado y simulación de Yacimientos                 

AC-3 Desarrollo SA-21 Ingeniería de Yacimientos TA-093 Estudios de presión volumen temperatura (PVT)                 

AC-3 Desarrollo SA-21 Ingeniería de Yacimientos TA-094 Caracterización de Yacimientos                 

AC-3 Desarrollo SA-21 Ingeniería de Yacimientos TA-095 Diseño de terminaciones de Pozos                 

AC-3 Desarrollo SA-22 Intervención de Pozos TA-096 Intervención de Pozos para restauración                 

AC-3 Desarrollo SA-22 Intervención de Pozos TA-097 Otras intervenciones específicas en Pozos                 
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AC-3 Desarrollo SA-23 Otras Ingenierías TA-098 Ingeniería de detalle                 

AC-3 Desarrollo SA-23 Otras Ingenierías TA-099 Ingeniería conceptual                 

AC-3 Desarrollo SA-23 Otras Ingenierías TA-100 Diseño de instalaciones de superficie                 

AC-3 Desarrollo SA-23 Otras Ingenierías TA-101 Estudios de fondo marino                 

AC-3 Desarrollo SA-23 Otras Ingenierías TA-102 Diseño de ductos                 

AC-3 Desarrollo SA-24 Construcción Instalaciones TA-103 Construcción de instalaciones terrestres y marinas                 

AC-3 Desarrollo SA-24 Construcción Instalaciones TA-104 Construcción y tendido de ductos                 

AC-3 Desarrollo SA-25 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-105 Elaboración del plan de seguridad y medio ambiente                 

AC-3 Desarrollo SA-25 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-106 Prevención y detección de incendio y fugas de gas                 

AC-3 Desarrollo SA-25 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-107 Implementación y seguimiento                 

AC-3 Desarrollo SA-25 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-108 Auditoría ambiental                 

AC-3 Desarrollo SA-25 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-109 Tratamiento y eliminación de residuos                 

AC-3 Desarrollo SA-25 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-110 Restauración ambiental                 

AC-3 Desarrollo SA-25 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-111 Auditorías de seguridad                 

AC-4 Producción SA-26 General TA-112 Administración de contratos                 

AC-4 Producción SA-26 General TA-113 Administración, gestión de actividades y gastos generales del proyecto                 

AC-4 Producción SA-26 General TA-114 Transporte marítimo y/o aéreo de personal, Materiales y/o equipos                 

AC-4 Producción SA-26 General TA-115 Servicios de soporte                 

AC-4 Producción SA-27 Geología TA-116 Procesamiento y reprocesamiento de información geofísica y petrofísica                 

AC-4 Producción SA-27 Geología TA-117 Caracterización geológica y petrofísica de Yacimientos                 

AC-4 Producción SA-27 Geología TA-118 Análisis geoquímicos de muestras                 

AC-4 Producción SA-27 Geología TA-119 Estudios petrofísicos                 

AC-4 Producción SA-28 Pruebas de Producción TA-120 Equipamiento de Pozos                 

AC-4 Producción SA-28 Pruebas de Producción TA-121 Realización de pruebas de producción                 

AC-4 Producción SA-29 Ingeniería de Yacimientos TA-122 Cálculo de Reservas y estimaciones de producción                 

AC-4 Producción SA-29 Ingeniería de Yacimientos TA-123 Simulación y caracterización de Yacimientos                 

AC-4 Producción SA-29 Ingeniería de Yacimientos TA-124 Estudios de presión volumen temperatura (PVT)                 

AC-4 Producción SA-29 Ingeniería de Yacimientos TA-125 Diseño de terminaciones de Pozos                 

AC-4 Producción SA-30 Otras Ingenierías TA-126 Ingeniería de detalle para reacondicionamiento de instalaciones                 

AC-4 Producción SA-31 Construcción Instalaciones TA-127 Construcción y/o adaptación de infraestructura u otras facilidades                 

AC-4 Producción SA-32 Intervención de Pozos TA-128 Intervención de Pozos para mantenimiento y rehabilitación                 

AC-4 Producción SA-32 Intervención de Pozos TA-129 Otras intervenciones específicas en Pozos                 

AC-4 Producción SA-33 Operación de Instalaciones de Producción TA-130 Mantenimiento de las instalaciones de producción                 

AC-4 Producción SA-33 Operación de Instalaciones de Producción TA-131 Ingeniería de producción                 

AC-4 Producción SA-33 Operación de Instalaciones de Producción TA-132 Operación de las instalaciones de producción                 

AC-4 Producción SA-34 Ductos TA-133 Mantenimiento de ductos                 

AC-4 Producción SA-34 Ductos TA-134 Operación de ductos                 

AC-4 Producción SA-35 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-135 Actualización del plan de seguridad y medio ambiente                 

AC-4 Producción SA-35 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-136 Prevención y detección de incendio y fugas de gas                 

AC-4 Producción SA-35 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-137 Implementación y seguimiento                 

AC-4 Producción SA-35 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-138 Auditoría ambiental                 

AC-4 Producción SA-35 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-139 Tratamiento y eliminación de residuos                 

AC-4 Producción SA-35 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-140 Restauración ambiental                 

AC-4 Producción SA-35 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-141 Auditoría de seguridad                 

AC-5 Abandono SA-36 General TA-142 Evaluaciones técnico económicas                 

AC-5 Abandono SA-36 General TA-143 Administración de contratos                 

AC-5 Abandono SA-36 General TA-144 Administración, gestión de actividades y gastos generales del proyecto                 

AC-5 Abandono SA-37 Otras Ingenierías TA-145 Planes de Abandono                 

AC-5 Abandono SA-38 Desmantela-miento de Instalaciones TA-146 Ejecución del Abandono instalaciones de superficie                 

AC-5 Abandono SA-38 Desmantela-miento de Instalaciones TA-147 Ejecución de planes de restauración                 

AC-5 Abandono SA-38 Desmantela-miento de Instalaciones TA-148 Ejecución de planes de Abandono de instalaciones de fondo                 

AC-5 Abandono SA-38 Desmantela-miento de Instalaciones TA-149 Transporte marítimo y/o aéreo de personal, Materiales y/o equipos                 

AC-5 Abandono SA-38 Desmantela-miento de Instalaciones TA-150 Servicios de soporte                 

AC-5 Abandono SA-39 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-151 Estudios de impacto ambiental                 

AC-5 Abandono SA-39 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-152 Prevención y detección de incendio y fugas de gas                 

AC-5 Abandono SA-39 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-153 Tratamiento y eliminación de residuos                 

AC-5 Abandono SA-39 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-154 Auditoría ambiental                 

AC-5 Abandono SA-39 Seguridad, Salud y Medio Ambiente TA-155 Auditoría de seguridad                 

     N/A   Sub-total 

     N/A 

Contenido Nacional 

Gastos excluidos del Cálculo de Contenido Nacional 

     N/A Total contabilizable para contenido nacional 

     N/A Porcentaje de contenido nacional (variable de Metodología) 

     N/A Monto de gasto total anual 

     N/A Porcentaje de contenido nacional (Total anual) 

     N/A Monto de gasto total por etapa 

     N/A Porcentaje de contenido nacional (por etapa) 
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Mano de Obra ($) Bienes ($)  Servicios ($) Capacitación ($) 
Transferencia de 

Tecnologia 
Infraestructura 

(Social) 

Contenido Nacional Extranjero Contenido Nacional Extranjero Contenido Nacional Extranjero Contenido Nacional Extranjero $ $ 
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(Continúa de la Cuarta Sección). 

(Viene de la Cuarta Sección) 
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Tabla Informe Mensual de actividades e inversiones Contratos para la Exploración y Extracción 

Presupuesto Parte 1 de 4 

 
Clasificación de categorías-LISH Presupuesto ejercido. Indicar en dólares de los estados unidos (USD) 

Plan Actividad petrolera Sub-actividad petrolera Tarea Sub-tarea Mes1-año Mes2-año Mes3-año 
        

  

Exploración 

General Evaluaciones tecnico economicas         

  Recopilacion de informacion         

  Administracion, gestion de actividades y gastos del proyecto         

  Revision y evaluacion de informacion         

Geofisica Adquisicion sismica, 2d, 3d, 4d, multicomponente         

  Pre-procesado, procesado, interpretacion y re-procesado de datos sismicos         

  Levantamientos magnetometricos, adquisicion, procesado e interpretacion         

  Levantamientos gravimetricos, adquisicion, procesado e interpretacion         

Geologia Analisis geoquimicos de muestras         

  Estudios estratigraficos         

  Analisis de hidrocarburos         

  Estudios geologicos regionales         

  Estudios geologicos de detalle         

  Estudios petrofisicos         

Perforacion de pozos Preparacion de areas y/o vias de acceso a la localizacion         

  Transporte maritimo y/o aereo de personal, materiales y/o equipos         

  Servicios de soporte         

  Servicios de perforacion de pozos         

  Realizacion de pruebas de formacion         

  Suministros y materiales         

  Terminacion de pozos         

Ingenieria de yacimientos Estimacion de recursos prospectivos y estimaciones de produccion         

  Delimitacion de yacimientos         

  Caracterizacion de yacimientos         

Otras ingenierias Ingenieria conceptual         

  Diseño de instalaciones de superficie         

  Estudios del fondo marino         

  Diseño de ductos         

Seguridad, salud y medio ambiente Estudios de impacto ambiental         

  Prevencion y detección de incendio y fugas de gas         

  Auditorias de seguridad         

  Tratamiento y eliminacion de residuos         

  Restauracion ambiental         

  Auditoria ambiental         

Evaluación 

General Evaluaciones tecnico economicas         

  Plan de desarrollo con ingenieria basica         

  Administracion, gestion de actividades y gastos generales del proyecto         

Geofisica Adquisicion sismica, 2d, 3d, 4d, multicomponente         

  Pre-procesado, procesado, interpretacion y re-procesado de datos sismicos         

  Levantamientos magnetometricos, adquisicion, procesado e interpretacion         

  Levantamientos gravimetricos, adquisicion, procesado e interpretacion         

Geologia Analisis geoquimicos de muestras         

  Estudios estratigráficos         

  Análisis de hidrocarburos         

  Estudios geológicos regionales         

  Estudios geológicos de detalle         

  Estudios petrofísicos         

Pruebas de produccion Equipamiento de pozos         

  Realización de pruebas de producción         

Ingenieria de yacimientos Cálculo de reservas y estimaciones de producción         

  Modelado y simulación de yacimientos         

  Estudios presión, volumen y temperatura (pvt)         

  Caracterización de yacimientos         

  Diseño de terminaciones de pozos         

Otras ingenierias Ingeniería conceptual         

  Diseño de instalaciones de superficie         

  Estudios del fondo marino         

  Diseño de ductos         

Perforacion de pozos Preparación de áreas y/o vías de acceso a la localización         

  Transporte marítimo y/o aéreo de personal, materiales y/o equipos         

  Servicios de soporte         

  Servicios de perforación de pozos         

  Realización de pruebas de formación         

  Suministros y materiales         

  Terminación de pozos         

Seguridad, salud y medio ambiente Estudios de impacto ambiental         

  Prevención y detección de incendio y fugas de gas         

  Auditorías de seguridad         

  Tratamiento y eliminación de residuos         

  Restauración ambiental         

  Auditoría ambiental         
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Desarrollo 

General Evaluaciones técnico económicas         

  Administración de contratos         

  Plan de desarrollo con ingeniería de detalle         

  Administración, gestión de actividades y gastos generales del proyecto         

Geofisica Reinterpretación sísmica de detalle         

  Procesamiento y reprocesamiento de datos sísmicos         

Geologia Caracterización geológica – petrofísica de yacimientos         

  Análisis geoquímicos de muestras         

  Estudios estratigráficos         

  Análisis de hidrocarburos         

  Estudios petrofísicos         

Perforacion de pozos Preparación de áreas y/o vías de acceso a la localización         

  Transporte marítimo y/o aéreo de personal, materiales y/o equipos         

  Servicios de soporte         

  Servicios de perforación de pozos         

  Suministros y materiales         

  Terminación de pozos         

Pruebas de produccion Equipamiento de pozos         

  Realización de pruebas de producción         

Ingenieria de yacimientos Cálculo de reservas y estimaciones de producción         

  Modelado y simulación de yacimientos         

  Estudios de presión volumen temperatura (pvt)         

  Caracterización de yacimientos         

  Diseño de terminaciones de pozos         

Intervencion de pozos Intervención de pozos para restauración         

  Otras intervenciones específicas en pozos         

Otras ingenierias Ingeniería de detalle         

  Ingeniería conceptual         

  Diseño de instalaciones de superficie         

  Estudios de fondo marino         

  Diseño de ductos         

Construccion de instalaciones Construcción de instalaciones terrestres y marinas         

  Construcción y tendido de ductos         

Seguridad, salud y medio ambiente Elaboración del plan de seguridad y medio ambiente         

  Prevención y detección de incendio y fugas de gas         

  Implementación y seguimiento         

  Auditoría ambiental         

  Tratamiento y eliminación de residuos         

  Restauración ambiental         

  Auditorías de seguridad         

Producción 

General Administración de contratos         

  Administración, gestión de actividades y gastos generales del proyecto         

  Transporte marítimo y/o aéreo de personal, materiales y/o equipos         

  Servicios de soporte         

Geologia Procesamiento y reprocesamiento de información geofísica y petrofísica         

  Caracterización geológica y petrofísica de yacimientos         

  Análisis geoquímicos de muestras         

  Estudios petrofísicos         

Pruebas de produccion Equipamiento de pozos         

  Realización de pruebas de producción         

Ingenieria de yacimientos Cálculo de reservas y estimaciones de producción         

  Simulación y caracterización de yacimientos         

  Estudios de presión volumen temperatura (pvt)         

  Diseño de terminaciones de pozos         

Otras ingenierias Ingeniería de detalle para reacondicionamiento de instalaciones         

Construccion de instalaciones Construcción y/o adaptación de infraestructura u otras facilidades         

Intervencion de pozos Intervención de pozos para mantenimiento y rehabilitación         

  Otras intervenciones específicas en pozos         

Operación de instalaciones de produccion Mantenimiento de las instalaciones de producción         

  Ingeniería de producción         

  Operación de las instalaciones de producción         

Ductos Mantenimiento de ductos         

  Operación de ductos         

Seguridad, salud y medio ambiente Actualización del plan de seguridad y medio ambiente         

  Prevención y detección de incendio y fugas de gas         

  Implementación y seguimiento         

  Auditoría ambiental         

  Tratamiento y eliminación de residuos         

  Restauración ambiental         

  Auditoría de seguridad         

Abandono 

General Evaluaciones técnico económicas         

  Administración de contratos         

  Administración, gestión de actividades y gastos generales del proyecto         

Otras ingenierias Planes de abandono         

Desmantela-miento de instalaciones Ejecución del abandono instalaciones de superficie         

  Ejecución de planes de restauración         

  Ejecución de planes de abandono de instalaciones de fondo         

  Transporte marítimo y/o aéreo de personal, materiales y/o equipos         

  Servicios de soporte         

Seguridad, salud y medio ambiente Estudios de impacto ambiental         

  Prevención y detección de incendio y fugas de gas         

  Tratamiento y eliminación de residuos         

  Auditoría ambiental         

  Auditoría de seguridad         
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Declaro bajo protesta de decir verdad que la información plasmada en el presente informe es verídica, exacta y completa y corresponde al informe mensual de actividades, costos, 
inversiones, producción y medición asociados a Contratos para la Exploración y Extracción 
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